



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Ambiente**  
*Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani*



**Città Metropolitana di Napoli**

---

**PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**1073K\_14 del 06.08.2024**

**Oggetto:** Intervento denominato lavori di *“Riqualificazione del Parco Mascagna”* di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 27 del 16 febbraio 2023, finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana.

PRESA DI ATTO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON LA SOCIETA' MAIBA SRL.

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016 - SCORRIMENTO GRADUATORIA ORIGINARIA DI CUI ALLA RdO n. 3632098 del 23.06.2023 sul MEPA

Approvazione della proposta di aggiudicazione a seguito dello scorrimento di graduatoria, affidamento all'operatore economico TEKNO GREEN S.R.L. - P.IVA: 10038381215 per il completamento dei lavori ed impegno di spesa

CUP: B62I19000900005– CIG: 98859396F0

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Il dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Metropolitan n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
- in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l'attuazione dei progetti finanziati con l'Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta Convenzione attuativa, è ricompreso l'intervento di *Riqualficazione del Parco Mascagna*;
- con delibera di G. C. n. 27 del 16.02.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *Riqualficazione del Parco Mascagna*, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con approvazione del seguente quadro economico:

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MASCAGNA		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A. 1	lavori soggetti a ribasso	€ 343.933,82
A. 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.223,39
<b>A. 3</b>	<b>TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 357.157,21</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B. 1	Accantonamento per imprevisti	€ 1.100,00
B. 2	Lavori in economia	€ 1.000,00
B. 3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica compreso spese generali (15%)	€ 16.292,31
B. 4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione	€ 1.500,00
B. 5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza	€ 225,00
B. 6	Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 13.215,08
B. 7	Spese tecniche su imprevisti (4% di B.1)	€ 44,00
B. 8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016 (1,60% su A.3)	€ 5.714,52
B. 9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)	€ 35.825,72
B.1 0	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)	€ 4.134,31
B.1 1	oneri al 4% (su B.6 e B.7)	€ 530,36



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

B.1 2	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)	€ 3.033,68
B.1 3	Oneri covid-19 (eventuali) (0,2% A)	€ 714,31
B.1 4	Arrotondamenti	€ 78,29
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 83.407,58</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A) + (B)</b>		<b>€ 440.564,79</b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 14.06.2023 (I.G. n. 1172 del 20/06/2023) è stato approvato il quadro economico rimodulato come segue:

Riqualficazione del Parco <b>Mascagna Progetto ESECUTIVO</b> QUADRO ECONOMICO - Rimodulazione			
LAVORI			
A.1	Importo lavori		€ 343.933,82
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 6.846,35	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 13.223,39
<b>A.3</b>	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2</b>		<b>€ 357.157,21</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Accantonamento per imprevisti		€ 1.199,20
B.2	Lavori in economia		€ 1.000,00
B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica compreso spese generali (15%)		€ 16.292,31
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 13.215,08
B.7	Spese tecniche su imprevisti		€ 0,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 5.714,52
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 35.835,64
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 4.134,31
B.11	oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 528,60
B.12	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 3.023,61
B.13	Oneri covid-19 (eventuali) (0,2% A)		€ 714,31
B.14	Arrotondamenti		€ 0,00



Città Metropolitana di Napoli

COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 83.407,58</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 440.564,79</b>

ed è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con il ricorso al ME.PA attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), per un importo a base di gara di € 357.157,21, di cui € 20.069,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

Con il citato provvedimento si è stabilito, altresì, di:

- rivolgere la richiesta di offerta RDO verrà ad almeno cinque operatori economici, in possesso della qualificazione per la Categoria oggetto dell'appalto, estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e contestualmente iscritti sul Me.Pa, integrato da un elenco formato mediante estrazione casuale su Me.Pa di operatori in possesso della qualifica richiesta;
- aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 120 /2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 202, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi;
- applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs.50/2016;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua;
- approvare la Lettera di invito - Disciplinare di Gara, in cui sono specificate le modalità di espletamento dell'appalto in questione;
- confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Francesca Spera, matricolan.47008;

con il citato provvedimento si è provveduto altresì a prenotare la spesa complessiva di euro 423.797,50 finanziata dal Piano Strategico Città Metropolitana sul capitolo 299047/0, denominato "Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - Riquilificazione del Parco Mascagna – vincolo di entrata 404799" - codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2023, atteso che la somma di € 16.767,29, di cui alle voci B6, B11 e B12 del quadro economico dell'intervento risulta già impegnata con determina n. 23 del 19.11.2020 (IG n. 1734 del 01.12.2020);

- in data 23.06.2023 è stata quindi inoltrata la RdO n. 3632098, con invito rivolto ai seguenti operatori economici, sorteggiati tramite l'apposita funzione del portale, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 23,59 del 12 luglio 2023:

	<i>Ragione sociale</i>	<i>Partita iva</i>
1	BORRATA PASQUALE	01427040611
2	CRISCI S.R.L.	01277870620
3	EDIL NAZIONALE S.R.L. UNIPERSONALE	04118031212
4	MAIBA S.R.L.	03710891213
5	RE.AM. S.R.L.	05659221211
6	SMARIG S.R.L.	07758000637
7	SSB PROJECT S.R.L.	031085120614



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

8	TARGET LANDSCAPE	04912061217
9	TEKNO GREEN S.R.L.	10038381215
10	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	14341341007

Dato atto che:

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, risultavano inserite a sistema le offerte provenienti dai seguenti operatori:
  1. TARGET LANDSCAPE, P.IVA: 04912061217
  2. RE.AM. S.R.L., P.IVA: 05659221211
  3. MAIBA S.R.L. P.IVA: 03710891213
  4. UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, P.IVA: 14341341007
  5. BORRATA PASQUALE, P.IVA: 01427040611
  6. EDIL NAZIONALE S.R.L. UNIPERSONALE, P.IVA: 04118031212
  7. TEKNO GREEN S.R.L., P.IVA: 10038381215
- nella seduta del 13 luglio 2023, il Responsabile del Procedimento ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici sopra citati, ha proceduto ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs n. 50/2016, con la richiesta di integrazione documentale, come da verbale di gara redatto in pari data;
- nella seduta del 20 luglio 2023, il Responsabile del Procedimento ha proceduto al completamento dell'esame della documentazione amministrativa e ad escludere dalla procedura di gara l'operatore EDIL NAZIONALE S.R.L. UNIPERSONALE per carenza dei requisiti richiesti. Pertanto i candidati ammessi alla fase successiva sono pari a sei. E' stata, quindi attivata la fase di "apertura delle offerte economiche" ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione, come da verbale di gara redatto in pari data;
- sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara ed in particolare il verbale del 20 luglio 2023 con il quale il RUP ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto in favore della soc. MAIBA S.R.L. P.IVA: 03710891213, con il ribasso offerto di 35,4444%, in avvalimento con la ditta VARANO Costruzioni S.r.l., P.IVA: 02967600798, corrispondente ad un importo lavori di euro 217.608,84, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 20.069,74, per un totale di euro 237.678,58, oltre IVA al 10%;
- dal predetto verbale di gara del 20/07/2023 risulta che la soglia di anomalia è pari al 36,0898 % e pertanto è stata stilata la seguente graduatoria di gara:

	Ragione sociale	Partita iva	Percentual e di ribasso	
	BORRATA PASQUALE	01427040611	40,888 %	Escluso perché anomalo
1	<b>MAIBA S.R.L.</b>	<b>03710891213</b>	<b>35,4444</b>	<b>Aggiudicatario</b>
2	TARGET LANDSCAPE	04912061217	33,675	
3	TEKNO GREEN S.R.L.	10038381215	32,53	
4	RE.AM. S.R.L.	05659221211	18,65	
5	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	14341341007	17,71	



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani



Città Metropolitana di Napoli

## PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

### Precisato che:

- con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla "Definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli";
- con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 si è quindi proceduto all'attribuzione delle funzioni ai servizi afferenti all'Area Ambiente e alla luce delle funzioni attribuite, la competenza della progettazione degli interventi da eseguire all'interno dei grandi parchi urbani è attribuita allo scrivente servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani – ARAM1073;
- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, l'intervento di Riqualficazione del Parco Mascagna è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii.
- Pertanto l'intervento di competenza del Servizio ex Verde della Città, a far data dal 31/07/2023 è di competenza del Servizio di nuova istituzione denominato "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani";

### Considerato che:

**Con Determinazione Dirigenziale n. 1073K\_02 del 29.09.2023**, (IG/2023/0001946 del 13/10/2023) sulla scorta delle attività di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento arch. Francesca Spera è stato disposto, tra l'altro quanto segue:

- approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata dal RUP nel verbale del 20 luglio 2023 relativo alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di Riqualficazione del Parco Mascagna, approvati con delibera di G. C. n. 27 del 16.02.2023, a favore della ditta MAIBA S.R.L. (P.IVA: 03710891213), con sede legale in via A. Palumbo 17 Giugliano (NA), in avvalimento con la ditta VARANO Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 02967600798), con il ribasso offerto di 35,4444%;
- aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto dei lavori in oggetto a favore della ditta MAIBA S.R.L. P.IVA: 03710891213, con sede legale in via A. Palumbo 17 Giugliano (NA), in avvalimento con la ditta VARANO Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 02967600798) con il ribasso offerto di 35,4444% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad euro 237.678,58 di cui euro 20.069,74 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%;
- dare atto che il quadro economico dell'intervento, riformulato a seguito della procedura di gara è il seguente:

Riqualficazione del <b>Parco Mascagna</b> QUADRO ECONOMICO - <i>Aggiudicazione lavori</i>			
	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo lavori		€ 224.455,19
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 6.846,35	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 13.223,39
<b>A.3</b>	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2</b>		<b>€ 237.678,58</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Accantonamento per imprevisti		€ 1.848,57
B.2	Lavori in economia		€ 1.000,00



**PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica compreso spese generali (15%)		€ 16.292,31
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 13.215,08
B.7	Spese tecniche su imprevisti		€ 0,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 5.714,52
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 23.952,72
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 4.134,31
B.11	oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 528,60
B.12	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 3.023,61
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 71.459,72</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 309.138,30</b>

- impegnare sul capitolo 299047/0, denominato "Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - Riqualficazione del Parco Mascagna – vincolo di entrata 404799" - codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2023, gli importi come indicati di seguito:
  - euro 261.446,44 di cui euro 237.678,58 per lavori ed euro 23.767,86 per IVA al 10% in favore della ditta MAIBA S.R.L. P.IVA: 03710891213, in avvalimento con la ditta VARANO Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 02967600798);
  - euro 19.876,62 di cui euro 16.292,31 per oneri di smaltimento rifiuti ed euro 3.584,31 per la relativa IVA al 22% in favore della ditta MAIBA S.R.L. P.IVA: 03710891213, in avvalimento con la ditta VARANO Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 02967600798);
  - euro 5.714,52 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
  - euro 250,00 quale contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza
- vincolare sul capitolo 299047/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2023 gli importi come indicati di seguito:
  - euro 2.033,43 per imprevisti compresa IVA al 10%;
  - euro 1.220 per lavori in economia compresa IVA al 22%;
  - euro 1.830 per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione compresa IVA al 22%;

**Considerato altresì che:**

- Con Contratto di Appalto stipulato in data 17/11/2023 sulla piattaforma MEPA – RDO 3632098 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 6068 dell'11/12/2023 sono stati regolati i rapporti con la società MAIBA SRL per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- In data 20/11/2023 il Direttore dei Lavori ha provveduto a consegnare le aree del Parco Mascagna



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani



Città Metropolitana di Napoli

## PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, giusto Verbale sottoscritto in n. 3 originali e agli atti del Servizio, vidimato anche dal RUP;

- I lavori sono stati sospesi in data 09/02/2024, giusto Verbale sottoscritto in n. 3 originali e agli atti del Servizio, vidimato anche dal RUP, con il pieno consenso dell'operatore Economico MAIBA SRL, per le motivazioni elencate nel medesimo Verbale;
- A fronte dei lavori eseguiti a tutto il 09/02/2024 sono stati emessi i seguenti provvedimenti di pagamento:
  - a) Provvedimento prot. PG/2024/508436 del 04/06/2024, atto di liquidazione n. 15 del 04/06/2024, a saldo degli oneri di smaltimento pari ad euro 14.991,34 (di cui € 12.287,98 per imponibile ed € 2.703,36 per IVA al 22%);
  - b) Provvedimento prot. PG/2024/606900 del 05/07/2024, atto di liquidazione n. 20 del 05/07/2024, di liquidazione delle lavorazioni eseguite, pari ad euro 41.858,38 (di cui € 38.053,07 per lavori e € 3.805,31 per IVA al 10%).
- A seguito della nota acquisita al prot. 0626404 del 12/07/2024 dell'operatore economico MAIBA SRL e della successiva nota di questo Servizio prot. PG/2024/629466 del 12/07/2024, si è addivenuto alla Risoluzione Contrattuale, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come richiamato dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
- Con Disposizione Dirigenziale n. 1073I\_50 del 24/07/2024 è stato approvato lo Schema di Risoluzione Contrattuale da sottoscrivere tra le parti;
- L'Atto di Risoluzione Contrattuale è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore Economico MAIBA SRL e dal Dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" del Comune di Napoli ed acquisito al prot. PG/2024/671375 del 29/07/2024.  
Con la sottoscrizione del predetto Atto di Risoluzione Contrattuale è stato stabilito, tra l'altro, che:
  - a) Lo Stato di consistenza dei lavori eseguiti risulta dal Verbale di sospensione dei lavori del 09/02/2024 e da quanto riportato nello Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 09/02/2024, data della sospensione dei lavori. Si è preso atto esplicitamente che da tale data nessun mezzo, uomo o apprestamento della ditta MAIBA SRL è stato presente nelle aree di cantiere del Parco Mascagna, che risultava libera da persone e cose della predetta società;
  - b) Il credito vantato dall'impresa MAIBA S.R.L. (P.IVA: 03710891213), con sede legale in via A. Palumbo 17, Giugliano (NA) nei confronti della Stazione Appaltante, è pari a zero. Infatti i lavori eseguiti a tutto il 09/02/2024, data della sospensione dei lavori di cui al Verbale sottoscritto in pari data, sono stati completamente liquidati a saldo, a seguito dei provvedimenti citati in precedenza, ovvero Provvedimento prot. PG/2024/508436 del 04/06/2024, atto di liquidazione n. 15 del 04/06/2024, a saldo degli oneri di smaltimento pari ad euro 14.991,34 (di cui € 12.287,98 per imponibile ed € 2.703,36 per IVA al 22%) e Provvedimento prot. PG/2024/606900 del 05/07/2024, atto di liquidazione n. 20 del 05/07/2024, di liquidazione delle lavorazioni eseguite, pari ad euro 41.858,38 (di cui € 38.053,07 per lavori e € 3.805,31 per IVA al 10%).
  - c) Per effetto dell'Atto di Risoluzione Contrattuale acquisito al prot. PG/2024/671375 del 29/07/2024, il contratto stipulato in data 17/11/2023 sulla piattaforma MEPA – RDO 3632098 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 6068 dell'11/12/2023, viene dichiarato risolto ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016 come richiamato dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e le parti sono liberate da ogni obbligazione e/o vincolo da esso stillante.

### Preso atto che:

- L'interesse pubblico è la ripresa dei lavori nel più breve tempo possibile, in modo da poter addivenire alla Riquilificazione del Parco Mascagna e alla sua riapertura;
- L'art. 110 del D.Lgs 50/2016 prevede che:  
comma 1 "Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, **ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108** ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma





Città Metropolitana di Napoli

COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani

## PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, **interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.**”;

*comma 2 "L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta".*

- Pertanto è stata attivata la procedura di interpello tra gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara originaria, al fine di stipulare un nuovo Contratto di Appalto per l'affidamento dell'esecuzione del completamento dei lavori;
- Con nota avente prot. PG/674843 del 30/07/2024 il Responsabile del Procedimento e il Dirigente di Servizio hanno attivato l'interpello ai sensi dell'art. 110 del DLGS 50/2016. E' stato chiesto ai primi tre operatori economici utilmente posizionati nella graduatoria della procedura di gara originaria di comunicare la disponibilità ad assumere l'incarico di completamento dei "Lavori di Riqualficazione del Parco Mascagna" di cui trattasi. In particolare la predetta nota è stata inviata ai seguenti operatori economici:
  - TARGET LANDSCAPE – P.IVA 04912061217 – secondo classificato nella graduatoria originaria;
  - TEKNO GREEN S.R.L. – P.IVA 10038381215 - terzo classificato nella graduatoria originaria;
  - RE.AM. S.R.L. – P.IVA 05659221211 – quarto classificato nella graduatoria originaria;
- In riscontro alla richiesta di cui alla nota PG/674843 del 30/07/2024, sono pervenuti i seguenti riscontri:
  - 1) Nota dell'operatore economico TARGET LANDSCAPE – P.IVA 04912061217, acquisita al prot. PG/2024/0684194 del 02/08/2024 con la quale ha comunicato che *"... per impegni pregressi non possiamo dare disponibilità ad assumere l'incarico di completamento dei Lavori di Riqualficazione del Parco Mascagna"*;
  - 2) Nota dell'operatore TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215, acquisita al prot. PG/2024/0676378 del 31/07/2024 con la quale ha comunicato *"la propria disponibilità ad assumere l'incarico di completamento dei lavori di Riqualficazione del Parco Mascagna"*;
  - 3) Nota dell'operatore RE.AM. S.R.L.– P.IVA 05659221211, acquisita al prot. PG/2024/0676326 del 31/07/2024 con la quale ha comunicato *"..... non siamo disponibili al subentro"*;

### **Preso atto, altresì, che:**

- Alla luce della procedura di interpello attivata, vista l'indisponibilità dell'operatore economico posizionatosi al secondo posto nella graduatoria originaria, è possibile aggiudicare il completamento dei lavori di cui trattasi all'operatore economico posizionatosi al terzo posto nella graduatoria originaria - TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215;
- A tale scopo il Responsabile del Procedimento ha redatto i seguenti atti, che sono stati acquisiti al prot. PG/690373 del 05/08/2024, ovvero:
  - 1) Computo Metrico Estimativo di progetto di completamento. Il Computo è stato redatto semplicemente a partire dal Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo originario dal quale sono state semplicemente eliminate le voci di prezzo relative a lavorazioni già eseguite e quindi i cui importi sono stati già corrisposti all'operatore originario MAIBA SRL;
  - 2) Quadri Economici del progetto di completamento, al lordo e al netto del ribasso d'asta. Il Quadro Economico di progetto di completamento è stato ottenuto semplicemente dal Quadro Economico del progetto esecutivo originariamente rimodulato a seguito dell'Aggiudicazione originaria, sottraendo gli importi già liquidati a tutto il 09/02/2024;



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- In particolare risulta che:

Importi al lordo del ribasso di asta

- a) L'importo del Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo originario è pari al lordo del ribasso di asta ad euro 343.933,82 (di cui oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso pari ad euro 6.846,35). Gli oneri di sicurezza indiretti sono pari ad euro 13.223,39. Pertanto da progetto esecutivo originario risultava un importo a base di asta di lavori + oneri di sicurezza pari ad euro  $(343.933,82 + 13.223,39) =$  euro 357.157,21 al lordo del ribasso di asta;
- b) L'importo delle spese già sostenute al lordo del ribasso di asta a tutto il 09/02/2024, come risultante dal SAL n. 1 emesso ed accettato senza riserva alcuna dall'operatore MAIBA SRL è pari ad euro 59.469,31 (di cui euro 1.143,96 per oneri di sicurezza diretti). E' stato riconosciuto anche l'importo pari ad euro 739,16 per oneri di sicurezza indiretti;
- c) Pertanto il Computo Metrico Estimativo al Lordo del ribasso del progetto di completamento di asta è pari ad euro  $(343.933,82 - 59.469,31) =$  euro 284.464,51

Importi al netto del ribasso di asta

- d) L'importo aggiudicato originariamente all'operatore MAIBA SRL al netto del ribasso di asta del 35,4444 % è pari ad euro 224.455,19 (di cui oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso pari ad euro 6.846,35). Gli oneri di sicurezza indiretti sono pari ad euro 13.223,39. Pertanto da progetto esecutivo originario risultava un importo a base di asta di lavori + oneri di sicurezza pari ad euro  $(224.455,19 + 13.223,39) =$  euro 237.678,58 al netto del ribasso di asta del 35,4444 %;
- e) L'importo delle spese già sostenute al netto del ribasso di asta del 35,4444 % a tutto il 09/02/2024, come risultante dal SAL n. 1 emesso ed accettato senza riserva alcuna dall'operatore MAIBA SRL è pari ad euro 38.244,29 (di cui euro 1.143,96 per oneri di sicurezza diretti ed euro 739,16 per oneri di sicurezza indiretti);
- f) Pertanto L'importo che residua al netto del ribasso di asta del 35,4444% da affidare all'operatore Economico TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215 per il completamento dell'intervento come da progetto esecutivo originario è pari ad euro  $(237.678,58 - 38.244,29) =$  euro 199.434,29  
L'importo degli oneri di sicurezza diretti che residua è pari ad euro  $(6.846,35 - 1.143,96) =$  euro 5.702,39.  
L'importo degli oneri di sicurezza indiretti che residua è pari ad euro  $(13.223,39 - 739,16) =$  euro 12.484,23.

Il Quadro Economico del Progetto Esecutivo di completamento rimodulato al netto del ribasso di asta del 35,4444 % è il seguente:

Riqualficazione del <b>Parco Mascagna</b> QUADRO ECONOMICO <i>rimodulato al netto del ribasso di asta per il completamento dei lavori</i>			
	LAVORI		
A.1	Importo lavori		€ 286.464,51
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 5.702,39	
A.1.2	Lavori da ribassare (A1 - A1.1)		280.762,12 €
	Ribasso su A1.2.		99.514,45 €
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 35,4444 %		181.247,67 €



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

	Oneri di sicurezza diretti per la sicurezza		5.702,39 €
	<i>Importo dei lavori al netto del ribasso + oneri sicurezza diretti</i>		<i>186.950,06 €</i>
A.2	<b>importo costi indiretti per la sicurezza</b>		<b>€ 12.484,23</b>
A.3	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2</b>		<b>€ 199.434,29</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Accantonamento per imprevisti		€ 1.848,57
B.2	Lavori in economia		€ 1.000,00
B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica compreso spese generali (15%)		€ 4.004,33
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 13.215,08
B.7	Spese tecniche su imprevisti		€ 0,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 5.714,52
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 20.128,29
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 1.430,95
B.11	oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 528,60
B.12	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 3.023,61
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 52.643,95</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 252.078,24</b>

- In particolare si nota che:
  - a) il costo complessivo dell'intervento originario al netto del ribasso di asta era pari ad euro 309.138,30;
  - b) Le spese sostenute a tutto il 09/02/2024 sono pari ad euro 14.991,34 (Provvedimento prot. PG/2024/508436 del 04/06/2024) oltre euro 41.858,38 (Provvedimento prot. PG/2024/606900 del 05/07/2024) per complessivi euro (14.991,34 + 41.858,38) = euro 56.849,72
  - c) La ritenuta su stato di avanzamento del 0,50% di euro 38.244,29 è pari ad euro 191,22 oltre IVA al 10%, ovvero pari ad euro 210,33 compreso IVA;
  - d) Il costo complessivo già impegnato per MAIBA SRL è pari ad euro (56.849,72 + 210,33) = euro 57.060,05
  - e) Pertanto il costo finanziato per il completamento dell'intervento è pari ad euro (309.138,30 - 57.060,05) = euro 252.078,24, come risulta dal Quadro Economico riportato in precedenza.
- Il Legale rappresentante dell'operatore Economico TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215 ha preso



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani



Città Metropolitana di Napoli

---

## PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

visione ed accettato (giusta nota PG/693853 del 6.08.2024) il Computo Metrico Estimativo per il progetto di Completamento e il relativo Quadro Economico rimodulato al netto del ribasso di asta;

### Visto che:

- con nota PG/692870 del 6/08/2024 il responsabile del procedimento, arch. Francesca Spera, ha attestato l'avvenuto espletamento, con esito regolare, delle verifiche dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, come richiesti negli atti di gara;
- il Rup ha altresì attestato l'avvenuto espletamento, con esito regolare, della verifica della regolarità contributiva e previdenziale, della regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente DUP, nonché le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011, in quanto la ditta risulta iscritta alla white list presso la Prefettura di Napoli.

Pertanto, nulla osta all'affidamento del completamento dei lavori denominati "Riqualficazione del Parco Mascagna" alla ditta TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215 con sede in MELITO DI NAPOLI (NA), via CORSO EUROPA n. 239 – Cap. 80017;

### Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, *comma 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

*a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;*

**Pertanto l'intervento di Riqualficazione del Parco Mascagna è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii.**

- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch, Francesca Spera, che propone l'adozione del presente atto;

### Ritenuto

dover procedere all'affidamento del completamento dei lavori denominati "Riqualficazione del Parco Mascagna" alla ditta TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215 con sede in MELITO DI NAPOLI (NA), via CORSO EUROPA n. 239 – Cap. 80017 alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., ovvero con ribasso del 35,444 %;

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024 - 26, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

### Attestato che:

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 8 e 23.c. 1. del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Ambiente**  
Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani



Città Metropolitana di Napoli

---

## PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente;
- il presente documento e/o i suoi allegati, contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e successive modificazioni;
- il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), come vigente;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;

### DETERMINA

1. **dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che è stato sottoscritto l'Atto di Risoluzione Contrattuale dal legale rappresentante dell'operatore Economico MAIBA SRL – P.IVA: 03710891213, con sede legale in via A. Palumbo 17 Giugliano (NA) e dal Dirigente del Servizio "Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani" del Comune di Napoli, acquisito al prot. PG/2024/671375 del 29/07/2024. Per effetto del predetto atto, il contratto stipulato in data 17/11/2023 sulla piattaforma MEPA – RDO 3632098 e relative condizioni aggiuntive, acquisito al repertorio n. 6068 dell'11/12/2023, viene dichiarato risolto ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016 come richiamato dall'art. 108 comma 1 del Dlgs 50/2016 e le parti sono liberate da ogni obbligazione e/o vincolo da esso stillante.
3. **di dare atto** che il credito vantato dall'impresa MAIBA S.R.L. (P.IVA: 03710891213), con sede legale in via A. Palumbo 17, Giugliano (NA) nei confronti della Stazione Appaltante, è pari a zero. I lavori eseguiti a tutto il 09/02/2024, data della sospensione dei lavori di cui al Verbale sottoscritto in pari data, sono stati completamente liquidati a saldo. L'importo complessivo del finanziamento già utilizzato per MAIBA SRL è pari ad euro (56.849,72 + 210,33) = euro 57.060,05;
4. **di dare atto** che il finanziamento concesso dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli che è possibile utilizzare per il completamento dei lavori è pari ad euro (309.138,30 - 57.060,05) = euro 252.078,24;
5. **di dare atto ed approvare** che il Responsabile del Procedimento ha attivato la procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del DLgs 50/2016 al fine di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, sulla base del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 16.02.2023. Il completamento dei lavori da affidare si basa sul medesimo progetto esecutivo approvato e sugli atti trasmessi dal Responsabile del procedimento con nota PG/690373 del 05/08/2024, ovvero (Computo Metrico Estimativo di progetto di completamento e Quadri Economici del progetto di completamento). In particolare risulta il seguente Quadro Economico di progetto rimodulato con il medesimo ribasso di asta originario del 35,4444 %, per importo complessivo di euro 252.078,24, che è il seguente:



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Riqualficazione del <b>Parco Mascagna</b> QUADRO ECONOMICO <i>rimodulato al netto del ribasso di asta per il completamento dei lavori</i>			
	LAVORI		
A.1	Importo lavori		€ 286.464,51
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 5.702,39	
A.1.2	Lavori da ribassare (A1 - A1.1)		280.762,12 €
	Ribasso su A1.2.		99.514,45 €
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 35,4444 %		181.247,67 €
	Oneri di sicurezza diretti per la sicurezza		5.702,39 €
	Importo dei lavori al netto del ribasso + oneri sicurezza diretti		186.950,06 €
A.2	<b>importo costi indiretti per la sicurezza</b>		<b>€ 12.484,23</b>
A.3	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2</b>		<b>€ 199.434,29</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Accantonamento per imprevisti		€ 1.848,57
B.2	Lavori in economia		€ 1.000,00
B.3	Accantonamento per oneri smaltimento a discarica compreso spese generali (15%)		€ 4.004,33
B.4	Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore e piano di caratterizzazione		€ 1.500,00
B.5	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 250,00
B.6	Spese tecniche per progettazione esecutiva		€ 13.215,08
B.7	Spese tecniche su imprevisti		€ 0,00
B.8	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 5.714,52
B.9	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 20.128,29
B.10	IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4)		€ 1.430,95
B.11	oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 528,60
B.12	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.6 e B.7)		€ 3.023,61
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 52.643,95</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 252.078,24</b>

6. **di affidare**, ad esito della procedura di interpello, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. il completamento dei lavori di Riqualficazione del Parco Mascagna all'operatore Economico **TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215 con sede in MELITO DI NAPOLI (NA), via CORSO EUROPA n. 239 – Cap. 80017** alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario



Città Metropolitana di Napoli

COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani

## PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

in sede di offerta, per l'importo complessivo di euro 199.434,29 (di cui euro 5.702,39 per oneri di sicurezza diretti ed euro 12.484,23 per oneri di sicurezza indiretti) al netto del ribasso di asta del 35,4444 %, oltre IVA al 10 %, giusta accettazione acquisita al protocollo con PG/693853 del 6.08.2024;

7. dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
8. **di eseguire le seguenti operazioni contabili sul capitolo 299047/0**, denominato "Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana - Riqualficazione *del Parco Mascagna* – vincolo di entrata 404799" - codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2024, indicate di seguito:
  - **disimpegnare sull'impegno I-FPV-4715-2020 l'importo pari ad euro** [261.446,44 (impegno originario) - 41.858,38 (importo lavori + IVA liquidato) – 210,34 (ritenuta di acconto + IVA)] = **euro 219.377,72**, di cui euro 199.434,29 per lavori ed euro 19.943,43 per IVA al 10% precedentemente impegnato in favore della ditta **MAIBA S.R.L. P.IVA: 03710891213** per esecuzione dei lavori;
  - **impegnare l'importo pari ad euro 219.377,72**, di cui euro 199.434,29 per lavori ed euro 19.943,43 per IVA al 10% in favore della ditta **TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215 con sede in MELITO DI NAPOLI (NA), via CORSO EUROPA n. 239 – Cap. 80017**, affidataria dei lavori di completamento a seguito della procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del DLgs 50/2016;
  - **disimpegnare sull'impegno I-FPV-4718-2020 l'importo pari ad euro** [19.876,62 (impegno originario) - 14.991,34 (importo oneri di smaltimento + IVA liquidato)] = **euro 4.885,28**, di cui euro 4.004,33 per imponibile ed euro 880,95 per IVA al 22% precedentemente impegnato in favore della ditta MAIBA S.R.L. P.IVA: 03710891213;
  - **impegnare l'importo pari ad euro 4.885,28**, di cui euro 4.004,33 per imponibile ed euro 880,95 per IVA al 22% % in favore della ditta **TEKNO GREEN – P.IVA 10038381215 con sede in MELITO DI NAPOLI (NA), via CORSO EUROPA n. 239 – Cap. 80017**, affidataria dei lavori di completamento a seguito della procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del DLgs 50/2016;
9. dare atto che restano invariati i precedenti impegni e vincoli già assunti con la determinazione Dirigenziale n. 1073K\_02 del 29.09.2023 sul capitolo 299047/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, bilancio 2024;
10. dare atto che il contratto con l'affidatario per l'intervento di completamento verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale di scrittura privata, e registrazione nel repertorio dell'Ente, con eventuali oneri a carico dell'affidatario;
11. provvedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" all'indirizzo [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. 50/2016, con link alla pagina della gara 48560

*Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, firmati digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:*

1) determina dirigenziale IG/2023/0001946 del 13/10/2023 (All\_1073\_014\_01)



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Ambiente**  
*Servizio Progettazione e  
Gestione Grandi  
Parchi Urbani*



**Città Metropolitana di Napoli**

---

**PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

*2) atto di risoluzione contrattuale sottoscritto dalle parti (All\_1073\_014\_02)*

*3) computo metrico e quadri economici di raffronto (All\_1073\_014\_03)*

*Sottoscritta digitalmente da  
Il dirigente ing. Paolo Cupo*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD).  
La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs.  
82/2005*