



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 06 DEL 19/09/2022

OGGETTO: Presa d'atto della rimodulazione del cronoprogramma per il completamento del progetto codice **NA6.1.1a**, denominato "Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura" a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020", React EU. Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3 per i *servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa*.

Estensione temporale del Contratto Esecutivo SPC Cloud, lotto 3, stipulato per la realizzazione del progetto codice **NA6.1.1a**, denominato "Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura"

CUP: B67H17003960006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442C1

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 9042424C55

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, dott. Vincenzo Ferrara

Premesso che

- con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria pari a oltre 858,9 milioni di euro di cui 650,2 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge la relativa quota di cofinanziamento nazionale;
- il PON Metro supporta le priorità dell'Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l'Agenda urbana europea la quale si basa sull'assunto che le aree urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema produttivo, rappresentano i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;
- all'interno di tale strategia il PON Metro mira ad incidere su due driver specifici:
 1. "smart city" per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (Obiettivi tematici 2 e 4);
 2. inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'Obiettivo tematico 9);
- nell'ambito del driver "smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani" identifica i seguenti Assi prioritari:
 - a) Agenda digitale metropolitana (OT 2 "Agenda Digitale" – FESR);
 - b) Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" – FESR);
- il Programma è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l'Autorità di Gestione rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Programma individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi - tra cui il Comune di Napoli – a cui è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
 - agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo urbano sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;





Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di Convenzione contenente la delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione all’Organismo intermedio – Autorità Urbana e della comunicazione relativa alle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli e pari ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità, individuando nel contempo la Direzione Generale quale Organismo Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30/04/2020 è stato individuato il Dirigente della U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione quale responsabile dell’Organismo Intermedio del PON Metro 2014-2020;
- con disposizione n. 15 del 11/10/2021 il responsabile dell’Organismo Intermedio, ha approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento – vers. 5.0 al fine di garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate dall’AdG.

Premesso, altresì, che

- in data 1 giugno 2016 è stato sottoscritto l’Atto di Delega (Convenzione) disciplinante i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell’ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;
- la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l’Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Napoli, prevede all’art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell’operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
- con disposizione n.14 del 07 ottobre 2021 il responsabile dell’Organismo Intermedio, ha approvato la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile - versione 3.0”, allegato n.3 all’Atto di Delega, modificando la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile – dicembre 2015”, trasmessa alla AdG ai fini del controllo preventivo sull’Organismo Intermedio/Comune di Napoli, per appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di delega.

Considerato che

- con deliberazione n. 208 del 06/08/2021, la Giunta Comunale ha preso atto dell’assegnazione di € 74.767.662,74 nell’ambito del piano finanziario ReAct EU inserito nell’iniziativa temporanea della Commissione Europea Next Generation EU, che si innestano nel Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020” e che la nuova dotazione finanziaria di quest’ultimo è pari ad € 162.999.462,24 come indicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota n. 9521/2021 che aggiorna l’Atto di Delega sottoscritto in data 01.06.2016;



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha approvato l'elenco dei progetti da realizzare con le risorse del piano finanziario ReAct EU a valere sul FSE e sul FESR in cui è ricompreso, per l'asse 6 – Ripresa Verde, digitale e resiliente, il progetto codice NA6.1.1.a, denominato “Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura”, di importo pari ad € 430.951,82;
- con disposizione n. 16 del 15/10/2021 il responsabile dell'Organismo Intermedio ha ammesso a finanziamento il progetto codice NA6.1.1.a sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)”, per il quale è stato creato un apposito stanziamento sul capitolo di spesa 299611 codice di bilancio 01.8-2.02.03.02.001, demandando al Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo.

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 8 del 23/12/2021, registrata all'I.G. in data 28/12/2021 al n. 2437, si è provveduto all'adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 3 per i “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” CUP n. B67H17003960006, CIG derivato n. 9042424C55;
- aggiudicataria del predetto Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 3 è risultata la società “Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A.” (in breve Almaviva S.p.A.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, nella sua qualità di mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti di seguito indicate:
 - o Almare S.p.A. con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 05481840964;
 - o Indra Italia S.p.A. con sede legale in Roma, via del Serafico n. 200 - 00142 Roma, C.F./P.IVA n. 06656421002;
 - o Intellera Consulting S.r.l. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.) con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2 – 20145 Milano, C.F./P.IVA n. 11088550964
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale sono stati assunti gli impegni n. 7444 -7445-7446 sul Capitolo 299611, Bilancio 2021 2023, Codice Bilancio 01.08-2.02.03.02.001 denominato “PON METRO 2014 2020 REACT ASSE 6 INTERVENTI ADEGUATIVI E SVILUPPO DI FUNZIONALITA EVOLUTE PER LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PARTENOPAY INTEGRATA CON PAGO PA VINCOLO ENTRATA 404804”
- in data 24/01/2022 è stato stipulato il Contratto Esecutivo sottoscritto tra le parti a mezzo di scrittura privata, successivamente repertoriato in data 16/03/2022 con numero 4266/2022.



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- in data 23/03/2022 il RTI ha trasmesso nuovo Progetto dei Fabbisogni ver. 2.1 che rimodula il cronoprogramma temporale delle attività sino al 30/09/2022;
- con Determina Dirigenziale senza impegno di spesa n.1 del 24/03/2022 repertoriato con n. DETDI/2022/0000092 di pari data si è preso atto della estensione temporale del contratto esecutivo sino al 30/09/2022 ai sensi dell'art. 5.2 del Contratto Quadro CONSIP SPC lotto 3
- in data 28/03/2022 è stato stipulato addendum al Contratto Esecutivo, sottoscritto tra le parti a mezzo di scrittura privata, successivamente repertoriato in data 12/09/2022 con numero 4567;

Tenuto conto che

- l'art. 5.2 del Contratto Quadro prevede che *“I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima del Contratto Quadro. [...] Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficarie potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi”*;
- il Contratto Quadro SPC è stato rifinanziato ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021 *“Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria [...], per un l'importo massimo del Contratto Quadro pari al 50% dell'importo iniziale e pertanto pari per il Lotto 3 a € 200.000.000,00;*
- il predetto rifinanziamento, come chiarito da Consip con nota registrata con PG/2022/208520 del 14/03/2022, è risultato non applicabile al Contratto Quadro SPC lotto 3;
- non essendo disponibili, al tempo, Accordi o Contratti Quadro aggiudicati da CONSIP in ambiti affini a quelli ricompresi nel Contratto Quadro SPC lotti 3 e 4 per le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL), nelle more dell'attivazione di nuovi strumenti CONSIP, con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n. 01 del 24/03/2022, REP. 92 del 25/03/2022, si è proceduto ad una proroga temporale del Contratto Esecutivo di adesione alla Convenzione Consip SPC Lotto 3, per altri 6 mesi e fino alla data del 30.09.2022, al fine di portare a termine le residue attività che risultavano in corso di svolgimento.

Atteso che

- nell'ambito della realizzazione delle attività contrattualizzate non risultano allo stato portati a termine e collaudati tutti gli interventi previsti a causa della necessità di provvedere ad ulteriori approfondimenti di concerto con PagoPA SpA in merito alle modalità di gestione degli avvisi di pagamento rateizzati ed alla corrispondente notifica ai soggetti debitori a mezzo di AppIO;
- tali approfondimenti si sono resi necessari in assenza di specifiche tecniche puntuali che dettagliassero tale fattispecie di gestione;



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

- le indicazioni ricevute dalla società PagoPA SpA hanno richiesto una riprogettazione delle modalità di gestione delle posizioni di pagamento soggette a rateizzo ed alla successiva notifica a mezzo appIO, con conseguente ampliamento dei tempi di requisitazione, progettazione, sviluppo e collaudo.

Dato atto che

- in data 11/02/2022, Consip ha previsto un'estensione del massimale, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021 con un aumento dell'importo massimo del Contratto Quadro pari al 50% dell'importo iniziale e pertanto pari a € 200.000.000,00 per il Lotto 3;
- con la Legge n° 91 del 15 luglio 2022 è stato convertito il Decreto Legge n° 50 del 17 maggio 2022 che prevede all'art. 49 comma 2 la proroga temporale di strumenti ICT e AQ, tra cui rientra il Contratto SPC Lotto 3, fino al 31.12.2022
- nelle more dell'attivazione di nuovi strumenti Consip, per garantire il completamento del predetto progetto, con nota prot. n. PG/2022/646877 del 07/09/2022, inviata al R.T.I. Affidatario via PEC il 07/09/2022, la Stazione Appaltante ha chiesto l'emissione di cronoprogramma riguardante l'estensione temporale delle attività del progetto sino alla data del 31 dicembre 2022;
- con PEC del 15/09/2022 il R.T.I. Affidatario ha inviato la Proposta di Ripianificazione, registrata al Protocollo Informatico in pari data con n. PG/2022/668220, recante il cronoprogramma aggiornato delle attività residue del progetto con termine il 31/12/2022;
- con nota prot. n. PG/2022/669400 del 16/09/2022 il RUP, ing. Guglielmo Aldo Simeone, ha approvato la predetta proposta di ripianificazione, valutandola come coerente in termini di contenuti e di cronoprogramma economico-finanziario rispetto sia agli obiettivi di completamento del progetto nonché con le linee di servizio attivate.

Dato altresì atto che

- si è provveduto a richiedere le verifiche del Programma 100, per l'accertamento della regolarità, in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte del R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto Contratto Quadro;
- parimenti, sono stati richiesti i DURC delle società facenti parte del R.T.I. Affidatario, che risultano regolari;
- ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal dirigente che lo adotta.

Ritenuto pertanto

- di dover procedere a prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP., della Proposta di Ripianificazione V1_0 a valere sul Contratto Quadro SPC Cloud – Lotto 3.



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

Attestata

- la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Esaminata la normativa di seguito indicata:

- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 48 dello Statuto del Comune di Napoli;
- Art. 4 del D.Lgs n. 165 del 2001;
- Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD);
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
- Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione;
- Deliberazione G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni";
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 09/10/2020.
- Legge 15 luglio 2022, n. 91: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

- di prendere atto della Proposta di Ripianificazione (SPCL3-REACT_EU Piattaforma dei pagamenti PartenoPay-CIG 9042424C55-Ripianificazione V1_0.pdf_signed.pdf) recante il cronoprogramma aggiornato delle attività residue con termine il 31/12/2022 per il completamento del progetto codice NA6.1.1a, denominato "Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA:



Direzione Generale

**Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura”, registrata al Protocollo Informatico dell’Ente in data 15/09/2022 al n. PG/2022/668220;

- di prendere atto della nota PG/2022/669400 del 16/09/2022 con cui il RUP attesta la conformità del nuovo cronoprogramma alla rimodulazione richiesta al RTI con nota prot. n. PG/2022/646877 del 07/09/2022;
- di estendere dal 01/10/2022 al 31/12/2022 la durata del contratto esecutivo rep. n. 4266 del 16/03/2022, stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) e le mandanti Almawave s.r.l. (ora Almawave S.p.A.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A, a cui è subentrata PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. che, in seguito alla variazione della compagine sociale e della ragione sociale, ha assunto la nuova denominazione sociale Intellera Consulting S.r.l., confermando per detta proroga lo stesso CIG Derivato 9042424C55;
- di dare atto che la predetta rimodulazione non comporta variazioni in aumento dell’impegno complessivo assunto a valere sul Progetto NA6.1.1a, denominato “Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura” POTESs” con la determinazione dirigenziale n. 8 del 23/12/2021, registrata all’I.G. in data 28/12/2021 al n. 2437;
- di voler procedere alla stipula dell'addendum per il lotto 3 in aderenza al nuovo cronoprogramma temporale;
- di stabilire che l’addendum di estensione temporale al contratto in essere avrà la forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale;
- di stabilire che la prestazione dei servizi in argomento, da eseguirsi in continuità con le attività già in essere, avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, repertoriato al n. 4266 del 16/03/2022;
- di dare atto che il cronoprogramma temporale delle attività sarà adeguato in accordo a quanto proposto dal RTI aggiudicatario del contratto, come riportato nella Proposta di Ripianificazione



Direzione Generale

Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

FUNZIONALITA'	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Dismissione Primitive - Adeguamenti Normativi												
Versamenti Multibeneficiario												
Configurazione Servizi di Pagamento												
Estensione eventi di notifica tramite AppIO												
Pagamenti Multipli con unico Versamento												
Rateizzo di posizioni debitorie												
Servizio @e.bollo												
Integrazione POS PagoPA (Nexi)												
Versamenti Ente Multibeneficiario - Ente Secondario												

Nuovo cronoprogramma delle attività

- di disporre, ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013, che venga assicurata la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- di procedere agli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di notificare il presente atto agli interessati.

Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Sottoscritta digitalmente¹ da
Il Dirigente
Dott. Vincenzo Ferrara

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del DLgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.