

Cronoprogramma Progetto TeenLAB

Progetto di partenariato fra le associazioni operanti nel quartiere Montesanto: La Scalzabanda ONLUS, Archintorno, Parco Sociale Ventaglieri, MAMMAMà, Ramblas, Cantiere dell'immaginario

Soggetto responsabile: La Scalzabanda ONLUS

da 01/03/2016 a 15/03/2016	Ideazione e progettazione campagna di comunicazione per diffusione progetto
da 15/03/2016 a 23/03/2016	Contatti con le scuole: M. Schipa, Margherita di Savoia, U. Foscolo (plesso Pontecorvo), G. Vico; Servizi Sociali e Educative Territoriali del quartiere Montesanto

Pausa Pasquale

da 30/03/2016 a 23/04/2016	Presentazione del progetto nelle scuole identificate per attrarre e reclutare gli adolescenti partecipanti al progetto
23/04/2016	Evento ufficiale di presentazione del progetto alla chiesa S. Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo n° 65
da 24/04/2016 a 08/05/2016	Brainstorming e Open Space Technology con gli adolescenti partecipanti e definizione gruppi di lavoro
da 09/05/2016 a 31/05/2016	Progettazione dinamica <i>CHARRETTE</i> con co-progettazione divisa per i vari gruppi di lavoro. Organizzazione cineforum estivo alle Scalze
da 01/06/2016 a 30/06/2016	Acquisto dei materiali necessari e messa in opera dei cantieri di auto-costruzione. Cineforum estivo

Pausa estiva

da 15/09/2016 a 30/09/2016	Definizione in dettaglio delle attività laboratoriali e acquisto di materiali e strumentazioni necessarie
da 01/10/2016 a 10/10/2016	Allestimento finale spazi laboratori dei vari gruppi e inizio attività di autogestione guidata della sala prove
da 10/10/2016 a 20/12/2016	Laboratori: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>musicale</i>; utilizzo tecnologie musicali e softwares per realizzazione di musica elettronica, per registrazione e scrittura musicale 2) <i>audiovisivo</i>; uso di apparecchiature multimediali (telecamere, proiettori, impianti audio, video e luci) 3) <i>espressione teatrale e circense</i>; utilizzo della musica dal vivo e dei suoni in scena per la contaminazione dei linguaggi 4) <i>tecniche di allestimento spettacoli</i>; acquisizione di competenze scenotecniche di base che consentano di utilizzare l'attrezzatura della sala prove

Pausa natalizia

da 09/01/2017 a 30/04/2017	Proseguimento attività dei Laboratori. WebRadio, canale YouTube e Vimeo
da 01/05/2017 a 30/06/2017	Progettazione e realizzazione di un Festival di musica, teatro e fotografia da tenersi al Parco Ventaglieri come evento di rappresentazione pubblica dei risultati delle attività svolte