



COMUNE DI NAPOLI
Coordinamento Progetti Territoriali Strategici

ALLEGATO A

Aggiornamento della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2003-2005

(Legge 109/94 e s.m.i. – Art. 1 - comma 11)

Adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 2888 del 29/07/2003 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 31/07/2003

Il Responsabile dell'Unità di Progetto
“Coordinamento Progetti Territoriali Strategici”

(Arch. Carlo Augusto Talamona)

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0064	Educazione	D.ssa G. Visciola	Edilizia Scolastica (64)	Ing. Gennaro Limongello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0508E15907 0013	58 C.D. Plesso ISES - Scampia - restauro locativee adeguamento L.626/94- realizzazione scale.	€ 723.039,66	1	1	1	€ 723.039,66	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 609.419,14	€ 113.620,52	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 1

A0508E00807 0014	Lavori di straordinaria manutenzione dell'asilo nido comunale sito al Largo Pizzorusso - Circ. Secondigliano	€ 279.684,86	1	1	1	€ 279.684,86	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 234.079,45	€ 45.605,41	1	2005	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 2

A0508E15907 0015	Lavoro di recupero del piano semminterrato con adeguamento normativo, sistemaziopne degli spazi esterni presso la scuola Cimarosa sede del 40° C.D. Via Posillipo	€ 1.002.655,88	1	1	1	€ 1.002.655,88	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 839.162,82	€ 163.493,06	1	2005	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 3

A0508E00807 0016	Manutenzione straordinaria scuole materne e asili nido ricadenti nella zona orientale della città	€ 266.185,47	1	1	1	€ 266.185,47	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 230.000,00	€ 36.185,47	1	2004	L'intervento è finanziato con contributi statali e trova copertura finanziaria sui capitoli 43172 per un importo di euro 167.859,20 e sul capitolo 43173 per un importo di euro 98.326,27Cap.S: 43172-43173
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	---

N° progr 4

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0064	Educazione	D.ssa G. Visciola	Edilizia Scolastica (64)	Ing. Gennaro Limongello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E15907 0018	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo finalizzati alla messa in sicurezza degli immobili scolastici di proprietà comunale.	€ 1.032.913,80	1	2	1	€ 1.032.913,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 906.381,86	€ 126.531,94	1	2004	Finanziamento Regione Campania Concesso mutuo dalla Cassa DD.PP. Pos. N. 4432672

N° progr 5

A0508E16001 0019	Realizzazione scuola materna Via Lombardia in Miano	€ 1.136.205,18	1	2	1	€ 1.136.205,18	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 955.445,26	€ 180.759,92	3	2004	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 6

A0508E00807 0022	Manutenzione straordinaria scuole materne e asili nido ricadenti nella zona occidentale della città	€ 239.000,00	1	3	1	€ 239.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 208.000,00	€ 31.000,00	1	2004	L'intervento è finanziato con contributi statali e trova copertura finanziaria sul capitolo 43172 per un importo di euro 180.000,00 e sul capitolo 43173 per un importo di euro 98.326,27
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	---

N° progr 7

A0508E15907 0023	Restauro locativo ed adeguamento impiantistica legge 262/94 del 21° C.D. Mameli Zuppetta	€ 413.165,52	3	3	8	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 353.000,00	€ 60.165,52	2	2004	E' necessario accendere un mutuo con la Cassa DD.PP che successivamente sarà pagato dalla Regione Campania
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 8

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0064	Educazione	D.ssa G. Visciola	Edilizia Scolastica (64)	Ing. Gennaro Limongello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Uteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	
A0508E15907 0024	Restauro locativo ed adeguamento impiantistico legge 626/94del 35° C.D. Scudillo	€ 413.165,52	3	3	++C	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 353.000,00	€ 60.165,52	2	2004	E' necessario accendere un mutuo con la Cassa DD.PP che sarà successivamente pagato dalla Regione Campania

N° progr 9

A0508E16107 0025	Restauro locativo ed impianto di riscaldamento S.M.S. RUSSO II Via Napoli	€ 280.955,00	3	3	++C	€ 280.955,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 240.000,00	€ 40.955,00	2	2004	E' necessario accendere un mutuo con la Cassa DD.PP che sarà successivamente pagato dalla Regione Campania
------------------	---	--------------	---	---	-----	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 10

A0508C02307 0042	Consolidamento solai, impermeabilizzazione, rifazione massi e massetti 2° lotto zona orientale	€ 508.450,00	1	1	1	€ 508.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Gennaro Limongello	€ 0,00	€ 0,00			
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------	--------	--	--	--

N° progr 11

A0508C02307 0043	Consolidamento solai, impermeabilizzazione, rifazione massi e massetti 1° lotto zona occidentale	€ 508.450,00	1	1	1	€ 508.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Gennaro Limongello	€ 0,00	€ 0,00			
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------	--------	--	--	--

N° progr 12

A0508E15907 0001	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere murarie zona occidentale	€ 460.000,00	1	1	1	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 400.000,00	€ 60.000,00	2	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 13

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0064	Educazione	D.ssa G. Visciola	Edilizia Scolastica (64)	Ing. Gennaro Limongello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0508E16107 0002	Manutenzione straordinaria impiantistica immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) zona orientale	€ 500.000,00	1	1	1	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 390.000,00	€ 110.000,00	3	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 14

A0508E16107 0003	Manutenzione straordinaria impiantistica immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) zona occidentale	€ 500.000,00	1	1	1	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 390.000,00	€ 110.000,00	3	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 15

A0508E15907 0004	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere di carpenteria metallica e risanamento conservativo zona orientale	€ 460.000,00	1	1	1	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 358.800,00	€ 101.200,00	3	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 16

A0508E15907 0005	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere di carpenteria metallica e risanamento conservativo zona occidentale	€ 460.000,00	1	1	1	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 358.800,00	€ 101.200,00	3	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 17

A0508E00807 0006	Manutenzione straordinaria Asili Nido	€ 270.000,00	1	1	1	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 210.600,00	€ 59.400,00	3	2005	
------------------	---------------------------------------	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 18

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio				
0064	Educazione	D.ssa G. Visciola					Edilizia Scolastica (64)					Ing. Gennaro Limongello				
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E15907 0007	Manutenzione straordinaria (n.10 interventi scuole mat.-elem.-medie) di imp. inferiore a 150.000 Euro da eseguire da parte dei SS.TT. a seguito ispezione ASL stati pericolo.	€ 1.450.000,00	1	1	1	€ 1.450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 1.230.000,00	€ 220.000,00	3	2005	
N° progr 19																
A0508E15907 0008	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat. elem e medie) opere murarie zona orientale	€ 460.000,00	1	1	1	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 358.800,00	€ 101.200,00	3	2005	
N° progr 20																
A0508E15907 0009	10° C.D. - 22° C.D. - S.M.S. C.Levi del lotto 1/N Scampia - restauro locativo e adeguamento legge 626/94	€ 387.342,67	1	1	1	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 330.532,42	€ 56.810,25	3	2004	
N° progr 21																
A0508E15904 0010	Costruzione di un edificio scolastico Polifunzionale in Chiaiano	€ 6.000.000,00	1	1	1	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Sandro Esposito	€ 4.954.300,00	€ 1.045.700,00	1	2005	
N° progr 22																
A0508E14105 0011	Polo socio-culturale presso l'Educandato Statale di Napoli - Finanziamento POR Campania misura 2.1	€ 1.409.927,00	1	1	1	€ 1.409.927,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Sandro Esposito	€ 850.158,00	€ 559.769,00	3	2004	Richiesto finanziamento alla Regione Campania
N° progr 23																
A0508E16104 0012	Restauro locativo ed adeguamneto impianto legge 626/94 S.M.S. Carlo Levi - Via Bakù	€ 242.735,00	1	1	1	€ 242.735,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 203.155,20	€ 39.579,80	1	2005	
N° progr 24																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0064		Educazione			D.ssa G. Visciola			Edilizia Scolastica (64)			Ing. Gennaro Limongello						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
A0508E15901 0017	Costruzione di un edificio scolastico elementare in Via Provinciale Montagna Spaccata (1)	€ 1.446.079,32	1	2	1	€ 1.446.079,32	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Sandro Esposito	€ 1.239.496,56	€ 206.582,76	0	2005		
N° progr 25																	
A0508E00807 0020	Recupero della struttura asilo nido in Scampia Via Ghisleri lotto P	€ 413.165,52	1	2	1	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 351.190,69	€ 61.974,83	3	2004		
N° progr 26																	
A0508E15907 0021	80° c.d. Restauro locativo sistemazione esterna con realizzazione muro di rcinzione alla Savio I - Secondigliano	€ 490.634,05	1	2	1	€ 490.634,05	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Limongello	€ 421.000,00	€ 69.634,05	3	2004		
N° progr 27																	
A0508E15907 0026	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere murarie zona occidentale	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 28																	
A0508E16107 0027	Manutenzione straordinaria impiantistica immobili scolastici (scuole mat. - elem. -medie) zona orientale	€ 450.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 29																	
A0508E16107 0028	Manutenzione straordinaria impiantistica immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) zona occidentale	€ 450.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 30																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0064	Educazione	D.ssa G. Visciola	Edilizia Scolastica (64)	Ing. Gennaro Limongello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	

A0508E15907 0029	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere di carpenteria metallica e risanamento conservativozona orientale	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 31

A0508E15907 0030	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere di carpenteria metallica e risanamento conservativo zona occidentale	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 32

A0508E00807 0031	Manutenzione straordinaria Asili Nido	€ 210.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---------------------------------------	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 33

A0508E15907 0032	Manutenzione straordinaria (n.10 interventi scuole mat.-elem.-medie) di imp. inferiore a 150.000 Euro da eseguire da parte degli SS.TT. a seguito ispezione ASL stati pericolo.	€ 1.450.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.450.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 34

A0508E15907 0033	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere murarie zona orientale	€ 400.000,00	3	3	≡+C	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	-----	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 35

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0064	Educazione	D.ssa G. Visciola	Edilizia Scolastica (64)	Ing. Gennaro Limongello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0508E15907 0034	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere murarie zona orientale	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 36

A0508E15907 0035	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere murarie zona occidentale	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 37

A0508E16107 0036	Manutenzione straordinaria impiantistica immobili scolastici (scuole mat. - elem. -medie) zona orientale	€ 450.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 38

A0508E16107 0037	Manutenzione straordinaria impiantistica immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) zona occidentale	€ 450.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 39

A0508E15907 0038	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere di carpenteria metallica e risanamento conservativo zona orientale	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 40

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0064		Educazione		D.ssa G. Visciola			Edilizia Scolastica (64)			Ing. Gennaro Limongello							
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
Codice Intervento																	
A0508E15907 0039	Manutenzione straordinaria immobili scolastici (scuole mat.-elem.-medie) opere di carpenteria metallica e risanamento conservativo zona occidentale	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 41																	
A0508E00807 0040	Manutenzione straordinaria Asili Nido	€ 210.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 42																	
A0508E15907 0041	Manutenzione straordinaria (n.10 interventi scuole mat.-elem.-medie) di imp. inferiore a 150.000 Euro da eseguire da parte degli SS.TT. a seguito ispezione ASL stati pericolo.	€ 1.450.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 43																	
Totale per servizio		€ 30.073.754,45	€ 21.753.754,45			€ 4.160.000,00						€ 16.975.321,40			€ 3.761.533,05		
						€ 4.160.000,00											

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio						
0072	Affari Generali	M.Rosaria Guidi					Gestione Parchi e Giardini (72)			M. Rosaria Guidi						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0211C11807 0002 N° progr 44	Manutenzione straordinaria del Parco "Villa Floridiana"	€ 1.040.000,00	1	1	1	€ 1.040.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Bruno Marfe'	€ 829.422,74	€ 210.577,26	1	2006	
A0299E07407 0001 N° progr 45	Rifacimento dell'impermeabilizzazione del laghetto artificiale del Parco 'M. Troisi'	€ 310.376,00	1	1	1	€ 310.376,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Bruno Marfe'	€ 227.450,00	€ 82.926,00	3	2003	
A0211C11807 0003 N° progr 46	Manutenzione straordinaria Parco "Villa Floridiana"	€ 600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
A0211C11807 0004 N° progr 47	Manutenzione straordinaria Parco "Villa Floridiana"	€ 600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
Totale per servizio		€ 2.550.376,00				€ 1.350.376,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00			€ 1.056.872,74		€ 293.503,26			

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0077	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Fognature (77)	Ing. G. Schiavone

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0215R01204 0014	Riqualificazione fognaria e stradale Traversa Via Vecchia S. Rocco	€ 322.942,78	1	1	1	€ 322.942,78	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 242.500,00	€ 80.442,78	0	2005	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 48

A0215R01208 0017	Completamento ed avvio impianti di grigliatura Arco Mirelli e sistema condotte a mare Collettrice di Via Tasso	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 900.000,00	€ 600.000,00	2	2005	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 49

A0215R01207 0019	Intervento per espurgo fogne e caditoie stradali: manutenzione straordinaria e di risanamento delle rete fognaria di superficie della Città di Napoli	€ 619.748,27	1	1	1	€ 619.748,27	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 495.000,00	€ 124.748,27	0	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 50

A0215R01201 0020	Ampliamento della Collettrice di Pianura - Via Cinthia (Altezza Università Monte S.Angelo)	€ 673.460,98	1	1	1	€ 673.460,98	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 457.625,88	€ 215.835,10	2	2005	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 51

A0205C02603 0027	Ripristino e messa in sicurezza Costone Tufaceo Via posillipo, 52	€ 306.734,41	1	1	1	€ 306.734,41	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Generoso Schiavone	€ 248.973,75	€ 57.760,66	2	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 52

A0215I05708 0028	Manutenzione straordinaria triennale 2003 - 2005 della rete fognaria principale e secondaria.	€ 4.164.569,00	1	1	1	€ 4.164.569,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Ing. Generoso Schiavone	€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------	--------	--	---	--

N° progr 53

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0077	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Fognature (77)	Ing. G. Schiavone

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0215E9997 0053	Lavori per la sistemazione dell'Alveo S. Rocco tratto di monte in località Santa Croce	€ 426.476,89	1	1	1	€ 426.476,89	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Generoso Schiavone	€ 0,00	€ 0,00			
-----------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------	--------	--	--	--

N° progr 54

A0215R01207 0001	Manutenzione straordinaria e risanamento rete fognaria principale e secondaria	€ 2.582.284,50	1	1	1	€ 2.582.284,50	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 1.800.000,00	€ 782.284,50	1	2004	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 55

A0215C00407 0002	Manutenzione ed adeguamento (D.Lgs 626/94; L.46/90) strutture Cantieri di fognatura ed Impianti di sollevamento	€ 516.456,90	1	1	1	€ 516.456,90	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 438.988,36	€ 77.468,54	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 56

A0215R01204 0003	Riqualficazione della rete fognaria a monte di Piazza Capodichino "Secondigliano, Cassano, S. Pietro a Patierno" - Bacino Sud	€ 49.816.000,00	1	1	1	49.816.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 42.343.600,00	€ 7.472.400,00	2	2004	
------------------	---	-----------------	---	---	---	---------------	--------	--------	----	----	------------------------------	-----------------	----------------	---	------	--

N° progr 57

A0215R01207 0004	Manutenzione straordinaria triennale, 2003 - 2005, della rete fognaria principale e secondaria, suddivisa in tre lotti - 1°lotto	€ 7.746.853,50	1	1	1	€ 7.746.853,50	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 5.400.000,00	€ 2.346.853,50	2	2007	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	----------------	----------------	---	------	--

N° progr 58

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0077	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Fognature (77)	Ing. G. Schiavone

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità	Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale				Ambientale Paesistica	Trim	

A0215R01207 0005

Manutenzione straordinaria triennale, 2003 - 2005, della rete fognaria principale e secondaria, suddivisa in tre lotti - 2°lotto

N° progr 59

A0215R01207 0006

Manutenzione straordinaria triennale, 2003 - 2005, della rete fognaria principale e secondaria, suddivisa in tre lotti - 3°lotto

N° progr 60

A0215R01207 0007

Ricerca perdite idriche in fognatura ed opere atte ad eliminarle

N° progr 61

A0215R01204 0008

Risanamento colatoi pluviali in Via Posillipo

N° progr 62

A0215R01204 0009

Risanamento idrogeologico Collina degli Astroni

N° progr 63

A0215R01204 0010

Opere di adeguamento ed espurgo del Collettore Sbauzone, dalla Via Taddeo da Sessa alla Via Reggia di Portici

N° progr 64

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0077	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Fognature (77)	Ing. G. Schiavone

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0215I01308 0011	Completamento Impianto di Coroglio per mancato finanziamento FESR	€ 4.191.655,19	1	1	1	€ 4.191.655,19	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 3.515.662,14	€ 675.993,05	3	2003	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 65

A0215R01204 0012	Ristrutturazione statico conservativa della Colletrice fognaria di Via M. Caravaggio e del nodo fognario "Loggetta"	€ 2.551.986,00	1	1	1	€ 2.551.986,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 1.710.000,00	€ 841.986,00	2	2005	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 66

A0215R01207 0013	Interventi di rifunzionalizzazione partitori e deviatori, compresa manutenzione programmata	€ 1.086.264,73	1	1	1	€ 1.086.264,73	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 790.550,00	€ 295.714,73	0	2005	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 67

A0215R01201 0015	Costruzione rete fognaria Via Quattro Calli, Vespulo, Delle Cave, Liburia (Circoscrizione S. Pietro a Paterno)	€ 9.733.722,34	1	1	1	€ 9.733.722,34	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 6.790.000,00	€ 2.943.722,34	0	2005	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	----------------	----------------	---	------	--

N° progr 68

A0215R01204 0016	Intervento di riqualificazione rete fognaria di Via Orazio	€ 3.565.368,15	1	1	1	€ 3.565.368,15	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Funzionario tecnico Eduardo Panelli	€ 2.425.000,00	€ 1.140.368,15	0	2005	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	-------------------------------------	----------------	----------------	---	------	--

N° progr 69

A0215R01201 0018	Costruzione rete fognaria Piazza Duca degli Abruzzi	€ 1.036.145,53	1	1	1	€ 1.036.145,53	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 751.444,79	€ 284.700,74	0	2005	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 70

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio											Responsabile del Servizio					
0077	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Fognature (77)						Ing. G. Schiavone										
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica	Trim				Anno				
A0215R01201 0021	Copertura del Canale pluviale di Via Camillo Guerra	€ 1.173.384,07	1	1	1	€ 1.173.384,07	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 900.000,00	€ 273.384,07	3	2005				
N° progr 71																			
A0215R01204 0022	Ricavamento e sistemazione delle vasche di accumulo delle acque meteoriche dislocate nell'ambito territoriale della Circoscrizione Pianura	€ 497.497,26	1	1	1	€ 497.497,26	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Funzionario tecnico Eduardo Panelli	€ 330.000,00	€ 167.497,26	3	2005				
N° progr 72																			
A0215R01204 0023	Ricavamento e sistemazione del canale di scolo delle acque meteoriche dislocato nell'ambito territoriale della Circoscrizione Pianura	€ 465.633,22	1	1	1	€ 465.633,22	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 310.000,00	€ 155.633,22	3	2005				
N° progr 73																			
A0215R01204 0024	Ristrutturazione del nodo fognario Via Aniello Falcone - Calata S. Francesco - Colatoio Pastore Laganà - Collettrice Montella. Completamento della Collettrice di Via Aniello Falcone	€ 3.072.918,22	1	1	1	€ 3.072.918,22	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 2.000.000,00	€ 1.072.918,22	3	2005				
N° progr 74																			
A0215R01207 0025	Manutenzione straordinaria e riqualificazione del Collettore Alto tratta Museo Nazionale Vasca di Piedigrotta	€ 16.349.235,00	1	1	1	16.349.235,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 12.000.000,00	€ 4.349.235,00	1	2005				
N° progr 75																			

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0077	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Fognature (77)	Ing. G. Schiavone

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Uteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0215R01204 0026	Interventi di razionalizzazione della rete di drenaggio urbana della Città di Napoli: stralcio Via Galeone	€ 5.200.000,00	1	1	1	€ 5.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Dirigente Generoso Schiavone	€ 3.300.000,00	€ 1.900.000,00	1	2005	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	----------------	----------------	---	------	--

N° progr 76

A0215I04604 0029	Riqualificazione Impianti di sollevamento acque di fogna - 2	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 77

A0215R01201 0031	Costruzione di una rete fognaria promiscua in Via Torre Ranieri - 2	€ 387.342,67	1	1	1	€ 0,00	€ 387.342,67	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 78

A0215R01204 0032	Risanamento e riqualificazione rete fognaria Via Consalvo - 2	€ 1.226.585,14	1	1	1	€ 0,00	€ 1.226.585,14	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 79

A0215R01201 0033	Costruzione e completamento fogna pubblica in Via S.Domenico - 2	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 80

A0215R01201 0034	Rete fognaria Centro Storico e Periferie Orientale ed Occidentale	€ 2.076.156,73	1	1	1	€ 0,00	€ 2.076.156,73	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 81

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0077	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Fognature (77)	Ing. G. Schiavone

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0215R01204 0035	Ristrutturazione nodo fognario di Via A. Falcone - Collettrice Montella - Calata S. Francesco - Pastore Laganà e completamento nuova Collettrice Via A. Falcone	€ 3.072.918,55	1	1	1	€ 0,00	€ 3.072.918,55	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 82

A0215R01204 0036	Sistemazione rete fognaria di adduzione all'Impianto di Coroglio - Nisida - Poillipo	€ 2.515.145,10	1	1	1	€ 0,00	€ 2.515.145,10	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 83

A0215R01201 0038	Sistemazione fognaria Via E. Scaglione - Via Nuova S. Rocco	€ 1.549.370,70	1	1	1	€ 0,00	€ 1.549.370,70	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 84

A0215I04607 0039	Manutenzione straordinaria Impianti di sollevamento - 2	€ 516.456,90	1	1	1	€ 0,00	€ 516.456,90	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 85

A0215R01204 0040	Risanamento fognario Ponti Rossi	€ 619.748,28	1	1	1	€ 0,00	€ 619.748,28	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	-------------------------------------	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 86

A0215R01204 0041	Riqualificazione fognaria Borgo degli Orefici	€ 4.065.911,25	1	1	1	€ 0,00	€ 4.065.911,25	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 87

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0077		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			Fognature (77)			Ing. G. Schiavone						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0215R01204 0042	Lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento del sistema fognario Vomero-Piazza Immacolata e del Collettore Occidentale delle Colline - 2	€ 4.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 88																
A0215I04601 0044	Costruzione nuovo Impianto di sollevamento Litoranea	€ 258.228,45	1	3	2	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 89																
A0215I04601 0045	Costruzione nuovo Impianto di sollevamento zona Bassa Marechiaro	€ 206.582,76	1	3	2	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 90																
A0215I04607 0046	Manutenzione straordinaria Impianti di sollevamento - 3	€ 516.456,90	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.456,90	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 91																
A0215I04604 0047	Riqualificazione Impianti di sollevamento acque di fogna - 3	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032.913,80	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 92																
A0215R01204 0049	Risanamento e riqualificazione rete fognaria Via Consalvo - 3	€ 1.226.585,14	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.226.585,14	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 93																
A0215R01201 0050	Costruzione e completamento fogna pubblica in Via S.Domenico - 3	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.228,45	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 94																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0077		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			Fognature (77)			Ing. G. Schiavone					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0215R01204 0051	Lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento del sistema fognario Vomero-Piazza Immacolata e del Collettore Occidentale delle Colline -3	€ 4.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 95																
A0215R01201 0052	Costruzione di una rete fognaria promiscua in Via Torre Ranieri - 3	€ 387.342,67	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 387.342,67	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 96																
Totale per servizio		€ 174.230.199,26	€ 145.023.083,52			€ 21.785.588,78			€ 7.421.526,96		€ 106.621.244,92			€ 33.810.792,71		

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0104		Edilizia ed interventi speciali			Ing. G. Giordano			Progetto Antiabusivismo edilizio (104)			Dr.ssa Maria Aprea					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0211E99902 0001	Demolizione opere edilizie abusive	€ 1.550.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.550.000,00	€ 0,00	NO	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 97																
Totale per servizio		€ 1.550.000,00				€ 0,00	€ 1.550.000,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00			
								€ 0,00								

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0107		Urbanistica		Arch. R. Gianni			Urbanistica (107)			Arch. R. Gianni						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0205O0410 0001	Recupero ambientale delle cave di Chiaiano e realizzazione di attrezzature turistico sportive	€ 53.035.475,00	1	2	2	53.035.475,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giovanni Dispoto	€ 31.046.832,00	€ 21.988.643,00	2	2008	
N° progr 98																
A0690O9990 0002	Realizzazione del comprensorio orientale del centro direzionale	€ 98.212.543,00	1	2	2	98.212.543,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Coordinatore Roberto Gianni	€ 44.644.755,00	€ 53.567.788,00	0	2008	
N° progr 99																
A0104O0380 0003	Realizzazione di un porto turistico con le relative infrastrutture nel quartiere di S. Giovanni nelle aree ex Corradini e nello specchio di mare antistante	€ 81.655.967,00	1	2	2	81.655.967,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Mario Moraca	€ 58.462.704,00	€ 23.193.263,00	0	2007	
N° progr 100																
Totale per servizio		€ 232.903.985,00	€ 232.903.985,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 134.154.291,00		€ 98.749.694,00			

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0108		Gabinetto tecnico	Ing. A. Perrella			Difesa del suolo e p.u.p. (108)			Ing. Goffredo Lombardi							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0215E9997 0036	Ricostruzione del muro di contenimento crollato il 15/09/01 in Napoli a valle della Via M. Schipa	€ 385.926,47	1	1	1	€ 385.926,47	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Goffredo Lombardi	€ 0,00	€ 0,00			
N° progr 101																
A0205C03107 0002	Interventi per la messa in sicurezza del Territorio	€ 516.456,90	1	1	1	€ 516.456,90	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Goffredo Lombardi	€ 413.164,52	€ 103.292,38	3	2003	
N° progr 102																
A0299E14301 0003	Realizzazione del Parcheggio stanziale di relazione integrato Cod. D7 - Tangenziale Cilea - 1a Annualità del P.U.P.	€ 11.539.816,18	1	3	2	11.539.816,18	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Goffredo Lombardi	€ 9.524.497,13	€ 2.015.319,05	3	2006	
N° progr 103																
A0299E14201 0004	Realizzazione del Parcheggio di scambio integrato Cod. nA18 Bagnoli 1a Annualità del P.U.P.	€ 5.073.151,97	1	3	2	€ 5.073.151,97	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Goffredo Lombardi	€ 4.028.362,81	€ 1.044.789,16	3	2006	
N° progr 104																
A0299E14201 0005	Realizzazione del Parcheggio di scambio integrato Cod. A8 Chiaiano - 1a Annualità del P.U.P.	€ 7.068.327,26	1	3	2	€ 7.068.327,26	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Goffredo Lombardi	€ 5.413.563,74	€ 1.654.763,52	3	2006	
N° progr 105																
A0299E14201 0006	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A6 Mergellina - 2a Annualità del P.U.P.	€ 2.375.415,00	1	3	2	€ 2.375.415,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Goffredo Lombardi	€ 1.656.649,00	€ 718.766,00	3	2006	
N° progr 106																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0108	Gabinetto tecnico	Ing. A. Perrella	Difesa del suolo e p.u.p. (108)	Ing. Goffredo Lombardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Tim	Anno	

A0299E14201 0007	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A10 Edenlandia - 2a Annualità del P.U.P.	€ 5.149.940,00	1	3	2	€ 5.149.940,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Goffredo Lombardi	€ 3.733.399,00	€ 1.416.541,00	3	2006	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--------------------------------	----------------	----------------	---	------	--

N° progr 107

A0299E14301 0008	Realizzazione del Parcheggio di scambio turistico Cod. At4 Capodimonte - 2a Annualità del P.U.P.	€ 1.880.810,00	1	3	2	€ 1.880.810,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Goffredo Lombardi	€ 1.299.099,00	€ 581.711,00	3	2005	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 108

A0299E14201 0009	Realizzazione del Parcheggio di scambio turistico Cod. At2a Fuorigrotta 1- 1a Annualità del P.U.P.	€ 413.165,52	1	3	2	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 109

A0299E14201 0010	Realizzazione del Parcheggio di scambio turistico Cod. At2b Fuorigrotta 2- 1a Annualità del P.U.P.	€ 6.003.811,45	1	3	2	€ 6.003.811,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 110

A0299E14301 0011	Realizzazione del Parcheggio di scambio turistico Cod. At5 Corso Malta - 1a Annualità del P.U.P.	€ 2.646.841,59	1	3	2	€ 2.646.841,59	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 111

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0108	Gabinetto tecnico	Ing. A. Perrella	Difesa del suolo e p.u.p. (108)	Ing. Goffredo Lombardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0299E14301 0012	Realizzazione del Parcheggio di scambio turistico Cod. At6 Via Marina- 1a Annualità del P.U.P.	€ 3.098.741,39	1	3	2	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 112

A0299E14201 0013	Realizzazione del Parcheggio di relazione Cod. nB6 Metastasio - 1a Annualità del P.U.P.	€ 2.582.284,49	1	3	2	€ 2.582.284,49	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 113

A0299E14201 0014	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A4 Poggioreale- 1a Annualità del P.U.P.	€ 4.918.219,05	1	3	2	€ 4.918.219,05	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 114

A0299E14301 0015	Realizzazione del Parcheggio di relazione Cod. nB5 Nuovo Tempio- 1a Annualità del P.U.P.	€ 604.323,98	1	3	2	€ 604.323,98	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 115

A0299E14201 0016	Realizzazione del parcheggio di scambio Cod. A5 Pianura - 1a Annualità del P.U.P.	€ 8.263.310,38	1	3	2	€ 8.263.310,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 116

A0205C03107 0018	Interventi per la messa in sicurezza del territorio	€ 516.456,90	1	1	1	€ 0,00	€ 516.456,90	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 117

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0108	Gabinetto tecnico	Ing. A. Perrella	Difesa del suolo e p.u.p. (108)	Ing. Goffredo Lombardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0299E14301 0019	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A2 San Giovanni - 2a Annualità del P.U.P.	€ 387.342,67	1	3	2	€ 0,00	€ 387.342,67	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 118

A0299E14201 0020	Realizzazione del Parcheggio di scambio integrato Cod. nA19 Giustiniano - 2a Annualità del P.U.P.	€ 9.141.287,11	1	3	2	€ 0,00	€ 9.141.287,11	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 119

A0299E14201 0021	Realizzazione del Parcheggio di relazione Cod. B4 Staz. Leopardi - 2a Annualità del P.U.P.	€ 9.089.641,42	1	3	2	€ 0,00	€ 9.089.641,42	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 120

A0299E14201 0022	Realizzazione del Parcheggio di relazione integrato Cod.nD9 Poderico - 2a Annualità del P.U.P.	€ 1.859.244,83	1	3	2	€ 0,00	€ 1.859.244,83	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 121

A0299E14301 0023	Realizzazione del Parcheggio di scambio turistico Cod. At3 Vomero- Caldieri - 2a Annualità del P.U.P.	€ 3.669.426,26	1	3	2	€ 0,00	€ 3.669.426,26	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 122

A0205C03107 0025	Interventi per la messa in sicurezza del territorio	€ 516.456,90	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.456,90	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 123

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0108		Gabinetto tecnico		Ing. A. Perrella			Difesa del suolo e p.u.p. (108)			Ing. Goffredo Lombardi						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0299E14201 0026	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A1 Colli Aminei -3a Annualità del P.U.P.	€ 7.705.536,93	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.705.536,93	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 124																
A0299E14301 0027	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A7 Gianturco - 3a Annualità del P.U.P.	€ 12.476.049,30	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.476.049,30	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 125																
A0299E14301 0028	Realizzazione del Parcheggio di scambio integrato Cod. A12 S. Giovanni - 3a Annualità del P.U.P.	€ 2.995.450,01	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.995.450,01	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 126																
A0299E14201 0029	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A13 Piscinola - 3a Annualità del P.U.P.	€ 18.592.448,30	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.592.448,30	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 127																
A0299E14201 0030	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. A14 Frullone - 3a Annualità del P.U.P.	€ 5.474.443,13	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.474.443,13	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 128																
A0299E14201 0031	Realizzazione del Parcheggio di scambio integrato Cod. A15 Soccavo - 3a Annualità del P.U.P.	€ 10.649.341,20	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.649.341,20	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 129																

CDR		Dipartimento				Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0108		Gabinetto tecnico				Ing. A. Perrella				Difesa del suolo e p.u.p. (108)				Ing. Goffredo Lombardi					
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno		
A0299E14301	0032	Realizzazione del Parcheggio di scambio Cod. nA16 Barra - 3a Annualità del P.U.P.	€ 14.977.250,00	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.977.250,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 130																			
A0299E14201	0033	Realizzazione del Parcheggio di scambio integrato Cod. nA17 Figurelle - 3a Annualità del P.U.P.	€ 4.544.820,71	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.544.820,71	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 131																			
A0299E14201	0034	Realizzazione del Parcheggio di scambio integrato Cod. nA20 Velotti - 3a Annualità del P.U.P.	€ 2.788.867,25	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.788.867,25	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 132																			
A0299E14301	0035	Realizzazione del Parcheggio di relazione Cod. B1 Terracina - 3a Annualità del P.U.P.	€ 3.744.312,51	1	3	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.744.312,51	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 133																			
Totale per servizio			€ 171.648.917,06	€ 62.520.541,63			€ 24.663.399,19			€ 84.464.976,24			€ 26.068.735,20			€ 7.535.182,11			

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0110		Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano			Edilizia Pubblica (110)			Ing. Ciro D'Ambrosio							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Trim	Anno	
A0690O0420 0001	Intervento di riqualificazione di Via Taverna del Ferro di S. Giovanni a Teduccio - PARTE PRIMA	€ 8.687.624,38	1	1	1	€ 8.687.624,38	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI	Funzionario Giulio Aurino	€ 7.123.851,99	€ 1.563.772,39	3	2005	
N° progr 134																
A0690E11008 0002	Completamento intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per n. 176 alloggi in Ponticelli, già parzialmente realizzati con i fondi delle Leggi 25/80 e 94/82 (Campi 4 e 6 di Ponticelli)	€ 8.263.310,39	1	1	1	€ 8.263.310,39	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI	FUNZIONARIO GIULIO AURINO	€ 5.681.025,89	€ 2.582.284,50	2	2005	Finanziamento statale
N° progr 135																
A0690E11001 0003	Realizzazione intervento di Edilizia Residenziale Pubblica in Ponticelli per n. 100 alloggi con fondi della L. 94/82 (Campi 4 e 6)	€ 7.230.396,59	1	1	1	€ 7.230.396,59	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI	Funzionario Luigi De Capua	€ 4.648.112,09	€ 2.582.284,50	0	2006	Finanziamento Statale
N° progr 136																
A0690E11003 0004	Accordo di Programma: intervento di recupero di alcuni immobili di proprietà comunale facenti parte del Modulo E	€ 9.037.995,73	1	1	1	€ 9.037.995,73	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI	Funzionario Sergio DiFrancesco	€ 6.455.711,24	€ 2.582.284,49	1	2005	Finanziamento Statale
N° progr 137																
A0690E11003 0005	Accordo di Programma: recupero alcuni immobili di proprietà comunale (Palazzo dei Veterani alla Salita Vetriera) di cui al Modulo A	€ 9.296.224,18	1	1	1	€ 9.296.224,18	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI	Funzionario Sergio DiFrancesco	€ 6.197.482,79	€ 3.098.741,39	0	2006	Finanziamento Statale
N° progr 138																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0110		Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano				Edilizia Pubblica (110)				Ing. Ciro D'Ambrosio					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categorìa	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
						2003	2004	2005								
A0440E12703 0006	Contratto di Quartiere - Comprensorio 10 - Piano di Zona 167 Ponticelli: recupero attrezzature (mercantino, uffici, negozi, ecc..)	€ 3.913.193,92	3	3	6	€ 3.913.193,92	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	FUNZIONARIO GIULIO AURINO	€ 3.298.610,21	€ 614.583,71	0	2005	Finanziamento statale - Eventuali apporti di capitale privato o cessioni di immobili per euro 1.320.580,29
N° progr 139																
A0690O0420 0007	Accordo di Programma: Programma Recupero Urbano (P.R.U.) di Poggioreale, ai sensi della L. 493/93 - Modulo B	€ 42.512.666,11	1	1	1	€ 0,00	€ 42.512.666,11	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	Eventuali apporti di capitale privato o cessioni di immobili per euro 28.826.558,28
N° progr 140																
A0690O0420 0008	Accordo di Programma: Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) di Ponticelli, ai sensi della L. 493/93 - Modulo B	€ 222.334.695,06	1	1	1	€ 0,00	€ 222.334.695,06	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	Eventuali apporti di capitale privato o cessioni di immobili per euro 206.066.302,74
N° progr 141																
A0690O0420 0009	Accordo di Programma: Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) di Soccavo, ai sensi della L. 493/93 - Modulo B	€ 129.027.976,47	1	1	1	€ 0,00	€ 129.027.976,47	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	Eventuali apporti di capitale privato o cessioni di immobili per euro 119.731.752,29
N° progr 142																
A0690E11001 0010	Accordo di Programma: realizzazione di intervento di Edilizia Residenziale Pubblica all'interno della ristrutturazione urbanistica del Rione De Gasperi in Ponticelli - Modulo D	€ 15.493.706,97	1	1	1	€ 0,00	€ 15.493.706,97	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 143																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0110	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano	Edilizia Pubblica (110)	Ing. Ciro D'Ambrosio

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Utiteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0690E11001 0011	Accordo di Programma: realizzazione di intervento di Edilizia Residenziale Pubblica all'interno del P.R.U. di Ponticelli - Modulo C	€ 36.151.982,93	1	1	1	€ 0,00	€ 36.151.982,93	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	-----------------	---	---	---	--------	-----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 144

A0299O0429 0012	Riqualificazione del lotto "O" nel quartiere di Ponticelli attraverso interventi sull'edilizia residenziale, sulle urbanizzazioni primarie e sulle attrezzature secondarie	€ 15.119.834,00	1	1	1	€ 0,00	€ 15.119.834,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-----------------	--	-----------------	---	---	---	--------	-----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 145

A0299O0429 0013	Riqualificazione di Piazza Aprea e Cupa S. Pietro ed interventi di restauro della Basilica di S. Maria della Neve, intervento sul complesso scolastico U. Prota Giurleo-G. Borsi, riqualificazione urbanizzazioni primarie	€ 8.974.114,00	1	1	1	€ 0,00	€ 8.974.114,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-----------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 146

A0690O0420 0014	Intervento di riqualificazione di Via Taverna del Ferro di San Giovanni a Teduccio - PARTE SECONDA	€ 2.501.514,68	1	1	1	€ 0,00	€ 2.501.514,68	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-----------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 147

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0110		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano			Edilizia Pubblica (110)			Ing. Ciro D'Ambrosio							
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690O0420	0015	Intervento di riqualificazione di Via Taverna del Ferro di San Giovanni a Teduccio - PARTE TERZA	€ 2.333.614,35	1	1	1	€ 0,00	€ 2.333.614,35	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 148																	
A0101M9999	0016	Recupero Centro Storico all'interno dei P.R.U.	€ 1.032.913,80	3	3	6	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 149																	
A0299O0429	0017	Riqualificazione del lotto 3 quartiere Ponticelli attraverso interventi sull'edilizia residenziale e sulle urbanizzazioni primarie	€ 8.788.442,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.788.442,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 150																	
A0299O0429	0018	Riqualificazione del lotto "I" del quartiere di Ponticelli attraverso interventi sull'edilizia residenziale e sulle urbanizzazioni primarie, sulle attrezzature secondarie e sul terziario	€ 17.415.969,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.415.969,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 151																	
A0299O0429	0019	Riqualificazione di Via A.C.De Meis e Via L. Volpicella previa regolamentazione dei flussi di traffico con interventi sulle reti e messa in opera di elementi di arredo urbano	€ 4.332.331,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.332.331,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 152																	

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento		Servizio			Responsabile del Servizio						
0110		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano		Edilizia Pubblica (110)			Ing. Ciro D'Ambrosio						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica Ambientale	Trim				Anno		
Totale per servizio		€ 552.448.505,56		€ 46.428.745,19	€ 475.483.018,37	€ 30.536.742,00				€ 33.404.794,21		€ 13.023.950,98			

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio			Responsabile del Servizio							
0112		Ambiente	Dott. M. Mensitieri				Progettazione e valutazione ambientale (112)			Arch. Bartolomeo Sciannimanica							
CodiceComune 095730 Codice Intervento		Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0211O0410	0003	Manutenzione straordinaria dei parchi e dei giardini storici e delle aree verdi di proprietà comunale- Lotto I°Zona Orientale - 1	€ 1.291.140,00	1	1	1	€ 1.291.140,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.011.937,95	€ 279.202,05	2	2005	
N° progr 153																	
A0407I05001	0005	Razionalizzazione siti radioelettrici	€ 258.220,00	1	1	1	€ 258.220,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 206.576,00	€ 51.644,00	1	2005	Interamente finanziato con rr.pp. '98Cap.E: 43497
N° progr 154																	
A0211C00903	0007	Riqualificazione Vallone Orsolona Parco Camaldoli	€ 2.357.860,00	1	1	1	€ 2.357.860,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.886.288,00	€ 471.572,00	3	2005	Interamente finanziato per euro 1.893.050,00 con rr.pp. '94 e per euro 464.811,00 con rr.pp. '98Cap.E: 45640 e 42378
N° progr 155																	
A0211C00603	0008	Riqualificazione e connessione delle aree verdi ed urbane centro storico di Chiaiano - Lotto II	€ 400.000,00	1	1	1	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 282.500,00	€ 117.500,00	1	2005	
N° progr 156																	
A0316I03401	0009	Realizzazione impianto fotovoltaico del nuovo mercato rionale della Canzanella	€ 2.118.417,00	1	1	1	€ 2.118.417,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.639.300,00	€ 479.117,00	1	2005	E' finanziato dalla Regione Campania per euro 1.200.000,00 e per la restante quota dall'Amministrazione per euro 673.416,00 con rr.pp. 2000Cap.E: 43380/13Cap. S.: 204010
N° progr 157																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0112	Ambiente	Dott. M. Mensitieri	Progettazione e valutazione ambientale (112)	Arch. Bartolomeo Sciannimanica

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	

A0211O0410	0010	Riqualificazione naturalistica area del Vallone dello Scudillo 1	€ 2.000.000,00	1	1	1	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.600.000,00	€ 400.000,00	3	2005	
------------	------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr

158

A0211O0410	0013	Manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area ex campo bipiani nella circoscrizione di Barra	€ 850.000,00	1	1	1	€ 850.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 659.328,00	€ 190.672,00	3	2005	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr

159

A0211O0410	0015	Manutenzione straordinaria dei parchi e dei giardini storici e delle aree verdi di proprietà comunale- Lotto III°Zona Centro Occidentale - 1	€ 1.291.140,00	1	1	1	€ 1.291.140,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.011.937,95	€ 279.202,05	2	2005	
------------	------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr

160

A0211O0410	0017	Sistemazione dell'area di Cupa Spinelli	€ 280.410,00	1	1	1	€ 280.410,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 224.328,00	€ 56.082,00	1	2004	Interamente finanziato con rr.pp. '96Cap.E: 47537
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	-------------	---	------	---

N° progr

161

A0211O0410	0018	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli- lotto I°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	E' a carico della Regione Campania nell'ambito del P.O.R. 2000/2006Cap. S.: 203690
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr

162

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0112	Ambiente	Dott. M. Mensitieri	Progettazione e valutazione ambientale (112)	Arch. Bartolomeo Sciannimanica

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Tim	Anno	
A0316I03401 0027	Realizzazione impianto fotovoltaico piscina Scandone	€ 263.342,00	1	1	1	€ 263.342,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 203.700,00	€ 59.642,00	3	2004	E' a carico del Ministero dell'Ambiente per euro 107.412,00 mentre la restante quota dovrà essere finanziata con mutuo

N° progr 163

A0211O0420 0029	Sistemazione ad area di mercato e parcheggio dell'area sottostante il viadotto della metropolitana stazione di Chiaiano	€ 798.700,59	1	1	1	€ 798.700,59	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 635.758,45	€ 162.942,14	1	2005	Bilancio Comunale rr.pp. '96 (Realizzazione area mercatale Decreto Lgs. 504/92)Cap.E: 47357
-----------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	---

N° progr 164

A0211O0410 0030	Realizzazione di un parco agricolo-didattico nella Circoscrizione Arenella	€ 1.549.369,14	1	1	1	€ 1.549.369,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 958.521,81	€ 590.847,33	2	2004	
-----------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 165

A0211O0410 0031	Riqualificazione e connessione delle aree verdi ed urbane del centro storico di Chiaiano - Lotto I°	€ 490.635,00	1	1	1	€ 490.635,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 344.685,07	€ 145.949,93	1	2004	
-----------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 166

A0211O0410 0032	Completamento e riqualificazione dell'ex campo profughi della Canazanella - Demolizione del mercato "Cerlone" e riqualificazione dell'area - III° lotto	€ 4.643.581,72	1	1	1	€ 4.643.581,72	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 3.160.166,01	€ 1.483.415,71	2	2004	
-----------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	----------------	----------------	---	------	--

N° progr 167

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0112		Ambiente	Dott. M. Mensitieri				Progettazione e valutazione ambientale (112)				Arch. Bartolomeo Sciannimanica						
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale	
A0211O0410	0033	Recupero e riqualificazione area di Via Imperatrice	€ 1.136.562,33	1	1	1	€ 1.136.562,33	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 680.736,43	€ 455.825,90	2	2004	
N° progr 168																	
A0511M0210	0001	Manutenzione e completamento fontane cittadine 1	€ 1.000.000,00	1	1	1	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 793.000,00	€ 207.000,00	3	2003	
N° progr 169																	
A0211O0410	0002	Riqualificazione di due aree a verde di Piscinola:Marianella e Frullone S. Rocco	€ 309.880,00	1	1	1	€ 309.880,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 240.152,46	€ 69.727,54	3	2004	
N° progr 170																	
A0211O0300	0006	Realizzazione di un parco agricolo alla Via Nuova detta Casoria nella circoscrizione di S. Pietro a Patierno	€ 2.000.000,00	1	1	1	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.600.000,00	€ 400.000,00	3	2005	
N° progr 171																	
A0211O0410	0011	Riqualificazione aree a verde nel Vallone S. Rocco 1	€ 2.582.290,00	1	1	1	€ 2.582.290,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 2.065.827,60	€ 516.462,40	3	2005	
N° progr 172																	
A0211O0410	0012	Realizzazione percorso idrominerale della città di Napoli	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.200.000,00	€ 300.000,00	1	2005	
N° progr 173																	

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0112		Ambiente		Dott. M. Mensitieri			Progettazione e valutazione ambientale (112)			Arch. Bartolomeo Sciannimanica							
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0211O0410	0014	Manutenzione straordinaria dei parchi e dei giardini storici e delle aree verdi di proprietà comunale- Lotto II°Zona Centro Nord - 1	€ 1.291.140,00	1	1	1	€ 1.291.140,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.011.937,95	€ 279.202,05	2	2005	
N° progr 174																	
A0211O0410	0016	Insediamento Reparto a cavallo della Polizia di Stato nel Parco Camaldoli	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 1.200.000,00	€ 300.000,00	1	2005	
N° progr 175																	
A0211O0410	0019	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli - Lotto II°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
N° progr 176																	
A0211O0410	0020	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli - Lotto III°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
N° progr 177																	
A0211O0410	0021	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli- Lotto IV°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
N° progr 178																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0112	Ambiente	Dott. M. Mensitieri	Progettazione e valutazione ambientale (112)	Arch. Bartolomeo Sciannimanica

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0211O0410	0022	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli - Lotto V°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 179

A0211O0410	0023	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli - Lotto VI°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 180

A0211O0410	0024	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli - Lotto VII°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 181

A0211O0410	0025	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli - Lotto VIII°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 182

A0211O0410	0026	Sistemazione idraulica e forestale e tutela delle risorse naturali P.co Urbano dei Camaldoli - Lotto IX°	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 413.160,00	€ 103.290,00	1	2005	
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 183

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio						
0112	Ambiente	Dott. M. Mensitieri					Progettazione e valutazione ambientale (112)					Arch. Bartolomeo Sciannimanica						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno		
A0316I03401 0028	Realizzazione impianti solare termico a servizio delle piscine di proprietà comunale	€ 912.326,00	1	1	1	€ 912.326,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 705.694,40	€ 206.631,60	1	2005	E' finanziato dalla Regione Campania per euro 218.256,00 mentre la restante quota dovrà essere finanziata con mutuo		
N° progr 184																		
A0188I08708 0034	Programma Stralcio Tutela Ambientale - Scudillo, Ventaglieri	€ 4.957.990,00	1	3	2	€ 4.957.990,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bartolomeo Sciannimanica	€ 3.847.603,89	€ 1.110.386,11	1	2006	E' finanziato per il 50% dal Ministero dell'Ambiente mentre la restante quota dovrà essere finanziata con mutuoCap.E: 42502 e 42503		
N° progr 185																		
A0511M0210 0035	Manutenzione e completamento fontane cittadine 2	€ 1.032.920,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.920,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 186																		
A0211O0410 0036	Manutenzione straordinaria dei parchi e dei giardini storici e delle aree a verde di proprietà comunale 2	€ 2.065.830,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.065.830,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 187																		
A0211C99901 0038	Risanamento acustico 2	€ 1.032.920,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.920,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 188																		
A0316I03401 0039	Realizzazione impianti solare termico e fotovoltaico - Realizzazione impianti di produzione di energia rinnovabile 2	€ 600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 189																		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio	Responsabile del Servizio								
0112	Ambiente	Dott. M. Mensitieri			Progettazione e valutazione ambientale (112)	Arch. Bartolomeo Sciannimanica								

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Tim	Anno	

A0211O0410	0040	Riqualificazione naturalistica area del Vallone dello Scudillo 2	1	1	1	€ 0,00	€ 2.582.290,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 190

A0211O0410	0041	Riqualificazione aree a verde nel Vallone S. Rocco 2	1	1	1	€ 0,00	€ 2.582.290,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 191

A0511M0210	0042	Manutenzione e completamento fontane cittadine 3	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032.920,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 192

A0211O0410	0043	Manutenzione straordinaria dei parchi e dei giardini storici e delle aree a verde di proprietà comunale 3	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.065.830,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 193

A0211C99901	0045	Risanamento acustico 3	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032.920,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-------------	------	------------------------	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 194

A0316I03401	0046	Realizzazione impianti solare termico e fotovoltaico - Realizzazione impianti di produzione di energia rinnovabile	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-------------	------	--	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 195

A0211O0410	0047	Riqualificazione aree a verde nel Vallone S. Rocco 3	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.582.290,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 196

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento		Servizio			Responsabile del Servizio					
0112		Ambiente		Dott. M. Mensitieri		Progettazione e valutazione ambientale (112)			Arch. Bartolomeo Sciannimanica					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica						
				Trim	Anno									
Totale per servizio		€ 57.641.263,78		€ 40.431.053,78	€ 9.896.250,00	€ 7.313.960,00			€ 30.888.419,97		€ 9.542.633,81			

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio			Responsabile del Servizio							
0113	Centro storico	Arch. G. Pulli				Interventi nel Centro Storico (113)			Arch. Giuseppe Pulli							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0299E03903 0003	CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 1.100.000,00	€ 400.000,00	2	2004	
N° progr 197																
A0299R04607 0006	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE QUARTIERI SPAGNOLI TERZO LOTTO	€ 1.550.000,00	1	1	1	€ 1.550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 1.018.000,00	€ 532.000,00	1	2004	
N° progr 198																
A0299R04607 0009	SISTEMAZIONE PIAZZA SANITA'	€ 823.000,00	1	1	1	€ 823.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 555.000,00	€ 268.000,00	3	2004	Il progetto verrà finanziato per euro 604.771,03 con mutuo e per euro 218.049,56 con un finanziamento della C.E. (URBAN)
N° progr 199																
A0299E00305 0010	1° LOTTO DISVELAMENTO TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS	€ 573.906,00	1	1	1	€ 573.906,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 322.051,00	€ 251.855,00	2	2004	
N° progr 200																
A0299E13105 0011	RESTAURO PORTA CAPUANA E RIQUALIFICAZIONE ZONA CIRCOSTANTE	€ 852.872,52	1	1	1	€ 852.872,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 1.028.950,00	€ 448.500,00	3	2004	
N° progr 201																
A0299E00405 0013	1° INTERVENTO RESTAURO COMPLESSO TRINITA' DELLE MONACHE	€ 5.164.000,00	1	1	1	€ 5.164.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 4.000.000,00	€ 1.164.000,00	3	2004	L'intervento è interamente finanziato dalla Regione Campania
N° progr 202																

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0113		Centro storico		Arch. G. Pulli			Interventi nel Centro Storico (113)			Arch. Giuseppe Pulli						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0511C00207 0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO EX MAGAZZINI GENERALI AL MOLO ANGIOINO, DESTINATO A SEDE DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA	€ 3.098.741,39	1	1	1	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 2.498.470,40	€ 600.270,99	1	2005	L'intervento sarà interamente finanziato dalla Regione CampaniaCap.E: 4064Cap.S: 45799
N° progr 203																
A0299C00703 0015	SISTEMAZIONE DI PIAZZA BELLINI	€ 450.000,00	1	1	1	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 374.917,58	€ 75.082,42	1	2005	
N° progr 204																
A0205C02803 0016	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI - VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO	€ 2.831.088,00	1	1	1	€ 2.831.088,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 1.797.296,00	€ 1.033.792,00	3	2005	
N° progr 205																
A0299E00405 0001	RESTAURO VILLA EBE	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 1.100.000,00	€ 400.000,00	0	2006	
N° progr 206																
A0299E00405 0002	RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI	€ 1.050.000,00	1	1	1	€ 1.050.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 800.000,00	€ 250.000,00	0	2005	
N° progr 207																
A0299R01507 0004	NUOVA ILLUMINAZIONE PETRAIO	€ 200.000,00	1	1	1	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 150.000,00	€ 50.000,00	1	2003	
N° progr 208																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio						
0113	Centro storico	Arch. G. Pulli					Interventi nel Centro Storico (113)			Arch. Giuseppe Pulli						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0299R04607 0005	SISTEMAZIONE PIAZZA S.ANNA A BARRA	€ 1.000.000,00	1	1	1	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 750.000,00	€ 250.000,00	2	2004	
N° progr 209																
A0299R04604 0007	SISTEMAZIONE PIAZZA GIOVANNI LEONE	€ 1.000.000,00	1	1	1	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 750.000,00	€ 250.000,00	1	2004	
N° progr 210																
A0299R04604 0008	SISTEMAZIONE VIABILITA' VILLA BISIGNANO	€ 800.000,00	1	1	1	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 650.000,00	€ 150.000,00	0	2004	
N° progr 211																
A0101M0520 0012	PONTE DI VIA DON BOSCO	€ 2.591.054,00	1	1	1	€ 2.591.054,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Giuseppe Pulli	€ 1.925.000,00	€ 666.054,00	1	2005	
N° progr 212																
A0299E00405 0017	RESTAURO COMPLESSO CARMINIELLO AL MERCATO	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 213																
A0299E00405 0018	RESTAURO CASTEL DELL'OVO	€ 2.582.000,00	1	1	1	€ 2.582.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 214																
A0299E00405 0019	RESTAURO CASINA POMPEIANA	€ 775.000,00	1	1	1	€ 775.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 215																
A0299E00405 0020	RESTAURO ZONA MONUMENTALE OSPEDALE INCURABILI	€ 2.582.000,00	1	1	1	€ 2.582.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 216																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio							
0113	Centro storico	Arch. G. Pulli					Interventi nel Centro Storico (113)			Arch. Giuseppe Pulli							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale				Paesistica	Ambientale	
A0299E00405 0021	RESTAURO PARCO VILLA FLORIDIANA	€ 1.550.000,00	1	1	1	€ 1.550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 217																	
A0299R04604 0022	SISTEMAZIONE AREA MONUMENTALE	€ 9.000.000,00	1	1	1	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 218																	
A0299O0230 0023	AREE VERDI DELL'AREA MONUMENTALE	€ 7.000.000,00	1	1	1	€ 7.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 219																	
A0299E00305 0024	COMPLETAMENTO DISVELAMENTO TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS	€ 3.615.000,00	1	1	1	€ 3.615.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 220																	
A0299E05505 0025	RESTAURO EDIFICIO EX DOGANA A VIGLIENA	€ 1.000.000,00	1	1	1	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 221																	
A0299E00405 0026	RESTAURO PALAZZO COMO, MUSEO FILANGIERI	€ 1.007.000,00	1	1	1	€ 1.007.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 222																	
A0299E00405 0027	RESTAURO COMPLESSO TRINITA' DELLE MONACHE	€ 30.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 30.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 223																	
Totale per servizio		€ 85.595.661,91				€ 55.595.661,91	€ 30.000.000,00					€ 18.819.684,98			€ 6.789.554,41		
							€ 0,00										

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio					Responsabile del Servizio					
0114		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)					Ing. Ugo Bardi					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E16107 0006	manutenzione straordinaria scolastica e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 S.M.S. S. Gaetano Madonna delle Grazie (Piscinola), inserita nel bando regionale	€ 561.905,11	1	1	1	€ 561.905,11	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 422.988,37	€ 138.916,74	1	2004	
N° progr 224																
A0101R04507 0029	Manutenzione straordinaria stradale Riqualificazione area P.zza G.B. Tafuri Piscinola	€ 1.032.913,09	1	1	1	€ 1.032.913,09	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Ennio Migliarotti	€ 754.636,49	€ 278.276,60	2	2004	
N° progr 225																
A0690E16007 0030	Manutenzione straordinaria scolastica ed adeguamento leggi e normative 46/90 e 626/94 42° C.D. Carafa Rione San Gaetano	€ 378.046,45	1	1	1	€ 378.046,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 320.251,53	€ 57.794,92	2	2004	
N° progr 226																
A0101R04507 0031	Manutenzione straordinaria stradale Via Angiulli-Via Marche	€ 231.373,69	1	1	1	€ 231.373,69	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 173.424,13	€ 57.949,56	2	2004	
N° progr 227																
A0101R04507 0032	Manutenzione straordinaria stradale Via Marco Rocco di Torrepadula da Via Emilio Scaglione a Via Marfella	€ 462.745,38	1	1	1	€ 462.745,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 348.597,62	€ 114.147,76	2	2004	
N° progr 228																
A0101R04507 0033	Manutenzione straordinaria stradale Via del Salvatore e Via della Bontà	€ 264.425,93	1	1	1	€ 264.425,93	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 198.836,09	€ 65.589,84	2	2004	
N° progr 229																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0101R04507 0039	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via V. Janfolia con realizzazione di parcheggi auto ed arredo al verde.	€ 521.851,86	2	2	2	€ 521.851,86	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 348.866,64	€ 172.985,22	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 230

A0101E00107 0050	Manutenzione straordinaria della pavimentazione del capostrada e dei marciapiedi di l.go Masucci	€ 54.744,43	1	1	1	€ 54.744,43	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	-------------	---	---	---	-------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------	--------	--	---	--

N° progr 231

A0690E16107 0065	Manutenzione straordinaria e adeguamenti leggi 46/90e 626/94 S.M.S. Virgilio IV Via Labriola (Piscinola)	€ 320.677,00	2	2	2	€ 320.677,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------	--------	--	---	--

N° progr 232

A0690E16007 0001	Manutenzione straordinaria e adeguamento leggi e normative(46/90 e 626/94) 9° C.D. Materna Plesso 13/C Via Dietro la Vigna (Piscinola)	€ 252.030,97	1	1	1	€ 252.030,97	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 198.582,76	€ 53.448,21	1	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 233

A0690E16107 0002	manutenzione straordinaria scolastica e adeguamenti leggi 46/90 e 626/94 S.M.S. Marconi Via dell'Abbondanza (Marianella)	€ 189.024,23	1	1	1	€ 189.024,23	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 147.938,07	€ 41.086,16	1	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 234

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio													
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi													
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0690E16007 0003	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 V° C.D. Materna Plesso 10/H Via Labriola, inserita nel bando regionale	€ 126.015,48	1	1	1	€ 126.015,48	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 99.291,38	€ 26.724,10	2	2004		
N° progr 235																	
A0690E15907 0004	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 28° C.D. - Giovanni XXIII Corso Chiaiano 50/A - Cupa Spinelli	€ 378.046,45	1	1	1	€ 378.046,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 297.479,18	€ 80.567,27	2	2004		
N° progr 236																	
A0690E16007 0005	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 9° C.D. Materna D'Aragona Via Ramaglia (Marianella)	€ 189.023,23	1	1	1	€ 189.023,23	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 148.937,07	€ 40.086,16	2	2004		
N° progr 237																	
A0690E15907 0007	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 43° C.D. Tasso Vico II Risorgimento (Piscinola), inserita nel bando regionale	€ 429.692,14	1	1	1	€ 429.692,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 321.696,98	€ 107.995,16	1	2004		
N° progr 238																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio	Responsabile del Servizio								
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi								

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0690E16007 0008	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 17° C.D. G. Pascoli- Villa Adele; Via V. Veneto; Via Vecchia Com. Miano Piscinola (Miano) inserita Bando Regionale2002	€ 251.204,64	1	1	1	€ 251.204,64	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 188.253,63	€ 62.951,01	1	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 239

A0690E15907 0009	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 82° C.D. Rosa Taddei Via Lazio, inserita nel bando regionale	€ 330.532,42	1	1	1	€ 330.532,42	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 247.228,45	€ 83.303,97	1	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 240

A0690E15907 0010	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamenti leggi 46/90 e 626/94 Ist.Comp.79° C.D. Nazareth Via S. Romualdo-Camaldoli-S.M.S. "Musto" Via S. Romualdo - Scuola materna Bambin Gesù Via Nazareth; Scuole Elem. Guantai Via Camillo Guerra	€ 310.000,00	1	1	1	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 240.000,00	€ 70.000,00	2	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 241

A0509E06007 0014	Manutenzione straordinaria Immobili comunali: SAC, Presidenza, S.T.C. Via del Plebiscito a Piscinola,38	€ 462.745,38	1	1	1	€ 462.745,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 350.519,83	€ 112.225,55	0	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 242

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità	Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale				Ambientale Paesistica	Trim	

A0509E06007 0015	Manutenzione straordinaria immobili comunali SAC, Presidenza, Assistenti sociali, Casa custode e U.T.C. Chiaiano Corso Chiaiano (Chiaiano)	€ 396.638,90	1	1	1	€ 396.638,90	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 300.874,14	€ 95.764,76	0	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 243

A0509E06007 0016	Manutenzione straordinaria immobili comunali Centro Polifunzionale Vico Valente (Miano)	€ 330.532,42	1	1	1	€ 330.532,42	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 250.228,45	€ 80.303,97	1	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 244

A0509E06007 0017	Manutenzione straordinaria immobili comunali sede X^ U.O. Vigili Urbani e Condotta Medica Piazza Tafuri (Piscinola)	€ 462.745,38	1	1	1	€ 462.745,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 350.519,83	€ 112.225,55	0	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 245

A0690C09007 0020	Lavori di bonifica e di recupero area destinata a giardino occupata abusivamente con attività nocive Via Labriola lotto 10/H	€ 320.000,00	1	1	1	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 274.000,00	€ 46.000,00	1	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 246

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità	Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale				Ambientale Paesistica	Trim	

A0215I03299 0021	Intervento finalizzato al recupero e al riciclo per usi secondari, delle acque bianche e reflue per l'alimentazione idrica di cassette di scarico W.C. e l'uso irriguo nella manutenzione delle aree al verde dei plessi scolastici delle Circoscrizioni Piscinola-Marianella, Chiaiano, Miano.	€ 670.000,00	1	1	1	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom. capo Domenico Chianese	€ 500.000,00	€ 170.000,00	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 247

A0101R04507 0022	Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi Via Dell'Abbondanza. (inserito nel bando regionale)	€ 264.000,00	1	1	1	€ 264.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 199.352,36	€ 64.647,64	0	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 248

A0101R04507 0023	Manutenzione straordinaria stradale marciapiedi e capostrada Via E. Scaglione da altezza metropolitana di Chiaiano ad incrocio con P.zza San Rocco.	€ 1.270.000,00	1	1	1	€ 1.270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 1.046.599,91	€ 223.400,09	2	2004	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 249

A0101R04507 0024	Manutenzione straordinaria stradale capostarada e marciapiedi ed arredo urbano Corso Chiaiano, Via XX Settembre, Via Napoli, Via Barone e Piazza N. Romano	€ 960.000,00	1	1	1	€ 960.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 797.409,45	€ 162.590,55	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 250

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0101R04507 0025	Manutenzione straordinaria stradale marciapiedi e capostrada Via S.M. a Cubito. (Inserito nel bando regionale)	€ 500.000,00	1	1	1	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 398.704,73	€ 101.295,27	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 251

A0101R04507 0026	Manutenzione straordinaria stradale e allargamento del capostrada di Cupa Capodichino e Via Mianella. Manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi da Civ. 1A-2A-3A e 4A di Cupa Capodichino.	€ 265.000,00	1	1	1	€ 265.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 199.352,36	€ 65.647,64	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 252

A0101R04507 0027	Manutenzione straordinaria strdale capostrada e marciapiedi delle strade del Centro storico di Miano.	€ 265.000,00	1	1	1	€ 265.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 199.352,36	€ 65.647,64	2	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 253

A0101R04507 0028	Manutenzione straordinaria stradale capostradae marciapiedi Piazza Madonna dell'Arco ed altre.(Inserito nel bando regionale)	€ 250.000,00	1	1	1	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 199.352,36	€ 50.647,64	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 254

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0101R04507 0034	Manutenzione straordinaria stradale marciapiede e capostrada Via G.A. Campano da incrocio con Via Dietro la Vigna ad incrocio con Via S.M. a Cubito.	€ 632.524,39	2	2	2	€ 632.524,39	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 498.380,91	€ 134.143,48	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 255

A0101R04507 0035	Manutenzione straordinaria stradale ampliamento e arredo urbano Via Madonna delle Grazie.	€ 545.947,60	2	2	2	€ 545.947,60	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 442.190,45	€ 103.757,15	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 256

A0101R04507 0036	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via Orsolona a Santa Croce e Piazza Chiesa a Santa Croce.	€ 321.000,00	2	2	2	€ 321.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 249.190,45	€ 71.809,55	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 257

A0101R04507 0037	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Cupa Spinelli.	€ 534.991,51	2	2	2	€ 534.991,51	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 299.028,55	€ 235.962,96	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 258

A0101R04507 0038	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via Del Cimitero, Cupa della Vedova e Comunale Acquarola.	€ 390.205,45	2	2	2	€ 390.205,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 299.028,55	€ 91.176,90	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 259

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0114		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)			Ing. Ugo Bardi						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Trim	Anno	
A0509E06007 0040	Restauro e recupero funzionale della "Strada ferrata del Bayard" (ex complesso della stazione ferroviaria Napoli-Portici)	€ 3.875.150,00	2	2	2	€ 3.875.150,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Ennio Migliarotti	€ 2.900.000,00	€ 975.150,00	3	2004	
N° progr 260																
A0509E06007 0041	Riqualificazione adeguamento funzionale"Auditorium" Via dietro la Vigna lotto 14B (Piscinola-Marianella)	€ 754.895,18	2	2	2	€ 754.895,18	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Ennio Migliarotti	€ 625.735,18	€ 129.160,00	3	2004	
N° progr 261																
A0101R04507 0042	Lavori di sisteamazione ed arredo a verde dell'area dismessa II^ Traversa di Via Dell'Abbondanza.	€ 200.000,00	3	3	3	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 149.514,27	€ 50.485,73	3	2004	
N° progr 262																
A0101R04507 0043	Manutenzione straordinaria stradale marciapiede e capostrada Cupa Acquarola a Piscinola collegamento con Rampa Zuccarini	€ 475.376,42	3	3	3	€ 475.376,42	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 249.190,45	€ 226.185,97	3	2004	
N° progr 263																
A0101R04507 0044	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via V. Veneto, da incrocio con Via napoli ad incrocio con Via V. Janfolla e dei marciapiedi da incrocio Via Janfolla-incrocio Via Miano.	€ 264.000,00	3	3	3	€ 264.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 199.352,36	€ 64.647,64	3	2004	
N° progr 264																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0101R04507 0045	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via Camillo Guerra	€ 500.000,00	3	3	3	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 398.704,73	€ 101.295,27	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 265

A0101R04507 0046	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via San Romualdo, Via Nazareth e Cupa Camaldoli.	€ 329.999,80	3	3	3	€ 329.999,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 249.190,45	€ 80.809,35	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 266

A0101R04507 0047	Manutenzione straordinaria stradale capostradae marciapiedi Ponte Caracciolo.	€ 1.137.051,20	3	3	3	€ 1.137.051,20	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 727.042,40	€ 410.008,80	3	2004	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 267

A0101R04507 0048	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via Miano, tratto compreso tra gli incroci di Via Don Guanella e Comunale Acquarola.	€ 264.425,93	3	3	3	€ 264.425,93	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 199.352,36	€ 65.073,57	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 268

A0101R04507 0049	Manutenzione straordinaria stradale capostrada e marciapiedi Via D. Petriccione, Via S. Girardi, Via Sardegna e Via Umbria.	€ 213.813,16	3	3	3	€ 213.813,16	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	F.t. geom.c. Giuseppe Cuozzo	€ 173.529,52	€ 40.283,64	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 269

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0114		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)			Ing. Ugo Bardi						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E15907 0051	Manutenzione straordinaria e adeguamento leggi 46/90 e 626/94 71° C.D. Aganoor Via Ramaglia (Marianella)	€ 252.030,97	1	1	1	€ 0,00	€ 252.030,97	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 270																
A0690E16107 0052	Manutenzione straordinaria scolastica e dadeguamenti leggi 46/90 e 626/94S.M.S. Moscati 64° C.D. ex Omni-asilo nido comunale Via S. Gambardella,19 (Miano), inserita nel bando regionale	€ 504.011,93	1	1	1	€ 0,00	€ 504.011,93	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 271																
A0690E00807 0053	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamenti leggi 46/90 e 626/94 Asilo Nido Spinelli Cupa Spinelli (Chiaiano)	€ 165.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 165.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 272																
A0690E00807 0054	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamenti leggi 46/90 e 626/94 Asilo Nido Mianella Via Mianella (Miano)	€ 120.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 273																
A0509E05907 0058	Manutenzione straordinaria Immobili conali destinato a centro polifunzionale Via dietro la Vigna (Piscinola)	€ 800.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 274																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0114		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)			Ing. Ugo Bardi							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101R04507 0061	Manutenzione straordinaria stradale Via Tiglio, Largo Masucci, Via Pendino e Via Delle Cave	€ 227.241,04	1	1	1	€ 0,00	€ 227.241,04	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 275																
A0101R04507 0062	Manutenzione straordinaria stradale Cupa S. Cesarea	€ 330.532,42	1	1	1	€ 0,00	€ 330.532,42	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 276																
A0101R04507 0063	Manutenzione straordinaria stradale Via Miano a Piscinola e Via Vicinale a Piscinola	€ 165.266,21	1	1	1	€ 0,00	€ 165.266,21	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 277																
A0101R04507 0064	Manutenzione straordinaria stradale Percorso Borbonico	€ 671.393,97	1	1	1	€ 0,00	€ 671.393,97	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 278																
A0101R04507 0066	Manutenzione straordinaria stradale Via Tirone	€ 264.425,93	2	2	2	€ 0,00	€ 264.425,93	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 279																
A0101R04507 0067	Manutenzione straordinaria stradale Via Raffaelli, Via XX Settembre e Cupa Principe	€ 232.405,59	2	2	2	€ 0,00	€ 232.405,59	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 280																
A0101R04507 0068	Manutenzione straordinaria stradale Via Regina Margherita	€ 258.228,45	2	2	2	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 281																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0114		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)			Ing. Ugo Bardi					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101R04507 0069	Manutenzione straordinaria stradale Via del Plebiscito	€ 103.291,38	2	2	2	€ 0,00	€ 103.291,38	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 282																
A0101R04507 0070	Manutenzione straordinaria stradale Cupa dei Cani	€ 154.937,07	3	3	3	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 283																
A0101R04507 0071	Manutenzione straordinaria stradale Via Epitaffio e Via Carratore	€ 154.937,07	3	3	3	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 284																
A0101R04507 0072	Manutenzione straordinaria stradale Via Montegrappa, Via A. Gioacchino, Via Montebianco, Via Del Sabotino, Via Montello.	€ 258.228,45	3	3	3	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 285																
A0101R04507 0073	Manutenzione straordinaria stradale Corso Marianella e Via Ramaglia	€ 232.405,60	3	3	3	€ 0,00	€ 232.405,60	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 286																
A0101R04507 0074	Manutenzione straordinaria stradale Via dei Liguori e Cupa Carderito	€ 154.937,07	3	3	3	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 287																
A0690E16007 0075	Manutenzione straordinaria e adeguamenti leggi 626/94 e 46/90 S.M.S. S. D'Acquisto Cupa Vecchia Miano-Piscinola (Miano)	€ 315.038,71	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 315.038,71	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 288																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0114	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0690E15907 0076	Manutenzione straordinaria scolastica e adeguamenti leggi 46/90 e 626/94 64° C.D. Rodari Via Piemonte (Miano)	€ 240.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 289

A0101R04507 0077	Manutenzione straordinaria stradale Via Piemonte, Via Gismondi, Via Emilia e Via Sicilia.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 290

A0101R04507 0078	Manutenzione straordinaria stradale Via Labriola.	€ 232.405,60	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 232.405,60	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 291

A0101R04507 0079	Manutenzione straordinaria stradale collegamento Cupa Spinelli Via G.A. Campano	€ 309.874,14	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.874,14	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 292

A0101R04507 0080	Manutenzione straordinaria stradale Via Trentino, Via Gambardella, Via A. Ruta, Via Golia e Via De Crescenzo.	€ 258.228,45	2	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.228,45	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 293

A0101R04507 0081	Manutenzione straordinaria stradale Via Vicinale a Piscinola	€ 154.937,07	2	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.937,07	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 294

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0114		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Piscinola-Miano Chiaiano (114)			Ing. Ugo Bardi						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101R04507 0082	Manutenzione straordinaria stradale Via Vecchia Napoli, Cupa Vecchia Napoli e Cupa Toscanella	€ 258.228,45	2	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.228,45	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 295																
A0101R04507 0083	Manutenzione straordinaria stradale Via Aldo Cocchia e Via Spinelli.	€ 103.291,38	2	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.291,38	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 296																
A0101R04507 0084	Manutenzione straordinaria stradale Via Mugnano Marianella.	€ 129.114,22	3	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.114,22	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 297																
A0101R04507 0085	Manutenzione straordinaria stradale Cupa S. Giovanni	€ 180.759,91	3	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.759,91	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 298																
A0101R04507 0086	Manutenzione straordinaria stradale Via Vicinale Reggente, Via Rotondelle, Via Mandracchio e Via Soffritto.	€ 495.798,62	3	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 495.798,62	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 299																
A0101R04507 0087	Manutenzione straordinaria stradale Via Arco di Polvica e Via Chiesa di Polvica.	€ 129.114,22	3	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.114,22	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 300																
Totale per servizio		€ 31.202.941,90				€ 23.140.295,22					€ 17.182.704,80					
							€ 5.049.273,15						€ 5.582.168,99			
							€ 3.013.373,53									

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio			Responsabile del Servizio						
0115		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)			Ing. G. De Martino						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101R04507 0002	Manut.straord.Via Gran Sasso	€ 190.056,44	1	1	1	€ 190.056,44	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 144.607,93	€ 45.448,21	2	2004	
N° progr 301																
A0101R04507 0004	Manut. straord. e riqualificazione di Via 4 Aprile S. Pietro a Patierno	€ 232.405,60	1	1	1	€ 232.405,60	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 196.253,62	€ 36.151,98	2	2004	inserito nel bando regionale
N° progr 302																
A0508E15907 0009	Manut. straord. 30° c.d. Parini - Circoscrizione Secondigliano	€ 562.938,02	1	1	1	€ 562.938,02	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 438.988,36	€ 123.949,66	2	2004	
N° progr 303																
A0101R04507 0010	Manut. straord. Rione Kennedy(Via Fosso del Lupo-P.zza Giovanni XXIII etc.)	€ 619.748,28	1	1	1	€ 619.748,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 506.127,76	€ 113.620,52	2	2004	
N° progr 304																
A0508E15907 0012	Manut. straord. El. 51°C.D.Oriani Ed.Nuovo	€ 309.874,14	1	1	1	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 268.557,59	€ 41.316,55	2	2004	
N° progr 305																
A0101R04507 0001	Manut.straord.Via Monte Rosa	€ 650.735,69	1	1	1	€ 650.735,69	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 542.279,74	€ 108.455,95	2	2004	
N° progr 306																
A0101R04507 0003	Manut.straord.e riqualificazione Corso S.Pietro	€ 704.447,21	1	1	1	€ 704.447,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 619.748,28	€ 84.698,93	2	2004	
N° progr 307																

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0115		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)			Ing. G. De Martino						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0101R04507 0006	Manut. straord. Via Ghisleri - Circoscrizione Scampia	€ 594.958,35	1	1	1	€ 594.958,35	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 470.000,00	€ 124.958,35	2	2004	
N° progr 308																
A0101R04507 0007	Manut. straord. Viale della Resistenza Circoscrizione Scampia	€ 1.619.092,37	1	1	1	€ 1.619.092,37	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 1.394.433,63	€ 224.658,74	2	2004	
N° progr 309																
A0508E15907 0008	Manut. straord. Istituto comprensivo Berlinguer - Capuozzo - Tagliamonte - 22° Soave C.D. - Circ. Secondigliano	€ 385.793,30	1	1	1	€ 385.793,30	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 325.626,07	€ 60.167,23	2	2004	
N° progr 310																
A0101R04507 0011	Manut. straord. Viale delle Galassie-Piazzale Costellazione -Viale delle Stelle	€ 271.139,87	1	1	1	€ 271.139,87	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 222.076,47	€ 49.063,40	2	2004	
N° progr 311																
A0508E16107 0013	Manut. straord. S.M.S .Guarino-Succursale	€ 325.367,85	1	1	1	€ 325.367,85	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 260.500,86	€ 64.866,99	2	2004	
N° progr 312																
A0101R04507 0014	Manut. straord. Via Zuccarini - Circoscrizione Scampia	€ 406.968,04	1	1	1	€ 406.968,04	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 330.532,42	€ 76.435,62	2	2004	
N° progr 313																
A0101R04507 0015	Manut. straord. Viali Pubblici interni complesso Selva Cafaro - S. Pietro a Patierno	€ 271.139,87	1	1	1	€ 271.139,87	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 222.076,47	€ 49.063,40	2	2004	
N° progr 314																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0115	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)	Ing. G. De Martino

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Uteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	

A0101R04507 0016	Manut. straord. Cupa del Segretario - Traversa Santa Croce - S. Pietro a Patierno	€ 216.911,89	1	1	1	€ 216.911,89	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 162.683,92	€ 54.227,97	2	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	----------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 315

A0508E15907 0017	Manut. straord. 10° circolo lotto 6W - circoscrizione Scampia	€ 170.430,78	1	1	1	€ 170.430,78	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 125.240,79	€ 45.189,99	2	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 316

A0509E09407 0018	Manut. straord. Immobili Comunali Circoscrizione Secondigliano-Scampia-San Pietro a Patierno.	€ 178.554,79	1	1	1	€ 178.554,79	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 154.937,07	€ 23.617,72	2	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 317

A0101R04507 0019	Manut. straord. Area circostante chiesa evangelica Via della Maiella - Circ. Scampia	€ 201.418,19	1	1	1	€ 201.418,19	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 149.772,50	€ 51.645,69	2	2004	inserito nel bando regionale
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	----------------------	--------------	-------------	---	------	------------------------------

N° progr 318

A0101R04507 0020	Manut. straord. allargamento rifacimento sede stradale spostamento I.P.I. e semaforizzazione di via Cupa Tavernola-S. Pietro	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	2	2004	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	----------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 319

A0101R04507 0021	Manut. straord. nuovo I.P.I. allargamento e rifacimento sede stradale di via Cupa Principe-S.Pietro	€ 1.700.000,00	1	1	1	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 1.100.000,00	€ 600.000,00	2	2004	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	----------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 320

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0115		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)				Ing. G. De Martino						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
A0101R04507 0022	Manut. straord. Via della Bussola -Via Icaro - Circoscrizione S. Pietro a Patierno	€ 258.229,00	1	1	1	€ 258.229,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 200.000,00	€ 58.229,00	2	2004		
N° progr 321																	
A0101R04507 0023	Manut. straord. Via delle Cave - Via Liburia - Via Vespulo - Circoscrizione S. Pietro a Patierno	€ 361.519,83	1	1	1	€ 361.519,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 300.000,00	€ 61.519,83	2	2004		
N° progr 322																	
A0101R04507 0024	Manut. straord. Via dei Faenzari- Via Rubeo-Via dei Falegnami-Via delle Filandre- Via Bottari- Via Gagarin Via delle Masserie - Circ. S. Pietro	€ 258.229,00	1	1	1	€ 258.229,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 200.000,00	€ 58.229,00	2	2004		
N° progr 323																	
A0101R04507 0025	Manut. straord. riqualificazione spazio urbano Lotto I rione Don Guanella - Circoscrizione Scampia	€ 309.874,14	1	1	1	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 230.000,00	€ 79.874,14	2	2004		
N° progr 324																	
A0508E16007 0026	Manut. straord. Scuola Materna 21° C.D. G. Giusti- Circoscrizione San Pietro a Patierno.	€ 433.823,79	1	1	1	€ 433.823,79	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 365.703,13	€ 68.120,66	2	2004		
N° progr 325																	
A0690E00807 0027	Manutenzione straordinaria asilo nido Aquino-S. Pietro a Patierno	€ 279.414,34	1	1	1	€ 279.414,34	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Vitale Felice	€ 233.548,54	€ 45.865,80	3	2003		
N° progr 326																	

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio					Responsabile del Servizio					
0115		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)					Ing. G. De Martino					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101R04507 0028	Manut. straord. Via Bolvito - circonscrizione Secondigliano	€ 108.455,95	1	1	1	€ 0,00	€ 108.455,95	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 327																
A0101R04507 0029	Manut. straord. - Via Baronio - Via Fratta - Via Capocelatro Circonscrizione Secondigliano	€ 216.911,89	1	1	1	€ 0,00	€ 216.911,89	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 328																
A0101R04507 0030	Manut. straord. Via S. Andrea Avellino .- Via Parascandolo - Via Galante - Circonscrizione Secondigliano	€ 216.911,89	1	1	1	€ 0,00	€ 216.911,89	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 329																
A0101R04507 0031	Manut. straord. Via Gran Paradiso - Circonscrizione Scampia	€ 260.810,73	1	1	1	€ 0,00	€ 260.810,73	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 330																
A0101R04507 0032	Manut. straord. - Via Galimberti - Circonscrizione Scampia	€ 157.610,35	1	1	1	€ 0,00	€ 157.610,35	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 331																
A0101R04507 0033	Manut. straord. Via Detta Nuova Casoria	€ 379.595,82	1	1	1	€ 0,00	€ 379.595,82	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 332																
A0508E16007 0035	Manut. straord. Materna lotto 4Q succ. 10 ° c.d. via Bakù - Circ. Scampia	€ 108.455,95	1	1	1	€ 0,00	€ 108.455,95	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 333																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio								Responsabile del Servizio					
0115	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)								Ing. G. De Martino					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E16007 0036	Manut. straord. scuola materna 6w e 6 w bis - 5 c. d. - Asilo Nido- 6 w bis- Circoscrizione Scampia	€ 162.683,92	1	1	1	€ 0,00	€ 162.683,92	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 334																
A0508E16107 0037	Manut. straord. S.M.S. R. Sanzio - Circoscrizione S. Pietro a Patierno	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 335																
A0101R04507 0039	Manut. straord. Via Fratelli Cervi	€ 411.099,69	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 411.099,69	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 336																
A0101R04507 0040	Manut. straord. Via V. Emanuele e Piazza Zanardelli - Circ. Secondigliano	€ 379.595,82	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 379.595,82	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 337																
A0101R04507 0041	Manut. straord. Via Labriola - Circoscrizione Scampia	€ 558.806,36	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 558.806,36	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 338																
A0101R04507 0042	Manut. straord. - Via Bakù - Circoscrizione Scampia	€ 397.671,81	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 397.671,81	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 339																
A0101R04507 0043	Manut. straord. Via De Pinedo - Circoscrizione S. Pietro a Patierno	€ 1.084.559,48	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.084.559,48	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 340																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0115		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)			Ing. G. De Martino							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101R04507 0044	Manut. straord. Via Nuovo Tempio - Circoscrizione S. Pietro a Patierno	€ 433.823,79	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 433.823,79	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 341																
A0508E16107 0046	Manut. straord. S.M.S. Pascoli 2 centrale e succ. - Circoscrizione Secondigliano	€ 200.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 342																
A0508E15907 0047	Manut. straord. scuole prefabbricate - aule mobili - Circoscrizione Scampia	€ 170.430,78	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.430,78	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 343																
A0508E15907 0048	Manut. straord. 10° c. d. materna ed elementare - Circoscrizione Scampia	€ 316.588,08	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 316.588,08	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 344																
A0508E16007 0049	Manut. straord. 16° c.d. via Labriola e viale della Resistenza -Circoscrizione Scampia	€ 142.025,65	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.025,65	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 345																
A0508E15907 0050	Manut. straord. 87° c. d. Rione Don Guanella - Circoscrizione Scampia	€ 325.367,85	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 325.367,85	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 346																
A0508E15907 0051	Manut. straord. 58° c.d. Via Gran Sasso - Circoscrizione Scampia	€ 271.139,87	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.139,87	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 347																

CDR		Dipartimento				Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0115		Viabilità				Ing. F. Schiattarella				STC Secondigliano-Scampia-S.Pietro (115)				Ing. G. De Martino					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Tim	Anno			
A0508E16007 0052	Manut. straord. scuole materne Giustil - S.Caterina e 21c.d. - Circoscrizione S.Pietro a Patierno	€ 271.139,87	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.139,87	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0				
N° progr 348																			
A0508E16007 0053	Manut. straord. scuola materna Pezzè Pascolato - Circoscrizione S. Pietro a Patierno	€ 170.430,78	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.430,78	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0				
N° progr 349																			
A0508E16107 0054	Manut. straord. S.M.S. Guarino centrale - Circoscrizione S.Pietro a Patierno	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0				
N° progr 350																			
A0508E15907 0055	Manut. straord. Istituto comprensivo - R.Sanzio succursale elementare- Circoscrizione S.Pietro a Patierno	€ 309.874,14	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.874,14	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0				
N° progr 351																			
Totale per servizio		€ 20.531.872,46				€ 13.013.070,78						€ 10.163.695,15							
							€ 1.869.664,95							€ 2.849.375,33					
							€ 5.649.136,73												

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio					
0116	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)					Ing. Francesco Fusco					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005	Urbanistico				Paesistica	Ambientale	
A0508E15907 0004 N° progr 352	Adeguamenti normativi scuola Aquileia	€ 211.285,25	1	1	1	€ 211.285,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 200.000,00	€ 11.285,25	3	2004		
A0508E15907 0007 N° progr 353	Adeguamenti scuola elementare Cortese	€ 176.000,00	1	1	1	€ 176.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Romanucci	€ 140.913,33	€ 35.086,67	2	2004		
A0101C00607 0012 N° progr 354	Riqualificazione ed arredo urbano traversa collegamento via Taddeo da Sessa e via Gianturco	€ 309.872,71	1	1	1	€ 309.872,71	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 241.701,83	€ 68.170,88	0	2004		
A0508E16107 0014 N° progr 355	Ristrutturazione scuola media Giurleo Borsi	€ 1.387.309,46	1	1	1	€ 1.387.309,46	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 910.250,12	€ 174.309,37	1	2004		
A0508E15907 0017 N° progr 356	Recupero e consolidamento intonaci + sistemazione ed arredo urbano aree esterne 49° circolo E. Toti	€ 313.540,77	1	1	1	€ 313.540,77	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 263.303,69	€ 50.237,08	0	2004		
A0101C00607 0020 N° progr 357	Sistemazione piazzetta Lago Fusaro	€ 265.938,99	1	1	1	€ 265.938,99	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 210.631,65	€ 55.307,34	2	2003		
A0101C00707 0038 N° progr 358	Riqualificazione ed arredo urbano via Delle Metamorfosi	€ 197.317,65	1	1	1	€ 197.317,65	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 124.800,00	€ 72.517,65	1	2004		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio													
0116	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)	Ing. Francesco Fusco													
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica	Teritoriale				Trim	Anno	
A0508E15907 0001 N° progr 359	Adeguamenti normativi scuola Beltramelli	€ 206.820,36	1	1	1	€ 206.820,36	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Romanucci	€ 161.134,55	€ 45.685,81	3	2003		
A0508E15907 0002 N° progr 360	Adeguamenti scuola Mastriani via Poggioreale	€ 699.527,25	1	1	1	€ 699.527,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 483.403,66	€ 216.123,59	2	2004		
A0508E15907 0003 N° progr 361	Ristrutturazione scuola elementare Chiara d'Assisi	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Romanucci	€ 201.418,19	€ 56.810,26	2	2004		
A0508E16107 0005 N° progr 362	Ristrutturazione scuola media Bonghi	€ 511.754,40	1	1	1	€ 511.754,40	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 443.275,63	€ 68.478,77	2	2004		
A0508E15907 0006 N° progr 363	Ristrutturazione 45° circolo Ascarelli	€ 361.519,83	1	1	1	€ 361.519,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 299.545,00	€ 61.974,83	1	2004		
A0101C02107 0010 N° progr 364	Riqualificazione via Nuova del campo e Via Monfalcone	€ 619.748,28	1	1	1	€ 619.748,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 483.403,66	€ 136.344,62	3	2003		
A0101C00607 0011 N° progr 365	Riqualificazione via Reggia di Portici	€ 2.478.993,12	1	1	1	€ 2.478.993,12	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 2.089.016,51	€ 389.976,61	2	2004		
A0101C00607 0013 N° progr 366	Riqualificazione ed arredo urbano Piazza Coppola a Poggioreale	€ 309.875,05	1	1	1	€ 309.875,05	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 241.701,83	€ 68.173,22	3	2003		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio													
0116	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)	Ing. Francesco Fusco													
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale	Paesistica				Trim	Anno	
A0508E15907 0015	adeguamenti norme di sicurezza 29° circolo Piazza Aprea, 29° circolo Lotto O, 29° circolo asilo Lotto O	€ 542.279,74	1	1	1	€ 542.279,74	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 488.857,44	€ 53.422,30	1	2004		
N° progr 367																	
A0508E15907 0016	Adeguamenti norme di sicurezza 83° circolo via Botteghele lotto 11/C	€ 723.039,66	1	1	1	€ 723.039,66	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 585.042,38	€ 137.997,28	2	2004		
N° progr 368																	
A0101C00607 0019	Sistemazione marciapiedi via Nazionale delle Puglie	€ 547.444,31	1	1	1	€ 547.444,31	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 446.218,79	€ 101.225,52	3	2003		
N° progr 369																	
A0101C00607 0021	Riqualificazione via Delle Brecce	€ 830.000,00	1	1	1	€ 830.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 659.569,22	€ 170.430,78	1	2004		
N° progr 370																	
A0101C00607 0022	Riqualificazione ed arredo urbano via Botteghele a Ponticelli	€ 1.807.599,15	1	1	1	€ 1.807.599,15	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 1.409.927,34	€ 397.671,81	0	2004		
N° progr 371																	
A0101C00607 0023	Riqualificazione ed arredo urbano via Lago di Scanno	€ 438.988,36	1	1	1	€ 438.988,36	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 342.410,92	€ 96.577,44	0	2004		
N° progr 372																	
A0101R03307 0024	Realizzazione rotatorie innesti via Mario Palermo con via Botteghele e via Brecce	€ 929.623,00	1	1	1	€ 929.623,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 721.232,06	€ 208.390,94	0	2004		
N° progr 373																	

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0116		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)				Ing. Francesco Fusco						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0101C00607 0025	Riqualificazione ed arredo urbano dei marciapiedi di via Madonnelle	€ 836.032,68	1	1	1	€ 836.032,68	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 694.118,07	€ 141.914,61	0	2004		
N° progr 374																	
A0101C00607 0027	Riqualificazione ed arredo urbano via De Meis	€ 929.622,43	1	1	1	€ 929.622,43	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 817.000,00	€ 112.622,43	1	2006		
N° progr 375																	
A0101C00607 0028	Riqualificazione ed arredo urbano via U.P.Giurleo	€ 438.988,36	1	1	1	€ 438.988,36	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 360.000,00	€ 78.988,36	0	2007		
N° progr 376																	
A0508E16107 0029	Riqualificazione in mateia di igiene dei plessi scplastici di scuola media : Bordiga 3 via Sambuco lotto Q, Bordiga via Argine, via Napolrtano, via Del Flauto Magico	€ 797.834,00	1	1	1	€ 797.834,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 660.000,00	€ 137.834,00	3	2004		
N° progr 377																	
A0508E00807 0030	Riqualificazione in materia di igiene dei plessi scplastici 77° Il Girotondo, 88° via De Meis lotto 3A, Via Sambuco e Via De Meis	€ 682.282,00	1	1	1	€ 682.282,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 560.000,00	€ 122.282,00	3	2004		
N° progr 378																	
A0508E16107 0031	Riqualificazione in materia di igiene dei plessi scolastici 70° lotto G, Lotto O e G.B. Marino	€ 846.187,00	1	1	1	€ 846.187,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 700.000,00	€ 146.187,00	3	2004		
N° progr 379																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0116	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)	Ing. Francesco Fusco

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Disponibilità finanziaria	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0508E16007 0032	Riqualificazione in materia di igiene dei plessi scolastici di materna : 29° Perasso via Botteghelle, Fucini via Lago Lucrino, via B. Longo lotto O	€ 519.793,00	1	1	1	€ 519.793,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 430.000,00	€ 89.793,00	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 380

A0508E15907 0033	Lavori di adeguamento normativo in materia di igiene e sicurezza scuola elementare 77° circolo A. Moro	€ 846.187,00	1	1	1	€ 846.187,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 700.000,00	€ 146.187,00	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 381

A0101C00607 0034	Riqualificazione ed arredo urbano via B. Longo tratto compreso tra via De Meis e via Mastellone	€ 854.162,00	1	1	1	€ 854.162,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 750.000,00	€ 104.162,00	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 382

A0101C00607 0035	Riqualificazione ed arredo urbano dell'emiclo di Poggioreale	€ 645.571,12	1	1	1	€ 645.571,12	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 552.608,88	€ 92.962,24	3	2005	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 383

A0101C00607 0036	Riqualificazione ed arredo urbano di via strade del quartiere di Poggioreale	€ 828.802,28	1	1	1	€ 828.802,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 723.039,66	€ 105.762,62	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 384

A0101C00607 0037	Riqualificazione del tratto di via Nuova Poggioreale compreso tra l'emiclo e via Caramanico	€ 258.228,40	1	1	1	€ 258.228,40	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geometra Raffaele Russo	€ 216.911,90	€ 41.316,50	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 385

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio							
0116	Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)				Ing. Francesco Fusco							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0509E06003 0039	Recupero e ristrutturazione dell'ex cinema Rivoli	€ 2.760.462,13	1	1	1	€ 0,00	€ 2.760.462,13	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 386																	
A0510C02107 0040	Rione Ascarelli manutenzione straordinaria immobili	€ 2.167.053,15	1	1	1	€ 0,00	€ 2.167.053,15	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 387																	
A0101C00607 0041	Riqualificazione via E.Gianturco	€ 748.862,50	1	1	1	€ 0,00	€ 748.862,50	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 388																	
A0101C00607 0042	Riqualificazione ed arredo urbano via Traccia	€ 495.798,62	1	1	1	€ 0,00	€ 495.798,62	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 389																	
A0101C00607 0043	Riqualificazione ed arredo urbano Corso Lucci	€ 557.773,45	1	1	1	€ 0,00	€ 557.773,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 390																	
A0101C00607 0044	Ripavimentazione via Zara	€ 120.334,46	1	1	1	€ 0,00	€ 120.334,46	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 391																	
A0101C00607 0045	Impianto pubblica illuminazione, arredo urbano e riqualificazione del verde Rione Ascarelli	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 392																	
A0101C00607 0046	Riqualificazione ed arredo urbano via A. Volta	€ 1.549.370,70	1	1	1	€ 0,00	€ 1.549.370,70	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 393																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio													
0116	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)	Ing. Francesco Fusco													
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0101C00607 0047 N° progr 394	Riqualificazione via Brin	€ 877.976,73	1	1	1	€ 0,00	€ 877.976,73	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00607 0048 N° progr 395	Riqualificazione ed arredo urbano via carlo Bussola	€ 77.468,53	1	1	1	€ 0,00	€ 77.468,53	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00607 0049 N° progr 396	Riqualificazione ed arredo urbano via Da Procida	€ 77.468,53	1	1	1	€ 0,00	€ 77.468,53	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00607 0050 N° progr 397	Riqualificazione ed arredo urbano via Strettola alle Paludi	€ 361.519,83	1	1	1	€ 0,00	€ 361.519,83	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00607 0051 N° progr 398	realizzazione aiuola via Gianturco angolo via Costantino Grimaldi	€ 25.822,84	1	1	1	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00607 0052 N° progr 399	Riqualificazione via Riccardo Pascale	€ 495.798,62	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 495.798,62	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00607 0053 N° progr 400	Riqualificazione ed arredo urbano via San Michele a Ponticelli.	€ 413.165,52	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00607 0054 N° progr 401	Riqualificazione ed arredo urbano via Sepone	€ 774.685,35	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 774.685,35	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento		Servizio			Responsabile del Servizio						
0116		Viabilità		Ing. F. Schiattarella		STC Poggioreale-Zona industriale-Ponticelli (116)			Ing. Francesco Fusco						
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
Codice Intervento															
Totale per servizio		€ 35.146.870,82		€ 22.610.396,06			€ 10.852.825,27		€ 1.683.649,49		€ 18.311.436,31		€ 3.996.209,78		

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0117		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Barra-S.Giovanni (117)			Arch. Fabio Noviello						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica	
A0101E99907 0012	Manutenzione straordinaria Rione E. Forzati	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 1.032.913,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 869.213,32	€ 163.700,47	1	2004	
N° progr 402																
A0101E99907 0014	Manutenzione straordinaria e riqualificazione di Via Prospero Guidoni	€ 387.342,67	1	1	1	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 321.890,11	€ 65.452,56	1	2004	
N° progr 403																
A0101E99907 0015	Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della V traversa di Via Bisignano e ripavimentazione sede stradale	€ 320.203,28	1	1	1	€ 320.203,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 259.565,77	€ 60.637,51	1	2004	
N° progr 404																
A0101E99907 0019	Manutenzione straordinaria riqualificazione stradale di Via Marghieri	€ 361.519,83	1	1	1	€ 361.519,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 295.699,86	€ 65.819,97	1	2004	
N° progr 405																
A0101E99907 0020	Manutenzione straordinaria e riqualificazione stradale di Via G.B. Vela 170	€ 619.748,28	1	1	1	€ 619.748,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 499.879,49	€ 119.868,79	1	2004	
N° progr 406																
A0508E16107 0022	Manutenzione straordinaria e modifica utilizzazione di alcuni locali a laboratori nonchè difese passive Scuola Media Solimena	€ 309.874,14	1	1	1	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 238.603,09	€ 71.271,05	1	2004	
N° progr 407																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio												
0117	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Barra-S.Giovanni (117)	Arch. Fabio Noviello												
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E16107 0023	Manutenzione straordinaria ristrutturazione ed adeguamentonormativo Scuola Media N. Cortese Via Pazzigno	€ 371.848,97	1	1	1	€ 371.848,97	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Amoroso	€ 308.324,77	€ 63.524,20	1	2004	
N° progr 408																
A0101E99907 0029	Riqualificazione di Via Taverna del Ferro e Sistemazione della Piazza omonima.	€ 800.000,00	1	1	1	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 616.000,00	€ 184.000,00	3	2004	
N° progr 409																
A0101E99907 0034	Lavori di sistemazione del tratto di costa compreso tra il depuratore e la struttura museale di Pietrarsa in San Giovanni a Teduccio	€ 2.091.650,44	1	1	1	€ 2.091.650,44	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 1.380.425,84	€ 711.224,60	0	2005	
N° progr 410																
A0509E06007 0004	Manutenzione straordinaria centro civico Circoscrizionale Via D. Atripaldi e locali in P.zza San Giovanni Battista	€ 374.431,25	1	1	1	€ 374.431,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Amoroso	€ 301.610,83	€ 72.820,42	1	2004	
N° progr 411																
A0101E99907 0005	Manutenzione straordinaria Via Ottaviano II Tratto da C.so San Giovanni a Via F. Imparato	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Alfieri	€ 211.406,47	€ 46.821,98	1	2004	
N° progr 412																
A0101E99907 0006	Riqualificazione Il Tratto di Via B. Quaranta partendo da Via Taverna del Ferro	€ 774.685,35	1	1	1	€ 774.685,35	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Alfieri	€ 601.155,83	€ 173.529,52	1	2004	
N° progr 413																

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0117		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Barra-S.Giovanni (117)			Arch. Fabio Noviello							
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E99907	0007	Bonifica e ristrutturazione cunicolo sottoservizi di C.so San Giovanni	€ 2.649.423,89	1	1	1	€ 2.649.423,89	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 1.803.467,50	€ 845.956,39	3	2005	
N° progr 414																	
A0101C00707	0008	Manutenzione straordinaria pavimentazione ed arredo urbano di C.so San Giovanni a Teduccio	€ 1.291.142,25	1	1	1	€ 1.291.142,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 1.052.022,71	€ 239.119,54	1	2004	
N° progr 415																	
A0101E99907	0009	Manutenzione straordinaria - Via Aubry - Via Martirano - Via Murelle	€ 290.507,01	1	1	1	€ 290.507,01	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Alfieri	€ 229.306,86	€ 61.200,15	1	2004	
N° progr 416																	
A0101E99907	0010	Riqualificazione e ripavimentazione di Via Vigliena	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Alfieri	€ 183.534,03	€ 74.694,42	1	2004	
N° progr 417																	
A0101E99907	0011	Manutenzione straordinaria Via S. Barbato - Via R. Testa	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 211.406,47	€ 46.821,98	3	2003	
N° progr 418																	
A0508E16107	0013	Manutenzione straordinaria e riqualificazione aree esterne con annesse strutture sportive e adeguamento alle vigenti normative, della scuola M. S. Solimene	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 211.406,47	€ 46.821,98	1	2004	
N° progr 419																	

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio			Responsabile del Servizio						
0117		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC Barra-S.Giovanni (117)			Arch. Fabio Noviello						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101E99907 0018	Manutenzione straordinaria e realizzazione marciapiedi a norma al C.so S.Giovanni a Teduccio	€ 743.697,93	1	1	1	€ 743.697,93	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 611.175,10	€ 132.522,83	3	2004	
N° progr 420																
A0101E99907 0021	Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei marciapiedi di Via Repubbliche Marinare	€ 335.696,98	1	1	1	€ 335.696,98	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 276.322,36	€ 59.374,62	1	2004	
N° progr 421																
A0508E16007 0024	Manutenzione straordinaria per la riqualificazione area e la sistemazione degli accessi Scuola Materna Scialoia 20° Circolo e Scuola Cortese ubicate nella zona di Pazzigno	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Amoroso	€ 211.406,47	€ 46.821,98	1	2004	
N° progr 422																
A0508E16007 0025	Manutenzione straordinaria compreso le sistemazioni delle aree esterne della scuola materna Bertelli sita in Via B. Martirano	€ 309.874,14	1	1	1	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Amoroso	€ 255.646,17	€ 54.227,97	1	2004	
N° progr 423																
A0101E99907 0026	Manutenzione straordinaria e riqualificazione stradale di Via Martucci	€ 180.759,91	1	1	1	€ 180.759,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 148.654,62	€ 32.105,29	1	2004	
N° progr 424																
A0101C11807 0027	Manutenzione straordinaria per risistemazione spazi ed aree a verde del rione Nuova Villa	€ 516.456,89	1	1	1	€ 516.456,89	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Alfieri	€ 397.671,81	€ 118.785,08	3	2004	
N° progr 425																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0117	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Barra-S.Giovanni (117)	Arch. Fabio NovIELLO

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0508E15907 0028	Riqualificazione aree esterne con annesse strutture sportive presso il complesso scolastico di Via Repubbliche Marinare (48° C.D.)	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 198.835,91	€ 59.392,54	0	2005	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 426

A0101E99907 0030	Manutenzione straordinaria e riqualificazione I -II -III traversa a sinistra di Via Mastellone compreso sottoservizi per pubblica illuminazione	€ 770.689,76	1	1	1	€ 770.689,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 636.791,35	€ 133.898,41	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 427

A0508E15907 0031	Manutenzione straordinaria per adeguamento e revisione impianto elettrico Scuola Elementare 48° C.D. e 48° C.D. succ. Madre Claudia Russo	€ 361.519,83	1	1	1	€ 361.519,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Aldo Gennarelli	€ 201.519,83	€ 160.000,00	3	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 428

A0101E99901 0032	Completamento del Progetto Passeggiata a Mare "Il Tratto compreso tra l'arenile di vicoletto municipio al depuratore di San Giovanni a Teduccio"	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 1.155.000,00	€ 345.000,00	3	2004	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	---------------------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 429

A0299E99907 0033	Arredo urbano diffuso su tutto il quartiere di San Giovanni a Teduccio	€ 250.000,00	1	1	1	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Giovanni Alfieri	€ 201.000,00	€ 49.000,00	0	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 430

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0117	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Barra-S.Giovanni (117)	Arch. Fabio Noviello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Uteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	

A0101I09201 0035	Lavori di installazione apparecchiature per il controllo in remoto del traffico veicolare	€ 107.734,45	1	1	1	€ 107.734,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 75.660,00	€ 32.074,45	3	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------------------	-------------	-------------	---	------	--

N° progr 431

A0299E14507 0036	Manutenzione straordinaria Area Gioco Bimbi San Giovanni a Teduccio	€ 165.266,21	2	2	2	€ 165.266,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Nicola Belardo	€ 135.260,06	€ 30.006,15	1	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 432

A0101E16407 0037	Realizzazione marciapiedi rete fognaria pluviale e ripavimentazione delle sedi stradali di via delle industrie	€ 284.051,29	1	1	1	€ 284.051,29	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 433

A0690E99907 0038	Bonifica tratto di costa in corrispondenza di Via Alveo Artificiale	€ 929.622,42	1	1	1	€ 0,00	€ 929.622,42	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 434

A0101E99907 0039	Manutenzione straordinaria e riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi nonchè realizzazione rete idrica e zona a verde Parco Galeazzi	€ 1.032.913,79	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,79	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 435

A0101C08407 0040	Lavori di segnaletica orizzontale e verticale nelle strade della circoscrizione di Barra	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 436

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0117	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Barra-S.Giovanni (117)	Arch. Fabio NovIELlo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0101C99907 0041	Manutenzione straordinaria per la rifazione del marciapiede e riconfigurazione della sede stradale di pertinenza del Comune di Napoli relativa alla Via Carceri Vecchie	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 437

A0690R01207 0042	Nuovo tratto fognario Vicoletto Soccorso	€ 154.937,07	1	1	1	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 438

A0101E99907 0043	Manutenzione straordinaria per il collegamento veicolare tra Via Martirano e Via B. Quaranta altezza scuole	€ 1.549.370,69	1	1	1	€ 0,00	€ 1.549.370,69	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 439

A0101E99907 0044	Manutenzione straordinaria per la sistemazione e riqualificazione dell'area della stazione FF.SS. di San Giovanni a Teduccio concessa in comodato d'uso al Comune di Napoli	€ 619.748,28	1	1	1	€ 0,00	€ 619.748,28	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 440

A0101E99907 0045	Manutenzione straordinaria per collegamento stradale tra il Vicoletto Municipio e le Traverso Fumaroli	€ 619.748,28	1	1	1	€ 0,00	€ 619.748,28	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 441

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0117	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Barra-S.Giovanni (117)	Arch. Fabio Noviello

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0101E99907 0046	Manutenzione straordinaria e riqualificazione sede stradale per accesso all'arenile di S.Giovanni e all'area ex Corradini	€ 619.748,28	1	1	1	€ 0,00	€ 619.748,28	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 442

A0101E99907 0047	Manutenzione straordinaria e riqualificazione di C.so Sirena 277 e traverse laterali	€ 1.239.496,55	1	1	1	€ 0,00	€ 1.239.496,55	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 443

A0101E99907 0048	Manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione di Via Angelucci compreso i sottoservizi	€ 1.239.496,55	1	1	1	€ 0,00	€ 1.239.496,55	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 444

A0508E15907 0049	Manutenzione straordinaria e rifacimento prospetti esterni scuola elementare E. Sarria sita in Via B. Martirano	€ 630.077,42	1	1	1	€ 0,00	€ 630.077,42	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 445

A0101C05601 0050	Lavori di realizzazione area parcheggi per 400 posti auto a raso in Via Repubbliche Marinare area compresa tra Via Figurelle e Corso B. Buozzi	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 446

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio							
0117	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Barra-S.Giovanni (117)			Arch. Fabio Noviello							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica	Territoriale				Trim	Anno	
A0101C99907 0051	Lavori di riqualificazione marciapiedi e sede stradale nonchè realizzo nuovo impianto P.I. in Via Domenico Minichini	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 447																	
A0101C05601 0052	Lavori di riqualificazione dell'area di Via Sesto Fiorentino e costruzione di parcheggio a raso	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 448																	
A0101E99907 0053	Manutenzione straordinaria Nuovo Rione Santa Rosa	€ 1.291.142,24	1	1	1	€ 0,00	€ 1.291.142,24	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 449																	
A0101E99907 0054	Manutenzione straordinaria, riqualificazione ed arredo del Rione Bisignano Popolare ed Ultrapopolare	€ 1.291.142,24	1	1	1	€ 0,00	€ 1.291.142,24	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 450																	
A0509E09404 0055	Lavori di ristrutturazione della Masseria Santa Rosa	€ 1.032.913,79	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,79	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 451																	
A0509E09404 0056	Ristrutturazione di Villa Letizia con Parco annesso	€ 1.032.913,79	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,79	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 452																	
A0101E99907 0057	Manutenzione straordinaria e riqualificazione marciapiedi e sede stradale Vecchio Rione Santa Rosa	€ 1.032.913,79	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,79	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 453																	

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0117		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Barra-S.Giovanni (117)			Arch. Fabio Noviello						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Trim	Anno	
A0101E99907 0058	Manutenzione straordinaria e riqualificazione marciapiedi e sede stradale di Via Spinelli	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 454																
A0101E99907 0059	Manutenzione straordinaria e riqualificazione sede stradale e rifacimento dei marciapiedi compreso i sottoservizi di Via Tavernola a Casavecchia	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 455																
A0101E99907 0060	Lavori di manutenzione straordinaria per la ripavimentazione di Via Isidoro Fortes, Via Odissea, Via Ville Romane, Via Repubbliche Marinare (altezza Piazza Sant'Alfonso) .	€ 750.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 456																
A0101E99902 0061	Esproprio e demolizione fabbricati civici 781, 783 ecc per costruzione nuova strada	€ 619.748,28	1	2	1	€ 0,00	€ 619.748,28	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 457																
A0299E09407 0062	Manutenzione straordinaria centro Polifunzionale	€ 258.228,45	2	2	2	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 458																
A0508E15909 0063	Ampliamento succursale Scuola Sarria - Via Villa	€ 516.456,89	2	2	2	€ 0,00	€ 516.456,89	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 459																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio												
0117		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Barra-S.Giovanni (117)			Arch. Fabio Noviello												
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note							
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno								
2003		2004				2005																	
A0101E99907 0064		Manutenzione straordinaria e riqualificazione di Via Mercalli				€ 619.748,28	1	1			1	€ 0,00	€ 0,00			€ 619.748,28	SI	SI	€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 460																							
Totale per servizio		€ 37.728.501,34				€ 18.750.409,25										€ 14.099.863,10							
											€ 18.358.343,81								€ 4.366.494,85				
											€ 619.748,28												

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0118		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC S.Ferdinando-Chiaia-Posillipo (118)				Ing. M. Silvestrini						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale		Trim
A0101M9990 0001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA S. CARLO	€ 188.522,63	1	1	1	€ 188.522,63	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 155.000,00	€ 33.522,63	1	2005		
N° progr 461																	
A0101R04507 0005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ACTON	€ 960.610,00	1	1	1	€ 960.610,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 758.098,24	€ 202.511,76	0	2005		
N° progr 462																	
A0508E16107 0006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S.TITO LIVIO	€ 593.926,00	1	1	1	€ 593.926,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 465.637,54	€ 128.288,46	0	2005		
N° progr 463																	
A0508E15907 0004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 16° C.D. "VILLANOVA"	€ 840.375,14	1	1	1	€ 840.375,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 648.147,21	€ 192.227,93	2	2005		
N° progr 464																	
A0101M9990 0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCESA GAIOLA	€ 1.121.863,82	1	1	2	€ 1.121.863,82	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 903.799,57	€ 218.064,25	3	2006		
N° progr 465																	
A0508E16107 0008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE "VIRGILIO MARONE" E "MARECHIARO"	€ 670.503,08	1	1	2	€ 670.503,08	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 506.127,76	€ 164.375,32	2	2005		
N° progr 466																	
A0508E99907 0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.D. "MARGHERITA DI SAVOIA"	€ 537.641,96	1	1	2	€ 537.641,96	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 404.902,21	€ 132.739,75	2	2005		
N° progr 467																	

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0118		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC S.Ferdinando-Chiaia-Posillipo (118)				Ing. M. Silvestrini						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		Urbanistico	Ambientale Paesistica	Trim				Anno			
A0508E15907 0010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 40° C.D. "CIMAROSA"	€ 1.002.655,88	1	1	2	€ 1.002.655,88	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 759.191,64	€ 243.464,24	3	2005		
N° progr 468																	
A0101M9990 0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL PARCO MARGHERITA	€ 781.502,89	1	1	2	€ 781.502,89	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 632.143,23	€ 149.359,66	3	2005		
N° progr 469																	
A0508E16107 0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. "FIORELLI"	€ 657.216,97	1	2	3	€ 657.216,97	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 496.005,20	€ 161.211,77	2	2005		
N° progr 470																	
A0508E16107 0013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. "CARLO POERIO "	€ 597.429,46	2	2	3	€ 597.429,46	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 450.453,71	€ 146.975,75	3	2005		
N° progr 471																	
A0101M9990 0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO V. EMANUELE	€ 1.580.150,67	1	1	4	€ 1.580.150,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 1.278.154,62	€ 301.996,05	2	2005		
N° progr 472																	
A0508E16107 0015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. "V. EMANUELE"	€ 736.933,64	2	2	4	€ 736.933,64	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Michele Silvestrini	€ 556.740,54	€ 180.193,10	2	2005		
N° progr 473																	
A0101R04507 0018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VANNELLA GAETANI E VIA ARCOLEO	€ 160.101,63	1	1	1	€ 0,00	€ 160.101,63	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 474																	

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0118		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC S.Ferdinando-Chiaia-Posillipo (118)				Ing. M. Silvestrini						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
A0101R04507 0019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIERA DI CHIAIA (PRIMO TRATTO)	€ 576.365,88	1	1	1	€ 0,00	€ 576.365,88	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 475																	
A0101R04507 0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVIERA DI CHIAIA (SECONDO TRATTO)	€ 960.609,83	1	1	1	€ 0,00	€ 960.609,83	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 476																	
A0101R04507 0021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI LATO MARE VIA RIVIERA DI CHIAIA TRA VIA GALIANI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA	€ 160.101,64	1	1	1	€ 0,00	€ 160.101,64	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 477																	
A0508E15907 0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° C.D. "RAVASCHIERI"	€ 404.780,84	1	1	2	€ 0,00	€ 404.780,84	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 478																	
A0508E15907 0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 1° C.D. POERIO"	€ 404.780,84	2	2	2	€ 0,00	€ 404.780,84	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 479																	
A0508E15907 0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "PRINCIPE DI NAPOLI"	€ 457.925,29	2	2	3	€ 0,00	€ 457.925,29	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 480																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio												
0118	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC S.Ferdinando-Chiaia-Posillipo (118)	Ing. M. Silvestrini												
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101M9990 0025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA M. SCHIPA E VIA DEI MILLE	€ 704.447,21	1	1	4	€ 0,00	€ 704.447,21	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 481																
A0508E16007 0026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA "UGO PALERMO"	€ 238.704,44	1	2	4	€ 0,00	€ 238.704,44	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 482																
A0508E15907 0027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "DELLA VALLE"	€ 471.211,40	1	2	4	€ 0,00	€ 471.211,40	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 483																
A0508E16107 0028	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. "VIVIANI"	€ 803.364,20	2	2	4	€ 0,00	€ 803.364,20	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 484																
A0101M9990 0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA A. MANZONI	€ 3.202.032,77	1	1	6	€ 0,00	€ 3.202.032,77	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 485																
A0101M9990 0030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CHIATAMONE	€ 832.528,53	1	1	7	€ 0,00	€ 832.528,53	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 486																
A0101M9990 0031	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TASSO	€ 958.613,13	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 958.613,13	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 487																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0118		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC S.Ferdinando-Chiaia-Posillipo (118)			Ing. M. Silvestrini					
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Paesistica Ambientale				Trim	Anno	
Codice Intervento						2003	2004	2005								
A0508E15907 0034	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° C.D. "DE AMICIS"	€ 404.780,84	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 404.780,84	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 488																
Totale per servizio		€ 21.009.680,61				€ 10.269.332,14	€ 9.376.954,50	€ 1.363.393,97				€ 8.014.401,47		€ 2.254.930,67		

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0119		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Avvocata-Montecalvario-S.Giuseppe Porto (119)			Ing. Ugo Bardi					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0690E15907 0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA L.626/94 DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE	€ 774.685,35	1	1	1	€ 774.685,35	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 640.000,00	€ 134.685,35	2	2003	
N° progr 489																
A0101R04507 0001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DELLA PEDAMENTINA DI SAN MARTINO	€ 929.622,42	1	1	1	€ 929.622,42	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 775.000,00	€ 154.622,42	3	2003	
N° progr 490																
A0690E15907 0002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PAISIELLO"	€ 593.925,43	1	1	1	€ 593.925,43	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 490.000,00	€ 103.925,43	2	2003	
N° progr 491																
A0101R04507 0003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI L.GO MARINELLI E VIA F.SCO GIRARDI	€ 776.234,72	1	1	1	€ 776.234,72	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 630.000,00	€ 146.234,72	3	2003	
N° progr 492																
A0690E09707 0004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CIRCOLI N.U.	€ 619.748,28	1	1	1	€ 619.748,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 480.000,00	€ 139.748,28	2	2003	
N° progr 493																
A0690E09707 0005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZ. VV.UU.	€ 129.114,22	1	1	1	€ 129.114,22	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 105.000,00	€ 24.114,22	2	2003	
N° progr 494																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0119		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Avvocata-Montecalvario-S.Giuseppe Porto (119)			Ing. Ugo Bardi							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0690E09707 0006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERI DI FOGNATURA	€ 413.165,52	1	1	1	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 335.000,00	€ 78.165,52	3	2003	
N° progr 495																
A0690E07407 0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL P.CO VENTAGLIERI	€ 774.685,35	1	1	1	€ 774.685,35	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 630.000,00	€ 144.685,35	2	2003	
N° progr 496																
A0101R04507 0008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S.ROSA E P.ZZA MAZZINI	€ 1.121.227,93	1	1	1	€ 1.121.227,93	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 760.000,00	€ 361.227,93	3	2003	
N° progr 497																
A0101R04507 0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI C.SO VITT. EMANUELE DA P.ZZA MAZZINI A CARIATI	€ 1.170.291,33	1	1	1	€ 1.170.291,33	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 940.000,00	€ 230.291,33	2	2003	
N° progr 498																
A0101R04507 0010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MATTEO RENATO IMBRIANI	€ 1.003.475,75	1	1	1	€ 1.003.475,75	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 810.000,00	€ 193.475,75	3	2003	
N° progr 499																
A0690E15907 0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "O.FAVA".	€ 387.342,67	1	1	1	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 330.000,00	€ 57.342,67	2	2003	
N° progr 500																
A0101R04507 0013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL C.SO UMBERTO I°	€ 521.105,01	1	1	1	€ 521.105,01	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Ugo Bardi	€ 415.000,00	€ 106.105,01	3	2003	
N° progr 501																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0119	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Avvocata-Montecalvario-S.Giuseppe Porto (119)	Ing. Ugo Bardi

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0101R04507 0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. SANFELICE E P.ZZA BOVIO	€ 776.234,72	1	1	1	€ 0,00	€ 776.234,72	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 502

A0101R04507 0015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. SANTACROCE E P.ZZA CANNETO	€ 1.157.896,37	1	1	1	€ 0,00	€ 1.157.896,37	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 503

A0690E16107 0016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "CONVITTO NAZIONALE"	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 504

A0690E09707 0017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CIRCOLI N.U.	€ 619.748,28	1	1	1	€ 0,00	€ 619.748,28	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 505

A0690E09707 0018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEZ. VV.UU.	€ 129.114,22	1	1	1	€ 0,00	€ 129.114,22	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 506

A0690E16107 0019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONVITTO nAZIONALE"	€ 250.368,27	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.368,27	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 507

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0119		Viabilità		Ing. F. Schiattarella				STC Avvocata-Montecalvario-S.Giuseppe Porto (119)				Ing. Ugo Bardi						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Uteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno			
A0690E09707 0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEZ.COMUNALI ED UFFICI DI CONCILIAZIONE	€ 516.456,90	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.456,90	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 508																		
A0690E09707 0021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANTIERI DI FOGNATURA	€ 413.165,52	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 509																		
A0690E16007 0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "GIANTURCO"	€ 593.925,43	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 593.925,43	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 510																		
A0101R04507 0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA RUA CATALANA VIA DEI CHIAVETTIERI E STRADE LIMITROFE	€ 661.064,83	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 661.064,83	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 511																		
A0101R04507 0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SEDILE DI PORTO VIA DEGLI ACQUARI VICO MELOFIOCCOLO	€ 414.714,89	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 414.714,89	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 512																		
A0101R04507 0025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA S.GIUSEPPE DEI NUDI, VIA S.TOMMASI,VICO NOCELLE VIA S.MANDATO	€ 521.105,01	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 521.105,01	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 513																		

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0119		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Avvocata-Montecalvario-S.Giuseppe Porto (119)			Ing. Ugo Bardi						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0101R04507 0026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA PONTECORVO SALITA TARSIA S.MONICA E STRADE LIMITROFE	€ 1.170.291,33	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170.291,33	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 514																	
A0690E16007 0027	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SCUOLE RICAD. NELLA CIRC.NE	€ 774.685,36	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 774.685,36	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 515																	
Totale per servizio		€ 17.471.623,56				€ 9.214.623,98						€ 7.340.000,00					
							€ 2.941.222,04							€ 1.874.623,98			
								€ 5.315.777,54									

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio						
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Bagnoli Fuorigrotta (120)					Ing. Coppola						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno			
A0205C00707 0010	Viale Campi Flegrei primo stralcio manutenzione straordinaria	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 1.032.913,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 911.029,97	€ 121.883,83		2003			
N° progr 516																		
A0205C00707 0019	Lavori di riqualificazione ed arredo urbano dell'area mercatale di Via Maiuri Bagnoli	€ 1.512.728,34	1	1	1	€ 1.512.728,34	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 1.210.182,67	€ 302.545,67		2003			
N° progr 517																		
A0299C99907 0042	73° C.D. Madonna Assunta Via Pozzuoli risanamento locativo e ripristino scala emergenza	€ 790.563,80	1	1	1	€ 790.563,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 632.451,04	€ 158.112,76		2003			
N° progr 518																		
A0299C99907 0044	63° C.D. A Doria P.zza Marcantonio Colonna Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento norm.	€ 1.002.009,26	1	1	1	€ 1.002.009,26	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 801.607,41	€ 200.401,85		2003			
N° progr 519																		
A0205C00707 0046	Via Consalvo manutenzione straordinaria	€ 939.408,29	1	1	1	€ 939.408,29	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 751.526,63	€ 187.881,66		2003			
N° progr 520																		
A0205C99907 0053	Manutenzione straordinaria per la sistemazione dei marciapiedi del Rione Loggetta	€ 443.438,80	1	1	1	€ 443.438,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 354.751,04	€ 88.687,76		2003			
N° progr 521																		
A0205C99907 0061	Via Di Pozzuoli manutenzione straordinaria.	€ 774.685,35	1	1	1	€ 774.685,35	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 619.748,28	€ 154.937,07		2003			
N° progr 522																		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Bagnoli Fuorigrotta (120)	Ing. Coppola

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0205C99907 0063	Lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione di un camminamento privato di collegamento di Via Nuova Agnano e Via Diomede Carafa	€ 247.458,00	1	1	1	€ 247.458,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 197.966,40	€ 49.491,60		2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 523

A0205C00707 0002	Via G.Marconi manutenzione straordinaria	€ 247.899,31	1	1	1	€ 247.899,31	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 198.319,45	€ 49.579,86		2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 524

A0205C00707 0003	stadio san Paolo Viabilità limitrofa manutenzione straordinaria	€ 185.924,48	1	1	1	€ 185.924,48	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 148.739,58	€ 37.184,90		2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 525

A0205C00707 0004	Via Cupa Terracina..manutenzione straordinaria	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 1.032.913,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 826.331,04	€ 206.582,76		2003	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	--	------	--

N° progr 526

A0205C00707 0005	Via N.Bixio.manutenzione straordinaria.	€ 185.924,48	1	1	1	€ 185.924,48	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 148.739,58	€ 37.184,90		2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 527

A0205C00707 0006	Largo Silio Italico manutenzione straordinaria	€ 180.759,91	1	1	1	€ 180.759,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 144.607,93	€ 36.151,98		2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 528

A0205C00707 0007	Via Ruggiero secondo stralcio..man. straord..	€ 510.000,00	1	1	1	€ 510.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 408.000,00	€ 102.000,00		2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	--	------	--

N° progr 529

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio						
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Bagnoli Fuorigrotta (120)			Ing. Coppola						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0205C00707 0008	Via Righi manutenzione straordinaria.	€ 309.874,14	1	1	1	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 247.899,31	€ 61.974,83		2003	
N° progr 530																
A0205C00707 0009	Via Boezio manutenzione straordinaria	€ 260.000,00	1	1	1	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 208.000,00	€ 52.000,00		2003	
N° progr 531																
A0205C99907 0015	73° C.D.. Madonna Assunta recupero locativo adeguamento normativo	€ 288.510,00	1	1	1	€ 288.510,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 230.808,00	€ 57.702,00		2003	
N° progr 532																
A0205C99907 0016	73° C.D. Via Ilioneo Recupero locativo ed adeguamento normativo	€ 278.886,73	1	1	1	€ 278.886,73	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 223.109,38	€ 55.777,35		2003	
N° progr 533																
A0205C00707 0017	73° Madonna Assunta sottopasso di collegamento ristrutturazione	€ 160.101,64	1	1	1	€ 160.101,64	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 128.081,31	€ 32.020,33		2003	
N° progr 534																
A0205C00707 0018	Via Agnano Astroni secondo intervento..	€ 464.811,21	1	1	1	€ 464.811,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 371.848,97	€ 92.962,24		2003	
N° progr 535																
A0205C00707 0020	Via Vicinale Volo Santangelo Via Vic. Cavone degli Sbirri..	€ 1.000.000,00	1	1	1	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 882.000,00	€ 118.000,00		2003	
N° progr 536																
A0205C00707 0021	Piazzale antistante Ippodromo di Agnano riqualificazione	€ 1.150.000,00	1	1	1	€ 1.150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 1.014.300,00	€ 135.700,00		2003	
N° progr 537																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio						
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Bagnoli Fuorigrotta (120)					Ing. Coppola						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica		Trim	Anno
A0205C99907 0022	G.Rossa asilo nido recupero locativo,facciate esterne	€ 150.000,00	1	1	1	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 120.000,00	€ 30.000,00		2003			
N° progr 538																		
A0205C99907 0023	S.Materna la Nidiata recupero locativo ed adeguamento normativo .	€ 122.388,48	1	1	1	€ 122.388,48	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 97.910,78	€ 24.477,70		2003			
N° progr 539																		
A0205C99907 0024	S.Materna Cappuccetto rosso recupero locativo ed adeguamento locativo	€ 207.000,00	1	1	1	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 165.600,00	€ 41.400,00		2003			
N° progr 540																		
A0205C99907 0025	S.Materna Kennedy recupero locativo ed adeguamento normativo	€ 336.000,00	1	1	1	€ 336.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 268.800,00	€ 67.200,00		2003			
N° progr 541																		
A0205C99907 0026	91° C.D. Duca D'Aosta recupero locativo ed adeguamento locativo	€ 207.000,00	1	1	1	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 165.600,00	€ 41.400,00		2003			
N° progr 542																		
A0205C99907 0027	16° C.D. Cinquegrana recupero locativo ed adeguamento normativo	€ 800.000,00	1	1	1	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 640.000,00	€ 160.000,00		2003			
N° progr 543																		
A0205C99907 0028	41° C.D. Kennedy recupero locativo ed adeguamento normativo	€ 390.000,00	1	1	1	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 312.000,00	€ 78.000,00		2003			
N° progr 544																		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Bagnoli Fuorigrotta (120)	Ing. Coppola

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità	Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale				Ambientale Paesistica	Trim	

A0205C99907 0029	91° C.D. Consalvo recupero locativo ed adeguamento normativo.	€ 390.000,00	1	1	1	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 312.000,00	€ 78.000,00		2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 545

A0205C99907 0030	74° C.D. Pendio Agnano.manutenzione straordinaria facciate esterne ed aree scoperte.	€ 216.000,00	1	1	1	€ 216.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 172.800,00	€ 43.200,00		2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 546

A0205C99907 0031	78° C.D. Calise recupero locativo ed adeguamento normativo	€ 260.000,00	1	1	1	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 208.000,00	€ 52.000,00		2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 547

A0205C99907 0032	S.M.S Console.recupero locativo ed adeguamento locativo	€ 390.000,00	1	1	1	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 312.000,00	€ 78.000,00		2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 548

A0299C99907 0034	63° C.D. A doria P.zza Marcantonio Colonna lavori risanamento copertura	€ 203.567,94	1	1	1	€ 203.567,94	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 162.854,35	€ 40.713,59		2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 549

A0299C99907 0035	52° C.D. Via Ciaravolo 13 lavori risanamento facciate	€ 115.562,05	1	1	1	€ 115.562,05	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 92.449,64	€ 23.112,41		2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	-------------	-------------	--	------	--

N° progr 550

A0299C99907 0036	S.Materna Rondinotti Via Rizzo 28 risanamento locativo	€ 148.002,71	1	1	1	€ 148.002,71	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 118.402,17	€ 29.600,54		2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------------	--------------	-------------	--	------	--

N° progr 551

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio						
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Bagnoli Fuorigrotta (120)			Ing. Coppola						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0299C99907 0037	S. Materna Loggetta Via Ciaravolo 1Lavori di adeguamento impiantistico	€ 164.888,82	1	1	1	€ 164.888,82	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 131.911,06	€ 32.977,76		2003	
N° progr 552																
A0299C99907 0038	16° C.D. Cinquegrana Via Bramante lavori risanamento locativo	€ 153.157,80	1	1	1	€ 153.157,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 122.526,24	€ 30.631,56		2003	
N° progr 553																
A0299C99907 0039	S.M.S Gigante P.zza Neghelli lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento norm.	€ 271.321,29	1	1	1	€ 271.321,29	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 217.057,03	€ 54.264,26		2003	
N° progr 554																
A0299C99907 0040	53° C.D. Rodari P.zza Neghelli lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo	€ 311.492,88	1	1	1	€ 311.492,88	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 249.194,30	€ 62.298,58		2003	
N° progr 555																
A0299C99907 0041	78° C.D. Calise Via Calise 16 lavori di risanamento della copertura e facciate	€ 155.617,49	1	1	1	€ 155.617,49	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 124.493,99	€ 31.123,50		2003	
N° progr 556																
A0299C99907 0043	S.M.S. Gigante Via Campegna 41 Rifacimento copertura e risanamento facciate	€ 612.341,70	1	1	1	€ 612.341,70	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 489.873,36	€ 122.468,34		2003	
N° progr 557																
A0205C00707 0045	Parco San Paolo viabilità interna	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 1.032.913,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 826.331,04	€ 206.582,76		2003	
N° progr 558																

CDR		Dipartimento				Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0120		Viabilità				Ing. F. Schiattarella				STC Bagnoli Fuorigrotta (120)				Ing. Coppola					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica Ambientale	Trim				Anno				
A0299C99907 0047	Via Campegna manutenzione straordinaria	€ 4.000.000,00	1	1	1	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 3.200.000,00	€ 800.000,00		2003				
N° progr 559																			
A0299C99907 0048	Viale Kennedy manutenzione straordinaria	€ 154.937,07	1	1	1	€ 154.937,07	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 123.949,66	€ 30.987,41		2003				
N° progr 560																			
A0205C99907 0049	V.le Kennedy eV.G.Cesare Riqualificazione marciapiedi	€ 406.865,63	1	1	1	€ 406.865,63	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 325.492,50	€ 81.373,13		2003				
N° progr 561																			
A0205C99907 0051	Via Grotta Vecchia manutenzione straordinaria	€ 200.000,00	1	1	1	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 160.000,00	€ 40.000,00		2003				
N° progr 562																			
A0205C99907 0052	Via A. Maiuri riqualificazione	€ 400.000,00	1	1	1	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 320.000,00	€ 80.000,00		2003				
N° progr 563																			
A0205C99907 0054	Strada Prov.le S. Gernaro manutenzione straordinaria	€ 450.000,00	1	1	1	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 360.000,00	€ 90.000,00		2003				
N° progr 564																			
A0299C99907 0055	Sede Circoscrizionale Via Acate manutenzione straodinaria	€ 603.522,70	1	1	1	€ 603.522,70	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Mario Riondino	€ 482.818,16	€ 120.704,54		2003				
N° progr 565																			
A0205C99907 0056	Via Iacopo De Gennaro Manutenzione straordinaria	€ 309.874,14	1	1	1	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 247.899,31	€ 61.974,83		2003				
N° progr 566																			

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio						
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Bagnoli Fuorigrotta (120)			Ing. Coppola						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0205C99907 0057 N° progr 567	Via Terracina manutenzione straordinaria	€ 433.823,80	1	1	1	€ 433.823,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Raffaele Avallone	€ 347.059,04	€ 86.764,76		2003	
A0205C99907 0058 N° progr 568	Via Pasquale Leonardi Cattolica manutenzione straordinaria.	€ 516.456,90	1	1	1	€ 516.456,90	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 413.165,52	€ 103.291,38		2003	
A0205C99907 0059 N° progr 569	Conca di agnano viabilità alternativa manutenzione straordinaria	€ 4.337.205,04	1	1	1	€ 4.337.205,04	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 3.469.764,04	€ 867.441,00		2003	
A0215C99907 0060 N° progr 570	Conca di Agnano viabilità primaria manutenzione straordinaria	€ 3.668.393,35	1	1	1	€ 3.668.393,35	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 2.934.714,68	€ 733.678,67		2003	
A0205C99907 0062 N° progr 571	Viale Campi Flegre I stralcio manutenzione straordinariai	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 1.032.913,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Raffaele Coppola	€ 826.331,04	€ 206.582,76		2003	
A0205C00707 0064 N° progr 572	Via Leopardi secondo intervento...	€ 1.291.142,25	1	1	1	€ 0,00	€ 1.291.142,25	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
A0205C00707 0065 N° progr 573	Piazzale Tecchio manutenzione straordinaria	€ 154.937,07	1	1	1	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0120		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Bagnoli Fuorigrotta (120)			Ing. Coppola							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0205C99907 0070	73 C.D. Madonna Assunta recupero locativo ed adeguamento normativo secondo intervento...	€ 451.899,79	1	1	1	€ 0,00	€ 451.899,79	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 574																
A0205C00707 0071	Via Miseno Riqualficazione area attrezzata	€ 150.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 575																
A0205C00707 0072	Piazza Salvemini.riqualificazione area attrezzata.	€ 500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 576																
A0205C99907 0074	Via Terracina Il tratto riqualificazione	€ 950.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 950.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 577																
A0205C99907 0075	Via M. da Caravaggio riqualificazione	€ 11.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 11.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 578																
A0205C99907 0076	Viabilità interna Bagnoli manutenzione straordinaria	€ 2.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 579																
A0205C99907 0077	Via Beccadelli manutenzione straordinaria	€ 600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 580																
A0205C00707 0078	manut. ordinaria strade di Fuorigrotta Bagnoli	€ 237.570,17	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 237.570,17	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 581																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0120	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Bagnoli Fuorigrotta (120)	Ing. Coppola

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	

A0205C00707 0083	Slargo Via Ruggiero riqualificazione.	€ 150.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 582

A0205C00707 0084	Viale giochi del Mediterraneo riqualificazione..	€ 900.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 583

A0205C00707 0085	Viale della Liberazione riqualificazione	€ 1.700.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 584

A0205C00707 0086	Via barbagall riqualificazione.	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	------------------------------------	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 585

A0205C00707 0087	Viale Kennedy manutenzione straordinaria	€ 300.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 586

A0205C00707 0088	Viale Augusto riqualificazione secondo stralcio...	€ 800.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 587

A0205C00707 0089	Viale G. Cesare manutenzione straordinaria	€ 500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 588

A0205C00707 0090	Piazza D'Annunzio riqualificazione	€ 1.100.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---------------------------------------	----------------	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 589

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0120		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Bagnoli Fuorigrotta (120)			Ing. Coppola					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0205C00707 0091 N° progr 590	Via Lepanto.riqualificazione	€ 1.050.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
Totale per servizio		€ 60.385.608,01				€ 36.150.058,73	€ 17.097.979,11	€ 7.137.570,17			€ 29.181.045,90		€ 6.969.012,83			

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0121		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Soccavo-Pianura (121)			Arch. Bruno Piccirillo						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E16107 0028	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ACCUMULO ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE DI PIANURA.	€ 537.115,18	1	1	1	€ 537.115,18	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bruno Piccirillo	€ 450.866,87	€ 86.248,31	3	2003	
N° progr 591																
A0101O0420 0037	MANUT. STRAORD. VIA SCHERILLO - SOCCAVO.	€ 464.811,21	1	1	1	€ 464.811,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bruno Piccirillo	€ 361.519,83	€ 103.291,38	3	2003	
N° progr 592																
A0101O0420 0040	MANUT. STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA SAN DONATO E VIA COMUNALE VECCHIA A PIANURA.	€ 188.692,72	1	1	1	€ 188.692,72	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 163.966,70	€ 24.726,02	3	2003	
N° progr 593																
A0101O0420 0041	MANUT. STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA.	€ 169.751,42	1	1	1	€ 169.751,42	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 142.570,85	€ 27.180,57	3	2003	
N° progr 594																
A0508E16107 0052	MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE SOCCAVO RIF. IMPERMEABILIZZAZIONE	€ 304.800,00	1	1	1	€ 304.800,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 257.331,30	€ 47.468,70	2	2003	
N° progr 595																
A0508E15907 0053	MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI SOCCAVO RIF. IMPERMEABILIZZAZIONE	€ 253.700,00	1	1	1	€ 253.700,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 218.356,70	€ 35.343,30	2	2003	
N° progr 596																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	

A010100420	0065	MANUT. STRAORD. DEL CAPOSTRADA DEGLI INTERVALI E DEI MARCIAPIEDI DI V.LE TRAIANO - SOCCAVO.	€ 293.101,00	1	1	1	€ 293.101,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch. Bruno Piccirillo	€ 0,00	€ 0,00		0	mutuo già concesso dalla Cassa DD.PP. Pos. N. 437683400
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------	--------	--------	--	---	---

N° progr 597

A069000420	0007	MANU. STRAORD. VIA MARCO AURELIO - SOCCAVO.	€ 604.254,57	1	1	1	€ 604.254,57	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 485.985,94	€ 118.268,63	1	2003	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 598

A069000420	0008	MANUT. STRAORD. VIA LATTANZIO - SOCCAVO.	€ 537.115,18	1	1	1	€ 537.115,18	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 400.770,55	€ 136.344,63	3	2003	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 599

A069000420	0009	MANUT. STRAORD. VIA VERDOLINO - SOCCAVO.	€ 402.836,38	1	1	1	€ 402.836,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 300.577,91	€ 102.258,47	3	2003	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 600

A069000420	0010	MANUT.STRAORD. VIA M. SPACCATA (PADULA- PALLUCCI) PIANURA.	€ 191.089,05	1	1	1	€ 191.089,05	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 143.058,56	€ 48.030,49	3	2003	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 601

A069000420	0011	MANUT. STRAORD. VIA ARNALD I FRANCESCO - PIANURA.	€ 160.101,64	1	1	1	€ 160.101,64	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 120.334,45	€ 39.767,19	3	2003	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 602

A069000420	0012	MANUT. STRAORD. VIA SANDRO BOTTICELLI - PIANURA.	€ 160.101,64	1	1	1	€ 160.101,64	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 120.334,45	€ 39.767,19	3	2003	
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 603

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0121		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Soccavo-Pianura (121)			Arch. Bruno Piccirillo							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A069000420 0013	MANUT. STRAORD. C.SO DUCA D'AOSTA E VIA PROVINCIALE-PIANURA.	€ 167.848,50	1	1	1	€ 167.848,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 121.734,06	€ 46.114,44	3	2003	
N° progr 604																
A069000420 0014	MANUT.STRAORD. VIA CARRA' CARLO - PIANURA.	€ 180.759,91	1	1	1	€ 180.759,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 140.476,27	€ 40.283,64	3	2003	
N° progr 605																
A069000420 0015	MANUT. STRAORD. VIA SALVADOR DALI' - PIANURA.	€ 162.683,92	1	1	1	€ 162.683,92	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 125.499,03	€ 37.184,89	3	2003	
N° progr 606																
A069000420 0016	MANUT.STRAORD. VIA GALDIERI MICHELE - PIANURA.	€ 161.134,55	1	1	1	€ 161.134,55	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 120.334,46	€ 40.800,09	3	2003	
N° progr 607																
A069000420 0017	MANUT. STRAORD. VIA CASTALDI SEQUINO - PIANURA.	€ 194.704,25	1	1	1	€ 194.704,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 145.640,85	€ 49.063,40	3	2003	
N° progr 608																
A010100420 0018	MANUT. STRAORD. VIA VINCENZO CIARDO - PIANURA.	€ 158.035,81	1	1	1	€ 158.035,81	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 117.752,17	€ 40.283,64	3	2003	
N° progr 609																
A0508E16007 0019	MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA 25° C. TERTULLIANO - SOCCAVO.	€ 232.405,60	1	1	1	€ 232.405,60	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 190.572,60	€ 41.833,00	3	2003	
N° progr 610																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Tim	Anno	

A0508E16007 0020	MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA 25° C. CATONE - SOCCAVO.	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 199.383,35	€ 58.845,10	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 611

A0508E16007 0021	MANUT.STRAORD. SCUOLA MATERNA 25° C. PAGODA - SOCCAVO.	€ 237.570,17	1	1	1	€ 237.570,17	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 185.408,03	€ 52.162,14	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 612

A0508E15907 0022	MANUT.STRAORD. SCUOLA ELEMENT.33° C.VIA VERDOLINO - SOCCAVO.	€ 196.253,62	1	1	1	€ 196.253,62	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 150.288,96	€ 45.964,66	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 613

A0508E15907 0023	MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE 54° C.SCHERILLO -VIA S. MANNA- SOCCAVO.	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 200.385,28	€ 57.843,17	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 614

A0508E15907 0024	MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE 54° C. SUC.LE SCHERILLO- SOCCAVO. NUOVO EDIFICIO.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 155.799,55	€ 50.783,21	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 615

A0508E15907 0025	MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE 8° C. C.SO DUCA D'AOSTA- RUSSOLILLO.PIANURA	€ 296.132,97	1	1	1	€ 296.132,97	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 250.481,60	€ 45.651,37	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 616

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
				2003	2004	2005								

A0508E16107 0026	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA - SOCCAVO.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 155.799,55	€ 50.783,21	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 617

A0508E16107 0027	MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA FALCONE - PIANURA.	€ 165.266,21	1	1	1	€ 165.266,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 130.147,14	€ 35.119,07	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 618

A0508E09707 0029	MANUT. STRAORD. EDIFICIO CIRCOSCRIZIONE .P.ZA GIOVANN 23°- S.	€ 464.811,21	1	1	1	€ 464.811,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 361.519,83	€ 103.291,38	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 619

A0508E99907 0030	MANUT.STRAORD. ABBAT.TO BARRIERE ARCHIT.NE SOCCAVO- PIANURA.	€ 180.759,21	1	1	1	€ 180.759,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 140.476,28	€ 40.282,93	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 620

A0101O0420 0031	MANU. STRAORD.I VIA ANTONINO PIO - SOCCAVO.	€ 464.811,21	1	1	1	€ 464.811,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bruno Piccirillo	€ 361.519,83	€ 103.291,38	3	2003	
-----------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 621

A0508E16007 0032	MANUT.STRAORD. SCUOLA MATERNA 72° C. VIA NUOVO PIANO REGOLATORE - PIANURA.	€ 242.734,74	1	1	1	€ 242.734,74	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 210.979,12	€ 31.755,62	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 622

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0508E16107 0033	MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA NOSENGO - SOCCAVO.	€ 184.891,57	1	1	1	€ 184.891,57	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bruno Piccirillo	€ 155.298,59	€ 29.592,98	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 623

A0101O0420 0034	MANUT. STRAORD. VIA SAN DONATO - PIANURA.	€ 402.319,93	1	1	1	€ 402.319,93	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 280.436,10	€ 121.883,83	3	2003	
-----------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 624

A0101O0420 0035	MANUT. STRAORD. VIA F. BOTTAZZI - SOCCAVO.	€ 516.456,90	1	1	1	€ 516.456,90	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Bruno Piccirillo	€ 413.165,52	€ 103.291,38	3	2003	
-----------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 625

A0101O0420 0036	MANUT. STRAORD. AMPLIAMENTO VIA SAN DOMENICO - SOCCAVO.	€ 516.456,90	1	1	1	€ 516.456,90	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 413.165,52	€ 103.291,38	3	2003	
-----------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 626

A0101O0420 0038	MANUT.STRAORD. P.ZA GIOVANNI XXIII - SOCCAVO.	€ 103.291,38	1	1	1	€ 103.291,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Sergio Demartino	€ 72.303,97	€ 30.987,41	3	2003	
-----------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	-------------	-------------	---	------	--

N° progr 627

A0508E16007 0042	MANUT. STRAORD.33° C.D. MATERNA vIA VERDOLINO 3. SOCCAVO	€ 180.759,91	1	1	1	€ 180.759,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 145.780,29	€ 34.979,62	2	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 628

A0508E16007 0043	MANUT. STRAORD. 54° C.D. MATERNA .SCHERILLO-VIA S. MANNA 23.	€ 154.937,07	1	1	1	€ 154.937,07	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 126.242,72	€ 28.694,35	2	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 629

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0508E16107 0044	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA STATALE L. PIRANDELLO . VIA SCHERILLO 34. SOCCAVO.	€ 184.891,57	1	1	1	€ 184.891,57	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 155.298,64	€ 29.592,93	2	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 630

A0508E16107 0045	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA STATALE RUSSO I VIA N. PIANO REGOLATORE PIANURA	€ 128.107,74	1	1	1	€ 128.107,74	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 106.019,71	€ 22.088,03	2	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 631

A0508E16107 0046	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA STATALE RUSSO II VIA NAPOLI PIANURA	€ 281.702,74	1	1	1	€ 281.702,74	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 228.632,71	€ 53.070,03	2	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 632

A0508E16107 0047	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA RUSSO I E 72° CIRCOLO VIA N. PIANO REGOLATORE PIANURA	€ 326.207,49	1	1	1	€ 326.207,49	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 250.481,60	€ 75.725,89	2	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 633

A0508I00107 0048	MANUT.STRAORD.ADEG UAMENTO ATINCENCENDIO 86° C.D. VIA PROVINCIALE E 72° C.D. VIA CAMPANILE PIANURA	€ 185.306,72	1	1	1	€ 185.306,72	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 153.561,29	€ 31.745,43	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 634

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio												
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo												
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E16007 0049	MANUT. STRAORD. 33° C.D. MATERNA VERDOLINO VIA VERDOLINO N. 3 SOCCAVO COMPLETAMENTO	€ 238.290,00	1	1	1	€ 238.290,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 201.071,30	€ 37.218,70	2	2003	
N° progr 635																
A0508E15907 0050	MANUT. STRAORD. 33° C.D. ELEMENTARE VERDOLINO VIA VERDOLINO N. 3 SOCCAVO COMPLETAMENTO	€ 207.000,00	1	1	1	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 174.357,50	€ 32.642,50	2	2003	
N° progr 636																
A0508E16107 0051	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA STATALE NOSENGO SOCCAVO COMPLETAMENTO	€ 479.000,00	1	1	1	€ 479.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Angelo Mirisciotti	€ 412.250,00	€ 66.750,00	2	2003	
N° progr 637																
A0101O0420 0054	MANUT. STRAORDINARIA VIA PALLUCCI - PIANURA.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 638																
A0101O0420 0055	MANUT. STRAORD. VIA DOMENICO PADULA - PIANURA.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 639																
A0101O0420 0056	MANUT. STRAORD. VIA E. NOTTE - PIANURA.	€ 39.767,18	1	1	1	€ 0,00	€ 39.767,18	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 640																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0101O0420	0057	MANU. STRAORD. VIA COMUNALE NAPOLI - PIANURA.	€ 64.557,11	1	1	1	€ 0,00	€ 64.557,11	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---	-------------	---	---	---	--------	-------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 641

A0101O0420	0058	MANUT. STRAORD. VIA GROTTOLE - PIANURA.	€ 75.919,16	1	1	1	€ 0,00	€ 75.919,16	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---	-------------	---	---	---	--------	-------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 642

A0101O0420	0059	MANUT. STRAORD. VIA MASSERIA GRANDE - PIANURA.	€ 92.962,24	1	1	1	€ 0,00	€ 92.962,24	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	-------------	---	---	---	--------	-------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 643

A0101O0420	0060	MANUT.STRAORD. VIA FERRANTE D'ARAGONA - PIANURA.	€ 75.919,16	1	1	1	€ 0,00	€ 75.919,16	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	-------------	---	---	---	--------	-------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 644

A0101O0420	0061	MANU. STRAORD. VIA VICINALE PARADISO E TRAVERSE - SOCCAVO.	€ 564.811,21	1	1	1	€ 0,00	€ 564.811,21	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 645

A0101O0420	0062	MANUT. STRAORD. VIA MONTEVERGINE - SOCCAVO.	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 646

A0101O0420	0063	MANUT. STRAORD. VIA CATONE - SOCCAVO.	€ 335.696,98	1	1	1	€ 0,00	€ 335.696,98	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---------------------------------------	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 647

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0121		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Soccavo-Pianura (121)			Arch. Bruno Piccirillo							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101O0420 0064	MANUT. STRAORD. VIA ROMOLO E REMO - SOCCAVO.	€ 516.456,90	1	1	1	€ 0,00	€ 516.456,90	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 648																
A0508E16007 0073	MANUT.STRAORD. SCUOLA MATERNA 67° C.MANZON - SOCCAVO.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 649																
A0508I00107 0074	MANUT.STRAORD. IMPIANTII ACCUMULO ANTINC. SCUOLE MATERNE S.P.	€ 671.393,97	1	1	1	€ 0,00	€ 671.393,97	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 650																
A0508E15907 0075	MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE 67° C. MANZONI-SOCCAVO.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 651																
A0508E16007 0076	MANUT.STRAORD. SCUOLA MATERNA 72° C. VIA MONTI - PIANURA.	€ 247.899,31	1	1	1	€ 0,00	€ 247.899,31	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 652																
A0508E16107 0077	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO - SOCCAVO.	€ 516.456,90	1	1	1	€ 0,00	€ 516.456,90	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 653																
A0508E16107 0078	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA I. SVEVO - SOCCAVO.	€ 568.102,59	1	1	1	€ 0,00	€ 568.102,59	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 654																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Trim	Anno	

A0508E16107 0079	MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA RUSSO I- PIANURA.	€ 464.811,21	1	1	1	€ 0,00	€ 464.811,21	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 655

A0509E09707 0080	MANUT.STRAORD. EDIFICIO CIRC.NE VIA PARROCO SIMEOLI - PIANURA.	€ 284.051,29	1	1	1	€ 0,00	€ 284.051,29	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 656

A0690O0420 0081	MANUT. STRAORD. ABBAT.TO BARRIERE ARCHIT.CHE STRADE S. E P.	€ 154.937,07	1	1	1	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-----------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 657

A0508E16007 0082	MANUT. STRAORD. 33° C. VIA RISORGIMENTO - SOCCAVO.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 658

A0508E15907 0083	MANUT. STRAORD. 67° C.VIA LIVIO ANDRONICO - SOCCAVO.	€ 154.937,07	1	1	1	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 659

A0508E15907 0084	MANUT. STRAORD. SISTEM. EST.NE SCUOLA 65° CIRCOLO ALFANO - S.	€ 413.165,52	1	1	1	€ 0,00	€ 413.165,52	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 660

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	

A0508E16107	0085	MANUT. STRAORD.COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA G. DELEDDA - S.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-------------	------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 661

A0101O0420	0086	MANUT. STRAORD. VIA RISORGIMENTO - SOCCAVO.	€ 335.696,98	1	1	1	€ 0,00	€ 335.696,98	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 662

A0101O0420	0087	MAN. STRAORD. VIA PAOLO DELLA VALLE . SOCCAVO.	€ 350.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 663

A0101O0420	0088	MANUT. STRAORD. DI VIA QUINTILIANO. SOCCAVO	€ 310.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 310.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 664

A0101O0420	0089	ADEGUAMENTO CON ALLARGAMENTO DEI ,MARCIAPIEDI DI VIA PIA,TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL'EPOMEIO E VIA F. BOTTAZZI.	€ 400.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 665

A0101O0420	0090	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE DI VIA PROVINCIALE CON VIA PADULA.PIANURA	€ 1.100.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.100.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------	------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 666

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio							
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					STC Soccavo-Pianura (121)			Arch. Bruno Piccirillo							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0508E06007 0091	MANUT. STRAORD. SEDE CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PIANURA. MANUT. STRAORD. SEDE CIRCOSCRIZIONALE PIANURA	€ 250.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 667																	
A0101O0420 0092	MANU. STRAORD. VIA TORRICELLI - PIANURA.	€ 222.076,46	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 222.076,46	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 668																	
A0101O0420 0093	MANUT. STRAORD. VIA ROCCO SCOTELLARO - PIANURA.	€ 56.810,26	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.810,26	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 669																	
A0101O0420 0094	MANUT. STRAORD. VIA PABLO PICASSO - PIANURA.	€ 111.038,23	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.038,23	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 670																	
A0101O0420 0095	MANUT. STRAORD. VIA AMEDEO MODIGLIANI - PIANURA.	€ 64.557,11	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.557,11	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 671																	
A0101O0420 0096	MANUT. STRAORD. VIA MARONE VINCENZO - PIANURA.	€ 64.557,11	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.557,11	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 672																	
A0101O0420 0097	MANUT. STRAORD. VIA CAMPANILE - PIANURA.	€ 144.607,93	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.607,93	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 673																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0121	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Soccavo-Pianura (121)	Arch. Bruno Piccirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Trim	Anno	

A010100420 0098	MANUT. STRAORD. VIA COMUNALE VECCHIA - PIANURA.	€ 144.607,93	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.607,93	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
-----------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 674

A0508E16007 0106	MANUT.STRAORD. SCUOLA MATERNA 67° C. EX PELLEGRINI - PIANURA.	€ 129.114,22	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.114,22	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 675

A0508E16007 0107	MANU. STRAORD. SCUOLA MATERNA 27° C. PALASCIANO - PIANURA.	€ 206.582,76	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 676

A0508E15907 0108	MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE 65° C.BASILE -SOCCAVO.	€ 258.228,45	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.228,45	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 677

A0508E15907 0109	MANU. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE 72° C. VIA NAPOLI - PIANURA.	€ 136.344,62	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.344,62	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 678

A0508E15907 0110	MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENT. 8° E 26° C. D'AOSTA - PIANURA	€ 180.759,91	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.759,91	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 679

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0121		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Soccavo-Pianura (121)			Arch. Bruno Piccirillo							
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
Codice Intervento																	
A0508E15907 0111	MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE 86° C. CARITAS - PIANURA.	€ 284.051,29	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.051,29	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 680																	
A0508E16107 0112	MANUT.STRAORD. SCUOLA MEDIA R. BRACCO - SOCCAVO.	€ 129.114,22	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.114,22	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 681																	
A0509E09707 0113	MANUT.STRAORD. 28° CIRCOLO N.U. - PIANURA.	€ 180.759,91	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.759,91	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 682																	
A0101O0420 0114	MANUT. STRAORD. VIA .SPACCATA (EPOMEO- TANG.LE)SOCCAVO.	€ 413.165,52	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 683																	
Totale per servizio		€ 25.004.267,00	€ 12.792.624,21			€ 9.485.266,86			€ 2.726.375,93		€ 9.917.937,53		€ 2.581.585,68				

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0122	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Stella-S.Carlo (122)	Ing. Tommaso Imparato

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E15907 0003	Progetto di adeguamento normativo e di risanamento conservativo scuola elementare e materna 81° C.D.San Francesco - Via L.Giusso	€ 413.165,52	1	1	1	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuolo	€ 366.684,39	€ 46.481,13	3	1993	

N° progr 684

A0101R04507 0004	Sistemazione del capostrada e dei marciapiedi di Via Piazzì - realizzazione rampe per disabili - protezione dei camminamenti pedonali a mezzo di palettizzazione- realizzazione corrimano scale di collegamento tra via Piazzì e vico dei Miracoli	€ 198.041,29	1	1	1	€ 198.041,29	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Ciro Aprile	€ 161.592,81	€ 36.448,48	0	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 685

A0101R04507 0005	Interventi straordinari su alcune strade ed aree demaniali della Circoscrizione Stella - S.Carlo all'Arena	€ 219.235,03	1	1	1	€ 219.235,03	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Ciro Aprile	€ 163.720,79	€ 67.138,91	0	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 686

A0101R04507 0006	Sistemazione e riqualificazione Piazza Ottocalli - via Arenaccia e Piazza Tiro a Segno e attuazione del nuovo dispositivo di traffico redatto dal servizio traffico e viabilità di concerto col servizio progettazione e valutazione ambientale.	€ 986.638,10	1	2	2	€ 986.638,10	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Ciro Aprile	€ 785.508,19	€ 201.129,91	0	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	------------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 687

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio												
0122	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Stella-S.Carlo (122)	Ing. Tommaso Imparato												
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E15907 0012	Adeguamento normativo e ristrutturazione 18° circolo "Giorgio Arcoleo"	€ 413.165,52	1	2	2	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 353.876,26	€ 59.289,26	1	2004	
N° progr 688																
A0508E16107 0013	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola media "Angelo Silvio Novaro"	€ 361.519,83	1	2	2	€ 361.519,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 309.254,39	€ 52.265,44	1	2004	
N° progr 689																
A0509E09701 0045	Nuova sede UU.OO. Vigili Urbani ed STC Stella S. Carlo in Via S. Rocco	€ 333.114,70	1	1	1	€ 333.114,70	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 0,00	€ 0,00			
N° progr 690																
A0508E15907 0002	Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo da eseguirsi presso la scuola elementare e materna San Francesco sita in via L.Giusso	€ 260.443,28	1	1	1	€ 260.443,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 227.845,99	€ 32.597,29	3	2003	
N° progr 691																
A0101R04507 0007	Riqualificazione Via Ponti Rossi	€ 981.268,11	1	2	2	€ 981.268,11	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Ciro Aprile	€ 796.726,00	€ 184.542,11	1	2004	
N° progr 692																
A0101R04507 0008	Riqualificazione secondo tratto Viale Colli Aminei	€ 542.279,74	1	2	2	€ 542.279,74	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Ciro Aprile	€ 435.797,45	€ 106.482,29	1	2004	
N° progr 693																
A0101R04507 0009	Riqualificazione Via S.Maria ai Monti (da Ponti Rossi a via U.Masoni)	€ 490.634,05	1	2	2	€ 490.634,05	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Ciro Aprile	€ 393.335,27	€ 97.298,78	1	2004	
N° progr 694																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio					Responsabile del Servizio					
0122		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Stella-S.Carlo (122)					Ing. Tommaso Imparato					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	
A0101R04507 0010	Riqualificazione via Ponti Rossi da cupa Macedonia a via S.Antonio a Capodimonte	€ 464.811,21	1	2	2	€ 464.811,21	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Ciro Aprile	€ 372.104,18	€ 92.707,03	1	2004	
N° progr 695																
A0508E15907 0014	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola "Filangieri"	€ 206.582,76	1	2	2	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 176.938,13	€ 29.644,63	0	2004	
N° progr 696																
A0508E16007 0015	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola materna "Luigi Lezzi"	€ 361.519,83	1	2	2	€ 361.519,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 309.254,39	€ 52.265,44	1	2004	
N° progr 697																
A0508E15907 0016	Rifacimento rivestimento pareti esterne, opere in ferro e ristrutturazione dei servizi igienici scuola elementare 21° C.D. Via Pio XII	€ 206.582,76	1	2	2	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 176.938,13	€ 29.644,63	0	2004	
N° progr 698																
A0690E16407 0020	Restauro ed adeguamento immobile comunale di Via Cardinale Prisco	€ 327.008,27	1	2	2	€ 327.008,27	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Vittorio Di Sciuillo	€ 257.951,47	€ 69.056,80	0	2004	
N° progr 699																
A0101R04507 0022	Riqualificazione via Michele Tenore	€ 258.228,45	1	2	2	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 700																
A0101R04507 0023	Riqualificazione via S.Maria della Purità a Materdei	€ 180.759,91	1	2	2	€ 0,00	€ 180.759,91	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 701																

CDR	Dipartimento					Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio				
0122	Viabilità					Ing. F. Schiattarella					STC Stella-S.Carlo (122)					Ing. Tommaso Imparato				
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note				
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno					
A0101R04507 0024	Riqualificazione Via S.Gennaro dei Poveri	€ 568.102,59	1	2	2	€ 0,00	€ 568.102,59	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0					
N° progr 702																				
A0101R04507 0025	Riqualificazione Via SS.Giovanni e Paolo	€ 397.671,81	1	2	2	€ 0,00	€ 397.671,81	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0					
N° progr 703																				
A0508E16107 0027	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola media "Salvatore Di Giacomo"	€ 413.165,52	1	2	2	€ 0,00	€ 413.165,52	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0					
N° progr 704																				
A0508E16107 0028	Adegumneto normativo e ristrutturazione scuola media "Verga"	€ 258.228,45	1	2	2	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0					
N° progr 705																				
A0508E16107 0029	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola media "Cavour"	€ 258.228,45	1	2	2	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0					
N° progr 706																				
A0508E16007 0030	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola materna "La Lodoletta"	€ 206.582,76	1	2	2	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0					
N° progr 707																				
A0508E16107 0031	Realizzazione laboratori e sistemazione aree esterne scuola media "Salvemini"	€ 206.582,76	1	2	2	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0					
N° progr 708																				

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio													
0122	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Stella-S.Carlo (122)	Ing. Tommaso Imparato													
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0101R04507 0036	Riqualificazione terzo tratto Viale Colli Aminei	€ 723.039,66	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 723.039,66	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 709																	
A0101R04507 0037	Riqualificazione Via Pietravalle	€ 103.291,38	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.291,38	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 710																	
A0101R04507 0038	Riqualificazione Piazza Miracoli	€ 309.874,14	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.874,14	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 711																	
A0508E15907 0040	Completamento lavori locali non consegnati e rifacimento della copertura scuola elementare via Marco Aurelio Severino	€ 206.582,76	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 712																	
A0508E16007 0041	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola materna "Cecilia De Luna Folliero"	€ 206.582,76	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 713																	
A0508E16107 0042	Adeguamento normativo e ristrutturazione 7° circolo Via S.M.Catene alle Fontanelle	€ 206.582,76	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 714																	
A0508E16007 0043	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola materna "Maria Cristina di Savoia"	€ 206.582,76	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 715																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0122	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Stella-S.Carlo (122)	Ing. Tommaso Imparato

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0508E15907 0044	Adeguamento normativo e ristrutturazione scuola elementare Villa Fleurant	€ 206.582,76	1	2	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 716

Totale per servizio	€ 11.682.679,68	€ 6.766.010,00	€ 2.747.550,70	€ 2.169.118,98	€ 5.287.527,84	€ 1.156.992,13
---------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0123		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)			Ing. B. Taranto						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E16107 0001	Manutenzione straordinaria dell'Istituto Comprensivo Statale S.M.S. "Pietro Colletta sito al Corso Garibaldi, 330 per l'adeguamento alle normative L.46/90 e D.L.vo 626/94.	€ 774.685,36	1	1	1	€ 774.685,36	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 637.367,32	€ 137.318,04	3	2003	
N° progr 717																
A0101C99907 0004	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via S. Attanasio,traatto compreso tra via A . Mazzocchi e e via don Bosco ricadente nella circoscrizione S.Lorenzo.	€ 120.000,00	1	1	2	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 309.000,00	€ 41.000,00	0	2004	
N° progr 718																
A0101C99907 0005	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Piazzetta S. Gennaro, ricadente nella Circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria	€ 180.759,91	1	1	2	€ 180.759,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 149.772,50	€ 30.987,41	3	2003	
N° progr 719																
A0508E16107 0011	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "Caduti di Via Fani" per restauro generale degli ambienti interni.	€ 154.937,07	1	2	2	€ 154.937,07	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 123.949,66	€ 30.987,41	3	2003	
N° progr 720																
A0508E15907 0012	Manutenzione straordinaria del 32° C.D. "Ada Negri" per sistemazione aree esterne.	€ 103.291,38	1	2	2	€ 103.291,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 82.633,11	€ 20.658,27	2	2003	
N° progr 721																

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0123		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)			Ing. B. Taranto						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Trim	Anno	
A0508E15907 0014	Manutenzione straordinaria del 34° C.D. "Adelaide Ristori" per restauro generale degli ambienti interni.	€ 103.291,38	1	2	2	€ 103.291,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 82.633,11	€ 20.658,27	2	2003	
N° progr 722																
A0101C99907 0020	Manutenzione straordinaria per la sistemazione del capostrada e marciapiedi di via Genova, ricadente nel territorio circoscrizionale di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 267.524,67	1	2	2	€ 267.524,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 213.813,16	€ 53.711,51	3	2003	
N° progr 723																
A0508E16107 0025	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "S. Maria di Costantinopoli" per restauroed adeguamento alla l.46/90	€ 525.000,00	1	1	3	€ 525.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 455.000,00	€ 70.000,00	3	2004	
N° progr 724																
A0101C99907 0027	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Vicaria Vecchia, ricadente nella circoscrizione di Mercato - Pendino.	€ 593.924,92	1	2	3	€ 593.924,92	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 516.456,89	€ 77.468,03	3	2004	
N° progr 725																
A0508E15907 0002	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "S. Alfonso de' Liguori" - succursale in Via Piazzolla al Trivio per adeguamento alla l.46/90 ed opere conseguenziali di restauro.	€ 185.000,00	1	1	2	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 160.000,00	€ 25.000,00	3	2004	
N° progr 726																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0123	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)	Ing. B. Taranto

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0101C99907 0003	Manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi di Via Alessandro Mazzocchi, ricadente nella Circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 350.000,00	1	1	2	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 102.500,00	€ 17.500,00	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 727

A0101C99907 0006	Ripavimentazione di via Ferrara - angolo via Bari, corso Meridionale, via Foggia	€ 390.970,45	1	2	2	€ 390.970,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 336.559,93	€ 54.410,52	2	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 728

A0508E15907 0009	Manutenzione straordinaria del 31° C.D. "Guacci - Nobile" per eliminazione delle barriere architettoniche	€ 206.582,76	1	2	2	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 165.266,21	€ 41.316,55	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 729

A0508E15907 0010	Manutenzione straordinaria del 29° C.D. "Luigi Miraglia" per rifacimento totale delle impermeabilizzazioni.	€ 113.620,52	1	2	2	€ 113.620,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 89.347,04	€ 24.273,48	2	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------	-------------	-------------	---	------	--

N° progr 730

A0508E15907 0013	Manutenzione straordinaria del 34° C.D. "Basilio Puoti" per adeguamento alle normative 46/90 e 626/94.	€ 671.393,97	1	2	2	€ 671.393,97	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 537.115,18	€ 134.278,79	1	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--------------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 731

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0123	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)	Ing. B. Taranto

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0508E16107 0015	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "A. Gabelli" per recupero funzionale dello spazio attiguo.	€ 115.686,34	1	2	2	€ 115.686,34	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 92.445,79	€ 23.240,55	2	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	-------------	-------------	---	------	--

N° progr 732

A0509E16407 0016	Manutenzione straordinaria della sede della 5^ U.O. Polizia municipale sita nella Galleria Principe di Napoli, per ristrutturazione degli ambienti interni.	€ 206.582,76	1	2	2	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 165.266,21	€ 41.316,55	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 733

A0509E16407 0017	Manutenzione straordinaria della sede della 8^U.O. Polizia Municipale sita in Piazza S. Francesco, per ristrutturazione degli ambienti interni.	€ 309.874,14	1	2	2	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 247.899,32	€ 61.974,82	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-----------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 734

A0101C99907 0019	Manutenzione straordinaria stradale per tagli dei marciapiedi per inserimento dei contenitori N.U.	€ 387.342,67	1	2	2	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 309.874,14	€ 77.468,53	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	----------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 735

A0101C99907 0021	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via F. Persico, via Polveriera e strade limitrofe, ricadenti nella circoscrizione di S.Lorenzo - Vicaria.	€ 309.874,14	1	2	2	€ 309.874,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 273.722,16	€ 36.151,98	2	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	----------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 736

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0123		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)			Ing. B. Taranto						
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
Codice Intervento																	
A0101C99907 0022	Manutenzione straordinaria di via S. Sofia e strade limitrofe, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 372.881,88	1	2	2	€ 372.881,88	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 312.972,88	€ 59.909,00	3	2003		
N° progr 737																	
A0508E16107 0023	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "A. Gabelli" per sostituzione degli infissi esterni ed adeguamento al D.l.vo 626/94	€ 220.000,00	1	2	2	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 185.000,00	€ 35.000,00	3	2004		
N° progr 738																	
A0508E15907 0024	Manutenzione straordinaria del 24° C.D. "Dante Alighieri" per impianto fisso antincendio.	€ 220.000,00	1	2	2	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario tecnico Mario Toto	€ 185.000,00	€ 35.000,00	3	2004		
N° progr 739																	
A0101C99907 0026	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Firenze, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 206.582,76	1	2	3	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 175.595,35	€ 30.987,41	2	2003		
N° progr 740																	
A0101C99907 0028	Manutenzione straordinaria del capostrada, marciapiedi e fogne di via Forcella, ricadente nella Circoscrizione di Mercato - Pendino	€ 387.342,67	1	2	3	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Bruno Taranto	€ 340.000,00	€ 47.342,67	3	2004		
N° progr 741																	

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0123		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pentino (123)			Ing. B. Taranto							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101C00707 0029	Manutenzione stradale di C.so Meridionale	€ 1.387.813,00	1	1	1	€ 1.387.813,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 742																
A0101C99907 0030	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di via Atri, ricadente nel territorio circoscrizionale di S.Lorenzo - Vicaria.	€ 206.582,76	1	2	3	€ 0,00	€ 206.582,76	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 743																
A0101C99907 0031	Manutenzione straordinaria dei capostrada e marciapiedi di via Tommaso Blanc e via De Benedictis, ricadenti nel territorio circoscrizionale di S.Lorenzo - Vicaria.	€ 117.752,17	1	2	3	€ 0,00	€ 117.752,17	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 744																
A0101C99907 0032	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi delle vie B. Cairoli e G. Porzio, ricadenti nel territorio circoscrizionale di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 309.874,14	1	2	3	€ 0,00	€ 309.874,14	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 745																
A0101C99907 0035	Manutenzione straordinaria del capostrada, marciapiedi e fogne di Corso A. Lucci, ricadente nella circoscrizione di Mercato - Pendino.	€ 775.000,00	1	2	3	€ 0,00	€ 775.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 746																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0123	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)	Ing. B. Taranto

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità	Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta Ulteriori	Disponibilità finanziaria	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale				Ambientale Paesistica	Trim	

A0508E16107 0036	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "Teresa Confalonieri" per adeguamento alla 626/94 ed eliminazione barriere architettoniche.	€ 671.393,97	1	3	3	€ 0,00	€ 671.393,97	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 747

A0508E16107 0037	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "Paolo Borsellino" per sistemazione delle facciate esterne.	€ 154.937,07	1	3	3	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 748

A0508E15907 0038	Manutenzione straordinaria del 26° C.D. "Borrelli" in Via Borrelli, 2 per restauro degli ambienti interni.	€ 268.557,59	1	3	3	€ 0,00	€ 268.557,59	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 749

A0508E16107 0039	Manutenzione straordinaria della S.M.S. "S. Maria di Costantinopoli" per restauro locativo degli ambienti interni, adeguamento alla 626/94.	€ 1.024.370,69	1	3	3	€ 0,00	€ 1.024.370,69	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 750

A0508E15907 0040	Manutenzione straordinaria della scuola elementare "L. Miraglia" in Piazza Nazionale, 88 per sistemazione locativa ed adeguamento alla 46/90 e 626/94.	€ 516.456,89	1	3	3	€ 0,00	€ 516.456,89	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 751

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0123		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)			Ing. B. Taranto						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E16107 0041	Manutenzione straordinaria dell'Istituto comprensivo "Casanova e Gabelli" per sistemazione locativa degli ambienti interni.	€ 232.405,60	1	3	3	€ 0,00	€ 232.405,60	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 752																
A0508E16107 0042	Manutenzione straordinaria sella S.M.S. "Capuozzo", succursale in via Piazzolla al Trivio, 36 per sistemazione locativa degli ambienti interni.	€ 258.228,45	1	3	3	€ 0,00	€ 258.228,45	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 753																
A0508E15907 0043	Manutenzione straordinaria della scuola elementare "Volino - Stampa" n via Pontenuovo, 70, per sistemazione locativa degli ambienti interni.	€ 129.114,22	1	3	3	€ 0,00	€ 129.114,22	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 754																
A0509E16407 0044	Manutenzione straordinaria dell' ex deposito della N.U. in via Fridiano Cavara per sistemazione locativa degli ambienti interni ed adeguamento alla 46/90 e 626/94.	€ 464.811,21	1	3	3	€ 0,00	€ 464.811,21	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 755																
A0509E16407 0045	Manutenzione straordinaria della sede circoscrizionale di Mercato - Pendino al C/so Garibaldi, 394 per sistemazione locativa degli ambienti interni.	€ 103.291,38	1	3	3	€ 0,00	€ 103.291,38	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 756																

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0123		Viabilità		Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)			Ing. B. Taranto						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0509E16407 0046	Manutenzione straordinaria della sede circoscrizionale di S. Lorenzo - Vicaria in Via Tribunali, 227 per sistemazione locativa degli ambienti interni.	€ 154.937,07	1	3	3	€ 0,00	€ 154.937,07	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 757																
A0101C99907 0048	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Pavia, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 273.205,69	1	3	3	€ 0,00	€ 273.205,69	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 758																
A0101C99907 0049	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Venezia, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 180.759,91	1	3	3	€ 0,00	€ 180.759,91	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 759																
A0101C99907 0050	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Rimini, ricadente nella cir coscrizione di S.Lorenzo - Vicaria.	€ 167.332,03	1	3	3	€ 0,00	€ 167.332,03	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 760																
A0101C99907 0051	Manutenzione straordinaria del capoistrada e marciapiedi di via Otranto e via Chieti, ricadenti nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 209.165,04	1	3	3	€ 0,00	€ 209.165,04	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 761																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0123		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)			Ing. B. Taranto					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101C99907 0052	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via D. Cirillo, ricadente nella Circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 222.076,47	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 222.076,47	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 762																
A0101C99907 0053	Manutenzione straordinaria del capostrada, marciapiedi e fogne di Via S. Giovanni a Carbonara, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 981.268,11	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 981.268,11	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 763																
A0101C99907 0054	Manutenzione straordinaria del capostrada, fogne e marciapiedi di Via Marina (lato mare), ricadente nella circoscrizione di Mercato - Pendino.	€ 1.032.913,79	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032.913,79	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 764																
A0101C99907 0055	Manutenzione straordinaria del capostrada, fogne e marciapiedi di Via Marina (lato monte), ricadente nella circoscrizione di Mercato - Pendino	€ 1.032.913,79	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032.913,79	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 765																
A0101C99907 0056	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Otranto, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 516.456,89	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.456,89	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 766																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0123		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)			Ing. B. Taranto						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
A0101C99907 0057	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Foggia, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 170.947,23	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.947,23	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 767																	
A0101C99907 0058	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Pisa e Via D'Avalos, ricadenti nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 120.334,46	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.334,46	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 768																	
A0101C99907 0059	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via G. Porzio, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 157.519,35	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 157.519,35	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 769																	
A0101C99907 0060	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Parma, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 265.975,30	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 265.975,30	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 770																	
A0101C99907 0061	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Bari, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 322.269,10	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 322.269,10	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 771																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0123	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)	Ing. B. Taranto

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
				2003	2004	2005								

A0101C99907 0062	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Ferrara, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 302.643,74	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 302.643,74	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 772

A0101C99907 0063	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Aquila, ricedente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 250.998,05	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.998,05	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 773

A0101C99907 0064	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via N. Rocco, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 206.582,76	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.582,76	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 774

A0101C99907 0065	Manutenzione straordinaria del capostrada, marciapiedi e fogne di Corso Umberto I, ricadente nella circoscrizione di Mercato - Pendino.	€ 774.685,35	1	2	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 774.685,35	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 775

A0508E15907 0066	Manutenzione straordinaria del 32° C.D. "S. Eligio" per restauro locativo degli ambienti interni.	€ 154.937,07	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.937,07	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00			0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	--	---	--

N° progr 776

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0123	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)	Ing. B. Taranto

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0508E15907 0067	Manutenzione straordinaria della scuola elementare e materna "A. Poerio" in Via Settembrini, 32 per restauro locativo interno ed adeguamento alla 46/90 e 626/94.	€ 826.331,04	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 826.331,04	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 777

A0508E16107 0068	Manutenzione straordinaria della S.M.S. " S. Maria di Costantinopoli" per restauro locativo degli ambienti interni ed adeguamento alla 46/90 e 626/94.	€ 1.549.370,69	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.549.370,69	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 778

A0509E16407 0069	Manutenzione straordinaria del 13° Circolo N.U. in via Cesare Rosaroll, 66 per sistemazione locativa degli ambienti interni ed adeguamento alla 46/90 e 626/94.	€ 619.748,28	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 619.748,28	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 779

A0101C99907 0070	Manutenzione straordinaria per la sistemazione del capostrada e marciapiedi di piazza Principe Umberto, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 774.685,35	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 774.685,35	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 780

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0123		Viabilità		Ing. F. Schiattarella				STC Vicaria-S.Lorenzo-Mercato-Pendino (123)				Ing. B. Taranto					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0101C99907 0071	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Piazza S. Anna a Capuana, ricadente nella circoscrizione di S.Lorenzo - Vicaria.	€ 103.291,38	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.291,38	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 781																	
A0101C99907 0072	Manutenzione straordinaria del capostrada, fogne e marciapiedi di Via Tribunali, ricadente nella Circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 413.165,52	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 782																	
A0101C99907 0073	Manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di Via Duomo - tratto da via Tribunali a via Foria, ricadente nella circoscrizione di S. Lorenzo - Vicaria.	€ 413.165,52	1	3	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 783																	
Totale per servizio		€ 26.295.417,87				€ 8.864.962,75			€ 6.218.175,88			€ 6.249.189,96			€ 1.227.959,79		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0124	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vomero-Arenella (124)	Ing. Giuseppe Scotti

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0299E15907 0003	Completamento rete idrica antincendio, impianto pressurizzato scuole Vomero: 36° C.D. Stanzione - 38° C.D. Quarati - S.M.S. Belvedere (succursale)	€ 258.228,44	1	3	1	€ 258.228,44	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 224.658,75	€ 33.569,69	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 784

A0299E15907 0004	Completamento rete idrica antincendio, impianto pressurizzato scuole Arenella: 60° C.D. E. Nobile - 84° C.D. succursale via Camaldolilli - S.M.S. Nicolardi - S.M.S. Minucci	€ 258.228,44	1	3	1	€ 258.228,44	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 224.658,75	€ 33.569,69	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 785

A0299E15907 0007	Manutenzione straordinaria per adeg.to nor.vo in materia di sicurezza e prevenzione incendi D.Lgs.626/94 e D.M. 26.08.92 - scuole elem.ri 55° c.d. Piscicelli e 60° C.D. Via Cavallino	€ 268.557,58	1	3	1	€ 268.557,58	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 228.273,94	€ 40.283,64	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 786

A0205E99907 0017	Manutenzione straordinaria della carreggiata e del marciapiede di via Pigna, compresa la segnaletica verticale ed orizzontale	€ 435.000,00	1	3	4	€ 435.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 376.528,03	€ 58.471,97	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 787

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0124	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vomero-Arenella (124)	Ing. Giuseppe Scotti

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0205E99907 0018	Manutenzione straordinaria del capostrada del marciapiede ed i.p. di via Rocco lemma e via E. Caruso	€ 155.000,00	1	3	4	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 116.978,53	€ 38.021,47	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 788

A0211C00707 0025	Manutenzione ed arredo urbano in Piazzetta Nazaret ai Camaldoli e delle aree circostanti	€ 180.759,91	1	3	5	€ 180.759,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 144.607,93	€ 36.151,98	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 789

A0205E99907 0026	Manutenzione ed arredo urbano delle strade afferenti Piazza degli Artisti: Via T. Da Camaino, Via S.Gennaro ad Antignano, Via Recco, Via Tarantino (da Via T. Da Camaino a Via De Bustis)	€ 413.166,00	1	3	5	€ 413.166,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 365.000,00	€ 48.166,00	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 790

A0205E99907 0001	Manutenzione straordinaria del capostrada e del capostrada di via Morghen e via D'Auria compresa segnaletica orizzontale	€ 463.600,00	1	1	1	€ 463.600,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 407.765,01	€ 55.834,99	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 791

A0299E16107 0002	Rispristino facciate ed opere connesse S.M.S. Minucci e 13° C.D.S. Ignazio Di Loyola	€ 258.228,44	1	3	1	€ 258.228,44	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 224.658,75	€ 33.569,69	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 792

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0124	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vomero-Arenella (124)	Ing. Giuseppe Scotti

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0299E16107 0005	Ripristino facciate ed opere connesse S.M.S. Pavese e 60° C.D.	€ 309.874,13	1	3	1	€ 309.874,13	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 269.590,50	€ 40.283,63	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 793

A0299E15907 0006	Adeguamento impianto elettrico e antincendio e restauro locativo scuola Elementare succursale 38° Circolo Merliani	€ 103.291,37	1	3	1	€ 103.291,37	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 89.347,04	€ 13.944,33	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	-------------	-------------	---	------	--

N° progr 794

A0299E16107 0008	Man. straord. per adeguamenti normativi in materia di sicurezza e prev.ne incendi D.Lgs. 626/94 - D.M. 26.08.92 - SS.MM.SS. Belvedere e sede succursale	€ 118.785,08	1	3	1	€ 118.785,08	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 103.291,37	€ 15.493,71	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 795

A0299E16107 0009	Man. straord. per adeguamenti normativi in materia di sicurezza e prev.ne incendi D.Lgs. 626/94 e D.M. 26.08.92 - SS.MM.SS. Minucci - Pavese - Maiuri	€ 180.759,91	1	3	1	€ 180.759,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 157.002,89	€ 23.757,02	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 796

A0299E15907 0010	Lavori di carattere straordinario per realizzazione nuovo corpo aule presso il 13° C.D. via S. Ignazio di Loyola	€ 309.874,13	1	3	1	€ 309.874,13	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 260.810,73	€ 49.063,40	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 797

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0124	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vomero-Arenella (124)	Ing. Giuseppe Scotti

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica Ambientale				Tim	Anno	

A0205E99907 0011	Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi in via L. Pirro e- via Scarlatti (da Piazza Vanvitelli a via Morghen) e di via Kerbaker solo marciapiedi	€ 253.500,00	1	2	2	€ 253.500,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 221.714,94	€ 31.785,06	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 798

A0205E99907 0012	Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi via G. Cortese e via R. Gomez e rifazione marciapiedi via Caldieri e via Rossini	€ 244.800,57	1	3	2	€ 244.800,57	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 214.329,61	€ 30.470,96	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 799

A0205E99907 0013	Manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di via B. Cavallino e VIA D.Fontana (tratto Cavallino - via G. Palermo), compreso segnaletica orizzontale	€ 515.000,00	1	3	4	€ 515.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 452.519,54	€ 62.480,46	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 800

A0205E99907 0014	Manutenzione straordinaria di via Solimena del capostrada e dei marciapiedi	€ 335.600,00	1	3	4	€ 335.600,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 291.064,62	€ 44.535,38	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 801

A0205E99907 0015	Manutenzione straordinaria di via A. Mancini - rifazione capostrada e marciapiede	€ 257.000,00	1	3	4	€ 257.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 221.901,66	€ 35.098,34	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 802

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio					Responsabile del Servizio					
0124		Viabilità	Ing. F. Schiattarella				STC Vomero-Arenella (124)					Ing. Giuseppe Scotti					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
A0205E99907 0016	Manutenzione straordinaria via Kerbacher e via Torrione S. Martino - rifazione capostrada e marciapiedi	€ 387.300,00	1	3	4	€ 387.300,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 335.809,70	€ 51.490,30	3	2003		
N° progr 803																	
A0205E99907 0019	Rifacimento del manto stradale e relativi marciapiedi, con relativa rotatoria della strada via Adolfo Omodeo	€ 499.000,00	1	3	4	€ 499.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 432.601,19	€ 66.398,81	3	2003		
N° progr 804																	
A0205E99907 0020	Rifacimento del manto stradale e relativi marciapiedi, con relativa rotatoria della strada via Guido De Ruggiero	€ 499.000,00	1	3	4	€ 499.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 432.601,19	€ 66.398,81	3	2003		
N° progr 805																	
A0205E99907 0021	Rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, con relativa piantumazione di alberi in Vico Acitillo	€ 300.000,00	1	3	4	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 260.529,26	€ 39.470,74	3	2003		
N° progr 806																	
A0205E99907 0022	Manutenzione straordinaria di via Suarez del capostrada e del marciapiede	€ 385.000,00	1	3	5	€ 385.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 333.222,61	€ 51.777,39	3	2003		
N° progr 807																	
A0205E99907 0023	Manutenzione straordinaria di via M. Fiore e via Menzinger del capostrada e del marciapiede	€ 283.000,00	1	3	5	€ 283.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 244.812,69	€ 38.187,31	3	2003		
N° progr 808																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0124	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vomero-Arenella (124)	Ing. Giuseppe Scotti

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0205E99907 0024	Riqualificazione ed arredo urbano dei marciapiedi di via Luca Giordano, dal Largo Antignano alla scala di comunicazione con via Falcone, compreso riassetto sottoservizi e i.p. illuminazione	€ 877.976,73	1	3	5	€ 877.976,73	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giuseppe Scotti	€ 738.533,37	€ 139.443,36	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 809

A0690E99907 0027	Man.straord. del capostrada di via Scarlatti (da incrocio con via Giordano al Ponte di via Cilea)	€ 464.811,20	1	3	1	€ 0,00	€ 464.811,20	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 810

A0690E99907 0028	Man. straord. del marciapiede e del capostrada di via F. Cilea	€ 877.976,72	1	3	1	€ 0,00	€ 877.976,72	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 811

A0508E99907 0029	Man. straord.per adeguamenti normativi in materia di sicurezza e prev. incendi D.Lgs.626/94 e D.M. 26.08.92 - scuole elem.ri 36° C.D. Vanvitelli - 36° C.D. Stanzione - 38° Quarati e sedi succursali Morelli e Falcone	€ 284.051,29	1	3	1	€ 0,00	€ 284.051,29	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 812

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0124		Viabilità	Ing. F. Schiattarella			STC Vomero-Arenella (124)			Ing. Giuseppe Scotti							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0508E99907 0030	Man. straord.per adeguamenti normativi in materia di sicurezza e prevenzione D.Lgs.626/94 e D.M. 26.8.92 - SS.MM.SS. Belvedere e sede succursale	€ 103.291,37	1	3	1	€ 0,00	€ 103.291,37	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 813																
A0508E99907 0031	Man. straord. per adeguamenti normativi in materia di sicurezza e prev.ne incendi D.Lgs.626/940e D.M.26.8.92 - SS.MM.SS. Pavese - Nicolardi - Minucci	€ 428.659,22	1	3	1	€ 0,00	€ 428.659,22	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 814																
A0690E99907 0032	Man. straord. del capostrada e dei marciapiedi di via S. Stefano - via Belvedere e Calata S. Francesco	€ 387.342,67	1	3	1	€ 0,00	€ 387.342,67	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 815																
A0205E99907 0033	Man.straord. del capostrada e dei marciapiedi di via Pietro Castellino	€ 387.342,67	1	3	1	€ 0,00	€ 387.342,67	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 816																
A0205E99901 0034	Realizzazione di nuovi marciapiedi con ampliamento della sede stradale (lato dx a scendere di via G. Jannelli, nonchè opere di contenimento di terreni limitrofi	€ 877.976,72	1	3	1	€ 0,00	€ 877.976,72	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 817																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0124	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	STC Vomero-Arenella (124)	Ing. Giuseppe Scotti

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0508E99907 0035	Man. straord. per adeguamenti normativi in materia di sicurezza e prevenzione incendi D.Lgs.626/92 e D.M. 26.8.92 - scuole elem.ri 13° C.D. - 84° C.D. - 60° C.D.	€ 309.874,13	1	3	1	€ 0,00	€ 309.874,13	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 818

A0508E99907 0036	Man.straord.per adeguamenti normativi scuole materne comunali e statali - Circoscrizione Vomenro - 10° C. Vanvitelli - materna Belvedere - materna Gentile	€ 258.228,44	1	3	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.228,44	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 819

A0508E99907 0037	Man.straord. per adeguamenti normativi scuole Materne Comunali e Statali - Circoscrizione Arenella - scuola materna Nuvolo - Savi Lopez e 60° Bernardo Cavallino	€ 258.228,44	1	3	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 258.228,44	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 820

A0508E99907 0038	Man. straord. per adeguamenti normativi scuole elementari - Circoscrizione V omero - scuola elementare Quarati - scuola Belvedere - e 36° Caccavello	€ 309.874,13	1	3	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.874,13	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 821

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0124		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			STC Vomero-Arenella (124)			Ing. Giuseppe Scotti						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0508E99907 0039	Man.straord. per adeguamenti normativi scuole elementari Circoscrizione Arenella 55° Piscicelli - 13° S. Ignazio di Loyola e Nobile	€ 309.874,13	1	3	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.874,13	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 822																	
A0508E99907 0040	Man. straord. per adeguamenti normativi scuole medie - Circoscrizione Arenella SS.MM.SS. Pavese - Nicolardi e Minucci	€ 413.165,51	1	3	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,51	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 823																	
A0508E99907 0041	Man.straord. per adeuamenti normativi scuole medie - Circoscrizione Vomero SS.MM.SS. Lettieri - Belvadere - Martuscelli	€ 413.165,51	1	3	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,51	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 824																	
Totale per servizio		€ 14.634.392,88				€ 8.550.530,73		€ 4.121.325,99				€ 7.372.812,60		€ 1.177.718,13			
								€ 1.962.536,16									

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0125	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Strade (125)	Ing. Schiattarella

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	
						2003	2004	2005								
A0101C03407 0001	Manutenzione straordinaria impianti di P.I. 1°	€ 5.000.000,00	1	1	1	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente servizio strade Francesco Schiattarella	€ 4.060.485,50	€ 939.514,50	0	2004	Finanziato integralmente con fondi di bilancioCap.E: .236000 Intervento 2.08.02.01

N° progr 825

A0101R05308 0002	Completamento Asse di collegamento svincolo Napoli Est - Circumvallazione Esterna	€ 964.100,00	1	1	1	€ 964.100,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente servizio strade Francesco Schiattarella	€ 350.000,00	€ 614.100,00	1	2004	Finanziato integralmente con fondi CipeCap.S: 5203620
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	--------------	---	------	---

N° progr 826

A0101R04507 0003	Manutenzione straordinaria di via Michele Pietravalle	€ 181.117,60	1	1	1	€ 181.117,60	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Antonangelo Ambrosio	€ 144.444,37	€ 36.673,23	2	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 827

A0101R04507 0004	Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei	€ 167.117,60	1	1	1	€ 167.117,60	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Antonangelo Ambrosio	€ 145.487,18	€ 21.939,31	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 828

A0101R04507 0006	Manutenzione straordinaria via Cupa Gerolomini	€ 122.907,83	1	1	1	€ 122.907,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Antonangelo Ambrosio	€ 106.802,18	€ 16.105,65	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 829

A0101R04507 0007	Manutenzione straordinaria c.so Umberto I (da p.zza Garibaldi a p.zza N. Amore)	€ 166.833,57	1	1	1	€ 166.833,57	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Antonangelo Ambrosio	€ 144.971,95	€ 21.861,62	2	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 830

A0101R04507 0005	Manutenzione straordinaria di via Gaetano Manfredi	€ 166.749,90	1	1	1	€ 166.749,90	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario ingegnere Antonangelo Ambrosio	€ 144.899,24	€ 21.850,66	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 831

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0125		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			Strade (125)			Ing. Schiattarella					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	
A0101R04503 0008	Recupero e riqualificazione urbana del Borgo degli Orefici	€ 6.243.767,00	1	1	1	€ 6.243.767,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	Inserito nel PIT
N° progr 832																
A0101R04507 0009	via Calata Capodichino	€ 3.150.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 3.150.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 833																
A0101C03107 0010	Ripristino scarichi pluviali assi stradali	€ 259.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 259.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 834																
A0101I00107 0011	Impianto Antiincendio sottopasso Pazziale Tecchio	€ 1.033.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.033.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 835																
A0211C00801 0012	Barriere antirumore assi stradali a scorrimento veloce	€ 1.033.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.033.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 836																
A0101C03401 0013	Nuovi impianti di P.I. 1°	€ 516.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 516.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 837																
A0101R04504 0014	Rampa stradale via Arenaccia, via Don Bosco	€ 1.808.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.808.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 838																
A0101R04507 0015	via Pigna	€ 517.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 517.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 839																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio			Responsabile del Servizio											
0125	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Strade (125)			Ing. Schiattarella											
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0211C02603 0016	Recupero aree sottostanti asse di collegamento	€ 1.550.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.550.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 840																	
A0101R04507 0017	Bretella di Agnano	€ 517.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 517.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 841																	
A0101C03807 0018	Dispositivi di sicurezza e segnaletica viabilità a scorrimento veloce	€ 517.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 517.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 842																	
A0101C03407 0019	Manutenzione straordinaria impianti di P.I. 2° annualità	€ 5.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 843																	
A0101C03401 0020	Nuovi impianti di P.I. 2°	€ 516.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 844																	
A0101R04507 0021	Ponte via Don Bosco	€ 2.841.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.841.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 845																	
A0101R04507 0022	via A. Volta	€ 1.240.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.240.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 846																	
A0101R04507 0023	via Reggia di Portici	€ 1.550.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.550.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 847																	
A0101R04507 0024	via Tasso	€ 2.066.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.066.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 848																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio			Responsabile del Servizio											
0125	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Strade (125)			Ing. Schiattarella											
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0101R04507 0025 N° progr 849	via Nuova San Rocco	€ 1.033.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.033.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101R04507 0026 N° progr 850	Galleria Quattro Giornate	€ 2.479.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.479.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101R04507 0027 N° progr 851	Galleria Laziale	€ 1.859.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.859.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C03407 0028 N° progr 852	Manutenzione straordinaria impianti di P.I. 3° annualità	€ 5.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
Totale per servizio		€ 47.496.593,50				€ 13.012.593,50		€ 15.900.000,00				€ 5.097.090,42		€ 1.672.044,97			
								€ 18.584.000,00									

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0126	Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino	Infrastrutture realizzazione e gestione (126)	Ing- G. Pomicino

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità	Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale				Ambientale Paesistica	Trim	

A0103R02001 0002	Funicolare di Montesanto - nuova uscita Stazione S. Elmo.	€ 6.714.000,00	1	1	1	€ 6.714.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gianfrancesco Pomicino	€ 6.333.962,00	€ 380.038,00	2	2005	Interamente finanziato dalla Regione CampaniaCap. S.: 47116
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	----------------	--------------	---	------	---

N° progr 853

A0101C05601 0004	Realizzazione di un parcheggio a servizio della stazione M.N. "Piscinola"	€ 1.315.028,00	1	1	1	€ 1.315.028,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gianfrancesco Pomicino	€ 964.000,00	€ 351.028,00	3	2005	Interamente finanziato dalla Regione CamapniaCap. E: 3792Cap. S: 47103
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 854

A0188C99909 0005	Realizzazione nuova sede tramviaria in via Nuova Poggioreale con annessa sistemazione dell'intera sede stradale	€ 13.248.000,00	1	1	1	13.248.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gianfrancesco Pomicino	€ 10.876.848,00	€ 2.371.152,00	1	2006	L'intervento è finanziato dallo Stato (L. 211/92) per euro 7.949.000,00 e con rr.pp. '95 pe euro 5.299.152,38 (Del. G.C. n. 4758 del 17/12/02)Cap. E: 403500Cap. S: 247410 - 47470
------------------	---	-----------------	---	---	---	---------------	--------	--------	----	----	--	-----------------	----------------	---	------	---

N° progr 855

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0126	Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino	Infrastrutture realizzazione e gestione (126)	Ing- G. Pomicino

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	Note
						2003	2004	2005									
A0103R02501 0001	Collegamento Linea 1 Metropolitana di Napoli - Ferrovia Sepsa / Circumflegrea. Nodo Interscambio Cilea.	€ 39.767.000,00	1	1	1	39.767.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gianfrancesco Pomicino	€ 30.140.000,00	€ 9.627.000,00	2	2006	Fiananziato dal CIPE per euro 23.767.346,50, dalla Regione Camapania per euro 5.681.025,89, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per euro 8.263.310,38, mentre la restante quota di euro 1.962.536,22 dovrà essere finanziata con mutuo	

N° progr 856

A0188I00401 0003	Collegamento verticale mediante ascensore fra via P. Castellino e via D. Fontana a ridosso del ponte su detta strada.	€ 516.456,90	1	1	1	€ 516.456,90	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gianfrancesco Pomicino	€ 487.223,49	€ 29.233,41	0	2005	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 857

A0101C99901 0006	Realizzazione di un sottopasso viario in corrispondenza di P.zza del Municipio nella zona antistante la Stazione Marittima.	€ 44.000.000,00	1	1	1	44.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	-----------------	---	---	---	---------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 858

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio			Responsabile del Servizio						
0126		Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino				Infrastrutture realizzazione e gestione (126)			Ing- G. Pomicino						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0103C99907 0007	Disinquinamento ambientale - Linea 1 della Metropolitana di Napoli, Tratta Rione Alto / Vanvitelli. Adeguamento tecnologico del sistema di armamento per la riduzione del livello vibrazionale attualmente trasmesso ai fabbricati disposti lungo la linea.	€ 9.300.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 9.300.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 859																
A0101C00707 0008	Sistemazione e pedonalizzazione di Calata San Marco.	€ 145.300,00	1	1	1	€ 0,00	€ 145.300,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 860																
A0103R02007 0009	Funicolare di Montesanto - revisione ventennale - lavori di manutenzione straordinaria della parte impiantistica e delle relative opere civili.	€ 4.200.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 4.200.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 861																
A0101C05607 0010	Manutenzione straordinaria parcheggi, interscambio c/o stazioni Linea 1 della Metropolitana di Napoli.	€ 774.685,35	1	1	1	€ 0,00	€ 774.685,35	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 862																
A0103C03809 0011	Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Adeguamento degli standards di sicurezza - intervento A: antincendio e sicurezza degli impianti.	€ 39.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 39.500.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 863																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0126		Programmazione ed infrastrutture			Ing. G. Pomicino			Infrastrutture realizzazione e gestione (126)			Ing- G. Pomicino					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0103C03809 0012	Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Adeguamento degli standards di sicurezza - intervento B: sicurezza ambientale ed informazione.	€ 32.232.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 32.232.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 864																
A0103C03809 0013	Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Adeguamento degli standards di sicurezza - intervento C: controlli e monitoraggio.	€ 21.940.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 21.940.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 865																
A0101C05601 0014	Sistemazione ed arredo urbano di Piazza Leonardo	€ 950.000,00	1	1	2	€ 0,00	€ 950.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 866																
Totale per servizio		€ 214.602.470,25				€ 105.560.484,90					€ 48.802.033,49					
							€ 109.041.985,35						€ 12.758.451,41			
								€ 0,00								

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio	Responsabile del Servizio								
0127	Viabilità	Ing. F. Schiattarella			Traffico, Viabilità e Sicurezza Stradale(127)	Ing. G. De Martino								

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0101C03804 0002	ADEGUAMENTO E RIDISEGNO DELLA VIABILITA' PRIMARIA E SECONDARIA DI SCAMPIA	€ 516.456,26	2	2	3	€ 516.456,26	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Aldo Zaccà	€ 402.818,65	€ 113.637,61	0	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	----------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 867

A0101R99901 0003	ITINERARI CICLABILI E CICLOPEDINALI NELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI NAPOLI.	€ 1.569.941,50	2	2	5	€ 1.569.941,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario Marina De Angelis	€ 1.261.000,00	€ 308.941,50	0	2004	E' finanziato dalla Regione Camapnia per euro 519.555,64 mentre la restante quota dovrà essere finanziata con mutuo
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	-------------------------------	----------------	--------------	---	------	---

N° progr 868

A0299C03309 0004	SISTEMA DI INDIRIZZAMENTO COLLETTIVO - PROGETTO ATENA II	€ 1.858.163,94	2	2	5	€ 1.858.163,94	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario Aldo Ferruzzi	€ 1.520.234,27	€ 337.929,67	0	2004	Finanziamenti della Regione Campania e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	---------------------------	----------------	--------------	---	------	---

N° progr 869

A0101C00707 0009	Interventi per la sicurezza stradale nel Comune di Napoli - Progetto Pilota per la realizzazione di "Materdei Zona 30"	€ 200.000,00	1	1	1	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario Aldo Ferruzzi	€ 0,00	€ 0,00			L'importo complessivo dell'intervento è pari a 200.000,00 euro di cui 100.000,00 sono a carico della Regione e 100.000,00 finanziamento con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------	--------	--	--	--

N° progr 870

A0101C03801 0005	INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE.	€ 200.000,00	2	2	4	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--------------------------------------	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 871

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0127		Viabilità			Ing. F. Schiattarella			Traffico, Viabilità e Sicurezza Stradale(127)			Ing. G. De Martino					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690C08501 0007	NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI	€ 500.000,00	2	2	4	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 872																
Totale per servizio		€ 4.844.561,70				€ 4.344.561,70	€ 500.000,00	€ 0,00				€ 3.184.052,92		€ 760.508,78		

CDR		Dipartimento				Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio				
0130		Programmazione ed infrastrutture				Ing. G. Pomicino				Infrastrutture studi e progettazione (130)				Arch. Elena Camerlingo				
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
	A0101R05901 0001	Interventi per l'accessibilità alle stazioni della ferrovia Alifana-linea metropolitana 1 di Piscinola, Miano, Regina Margherita e Secondigliano	€ 12.171.031,23	1	1	1	12.171.031,23	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario Renato Brunelli	€ 7.058.488,48	€ 5.112.542,75	3	2005		
N° progr 873																		
	A0101R05901 0002	Interventi per l'accessibilità alle stazioni della ferrovia Circumvesuviana: Bartolo Longo e Madonnelle	€ 4.680.189,28	1	1	1	€ 4.680.189,28	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Funzionario Aniello salvatore Napolitano	€ 3.388.491,82	€ 1.291.697,46	3	2004		
N° progr 874																		
	A0188R05604 0003	Riammodernamento della linea tranviaria San Giovanni- Municipio e riqualificazione dell'ambiente urbano attraversato	€ 49.748.325,00	1	1	1	49.748.325,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Elena Camerlingo	€ 29.252.015,00	€ 20.496.310,00	0	2008		
N° progr 875																		
	A0188O0429 0004	Nodo di interscambio Piscinola - Scampia. Ridefinizione dei rapporti funzionali tra la stazione di Piscinola di interscambio tra la ferrovia Alifana e la linea metropolitana 1, la rete stradale , i parcheggi di scambio, gli attestamenti dei mezzi pubblici di superficie, il tessuto urbanistico e gli elementi edilizi esistenti	€ 25.000.000,00	1	1	2	€ 0,00	€ 25.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 876																		

CDR		Dipartimento				Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0130		Programmazione ed infrastrutture				Ing. G. Pomicino				Infrastrutture studi e progettazione (130)				Arch. Elena Camerlingo					
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno			
A0101R04001 0005		Studio di fattibilità del collegamento stradale denominato Occidentale. Collegamento della zona occidentale con le zone settentrionale e orientale di Napoli, attraverso un asse di circumpollazione e di completamento della rete autostradale urbana	€ 246.000.000,00	1	1	2	€ 0,00	€ 246.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 877																			
A0188I08701 0006		Interventi per il miglioramento dell'accessibilità al nodo di interscambio di Montesanto	€ 1.800.000,00	1	1	2	€ 0,00	€ 1.800.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 878																			
A0101R03704 0007		Realizzazione della nuova via vicinale Spadaro e riqualificazione e adeguamento funzionale di via vicinale Romano	€ 10.500.000,00	1	1	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 879																			
A0101M0060 0008		Riconfigurazione per la messa in sicurezza e miglioramento delle condizioni ambientali di via delle Repubbliche marinare e riqualificazione della viabilità connessa.	€ 5.000.000,00	1	1	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 880																			

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0130		Programmazione ed infrastrutture			Ing. G. Pomicino			Infrastrutture studi e progettazione (130)			Arch. Elena Camerlingo						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica	Trim				Anno		
A0101R05901 0009	Secondo ramo di collegamento tra via Stadera e via De Roberto a servizio del nodo di interscambio ferroviario Stadera	€ 8.000.000,00	1	1	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 881																	
A0101R05901 0010	Sottovia veicolare per il superamento del fascio di binari in corrispondenza di via Imparato e via Miraglia	€ 3.000.000,00	1	1	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 882																	
Totale per servizio		€ 365.899.545,51				€ 66.599.545,51		€ 272.800.000,00				€ 39.698.995,30		€ 26.900.550,21			
								€ 26.500.000,00									

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio						
0134	Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino					Progetto Recupero Vele Scampia (134)					Arch. Enrico Martinelli						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno			
A0690E10601 0001	Realizzazione del Centro di Protezione Civile e sede dell' Osservatorio Vesuviano nell' area dell' edificio denominato "Vela H" in corso di demolizione	€ 12.911.422,48	1	1	1	12.911.422,48	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto dirigente Enrico Martinelli	€ 9.812.681,08	€ 3.098.741,40	2	2006	Finanziato in parte con Fondi Cipe Si richiede un mutuo Cassa DD.PP. per 6.000.000,00 di euro		
N° progr 883																		
A0690E11001 0002	Realizzazione di n° 32 alloggi di ERP sostitutiva in attuazione della deliberazione CIPE 26.06.96 - area n° 4 fabbricato 1in Scampia	€ 2.678.069,36	1	1	1	€ 2.678.069,36	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto dirigente Enrico Martinelli	€ 2.172.481,06	€ 505.588,30	2	2005			
N° progr 884																		
A0690C11807 0003	Interventi di verde attrezzato per la valorizzazione degli "ingressi al quartiere" di Scampia	€ 2.582.284,50	1	1	1	€ 2.582.284,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto dirigente Enrico Martinelli	€ 2.003.852,75	€ 578.431,75	0	2005	richiesto finanziamento alla Regione Campania		
N° progr 885																		
A0690E99901 0004	Piano di recupero dell' area di Secondigliano interessata dal disastro del 23.0.96 - Attuazione primo stralcio	€ 7.746.853,49	1	1	1	€ 7.746.853,49	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto dirigente Enrico Martinelli	€ 5.642.291,62	€ 2.104.561,87	1	2006	Finanziato in parte con contributi statali Si richiede un mutuo alla Cassa DD.Pp. per 6.000.000,00 di euro		
N° progr 886																		
A0690E03704 0005	Ristrutturazione dell'edificio denominato "Vela A" per realizzazione di una Casa dello Studente	€ 7.746.853,50	1	1	1	€ 7.746.853,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 887																		

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio							
0134		Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino				Progetto Recupero Vele Scampia (134)				Arch. Enrico Martinelli							
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
	A0690C11807 0006	Intervento di sistemazione a verde attrezzato dell' area in corrispondenza del sottopasso inutilizzaro in via Ghisleri antistante l' area n° 5 ed aree limitrofe	€ 774.685,35	1	1	1	€ 0,00	€ 774.685,35	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 888																		
	A0439O0420 0007	Ristrutturazione urbanistica del lotto "M" in Scampia per l' insediamento di attività produttive, direzionali e di servizio	€ 41.316.552,00	1	2	2	€ 0,00	€ 41.316.552,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 889																		
	A0690C11807 0008	Intervento di verde attrezzato ed arredo urbano per il recupero funzionale della fascia a verde abbandonata ubicata in via Ghisleri nel tratto antistante il lotto "T" a Scampia	€ 2.375.710,73	2	2	2	€ 0,00	€ 2.375.710,73	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 890																		
	A0690C11807 0009	Sistemazione delle aree pedonali antistanti l' ITIS e la Piazza Telematica ed incrocio stradale prospiciente l' area di ERP n° 1 in Scampia	€ 1.549.370,70	2	2	2	€ 0,00	€ 1.549.370,70	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 891																		
Totale per servizio			€ 79.681.802,11	€ 33.665.483,33			€ 46.016.318,78			€ 0,00			€ 19.631.306,51			€ 6.287.323,32		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0135	Ambiente	Dott. M. Mensitieri	Risorsa mare (135)	Ing. Gennaro Cuccaro

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0299C00603 0001	Recupero e riqualificazione ai fini della balneazione del sistema delle marine della città di Napoli - Gli accessi alle località " RIVA FIORITA " e " GAIOLA "	€ 302.315,10	1	1	1	€ 302.315,10	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO	Architetto Alessandro Ajraldi	€ 226.500,00	€ 75.815,10	2	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 892

A0211R01207 0002	Manutenzione straordinaria delle aste pluviali in prossimità della linea di costa per la tutela del mare cittadino ai fini della balneazione	€ 276.791,40	1	1	1	€ 276.791,40	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Gennaro Cuccaro	€ 203.750,00	€ 73.041,40	2	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 893

A0299C02603 0003	Intervento di riqualificazione della rotonda A.Diaz e relativo arenile	€ 175.760,00	1	1	1	€ 175.760,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO	Architetto Alessandro Ajraldi	€ 126.800,00	€ 48.960,00	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	-------------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 894

A0211C03107 0004	Riqualificazioe ambientale di bonifica dell'arenile e delle scogliere antistanti l'I.T.N.S. " Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi " di Bagnoli	€ 208.349,18	1	1	1	€ 208.349,18	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ingegnere Gennaro Cuccaro	€ 160.885,61	€ 47.463,57	2	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 895

A0299C00603 0005	Progetto di riqualificazione ambientale e funzionale del belvedere e di parte dell'arenile di Bagnoli (in Via di Pozzuoli tra la rotonda e il Dazio)	€ 365.816,69	1	1	1	€ 365.816,69	€ 0,00	€ 0,00	NO	NO	Ingegnere Gennaro Cuccaro	€ 231.686,41	€ 134.130,28	3	2003	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 896

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0135		Ambiente	Dott. M. Mensitieri			Risorsa mare (135)			Ing. Gennaro Cuccaro							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0211M9999 0006	Definizione delle OO.PP. necessarie per la valorizzazione e lo sviluppo della costa cittadina in relazione alla qualità delle acque di balneazione.	€ 16.068.000,00	1	1	1	16.068.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 897																
A0104M0550 0007	Riqualificazione e potenziamento dell'approdo e della marina della Gaiola - Litorale di Posillipo	€ 321.108,52	1	1	1	€ 321.108,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 898																
A0104M0550 0008	Riqualificazione e potenziamento dell'approdo turistico di Riva Fiorita - Litorale di Posillipo	€ 314.446,00	1	1	1	€ 314.446,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 899																
A0104M0550 0009	Recupero e riqualificazione degli approdi e della marina di Marechiaro	€ 902.157,00	1	1	1	€ 902.157,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 900																
A0299C02103 0010	Recupero e riqualificazione dei percorsi di via S. di Giacomo, della discesa Marechiaro e delle scale sino agli approdi	€ 906.878,41	1	1	1	€ 906.878,41	€ 0,00	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	verrà richiesto un finanziamento alla Regione Campania
N° progr 901																
A0299C00603 0011	Recupero del sistema delle marine della città di Napoli ai fini della balneazione	€ 2.600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.600.000,00	€ 0,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 902																

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0135		Ambiente			Dott. M. Mensitieri			Risorsa mare (135)			Ing. Gennaro Cuccaro							
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0211R01207 0012		Manutenzione straordinaria delle aste pluviali in prossimità della linea di costa per la tutela del mare cittadino ai fini della balneazione	€ 600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 903																		
A0299C00603 0013		Recupero del sistema delle marine della città di Napoli ai fini della balneazione	€ 2.600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600.000,00	SI	NO		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 904																		
A0211R01207 0014		Manutenzione straordinaria delle aste pluviali in prossimità della linea di costa per la tutela del mare cittadino ai fini della balneazione	€ 600.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 905																		
Totale per servizio			€ 26.241.622,30				€ 19.841.622,30	€ 3.200.000,00					€ 949.622,02			€ 379.410,35		
									€ 3.200.000,00									

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio							
0148	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					Riqualificazione e arredo urbano (148)			Arch. G. Ferulano							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Territoriale	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101C00703 0002 N° progr 906	largo s.martino	€ 250.031,00	2	1	1	€ 250.031,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 169.750,00	€ 80.281,00	2	2004		
A0101C00703 0003 N° progr 907	piazza Montesanto piazzetta Olivella	€ 774.295,00	2	1	1	€ 774.295,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 557.174,00	€ 217.121,00	0	2004		
A0299M0430 0004 N° progr 908	de meis - monumento commemorativo	€ 40.020,75	2	1	1	€ 40.020,75	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 32.010,00	€ 8.010,75	0	2004		
A0101C00703 0008 N° progr 909	stazione cumana corso vittorio emanuele	€ 248.850,00	2	1	2	€ 248.850,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 194.000,00	€ 54.850,00	2	2004		
A0101C02103 0009 N° progr 910	p.tta Riario Sforza - riqualificazione ed arredo urbano	€ 479.774,83	2	1	2	€ 479.774,83	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 295.850,00	€ 74.038,75	2	2004		
A0101C02103 0010 N° progr 911	Port'Alba - riqualificazione ed arredo urbano	€ 619.715,25	2	1	2	€ 619.715,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 495.670,00	€ 124.045,25	2	2004	Dovrà essere finanziato con mutuo che pagherà la Regione Campania	
A0101C00703 0012 N° progr 912	via cimarosa floridiana	€ 452.025,00	2	1	3	€ 452.025,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 291.000,00	€ 161.025,00	0	2005		
A0101C00707 0028 N° progr 913	Riqualificazione ed arredo urbano di Via Toledo	€ 285.299,50	1	1	1	€ 285.299,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Enzo Russo	€ 0,00	€ 0,00				

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio			Responsabile del Servizio										
0148	Viabilità	Ing. F. Schiattarella	Riqualificazione e arredo urbano (148)			Arch. G. Ferulano										
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0101C00707 0001	p.le campi flegrei viale giulio cesare	€ 656.414,00	1	1	1	€ 656.414,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 525.022,00	€ 131.392,00	1	2004	
N° progr 914																
A0101C00703 0005	via foria aree pedonali	€ 4.609.237,00	2	2	1	€ 4.609.237,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 3.152.500,00	€ 1.456.737,00	0	2005	
N° progr 915																
A0101C00703 0006	via mergellina largo sermoneta	€ 6.999.300,00	2	2	1	€ 6.999.300,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 5.044.000,00	€ 1.955.300,00	0	2005	
N° progr 916																
A0101C00703 0007	piazza amedeo parco margherita	€ 498.645,00	2	1	2	€ 498.645,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 376.600,00	€ 122.045,00	3	2004	
N° progr 917																
A0101C00703 0011	corso secondigliano	€ 8.717.886,53	2	2	2	€ 8.717.886,53	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 6.523.847,45	€ 2.194.039,08	2	2005	Inserito nel programma Integrato di Interventi per la riqualificazione urbanistica dei quartieri della periferia a Nord di Napoli
N° progr 918																
A0101C00703 0013	via Ferdinando Russo-riqualificazione ed arredo urbano	€ 167.332,04	2	1	3	€ 167.332,04	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 118.287,04	€ 49.045,00	1	2004	
N° progr 919																
A0101C00703 0014	via fulco ruffo di calabria	€ 940.432,00	2	2	4	€ 940.432,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 611.100,00	€ 329.332,00	0	2005	
N° progr 920																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio			Responsabile del Servizio							
0148	Viabilità	Ing. F. Schiattarella				Riqualificazione e arredo urbano (148)			Arch. G. Ferulano							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Territoriale	Urbanistico				Paesistica	Ambientale	
A0101C00703 0015 N° progr 921	via de cesare via nazario sauro	€ 987.525,00	2	2	4	€ 987.525,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 679.000,00	€ 308.525,00	0	2005	
A0299E99904 0016 N° progr 922	parco viale delle galassie	€ 4.800.000,00	3	2	5	€ 4.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Giancarlo Ferulano	€ 2.731.000,00	€ 2.069.000,00	2	2005	Inserito nel Programma Integrato di Interventi per la riqualificazione urbanistica dei quartieri della periferia a Nord di Napoli
A0101C00703 0017 N° progr 923	area carmine-P.I.napoli	€ 6.636.000,00	2	2	2	€ 6.636.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
A0101C00703 0018 N° progr 924	portosalvo-P.I.napoli	€ 5.874.000,00	2	2	2	€ 5.874.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
A0101C00703 0019 N° progr 925	stella polare-P.I.napoli	€ 5.615.000,00	1	3	4	€ 5.615.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
A0101C00703 0020 N° progr 926	sant'erasmo-P.I.napoli	€ 5.864.100,00	2	3	4	€ 5.864.100,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
A0101C00703 0021 N° progr 927	via agnano astroni-risorse termali regione	€ 2.550.000,00	2	3	6	€ 2.550.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
A0101C00703 0022 N° progr 928	via paisiello via di massimo	€ 1.500.000,00	1	2	5	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio							
0148	Viabilità	Ing. F. Schiattarella					Riqualificazione e arredo urbano (148)			Arch. G. Ferulano							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica Ambientale	Trim				Anno		
A0101C00703 0023 N° progr 929	s.giovanni a carbonara	€ 4.470.000,00	2	2	5	€ 0,00	€ 4.470.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00703 0024 N° progr 930	anello del cardarelli	€ 2.500.000,00	2	2	5	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00703 0025 N° progr 931	calata capodichino ss.giovanni e paolo via arenaccia	€ 3.308.000,00	2	2	5	€ 0,00	€ 3.308.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00703 0026 N° progr 932	corso malta	€ 7.926.600,00	2	2	6	€ 0,00	€ 7.926.600,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
A0101C00703 0027 N° progr 933	corso meridionale via taddeo da sessa	€ 6.340.000,00	2	2	6	€ 0,00	€ 6.340.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
Totale per servizio		€ 84.110.482,90				€ 58.065.882,90	€ 26.044.600,00	€ 0,00				€ 21.796.810,49	€ 9.334.786,83				

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0152	Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino	Edilizia sportiva (152)	Arch Ferdinando Di Palo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E14808 0001	PISCINA "M. GALANTE" VIA LABRIOLA (finanziamento Regionale)	€ 154.937,07	1	1	1	€ 154.937,07	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 127.991,49	€ 26.945,58	0	2004	Bisogna accendere un mutuo che verrà successivamente pagato dalla Regione Campania

N° progr 934

A0690I06007 0002	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STADIO S. PAOLO	€ 2.065.827,60	1	1	1	€ 2.065.827,60	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 1.678.485,00	€ 387.342,60	1	2004	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	---	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 935

A0690E13904 0009	RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO ARGENTO" VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO. 1° LOTTO	€ 10.845.594,88	1	1	1	10.845.594,88	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 8.894.465,84	€ 1.951.129,04	3	2005	L'intervento verrà finanziato per euro 8.263.311,00 con mutuo e per euro con un finanziamento regionale (residuo)
------------------	--	-----------------	---	---	---	---------------	--------	--------	----	----	---	----------------	----------------	---	------	--

N° progr 936

A0690E07107 0010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA ARGINE . PONTICELLI.	€ 281.042,25	1	1	1	€ 281.042,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 225.636,40	€ 55.405,85	2	2003	L'intrvento verrà finanziato con rr.pp. '96 e '98Cap.E: 45720 - 45776
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 937

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0152		Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino				Edilizia sportiva (152)				Arch Ferdinando Di Palo						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica	Trim				Anno		
A0690E13907 0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE E VARIE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAVESUVIO" IN VIA ARGINE - PONTICELLI ..	€ 974.298,39	1	1	1	€ 974.298,39	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 846.989,31	€ 127.309,08	3	2003		
N° progr 938																	
A0690E07107 0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO S.GENNARO DEI POVERI ALLA SANITA'	€ 300.724,16	1	1	1	€ 300.724,16	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 259.070,58	€ 41.653,58	1	2003		
N° progr 939																	
A0690I09607 0013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO TV A C.C. E SPOSTAMENTO DELLA SALA REGIA DELLO STADIO S.PAOLO	€ 206.389,84	1	1	1	€ 206.389,84	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 178.694,09	€ 27.695,75	1	2003		
N° progr 940																	
A0690E13908 0017	MANUT. STRAORD..POLIFUNZIONALE "PALAVESUVIO" VIA ARGINE (Finanziamrento Regionale)	€ 413.165,52	2	3	3	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 342.995,17	€ 70.170,35	0	2004	Bisogna accendere un mutuo che verrà successivamente pagato dalla Regione Campania	
N° progr 941																	
A0690E14108 0019	MANUT. STRAORD..PALESTRA POLIFUNZIONALE - VIA CANZANELLA VECCHIA. (Finanziamento Regionale)	€ 206.582,76	2	2	4	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 170.655,32	€ 35.927,44	0	2004	Bisogna accendere un mutuo che verrà successivamente pagato dalla Regione Campania	
N° progr 942																	

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0152		Programmazione ed infrastrutture			Ing. G. Pomicino			Edilizia sportiva (152)			Arch Ferdinando Di Palo						
CodiceComune 095730	Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E13908	0021	MANUT. STRAORD. PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA STADERA (Finanziamento Regionale)	€ 103.291,38	2	3	4	€ 103.291,38	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 85.327,66	€ 17.963,72	0	2004	Bisogna accendere un mutuo che verrà successivamente pagato dalla Regione Campania
N° progr 943																	
A0690E14808	0022	MANUT. STRAORD PISCINA IN VIA MONFALCONE.(Finanz.to Regionale)	€ 206.582,76	1	1	5	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 170.655,32	€ 35.927,44	0	2004	Bisogna accendere un mutuo che verrà successivamente pagato dalla Regione Campania
N° progr 944																	
A0690E14808	0023	MANUT. STRAORD .PISCINA "POERIO" CORSO VITTORIO EMANUELE (Finanziamento Reguionale)	€ 206.582,76	1	2	5	€ 206.582,76	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 170.655,32	€ 35.927,44	0	2004	Bisogna accendere un mutuo che verrà successivamente pagato dalla Regione Campania
N° progr 945																	
A0690E13903	0003	RECUPERO DELLA STRUTTURA SPORTIVA - CENTRO DIREZIONALE	€ 3.000.000,00	1	1	1	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 2.510.880,48	€ 489.119,52	1	2005	
N° progr 946																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0152	Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino	Edilizia sportiva (152)	Arch Ferdinando Di Palo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0690E07107 0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE PALESTRE SITE NEL COMPLESSO POLI FUNZIONALE DI VIA DIETRO LE VIGNA PER IL RIPRISTINO LOCATIVO, FUNZIONALE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 780.000,00	1	1	1	€ 780.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 644.347,83	€ 135.652,17	0	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 947

A0690E07103 0015	RECUPERO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA PROTOGIURLEO - PONTICELLI	€ 856.809,23	1	1	3	€ 856.809,23	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 723.000,00	€ 133.809,23	0	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 948

A0690E99907 0016	SOSTITUZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA E VARIE -CAMPO VIRGILIANO	€ 929.622,42	2	2	3	€ 929.622,42	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 767.948,96	€ 161.673,46	1	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 949

A0690E07101 0018	REALIZZAZIONE DI CAMPETTI POLIVALENTI CON ANNESII SERVIZI IGIENICI IN VIA LONBARDIA - MIANO	€ 515.000,00	3	3	3	€ 515.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 425.434,78	€ 89.565,22	2	2004	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 950

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0152	Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino	Edilizia sportiva (152)	Arch Ferdinando Di Palo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Tim	Anno	

A0690E07101 0020	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE NELL'AREA DI PERTINENZA DEL 60° CIRCOLO DIDATTICO IN VIA B. CAVALLINO.	€ 330.000,00	2	2	4	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 272.608,70	€ 57.391,30	3	2003	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 951

A0690E14101 0024	DEMOLIZIONE EX SCUOLA S. GAETANO E COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA POLIVALENTE	€ 1.704.307,77	2	1	5	€ 1.704.307,77	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 1.466.866,77	€ 237.441,00	1	2005	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 952

A0690E07101 0025	DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI CAMPETTI POLIVALENTI IN VIA DELL'ABBONDANZA - PISCINOLA	€ 570.000,00	2	2	5	€ 570.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 470.869,57	€ 99.130,43	3	2004	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------------	-------------	---	------	--

N° progr 953

A0690E14803 0026	RECUPERO PISCINA LOTTO 14/B VIA DIETRO LA VIGNA.	€ 1.132.242,32	2	2	5	€ 1.132.242,32	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 800.000,00	€ 332.242,32	1	2004	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------------	--------------	---	------	--

N° progr 954

A0690E14107 0027	REALIZZAZIONE DI UN PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E - IN LOCALITA' PIANURA - VIA MONTAGNA SPACCATA	€ 1.549.370,70	3	2	5	€ 1.549.370,70	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente- architetto Ferdinando Di Palo	€ 1.342.787,94	€ 206.582,76	3	2004	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 955

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0152	Programmazione ed infrastrutture	Ing. G. Pomicino	Edilizia sportiva (152)	Arch Ferdinando Di Palo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0690E07107 0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A CARATTERE CIRCOSCRIZIONALE E STORICI	€ 774.685,35	1	1	1	€ 0,00	€ 774.685,35	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 956

A0690E13901 0030	N.3 PALAZZETTI PER LO SPORT - POLIFUNZIONALI - DA UBICARE NEI QUARTIERI CHE SARANNO INDICATI NEI PROGETTI PRELIMINARI	€ 4.648.112,09	1	1	1	€ 0,00	€ 4.648.112,09	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 957

A0690E13904 0031	RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT M. ARGENTO IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO. 2° LOTTO	€ 2.582.284,50	1	1	1	€ 0,00	€ 2.582.284,50	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 958

A0690E07103 0032	RECUPERO CAMPI DI CALCIO "KENNEDY" IN VIA ORSOLONA AI GUANTAI	€ 1.807.599,15	2	2	6	€ 0,00	€ 1.807.599,15	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 959

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0152		Programmazione ed infrastrutture			Ing. G. Pomicino			Edilizia sportiva (152)			Arch Ferdinando Di Palo						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0690E13901 0033	N.3 PALAZZETTI PER LO SPORT - POLIFUNZIONALI- DA UBICARE NEI QUARTIERI CHE SARANNO INDICATI NEI PROGETTI PRELIMINARI	€ 4.648.112,09	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.648.112,09	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 960																	
A0690E07101 0034	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' PIANURA	€ 2.065.827,60	2	2	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.065.827,60	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 961																	
Totale per servizio		€ 43.858.992,59	€ 27.332.371,81			€ 9.812.681,09			€ 6.713.939,69			€ 22.576.366,53		€ 4.756.005,28			

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0153		Normalità	Dott. F. Maida				Tecnico Normalità (153)				Ing. Gennaro Esposito					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0509O0120 0001	AMPLIAMENTO CIMITERO DI PONTICELLI	€ 2.000.000,00	1	1	1	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 1.500.000,00	€ 500.000,00	2	2004	
N° progr 962																
A0509O0120 0004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI NICCHIAI COMUNALI CIMITERO DI BARRA	€ 110.945,00	1	1	1	€ 110.945,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 94.000,00	€ 16.945,00	3	2003	
N° progr 963																
A0509O0120 0005	RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERO DI S. GIOVANNI - CORPO A	€ 195.220,00	1	1	1	€ 195.220,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 150.000,00	€ 45.220,00	0	2004	
N° progr 964																
A0440E12904 0006	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO AMBULANTE DI PIAZZA GRAVINA E VIA ZURLO	€ 170.038,68	1	1	1	€ 170.038,68	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 120.000,00	€ 41.520,00	0	2004	
N° progr 965																
A0440E12804 0008	RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE MERCATO ITTICO	€ 795.000,00	1	1	1	€ 795.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 700.000,00	€ 95.000,00	0	2004	
N° progr 966																
A0440E12707 0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO CARAMANICO- ARREDO E COMPLETAMENTO STRUTTURE	€ 624.000,00	1	1	1	€ 624.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 510.000,00	€ 114.000,00	0	2004	
N° progr 967																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0153		Normalità	Dott. F. Maida			Tecnico Normalità (153)			Ing. Gennaro Esposito							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica	
A0509O0120 0014	Ampliamento Cimitero di Secondigliano	€ 5.000.000,00	1	1	1	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 4.200.000,00	€ 800.000,00	2	2004	
N° progr 968																
A0440E12807 0015	Realizzazione nuova banchina di carico Mercato Ittico	€ 800.000,00	1	1	1	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 700.000,00	€ 100.000,00	2	2004	
N° progr 969																
A0509O0120 0002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI POGGIOREALE	€ 1.500.000,00	1	1	1	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 1.200.000,00	€ 300.000,00	3	2003	
N° progr 970																
A0690E18304 0003	RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEL MAUSOLEO DI POSILLIPO	€ 505.881,00	1	1	1	€ 505.881,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 400.000,00	€ 105.881,00	2	2004	
N° progr 971																
A0509O0120 0007	RISTRUTTURAZIONE MURO DI CINTA LATO OVEST CIMITERO DI BARRA	€ 979.202,00	1	1	1	€ 979.202,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 850.000,00	€ 129.202,00	3	2003	
N° progr 972																
A0509O0120 0010	RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI A SALA MORTUARIA E DEPOSITO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI S.GIOVANNI A TEDUCCIO - CORPO B	€ 629.664,00	1	1	1	€ 629.664,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 550.000,00	€ 79.664,00	0	2004	
N° progr 973																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio			Responsabile del Servizio						
0153		Normalità	Dott. F. Maida				Tecnico Normalità (153)			Ing. Gennaro Esposito						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0509O0120 0011	RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E FOSSE D'INTERRO NEL CIMITERO DI MIANO	€ 2.602.942,00	1	1	1	€ 2.602.942,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 2.200.000,00	€ 402.942,00	0	2004	
N° progr 974																
A0509O0120 0012	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO DEI NICCHIAI COMUNALI SUL MURO DI RECINZIONE DEL CIMITERO DI CHIAIANO	€ 528.000,00	1	1	1	€ 528.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 480.000,00	€ 48.000,00	0	2004	
N° progr 975																
A0440E12307 0013	Adeguamento norme CE padiglioni bovini, suini e ovini macello comunale	€ 2.100.000,00	1	1	1	€ 2.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 1.600.000,00	€ 500.000,00	3	2003	
N° progr 976																
A0509O0120 0016	Ristrutturazione muro di cinta e realizzazione nuovi loculi cimitero di Soccavo	€ 2.230.000,00	1	1	1	€ 2.230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Esposito	€ 1.800.000,00	€ 430.000,00	0	2004	
N° progr 977																
A0509O0120 0017	Ampliamento cimitero di Pianura 2° stralcio - 1	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 978																
A0509O0120 0018	Ampliamento cimitero di Soccavo - 2	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 979																
A0509O0120 0019	Ampliamento cimitero di Milano - 2	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 980																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0153		Normalità	Dott. F. Maida				Tecnico Normalità (153)				Ing. Gennaro Esposito						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
A0509O0120 0020	Ampliamento Cimitero di Barra - 2	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 981																	
A0509O0120 0021	Ampliamento cimitero di S. Giovanni a Teduccio - 2	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 982																	
A0509O0120 0022	Ampliamento cimitero di Chiaiano - 2	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 983																	
A0509O0120 0023	Ampliamento cimitero di Pianura 2° stralcio - 2	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 984																	
A0509O0120 0024	Ampliamento Cimitero di Soccavo - 3	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 985																	
A0509O0120 0025	Ampliamento Cimitero di Miano - 3	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 986																	
A0509O0120 0026	Ampliamento Cimitero di Miano - 3	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 987																	
A0509O0120 0027	Ampliamento cimitero di Barra - 3	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 988																	
A0509O0120 0028	Ampliamento cimitero di S. Giovanni a Teduccio - 3	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 989																	

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0153		Normalità			Dott. F. Maida			Tecnico Normalità (153)			Ing. Gennaro Esposito					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
						2003	2004	2005								
A0509O0120 0029	Ampliamento cimitero di Chiaiano - 3	€ 2.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 990																
Totale per servizio		€ 53.270.892,68				€ 23.270.892,68						€ 17.054.000,00				
							€ 15.000.000,00							€ 3.708.374,00		
								€ 15.000.000,00								

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0154		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano			Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)			Arch. Nicola Varriale							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0690E16405 0025	Palazzo San Giacomo: ripristino delle facciate del cortile principale	€ 399.759,15	1	1	1	€ 399.759,15	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 322.294,18	€ 77.464,97	1	2004		
N° progr 991																	
A0690E16407 0026	Sede del Servizio Condonò Edilizio in via Botteghele - risanamento amianto	€ 112.237,00	1	1	1	€ 112.237,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo De Sterlich	€ 82.583,32	€ 29.653,68	3	2003		
N° progr 992																	
A0690I00404 0042	Impianto elevatore ad uso pubblico di collegamento tra via della Sanità e l'emiciclo di Capodimonte	€ 493.320,86	1	1	1	€ 493.320,86	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo Nuccio	€ 362.000,00	€ 131.320,86	1	2005		
N° progr 993																	
A0690E16407 0045	Manutenzione straordinaria del Parco Quadrifoglio Sede del Servizio Centrale Stato Civile, Anagrafe aelettoriale ed altri.	€ 122.272,55	1	1	1	€ 122.272,55	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Alfredo Tenace	€ 92.112,21	€ 30.160,34	2	2004		
N° progr 994																	
A0690E18007 0046	Teatro Mercadante - interventi urgenti di adeguamento di alcuni impianti	€ 152.638,59	1	1	1	€ 152.638,59	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 111.495,75	€ 41.142,84	3	2003		
N° progr 995																	
A0690E04205 0047	Castel Nuovo - ripristino delle condizioni di sicurezza del ponte di accesso	€ 142.765,87	1	1	1	€ 142.765,87	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 112.716,72	€ 30.049,15	0	2004		
N° progr 996																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio						
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)					Arch. Nicola Varriale						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005	Urbanistico				Ambientale	Paesistica		Trim
A0690C00901 0048	area attrezzata di via Janfolla (adiacente alla casa di accoglienza per cani) - cap.entrata 4618/6 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 510.841,68	1	1	1	€ 510.841,68	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 382.309,82	€ 128.531,86	2	2004			
N° progr 997																		
A0690E18003 0049	recupero del cinema-teatro Maestoso in via D. Minichini nella circosrizione di Barra - cap. entrata 4536/9 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 871.464,04	1	1	1	€ 871.464,04	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 607.553,47	€ 263.910,57	3	2004			
N° progr 998																		
A0690E16407 0050	adeguamento funzionale del primo piano di palazzo S.Giacomo - cap. entrata 4516 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 376.000,70	1	1	1	€ 376.000,70	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 286.412,52	€ 89.588,18	3	2004			
N° progr 999																		
A0508E03505 0051	restauro dell'immobile di via Cristallini 75 da destinare a casa di riposo per anziani - cap. entrata 4541- gara aggiudicata provvisoriamente	€ 1.146.375,91	1	1	1	€ 1.146.375,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 876.798,59	€ 269.577,32	3	2005			
N° progr 1000																		
A0690M0250 0052	restauro della Cripta neapolitana II lotto funzionale - cap. entrata 4618/1- gara aggiudicata provvisoriamente	€ 1.229.551,34	1	1	1	€ 1.229.551,34	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 682.311,56	€ 547.239,78	3	2005			
N° progr 1001																		

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0154		Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano			Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)			Arch. Nicola Varriale							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E06405 0053	restauro della chiesa di S.Gioacchino in salita Pontenuovo e ripristino funzionale della chiesa dei SS.Cuori I trav. Casilli - cap. entrata 4530 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 540.319,79	1	1	1	€ 540.319,79	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 410.374,69	€ 129.945,10	2	2004	
N° progr 1002																
A0690E06405 0054	restauro della chiese della Beata Vergine del Carmine nella circoscrizione S.Giovanni a Teduccio e dell'Addolorata alla Pigna nella circoscrizione Vomero - cap. entrata 4536/8 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 385.293,11	1	1	1	€ 385.293,11	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 299.501,20	€ 85.791,91	2	2004	
N° progr 1003																
A0690E16407 0055	Servizi anagrafe ed elettore al p.co Quadrifoglio, nuova cabina elettrica di trasformazione - cap. entrata 500780 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 349.480,14	1	1	1	€ 349.480,14	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 220.142,25	€ 129.337,89	2	2004	
N° progr 1004																
A0690E16407 0056	centro elaborazione dati in Soccavo, impianto rilevazione incendi - cap. entrata 500780 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 171.015,87	1	1	1	€ 171.015,87	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 124.317,52	€ 46.698,35	0	2004	
N° progr 1005																

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0154		Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano				Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)				Arch. Nicola Varriale						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005	Urbanistico				Ambientale	Paesistica	
A0690E16407 0057	servizio centro studi donna in via Posillipo, adeguamento - cap. entrata 500780 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 116.976,01	1	1	1	€ 116.976,01	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 83.643,19	€ 33.332,82	0	2004		
N° progr 1006																	
A0690E16407 0058	deposito materiali vari in via Posillipo - cap.entrata 500780 - gara aggiudicata provvisoriamente	€ 114.302,55	1	1	1	€ 114.302,55	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 83.411,77	€ 30.890,78	3	2003		
N° progr 1007																	
A0690C02705 0066	Risanamento del paramento in tufo all'interno di Castel Nuovo - lato Sala dei Baroni	€ 97.428,92	1	1	1	€ 97.428,92	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 71.271,05	€ 26.157,87	2	2004		
N° progr 1008																	
A0690C99907 0137	Lavori urgenti da eseguire alla chiesa Santa Maria della Libera in Via Belvedere al Vomero	€ 230.500,00	1	1	1	€ 230.500,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 0,00	€ 0,00				
N° progr 1009																	
A0690E16407 0001	Via Poerio n. 21 - sede della Polizia Municipale - adeguamento	€ 627.000,00	1	1	1	€ 627.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 455.000,00	€ 172.000,00	3	2004		
N° progr 1010																	
A0690E16407 0002	Via A.Poerio n. 9/11 - sede del Servizio Gestione Contabile e Pensioni - adeguamento	€ 1.194.025,00	1	1	1	€ 1.194.025,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Alfredo Tenace	€ 893.360,00	€ 300.665,00	1	2005		
N° progr 1011																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio			Responsabile del Servizio							
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)			Arch. Nicola Varriale							
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005	Urbanistico				Paesistica	Ambientale	
A0690E16407 0003	1 - sede del Dipartimento Polizia Municipale - Adeguamento immobile di via De Giaxa	€ 1.022.567,00	1	1	1	€ 1.022.567,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 766.306,67	€ 256.260,33	3	2005		
N° progr 1012																	
A0690E16407 0004	Via Diocleziano n. 330 - adeguamento impianti tecnologici	€ 2.269.588,43	1	1	1	€ 2.269.588,43	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Gennaro Campanile	€ 1.745.631,07	€ 523.957,36	0	2005		
N° progr 1013																	
A0690E16407 0005	1 - CED e Archivio - Adeguamento dell'immobile di p.zza Giovanni XXIII	€ 615.793,11	1	1	1	€ 615.793,11	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 451.050,00	€ 164.743,11	0	2005		
N° progr 1014																	
A0690E16407 0006	Sede del Servizio Giardini - Adeguamento dell'immobile di salita Pontecorvo	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 197.809,79	€ 60.418,66	0	2005		
N° progr 1015																	
A0690E16407 0007	1 - Via S.Tommasi n. 19; adeguamento immobile	€ 324.601,91	1	1	1	€ 324.601,91	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 236.033,33	€ 88.568,58	0	2005		
N° progr 1016																	
A0690E16407 0008	Via S.Tommaso D'aquino - sede Direzione Generale	€ 168.500,00	1	1	1	€ 168.500,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Gennaro Campanile	€ 129.075,44	€ 39.424,56	1	2004		
N° progr 1017																	
A0690E16407 0009	Via Galiani - ufficio dispersione scolastica - adeguamento	€ 342.624,81	1	1	1	€ 342.624,81	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Alfredo Tenace	€ 247.898,88	€ 94.725,93	2	2004		
N° progr 1018																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio				
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)					Arch. Nicola Varriale				
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E16407 0010	1 - Palazzo San Giacomo - adeguamento impianto elettrico e realizzazione rete fonia dati	€ 624.896,62	1	1	1	€ 624.896,62	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Gennaro Campanile	€ 476.190,48	€ 148.706,14	0	2005	
N° progr 1019																
A0690E16407 0011	1- via Amato da Montecassino n. 4 - sede del Dipartimento Assistenza	€ 1.218.832,10	1	1	1	€ 1.218.832,10	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 849.138,00	€ 369.694,10	0	2005	
N° progr 1020																
A0690E16407 0012	1- Rampe Brancaccio - Sede del Servizio Commercio al Dettaglio - adeguamento	€ 721.747,00	1	1	1	€ 721.747,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo De Sterlich	€ 542.279,00	€ 179.468,00	0	2005	
N° progr 1021																
A0690E16407 0013	1 - piazza Cavour n.25/ 42 - sede di vari Servizi Comunali - adeguamento	€ 2.537.037,30	1	1	1	€ 2.537.037,30	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI	Arch Nicola Varriale	€ 1.818.750,00	€ 718.287,30	0	2005	
N° progr 1022																
A0690E16407 0014	1 - sedi e dipendenze delle circoscrizioni - manutenzione ordinaria	€ 10.500.000,00	1	1	1	10.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 7.610.000,00	€ 2.890.000,00	0	2005	
N° progr 1023																
A0205O0410 0027	1 - Realizzazione parco urbano attrezzato sulle aree sottostanti lo svincolo del Vomero della Tangenziale	€ 1.695.528,00	1	1	1	€ 1.695.528,00	€ 0,00	€ 0,00	NO	SI	Arch Nicola Varriale	€ 1.215.528,00	€ 480.000,00	0	2007	
N° progr 1024																

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0154		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano			Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)			Arch. Nicola Varriale							
CodiceComune 095730			Priorità			Validità temporale del programma			Conformità				Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera			
Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale	Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni			Trim	Anno	Note
A0690E16407 0028	Autoparco S. Maria del Pianto - manutenzione straordinaria	€ 857.146,20	1	1	1	€ 857.146,20	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo De Sterlich	€ 601.330,67	€ 255.815,53	3	2005		
N° progr 1025																	
A0690E16407 0029	Autoparco Medina, calata Ospedaletto - manutenzione straordinaria	€ 339.500,00	1	1	1	€ 339.500,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo De Sterlich	€ 239.222,84	€ 100.277,16	3	2004		
N° progr 1026																	
A0690E16407 0030	Autoparco 'polo artigianale nella circoscrizione di Pianura - manutenzione straordinaria	€ 450.000,00	1	1	1	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geom Walter Palmieri	€ 340.000,00	€ 110.000,00	0	2005		
N° progr 1027																	
A0211C02699 0031	Intervento di bonifica dell'amianto negli immobili di proprietà comunale utilizzati per compiti istituzionali dell'Amministrazione	€ 413.165,52	1	1	1	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo De Sterlich	€ 303.827,82	€ 109.337,70	2	2004		
N° progr 1028																	
A0690E05307 0032	Ex cinema Italia - lavori di completamento	€ 258.228,45	1	1	1	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 190.963,08	€ 67.265,37	3	2003		
N° progr 1029																	
A0690E18005 0033	Teatro Mercadante - lavori di adeguamento	€ 1.293.174,05	1	1	1	€ 1.293.174,05	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 978.169,37	€ 315.004,68	3	2005		
N° progr 1030																	
A0690E05305 0034	Sala S. Chiara - lavori di adeguamento	€ 154.937,07	1	1	1	€ 154.937,07	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 114.376,32	€ 40.560,75	1	2004		
N° progr 1031																	

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0154		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano				Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)				Arch. Nicola Varriale						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Paesistica	Trim		Anno	
A0690C03005 0035	Restauro di beni artistici di proprietà dell'Amministrazione	€ 387.342,67	1	1	1	€ 387.342,67	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 286.192,70	€ 101.149,97	3	2004			
N° progr 1032																		
A0690E99905 0036	Restauro delle guglie di piazza San Domenico Maggiore, di piazza del Gesù e di piazza Riario Sforza	€ 335.696,98	1	1	1	€ 335.696,98	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 247.899,30	€ 87.797,68	2	2005			
N° progr 1033																		
A0690I05407 0037	C.E.D. in piazza Giovanni XXIII - nuova cabina elettrica di trasformazione	€ 774.685,36	1	1	1	€ 774.685,36	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing. Gennaro Campanile	€ 527.327,86	€ 247.357,50	2	2004			
N° progr 1034																		
A0690E16407 0038	Via S. Agostino degli Scalzi SAC Circoscrizione Stella; Via dei Tribunali, ex ospedale Pace SAC STC e Servizi Sociali della Circoscrizione S. Lorenzo Vicaria;	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 1.032.913,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo De Sterlich	€ 809.781,29	€ 223.132,51	0	2005			
N° progr 1035																		
A0690E01204 0039	1 - Via Fratelli Cervi ex X Circolo didattico - da adibire ad autoparco	€ 967.500,00	1	1	1	€ 967.500,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geom Walter Palmieri	€ 722.650,00	€ 244.850,00	3	2005			
N° progr 1036																		
A0690E05103 0040	via Salvatore di Giacomo - centri assistenziale per minori - casa del custode - adeguamento funzionale	€ 258.000,00	1	1	1	€ 258.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Geom Walter Palmieri	€ 187.979,42	€ 70.020,58	0	2005			
N° progr 1037																		

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio					
0154		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano				Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)				Arch. Nicola Varriale					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno		
A0690E05103 0041	Via San Carlo alle Mortelle - casa famiglia - ripristino statico e locativo	€ 516.450,00	1	1	1	€ 516.450,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 389.924,96	€ 126.525,04	1	2005		
N° progr 1038																	
A0690I00407 0043	Impianti elevatori a servizio di uffici dell'Amministrazione (palazzo San Giacomo ed altri)	€ 154.937,07	1	1	1	€ 154.937,07	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Ing Carlo Nuccio	€ 112.329,37	€ 42.607,70	0	2005		
N° progr 1039																	
A0690M0590 0059	Galleria Umberto I restauro pavimentazione - cap.entrata 4536/10	€ 774.443,35	1	1	1	€ 774.443,35	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 654.350,89	€ 120.092,46	1	2005		
N° progr 1040																	
A0690E06405 0061	chiesa di Maria Santissima dell'Arco a Miano - ripristino facciate	€ 348.001,81	1	1	1	€ 348.001,81	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 262.482,00	€ 85.519,81	3	2004		
N° progr 1041																	
A0690E16407 0062	locali di piazza Marianella - circoscrizione Piscinola-Marianella - ripristino	€ 145.976,54	1	1	1	€ 145.976,54	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 111.016,50	€ 34.960,04	0	2004		
N° progr 1042																	
A0690E16407 0063	immobile in viale Pacioli, torre 1, in Ponticelli sede del comando settore orientale della Polizia Municipale - adeguamento	€ 168.000,00	1	1	1	€ 168.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 129.767,83	€ 38.232,17	0	2005		
N° progr 1043																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio					
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)					Arch. Nicola Varriale					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0690E16407 0064	immobile in vico Sottomonte ai Ventaglieri - centro per le politiche giovanili e del tempo libero - adeguamento	€ 148.037,13	1	1	1	€ 148.037,13	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 110.000,00	€ 38.037,13	0	2005		
N° progr 1044																	
A0690E03505 0065	Ospizio dei Cristallini - casa di riposo per anziani - quota finanziamento Regione Campania	€ 2.065.827,60	1	1	1	€ 2.065.827,60	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Arch Nicola Varriale	€ 1.644.915,22	€ 420.912,38	3	2003	Interamente finanziato dalla Regione Campania	
N° progr 1045																	
A0690E16407 0067	Via Pazzigno - adeguamento sede del Servizio Manutenzione	€ 270.000,00	1	1	1	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1046																	
A0690E04205 0068	Castel Nuovo : ampliamento del museo civico e sede di rappresentanza politico - culturale della città; P.I. CULTURA numero identificativo ICNACNA012	€ 3.356.969,85	1	1	1	€ 3.356.969,85	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1047																	
A0690E99905 0069	Crypta neapolitana: sistema di collegamento verticale con la collina sovrastante; P.I. CULTURA numero identificativo ICNACNA023	€ 1.291.142,25	1	1	1	€ 1.291.142,25	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1048																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano	Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)	Arch. Nicola Varriale

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0690E99905 0070	Crypta neapolitana: restauro della strada romana di collegamento tra Napoli e l'ager puteolanus con sistemazione della tomba di Virgilio e l'accesso da Piedigrotta; P.I.T. CULTURA numero identificativo del progetto ICNACNA017	€ 5.164.568,16	1	1	1	€ 5.164.568,16	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1049

A0690E04205 0071	Castel Nuovo: restauro delle torri e dei rivellini; P.I. CULTURA numero identificativo del progetto ICNACNA024	€ 2.582.284,50	1	1	1	€ 2.582.284,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1050

A0690E99905 0072	Galleria Umberto I - restauro pavimentazione e copertura; P.I. CULTURA	€ 3.615.196,00	1	1	1	€ 3.615.196,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1051

A0690E99905 0073	Restauro copertura e pavimento "Galleria Principe di Napoli" in via Pessina; P.I. CULTURA	€ 2.582.284,50	1	1	1	€ 2.582.284,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1052

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio						
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)					Arch. Nicola Varriale						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno			
A0690E06405 0074	Completamento del restauro delle chiese S.S. Bernardo e Margherita a Fonseca, S. Giuseppe a Pontecorvo e S. Gioacchino a Pontenuovo (con la torre ed un tratto delle mura aragonesi); P.I.T. CULTURA	€ 2.582.284,50	1	1	1	€ 2.582.284,50	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 1053																		
A0690E05804 0075	Ex scuola baronessa in via S.Barbato da destinare ad incubatore d'impresa	€ 1.403.678,00	1	1	1	€ 1.403.678,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 1054																		
A0508E05407 0076	Immobile in via Rione Don Guanella (ex 87° circolo didattico) - centro di accoglienza per 'donne maltrattate'	€ 1.200.000,00	1	1	1	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 1055																		
A0690E16407 0077	2 - via De Giaxa - adeguamento sede del Dipartimento Polizia Municipale	€ 1.022.567,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.022.567,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 1056																		
A0690E16407 0078	2 - CED e Archivio - Adeguamento dell'immobile di p.zza Giovanni XXII	€ 615.793,11	1	1	1	€ 0,00	€ 615.793,11	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 1057																		
A0690E16407 0079	2 - Via S.Tommasi n. 19; adeguamento immobile	€ 324.601,92	1	1	1	€ 0,00	€ 324.601,92	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0			
N° progr 1058																		

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0154		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano			Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)			Arch. Nicola Varriale						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	Disponibilità finanziaria		2003	2004	2005				Urbanistico	Ambientale Paesistica	
A0690E16407 0080	Via Bartolo Longo; lotto 0 - archivio del Dip. Risorse Umane	€ 403.045,00	1	1	1	€ 0,00	€ 403.045,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1059																
A0690E16407 0081	Via Nuovo Tempio - archivio Dip. Ragioneria - adeguamento	€ 243.080,00	1	1	1	€ 0,00	€ 243.080,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1060																
A0690E16407 0082	2 - Palazzo San Giacomo - adeguamento impianto elettrico e realizzazione rete fonia dati	€ 624.896,62	1	1	1	€ 0,00	€ 624.896,62	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1061																
A0690E16407 0083	2 - via Amato da Montecassino n. 4 - sede del Dipartimento Assistenza	€ 1.218.832,10	1	1	1	€ 0,00	€ 1.218.832,10	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1062																
A0690E16407 0084	2- Rampe Brancaccio - Sede del Servizio Commercio al Dettaglio	€ 721.750,00	1	1	1	€ 0,00	€ 721.750,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1063																
A0690E16407 0085	2 - piazza Cavour n.25/ 42 - sede di vari Servizi Comunali - adeguamento	€ 2.537.037,30	1	1	1	€ 0,00	€ 2.537.037,30	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1064																
A0690E16407 0086	2 - sedi e dipendenze delle circoscrizioni - manutenzione straordinaria	€ 10.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 10.500.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1065																

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio					
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)					Arch. Nicola Varriale					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0205O0410 0104	2 - Realizzazione parco urbano attrezzato sulle aree sottostanti lo svincolo del Vomero della Tangenziale	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,80	€ 0,00	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1066																	
A0690E99907 0105	1 - autoparco ex Sacati in via Cavalleggeri d'Aosta - manutenzione straordinaria	€ 1.032.913,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.913,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1067																	
A0690E99903 0106	Villa Cava a Marechiaro - recupero	€ 258.300,00	1	1	1	€ 0,00	€ 258.300,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1068																	
A0690E16407 0107	1 - Autoparco di via B. Brin - manutenzione straordinaria	€ 1.032.900,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.032.900,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1069																	
A0690E18003 0108	Ex cinema Maestoso nella Circoscrizione di Barra - 2° lotto	€ 1.593.114,60	1	1	1	€ 0,00	€ 1.593.114,60	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1070																	
A0690E01204 0109	2 - Via Fratelli Cervi ex X Circolo didattico - da adibire ad autoparco	€ 967.500,00	1	1	1	€ 0,00	€ 967.500,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1071																	
A0690M0730 0110	Ostello della gioventù in Arcofelice - realizzazione sottopasso e sistemazione aree esterne	€ 1.250.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1072																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0154	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano			Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)			Arch. Nicola Varriale						

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0690E06405 0111	Chiese di proprietà comunale (Maria SS. dell'Arco a Miano, chiesa del Soccorso in S. Giovanni a Teduccio ed altri interventi di restauro parziale)	€ 1.150.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1073

A0690E99907 0112	Scale cittadine - ponte di Chiaia, via Acton, via Pessina	€ 387.342,67	1	1	1	€ 0,00	€ 387.342,67	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1074

A0690E16407 0113	3 - via De Giaxa - adeguamento sede del Dipartimento Polizia Municipale	€ 1.022.567,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.022.567,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1075

A0690E16407 0114	3 - CED e Archivio - Adeguamento dell'immobile di p.zza Giovanni XXII	€ 615.793,11	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 615.793,11	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1076

A0690E16407 0115	3 - Via S.Tommasi n. 19; adeguamento immobile	€ 324.601,92	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 324.601,92	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	--------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1077

A0690E16407 0116	3 - sedi e dipendenze delle circoscrizioni - manutenzione straordinaria	€ 10.500.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	-----------------	---	---	---	--------	--------	-----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1078

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0154		Edilizia ed interventi speciali			Ing. G. Giordano			Conservazione Patrimonio edilizio comunale (154)			Arch. Nicola Varriale						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0205O0410 0134	3 - Realizzazione parco urbano attrezzato sulle aree sottostanti lo svincolo del Vomero della Tangenziale	€ 1.032.913,80	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.032.913,80	NO	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1079																	
A0690E16407 0135	2 - autoparco ex Sacati in via Cavalleggeri d'Aosta - manutenzione straordinaria	€ 997.278,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 997.278,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1080																	
A0690E16407 0136	2 - Autoparco di via B. Brin - manutenzione straordinaria	€ 563.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 563.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1081																	
Totale per servizio		€ 109.548.626,12				€ 67.575.885,17						€ 31.809.807,91					
							€ 26.916.587,12							€ 11.487.169,50			
							€ 15.056.153,83										

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0164		Centro storico		Arch. G. Pulli			Progetto Recupero Real Albergo dei Poveri (164)			Arch. C. Fedele						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0690E00405 0001	Intervento stralcio di consolidamento e riconfigurazione architettonica dell'Albergo dei Poveri:verticale d'angolo tra via Tanucci e piazza Carlo III	€ 8.250.000,00	1	1	1	€ 8.250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Carmela Fedele	€ 6.400.000,00	€ 1.850.000,00	3	2005	
N° progr 1082																
A0690E00405 0002	Intervento stralcio di consolidamento e riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri: volumi laterali all'atrio monumentale e completamento della verticale insistente sull'atrio monumentale (tratti dal civico 5 al civico 12 di piazza Carlo III)	€ 12.350.000,00	1	1	1	12.350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Carmela Fedele	€ 9.600.000,00	€ 2.750.000,00	3	2005	
N° progr 1083																
A0690E00405 0003	Intervento stralcio di consolidamento e riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri: volumi postici cortile verso Orto Botanico e corte centrale	€ 20.475.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 20.475.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1084																
A0690E00405 0004	intervento stralcio di consolidamento e riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri: volumi postici cortile via Tanucci	€ 9.975.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.975.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
N° progr 1085																

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0164		Centro storico		Arch. G. Pulli			Progetto Recupero Real Albergo dei Poveri (164)			Arch. C. Fedele					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				Disponibilità finanziaria			Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
				2003	2004	2005									
Totale per servizio		€ 51.050.000,00		€ 20.600.000,00					€ 16.000.000,00						
					€ 20.475.000,00							€ 4.600.000,00			
							€ 9.975.000,00								

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
0170		Patrimonio	Dott. M. Menichini				Tecnico Patrimonio Immobiliare (170)				Ing. R. Di Lorenzo						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno		
A0509E09407 0001	Manutenzione straordinaria agli immobili di proprietà comunale a reddito	€ 46.603.693,30	1	1	1	46.603.693,30	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1086																	
A0509E09405 0002	Restauro conservativo degli immobili comunali a reddito	€ 8.693.691,10	1	1	1	€ 8.693.691,10	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1087																	
A0510I00407 0003	Manutenzione impianti ascensori	€ 3.976.718,10	1	1	4	€ 3.976.718,10	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1088																	
A0510I00407 0004	Manutenzione impianti ascensori	€ 3.976.718,10	1	1	1	€ 0,00	€ 3.976.718,10	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1089																	
A0509E09405 0005	Restauro conservativo degli immobili comunali a reddito	€ 8.693.691,10	1	1	2	€ 0,00	€ 8.693.691,10	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1090																	
A0509E09407 0006	Manutenzione straordinaria agli immobili di proprietà comunale a reddito	€ 46.603.693,30	1	1	3	€ 0,00	€ 46.603.693,30	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1091																	
A0509E09407 0007	Manutenzione straordinaria agli immobili di proprietà comunale a reddito	€ 46.603.693,30	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.603.693,30	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1092																	
A0509E09405 0008	Restauro conservativo degli immobili comunali a reddito	€ 8.693.691,10	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.693.691,10	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1093																	

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio							
0170		Patrimonio		Dott. M. Menichini			Tecnico Patrimonio Immobiliare (170)			Ing. R. Di Lorenzo							
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0510I00407 0009	Manutenzione impianti ascensori	€ 3.976.718,10	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.976.718,10	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1094																	
Totale per servizio		€ 177.822.307,50				€ 59.274.102,50		€ 59.274.102,50					€ 0,00		€ 0,00		
								€ 59.274.102,50									

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio						
0173	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Progetto Interventi Speciali di riqualificazione edilizia (173)					Arch. Antonio Cirillo						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note		
			Categoria	Uteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno			
A0101C00799 0001	Riqualificazione ed arredo urbano di Via Chiaia	€ 1.446.079,32	1	1	1	€ 1.446.079,32	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 1.058.736,64	€ 387.342,68	1	2005			
N° progr 1095																		
A0101C00799 0002	Riqualificazione ed arredo urbano Piazza Rodinò, Via Cavallerizza a Chiaia	€ 481.280,22	1	1	1	€ 481.280,22	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 305.951,87	€ 175.328,35	2	2004	L'intervento è finanziato con rr.pp. '01 (mutuo pos. n. 4391675.00)Cap.E: 46654/001		
N° progr 1096																		
A0101C00799 0003	Riqualificazione ed arredo urbano Via S. Teresa a Chaia, Via Piscicelli, Largo S. Maria in Portico, Via S. Maria in Portico	€ 1.052.519,70	1	1	1	€ 1.052.519,70	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 733.751,58	€ 318.768,12	0	2004	L'intervento è finanziato con rr.pp. '01 (mutuo pos. n. 4391686.00)Cap.E: 46654/002		
N° progr 1097																		
A0101C00799 0004	Riqualificazione ed arredo urbano Vico S. Maria in Portico, Via F.lli Magnoni, Vico S. Guido, Vicoletto S. Guido	€ 410.066,77	1	1	1	€ 410.066,77	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 246.015,96	€ 164.050,81	2	2004	L'intervento è finanziato con rr.pp. '01 (mutuo pos. n. 4391671.00)Cap.E: 46654/003		
N° progr 1098																		
A0101C00799 0005	Riqualificazione ed arredo urbano P.zza S. Pasquale, gradini D'Andrea, gradini Amedeo, gradini Nobili	€ 1.727.697,64	1	1	1	€ 1.727.697,64	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 1.014.058,47	€ 713.639,17	0	2005	L'intervento è finanziato con rr.pp. '01 (mutuo pos. n. 4391679.00) e con un finanziamento regionaleCap.E: 46654/004 - 474807		
N° progr 1099																		

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0173	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano			Progetto Interventi Speciali di riqualificazione edilizia (173)			Arch. Antonio Cirillo						

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta	Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101C00799 0006	Riqualificazione ed arredo urbano P.zza dei Martiri, Via Palesiano, Via D. Morelli	€ 1.301.115,81	1	1	1	€ 1.301.115,81	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 744.997,84	€ 556.117,97	0	2005	L'intervento è finanziato con rr.pp. '01 (mutuo pos. n. 4403301.00) e con un finanziamento regionaleCap.E: 46654/009 - 474807

N° progr 1100

A0101C00799 0007	Riqualificazione ed arredo urbano Via Carlo Poerio	€ 517.476,56	1	1	1	€ 517.476,56	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 363.726,52	€ 153.750,04	3	2004	L'intervento è finanziato con rr.pp. '01 (mutuo pos. n. 4403301.00) e con un finanziamento regionaleCap.E: 46654/010 - 474808
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	---------------------------	--------------	--------------	---	------	---

N° progr 1101

A0101C99999 0008	Sistemazione belvedere Monte Echia, con la previsione di un'impianto per il collegamento tra S. Lucia e Monte Echia	€ 1.807.550,08	2	2	2	€ 1.807.550,08	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Antonio Cirillo	€ 1.293.140,00	€ 514.410,08	1	2005	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	---------------------------	----------------	--------------	---	------	--

N° progr 1102

A0299E99903 0009	Interventi infrastrutturali legati ai progetti di riqualificazione edilizia per il recupero dei bassi e del centro centro storico	€ 3.000.000,00	1	1	1	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1103

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento		Servizio			Responsabile del Servizio								
0173	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano		Progetto Interventi Speciali di riqualificazione edilizia (173)			Arch. Antonio Cirillo								
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità	Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Assoluta Ulteriori	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica Ambientale				Trim	Anno	

A0101C02103 0010

Riqualificazione area palazzo MIRAMARE - PI - Progetto comprendente: - uno volume costruito, di modeste dimensioni, da realizzarsi con un' architettura a basso impatto ambientale; - la sistemazione del verde, inteso come giardino didattico attrezzato per i bambini, e con l' arredo urbano per gli spazi collettivi ; -Parallelamente all'impianto di collegamento meccanico, con ascensore, tra via S. Lucia e il belvedere di Monte Echia si prevede di realizzare un collegamento pedonale, in parte esistente ma da ripristinare, in parte da realizzare, che da via Pallonetto di S. Lucia (attraverso l'area attualmente occupata da ruderi di vecchi edifici e superfici private) dovrebbe giungere alla salita Echia.

€ 4.695.000,00

2

2

3

€ 4.695.000,00

€ 0,00

€ 0,00

SI

SI

€ 0,00

€ 0,00

0

N° progr 1104

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0173	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano	Progetto Interventi Speciali di riqualificazione edilizia (173)	Arch. Antonio Cirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	

A0299E99903 0011	Riuso dell'area di via Serapide e riqualificazione della strada e delle scale di accesso a via Pallonetto - PI-. Il progetto è parte sostanziale del processo di riqualificazione, così come prefigurato nello studio di fattibilità. Obiettivo prioritario è quello del riuso dell'area attualmente in stato di forte degrado, posta a monte di via Serapide, Oltre alla sistemazione della strada, è prevista la ristrutturazione delle antiche scale in pietra lavica, nuova illuminazione ed elementi di arredo urbano. Si prevede, inoltre, la possibilità di recupero e di riutilizzo del vano posto a piano terra da destinare a servizio di tipo sociale e di quartiere.	€ 610.000,00	2	2	3	€ 610.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1105

A0440E13303 0012	Riqualificazione rampe LAMONT YOUNG; riconversione dei locali prospicienti le rampe, destinati ad attività commerciali ed artigianali - Sistemazione stradale ed arredo urbano. -PI-	€ 5.650.000,00	2	2	4	€ 5.650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	----------------	---	---	---	----------------	--------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1106

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0173		Edilizia ed interventi speciali			Ing. G. Giordano			Progetto Interventi Speciali di riqualificazione edilizia (173)			Arch. Antonio Cirillo						
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Ambientale Paesistica Territoriale				Trim	Anno		
Codice Intervento						2003	2004	2005									
A0510C99903 0013	Intervento Pilota per il recupero dei "bassi" in due o tre ambiti del centro storico(Quartieri Spagnoli, S.Maria La Nova, S.Chiara, Cavone): Progettazione e attuazione interventi.	€ 92.962.241,80	2	2	5	92.962.241,80	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	E' finanziato dalla Regione Camapnia	
N° progr 1107																	
A0299E99903 0014	Interventi infrastrutturali legati ai progetti di riqualificazione edilizia per il recupero dei bassi e del centro storico	€ 3.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1108																	
A0101E99999 0015	Intervento di promozione e riqualificazione del Borgo Marinari ; riqualificazione di tutti glin spazi pubblici del Borgo.	€ 2.840.512,94	2	2	4	€ 0,00	€ 2.840.512,94	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1109																	
A0101C02103 0016	Riqualificazione del Pallonetto di S.Lucia: Redazione studio di fattibilità e progettazione interventi.	€ 774.685,35	2	2	4	€ 0,00	€ 774.685,35	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1110																	
A0510O0420 0017	Programma di recupero relativo ad edifici di proprietà pubblica e privata fortemente degradati.	€ 25.822.844,90	2	2	6	€ 0,00	€ 25.822.844,90	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1111																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
0173	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano	Progetto Interventi Speciali di riqualificazione edilizia (173)	Arch. Antonio Cirillo

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
A0101E14201 0018	PARCHEGGIO SOTTERANEO E ARREDO URBANO VIA G. ORSINI. Il progetto è parte sostanziale del processo di riqualificazione, così come prefigurato nello studio di fattibilità. Obiettivo prioritario è quello di far fronte, oltre che ai fabbisogni attuali, anche al prevedibile incremento degli afflussi in zona che saranno indotti, non solo dalle nuove attività, ma anche dalla nuove possibilità e qualità dei percorsi e collegamenti verticali con la sommità di Monte Echia.L'intervento prevede una struttura da realizzare nel sottosuolo, in corrispondenza delle vie carrabili, adibita al parcheggio delle auto, nonché la sistemazione, in superficie, delle sedi stradali, riqualificandone la fruibilità pedonale attraverso il ridisegno e l'inserimento di nuove attrezzature di arredo urbano.	€ 4.525.000,00	2	2	6	€ 0,00	€ 4.525.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	

N° progr 1112

A0299E99903 0019	Interventi infrastrutturali legati ai progetti di riqualificazione per il recupero dei bassi e del centro storico	€ 3.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	--------	----------------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr 1113

CDR		Dipartimento		Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio				
0173		Edilizia ed interventi speciali		Ing. G. Giordano			Progetto Interventi Speciali di riqualificazione edilizia (173)			Arch. Antonio Cirillo				
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità Assoluta Ulteriori Categoria	Validità temporale del programma Disponibilità finanziaria			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
				2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
Totale per servizio		€ 155.624.071,09		€ 115.661.027,90						€ 5.760.378,88				
				€ 36.963.043,19								€ 2.983.407,22		
				€ 3.000.000,00										

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio						
0196		Dipartimentale Direzione Generale			Arch. C. A. Talamona			Dipartimentale Direzione Generale (0196)			Arch C. .A. Talamona						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico Territoriale	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0690O0290 0001	Nuovo acquario - locomotore di sviluppo turistico, ambientale e scientifico	€ 2.000.000,00	1	1	1	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1114																	
A0690O0290 0002	Nuovo acquario - locomotore di sviluppo turistic, ambientale e scientifico	€ 20.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1115																	
A0690O0290 0003	Nuovo acquario - locomotore di sviluppo turistico, ambientale e scientifico	€ 20.000.000,00	1	1	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1116																	
Totale per servizio		€ 42.000.000,00				€ 2.000.000,00						€ 0,00					
							€ 20.000.000,00							€ 0,00			
								€ 20.000.000,00									

CDR		Dipartimento			Coordinatore Dipartimento			Servizio			Responsabile del Servizio					
0204		Educazione Cultura e Turismo			Dott.ssa Paola Russo			U.tà Prog. Centro di Documentazione Arti Moderne e			Arch. Maria Vergiani					
CodiceComune 095730	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categorie	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Ambientale Paesistica				Trim	Anno	
2003	2004	2005														
A0511C03003 0001	Ripristino ed adeguamento funzionale di Masseria luce a S. Pietro a Patierno	€ 736.000,00	1	1	1	€ 736.000,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Architetto Maria Vergiani	€ 671.000,00	€ 65.000,00	1	2005	
N° progr 1117																
Totale per servizio		€ 736.000,00				€ 736.000,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 671.000,00		€ 65.000,00			

CDR		Dipartimento	Coordinatore Dipartimento				Servizio				Responsabile del Servizio						
1027		Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano				Dipartimentale edilizia e i.s. (1027)				Ing. Gennaro Giordano						
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note	
			Categoria	Ulteriori	Assoluta	Disponibilità finanziaria			Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno		
A0509E11001 0001	CHIAIANO -Edilizia Abitativa Sostitutiva dei Prefabbricati pesanti di proprietà pubblica aree di innesco	€ 3.616.470,00	1	1	1	€ 3.616.470,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Giordano	€ 3.144.756,52	€ 471.713,48	3	2004	La Regione Camapnia finanzia una quota pari ad euro 79.017.905,56 per tutti gli interventi riguardanti l'edilizia sostitutiva dei prefabbricati pesanti di proprietà pubblica (rr.pp del '01 e '02)Cap. S: 47721 - 247721	
N° progr 1118																	
A0509E11001 0002	PIANURA - Edilizia Abitativa Sostitutiva dei Prefabbricati pesanti di proprietà pubblica aree di innesco	€ 5.424.380,00	1	1	1	€ 5.424.380,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Giordano	€ 4.716.852,17	€ 707.527,83	3	2004	La Regione Camapnia finanzia una quota pari ad euro 79.017.905,56 per tutti gli interventi riguardanti l'edilizia sostitutiva dei prefabbricati pesanti di proprietà pubblica (rr.pp del '01 e '02)Cap. S: 47721 - 247721	
N° progr 1119																	
A0509E11001 0003	SOCCAVO - Edilizia Abitativa Sostitutiva dei Prefabbricati pesanti di proprietà pubblica aree di innesco	€ 3.847.630,00	1	1	1	€ 3.847.630,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Giordano	€ 3.345.765,22	€ 501.864,78	3	2004	La Regione Camapnia finanzia una quota pari ad euro 79.017.905,56 per tutti gli interventi riguardanti l'edilizia sostitutiva dei prefabbricati pesanti di proprietà pubblica (rr.pp del '01 e '02)Cap. S: 47721 - 247721	
N° progr 1120																	

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento	Servizio	Responsabile del Servizio
1027	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano	Dipartimentale edilizia e i.s. (1027)	Ing. Gennaro Giordano

CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità		Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Ambientale				Trim	Anno	
A0509E11001 0004	Edilizia Abitativa Sostitutiva dei Prefabbricati pesanti di proprietà pubblica con priorità negli ambiti Pianura, Chiaiano e Soccavo - ulteriori interventi	€ 104.605.464,00	1	1	1	04.605.464,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	SI	Dirigente Gennaro Giordano	€ 88.914.644,00	€ 15.690.820,00	3	2006	La Regione Camapnia finanzia una quota pari ad euro 79.017.905,56 per tutti gli interventi riguardanti l'edilizia sostitutiva dei prefabbricati pesanti di proprietà pubblica

N° progr
1121

A0299E99903 0005	Riqualificazione area ex campo bipiani con realizzazione servizi pubblici via Vicinale Vialone Marianella	€ 2.065.827,59	1	1	1	€ 0,00	€ 2.065.827,59	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	----------------	---	---	---	--------	----------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr
1122

A0211C02707 0006	Nuovo Collettore di via Cinthia e Nuovo Emissario di Bagnoli- progetto di riqualificazione del tratto di collettore compreso tra il pozzo n° 12 ed il pozzo n° 15 ed asportazione dei fanghi depositati dopo l'alluvione del settembre 2001	€ 385.000,00	1	1	3	€ 0,00	€ 385.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	---	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr
1123

A0299E99903 0007	Riqualificazione aree ex campo Bipiani con realizzazione parco con altre attrezzature viale Galassie	€ 516.456,89	1	1	4	€ 0,00	€ 516.456,89	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0	
------------------	--	--------------	---	---	---	--------	--------------	--------	----	----	--	--------	--------	--	---	--

N° progr
1124

CDR	Dipartimento	Coordinatore Dipartimento					Servizio					Responsabile del Servizio					
1027	Edilizia ed interventi speciali	Ing. G. Giordano					Dipartimentale edilizia e i.s. (1027)					Ing. Gennaro Giordano					
CodiceComune 095730 Codice Intervento	Descrizione Lavori	Stima del costo complessivo	Priorità			Validità temporale del programma			Conformità			Responsabile del procedimento	Importo per esecuzione lavorazioni	Somme a disposizione compresa sicurezza	Effettivo utilizzo dell'opera		Note
			Categoria	Ulteriori	Absoluta	2003	2004	2005	Urbanistico	Paesistica	Ambientale				Trim	Anno	
A0211E99903 0008	Interventi di bonifica materiali da costruzione contenenti amianto in edifici di edilizia residenziale	€ 1.859.244,83	1	2	5	€ 0,00	€ 1.859.244,83	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1125																	
A0508E05301 0009	Realizzazione centro documentazione e botteghe artigianali - Marianella-	€ 3.000.000,00	2	2	5	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	SI	SI		€ 0,00	€ 0,00		0		
N° progr 1126																	
Totale per servizio		€ 125.320.473,31	€ 117.493.944,00			€ 7.826.529,31			€ 0,00			€ 100.122.017,91		€ 17.371.926,09			
TOTALE		€ 3.191.844.960,71	€ 1.511.163.913,53			€ 1.326.027.685,94			€ 354.653.361,24			€ 834.263.461,46		€ 310.608.874,45			