



COMUNE DI NAPOLI
VII DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO
ORDINANZA SINDACALE

PROGRESSIVO ANNUALE:
30 GEN 2007
PROG. 191

N. prot. 103

li. 30/01/07

OGGETTO: Nuova ulteriore proroga, dal 1 febbraio al 2 marzo 2007, dell'O.S. n.1970 del 20.12.2006 relativa ad un particolare dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Montagna Spaccata e strade limitrofe.

IL SINDACO

Premesso che con O.S. n. 1776 del 28.09.06 era stato istituito, dal giorno 01.10.06 al 30.11.06, un dispositivo di traffico temporaneo per permettere l'apertura del ramo della rotatoria "Polo Artigianale" di immissione su via Montagna Spaccata con direttrice Quarto nonché la chiusura del tratto di via Provinciale Napoli compreso tra le confluenze di via Montagna Spaccata e la via di immissione al Polo Artigianale ubicata sulla predetta via Provinciale Napoli;
Visto che con O.S. n. 1847 del 30.11.2006 è stata effettuata una proroga fino al 30.12.2006;
Visto che con O.S. n. 1970 del 20.12.06 la scadenza del 30.12.2006 è stata ulteriormente prorogata al 31.01.2007;
Visto la nota n.CN.034/07/229 del 25.01.2007 a firma del Direttore Lavori del "Piano Intermodale Area Flegrea ex art.II, C.XVIII, L.887/84 Intervento 3 - Via Sartania" che chiede una nuova ulteriore proroga di giorni 30 per il completamento dell'intervento di cui sopra in quanto il prolungamento dei tempi è da attribuire alle seguenti sopraggiunte cause: a) temporanea indisponibilità della discarica per lo smaltimento delle coperture in cemento amianto rimosse nell'ambito del cantiere b) necessità di eseguire scavi per indagini archeologiche disposte dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli c) imprevisti per l'approvvigionamento delle forniture relative all'impianto di pubblica illuminazione;
Visto che, per consentire il completamento dei lavori, è stata approvata nella seduta del 30.01.2007 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro" la richiesta di nuova ulteriore proroga;
Ritenuto che per i motivi sopra esposti si possono adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.L.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

Prorogare ulteriormente, dal 1 febbraio al 2 marzo 2007, l'Ordinanza Sindacale n. 1776 del 28.09.2006.

L'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio, nonché il ripristino della segnaletica preesistente, è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

E' a carico del Direttore dei lavori la redazione e la trasmissione del piano di segnalamento provvisorio al Servizio Viabilità e Traffico nonché la comunicazione, allo stesso Servizio ed al Servizio Polizia Locale, della data di inizio e fine lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospese.

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe D'Alessio

Il Servizio Autonomo di POLIZIA LOCALE è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n.285, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA MOBILITÀ URBANA
VIABILITÀ, TRAFFICO, POLIZIA MUNICIPALE.**

Dott. Genaro MOLA

