



COMUNE DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

Direzione Municipalità 3  
Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.72 del 26/11/2015

**Originale**

**Oggetto:** Affidamento ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006 dei lavori complementari ai lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati delle seguenti strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena: Via Saverio Gatto, Via SS. Giovanni e Paolo, Via Vergini, Via Sanità, Via Miracoli, Calata Fontanelle, Vico Lammatari, Via Arena alla Sanità, Via Filippo Maria Briganti, Via Morisani, Via S. Maria ai Monti, Via Mario Pagano, Vico Gagliardi I°, Vico Gagliardi II°, Vicoletto Crociferi, Piazzetta Crociferi" di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Consiglio Municipale n.100 del 02.10.2015, in favore della **Società Vasaturo Geom. Antonio S.r.l.** con sede in Afragola (NA), alla Via Bellini n.19, Codice Fiscale e Part. IVA 03958941217 per un importo dei lavori pari a € 85.862,92, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di € 94.449,21.

C.U.P.: B63D15000720004

C.I.G.: 6488725941

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data <sup>30</sup> NOV. 2015 n. DW.2634

Registrata all'Indice generale

- 2 DIC. 2015  
in data al n. 2262  
Tm

**Premesso**

che con deliberazione di G.C. n. 542 del 18/07/2013 al fine di consentire nuovi finanziamenti è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi rinvenienti da residui passivi del Titolo II finanziati da mutui, relativi a "fondi assunti ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 267/00", "somme per imprevisti" e "somme a disposizione", demandando a successivo provvedimento l'individuazione dei settori di intervento;

che il Consiglio Comunale ha approvato la D.G. n. 605 del 08/08/2013 con la quale sono stati assegnati € 10.000.000,00 alle Municipalità ripartiti in parti uguali ovvero € 1.000.000,00 per ciascuna Municipalità;

che con deliberazione n. 55 del 17/09/2013, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 i cui stanziamenti di Bilancio sono stati adeguati a quanto disposto con il Piano di Riequilibrio aggiornato e approvato con deliberazione Consiliare n. 33 del 15/07/2013;

che con deliberazione di G.C. n. 747 del 16/10/2013 è stato approvato il PEG esercizio 2013;

che con deliberazione n. 876 del 28/11/2013 la Giunta Comunale ha:

- 1) formalizzato l'assegnazione alle 10 Municipalità dei fondi rinvenienti dalla deliberazione di Giunta n. 542 del 18/07/2013 nella misura di € 1.000.000,00 ciascuna;
- 2) individuato nel Consiglio Municipale l'organo deputato ad individuare i progetti da finanziare con i fondi assegnati;
- 3) autorizzato le Municipalità a richiedere le devoluzioni alla Cassa DD.PP.;

che il Servizio registrazioni contabili ed adempimenti fiscali, con nota PG/2013/927202 del 06/12/2013, ha trasmesso l'elenco dei fondi attribuiti alla Municipalità 3 Stella San - Carlo all'Arena con l'indicazione di quelli immediatamente disponibili e di quelli da utilizzare a seguito di devoluzione da richiedere alla Cassa DD.PP.;

che con Deliberazione di C.M. n.30 del 27.12.2013 è stata approvata in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati delle seguenti strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena: Via Saverio Gatto, Via SS. Giovanni e Paolo, Via Vergini, Via Sanità, Via Miracoli, Calata Fontanelle, Vico Lammatari, Via Arena alla Sanità, Via Filippo Maria Briganti, Via Morisani, Via S. Maria ai Monti, Via Mario Pagano, Vico Gagliardi I°, Vico Gagliardi II°, Vicoletto Crociferi, Piazzetta Crociferi" per un importo complessivo pari ad Euro 327.415,86;

che con la sopracitata Deliberazione fu approvato il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori a misura		282.000,00
di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso € 98.700,00		
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		6.000,00
	importo complessivo	288.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 10%		25.800,00
B.2) Per allacciamenti e spostamenti pubblici servizi ed imprevisti		5.157,40
B.3) Oneri tecnici compresi oneri riflessi 2% di A)		4.896,00
B.4) IRAP		336,16
B.5) Contributo Autorità di Vigilanza(compreso tassa postale)		226,30
	Totale somme a disposizione	39.415,86
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>327.415,86</b>

che con Determinazione Dirigenziale n.41 del 27/12/2013, registrata all'Indice Generale in data 31/12/2013 al n.2239, è stata indetta una gara per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art.192 della L. 267/2000 e dell'art.11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.- da eseguirsi mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 5, comma 6 lettera b) e c), comma 8 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

che a seguito di regolare gara esperitasi e conclusa data 04/12/2014 , presso la Sala Gare del Servizio Servizio Autonomo CUAG, Area Lavori, è risultata provvisoriamente aggiudicataria la **Società Vasaturo Geom.Antonio S.r.l.** con sede in Afragola (NA), alla Via Bellini n.19, Codice Fiscale e Part. IVA 03958941217 che ha offerto il ribasso sull'elenco prezzi del 40,81220%, giusto verbali di gara allegati ;

che in data 10.09.2015, repertorio n. 85410 è stato firmato il contratto di appalto tra il Comune di Napoli e la **Società Vasaturo Geom.Antonio S.r.l.** con sede in Afragola (NA), alla Via Bellini n.19, Codice Fiscale e Part. IVA 03958941217, rappresentata dal Sig. Vasaturo Antonio;

che con Deliberazione di Consiglio Municipale n. 100 del 02.10.2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori complementari ai lavori "Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati delle seguenti strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena: Via Saverio Gatto, Via SS. Giovanni e Paolo, Via Vergini, Via Sanità, Via Miracoli, Calata Fontanelle, Vico Lammatari, Via Arena alla Sanità, Via Filippo Maria Briganti, Via Morisani, Via S. Maria ai Monti, Via Mario Pagano, Vico Gagliardi I°, Vico Gagliardi II°, Vicoletto Crociferi, Piazzetta Crociferi" per un importo dei lavori pari a € 143.000,00, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di € 157.300,00, come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI	
A.1) Lavori a misura	140.000,00
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00
	importo complessivo
	<b>143.000,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) I.V.A. 10%	14.300,00
	Totale somme a disposizione
	<b>14.300,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>
	<b><u>157.300,00</u></b>

che con la sopracitata Deliberazione, inoltre, è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato in funzione del ribasso d'asta , pari al 40,8122% :

A) LAVORI	
A.1) Lavori a misura	140.000,00
A.1-1) Lavori a misura a netto del ribasso d'asta del 40,8122	82.862,92
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00
	importo complessivo
	<b>85.862,92</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) I.V.A. 10%	8.586,29
	Totale somme a disposizione
	<b>8.586,29</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>
	<b><u>94.449,21</u></b>

che con Deliberazione di Consiglio Municipale n. 100 del 02.10.2015 è stato autorizzato il Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3 all'utilizzo dei Residui Passivi 2012, Cap. 243394/14, int. 2080101 per la copertura dei sopracitati lavori;

**Considerato**

che il valore complessivo delle nuove opere da eseguirsi non supera il cinquanta per cento del contratto iniziale, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera a del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un importo dei lavori pari a € 85.862,92, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di € 94.449,21 come da seguente quadro economico:

W

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori a misura		82.862,92
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		3.000,00
	Importo complessivo	85.862,92
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 10%		8.586,29
	Totale somme a disposizione	8.586,29
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>94.449,21</b>

che i sopracitati lavori, trovano copertura finanziaria nel Bilancio 2013 E.P. Residui Passivi 2012, Cap. 243394/14, inter. 2080101 con i seguenti residui così specificati:

- Avanzo vincolato per € 30.538,25;
- Mutuo pos. 4539081/00 per € 12.615,03;
- Mutuo pos. 4446426/01 per € 12.100,01;
- Mutuo pos. 4482444/00 per € 449,21;
- Mutuo pos. 4482444/01 per € 342,83;
- Mutuo pos. 4502289/00 per € 11.570,87;
- Mutuo pos. 4497789/00 per € 13.597,56;
- Mutuo pos. 4486222/00 per € 13.235,45;

che in data 26.11.2015, PG/2015/932867, sono qui pervenute le seguenti autorizzazioni al diverso utilizzo dei predetti mutui:

- Rif. N. 33231 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4486222/00 per € 13.235,45;
- Rif. N. 33230 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4497789/00 per € 13.597,56;
- Rif. N. 33229 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4502289/00 per € 11.570,87;
- Rif. N. 33228 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4482444/01 per € 792,04;
- Rif. N. 33227 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4446426/01 per € 12.100,01;
- Rif. N. 33226 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4539081/00 per € 12.615,03;

che sono in corso, le verifiche sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;

Preso atto che la Società **Vasaturo Geom. Antonio S.r.l.** è disponibile ad eseguire i lavori complementari di cui alla presente determina con ribasso del 40,8122, alle medesime condizioni di cui al contratto stipulato in data 10.09.2015, repertorio n. 85410, come da atto di sottomissione del giorno 26.11.2015 controfirmato dal legale rappresentante Sig. Antonio Vasaturo;

Accertato che la presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006

Tutto ciò premesso

Visti

l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

l'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);

l'art. 152, comma 5° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);

il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

il D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.

**DETERMINA**

Per motivi esposti in narrativa:

1. **Affidare** ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera a), del D.Lgs 163/2006 dei lavori complementari ai lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati delle seguenti strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena: Via Saverio Gatto, Via SS. Giovanni e Paolo, Via Vergini, Via Sanità, Via Miracoli, Calata Fontanelle, Vico Lammadari, Via Arena alla Sanità, Via Filippo Maria Briganti, Via Morisani, Via S. Maria ai Monti, Via Mario Pagano, Vico Gagliardi I°, Vico Gagliardi II°, Vicoletto Crociferi, Piazzetta Crociferi" di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Consiglio Municipale n.100 del 02.10.2015, in favore della **Società Vasaturo Geom. Antonio S.r.l.** con sede in Afragola (NA), alla Via Bellini n.19, Codice Fiscale e Part. IVA 03958941217 per un importo dei lavori pari a € 143.000,00, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di € 157.300,00, come da seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori a misura		140.000,00
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		3.300,00
	Importo complessivo	143.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 10%		14.300,00
	Totale somme a disposizione	14.300,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>157.300,00</b>

2. **Approvare** il quadro economico rimodulato in funzione del ribasso d'asta, pari al 40,8122%, così come esplicitato nel seguente modo:

<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori a misura		140.000,00
A.1-1) Lavori a misura a netto del ribasso d'asta del 40,8122		82.862,92
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		3.000,00
	importo complessivo	85.862,92
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) I.V.A. 10%		8.586,29
	Totale somme a disposizione	8.586,29
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>94.449,21</b>

3. **Autorizzare** la Direzione Generale Servizi Finanziari ad assumere l'impegno di spesa pari a € **94.449,21**, sul Bilancio 2013 E.P. Residui Passivi 2012, Cap. 243394/14, inter. 2080101 con i seguenti residui così specificati:

- Avanzo vincolato per € 30.538,25;
- Mutuo pos. 4539081/00 per € 12.615,03; ✓
- Mutuo pos. 4446426/01 per € 12.100,01; ✓
- Mutuo pos. 4482444/00 per € 449,21; ✓
- Mutuo pos. 4482444/01 per € 342,83; ✓
- Mutuo pos. 4502289/00 per € 11.570,87; ✓
- Mutuo pos. 4497789/00 per € 13.597,56; ✓
- Mutuo pos. 4486222/00 per € 13.235,45; ✓

4. **Dare atto** che in data 26.11.2015, PG/2015/932867, sono qui pervenute le seguenti autorizzazioni al diverso utilizzo dei predetti mutui:

- Rif. N. 33231 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4486222/00 per € 13.235,45;
- Rif. N. 33230 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4497789/00 per € 13.597,56;
- Rif. N. 33229 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4502289/00 per € 11.570,87;
- Rif. N. 33228 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4482444/01 per € 792,04;
- Rif. N. 33227 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4446426/01 per € 12.100,01;
- Rif. N. 33226 del 04.11.2015, Mutuo pos. 4539081/00 per € 12.615,03;

6. **Approvare** l'atto di sottomissione controfirmato dal Sig. Vasaturo Antonio in qualità di rappresentante legale della **Società Vasaturo Geom. Antonio S.r.l.** con sede in Afragola (NA), alla Via Bellini n.19, Codice Fiscale e Part. IVA 03958941217;

7. **Stabilire** che il termine ultimo per dare ultimati i lavori resta invariato al 10.07.2016;

8. **Dare atto** che il presente affidamento diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;

9. **Dare atto**, altresì, che la spesa in questione rientra nella previsione dell'art.188, comma 1-quarter del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall'art.74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2004;

10. **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 del D.Lgs 267/2000 come coordinato con decreto legislativo n.118/2011, coordinato ed integrato dal Decreto Legislativo n.126/2014.

11. **Dichiara** l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e l'art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014;

*Si allegano -quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 19 pagine, progressivamente numerate e siglate:*

- Deliberazione di C.M. n.100 del 02.10.2015

- Autorizzazioni Cassa Depositi e Prestiti: Rif. N. 33231 del 04.11.2015, Rif. N. 33230 del 04.11.2015, Rif. N. 33229 del 04.11.2015, Rif. N. 33228 del 04.11.2015, Rif. N. 33227 del 04.11.2015, Rif. N. 33266 del 04.11.15

Il Dirigente  
arch. Claudio Piccirillo

Coq. 14835/15 Servizio Attività Tecniche della Municipalità 3  
Determina n°72 del 26.11.2015

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art.74 del D.Lgs 118/2011 introdotto dal D.Lgs 126/2014, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento 2040201 Bilancio 2012 = Cap. 20390/12 (Impegno 7798) es. 200..

01.11.2015 *[Signature]*

*[Handwritten mark]*

Napoli, \_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*

IL RAGIONIERE GENERALE

segue Determina n°..... del.....  
Indice gen. n° 2262 del 02/12/2015

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma I, del D.L.vo 267/2000.

Dal 23-12-15 .....

RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

IL