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Comune di Napoli 
Area Trasformazione del Territorio 

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. 37 del 11/11/2022 
 
 
 

Oggetto: Approvazione del progetto di Attrezzature audio video per l’allestimento dell’Aula magna nell’ambito 
dell’intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a 
Scampia redatto dalla Ripartizione Edilizia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Affidamento ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) delle forniture supplementari alla società 
CONUS srl affidataria della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi - lotto n. 3, avente ad 
oggetto la Fornitura e posa in opera di Arredo Audio Video. 
Revoca di quota parte dell’impegno FPV 218 /2022  di € 304.468,77   e contestuale impegno 
del medesimo importo in favore della società CONUS srl 
CUP B65I1100048001 - CIG 9483655FAB 
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La Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità 

Premesso che 

- con Delibera di G.C. n. 493 del 31 luglio 2015 è stato approvato in linea economica il progetto 
esecutivo delle opere edili ed impiantistiche dell’intervento di completamento del Dipartimento 
(già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia, inclusi i costi della Fornitura e posa in opera di 
attrezzature ed arredi pari ad € 9.647.600,00 oltre IVA, per il complessivo importo di € 20.000.000,00; 

- con la Convenzione acquista al protocollo di ateneo con numero GA 190 del 10 luglio 2019 è 
stata costituita una Centrale di committenza tra l’Università, in qualità di capofila, ed il Comune di 
Napoli avente ad oggetto l’espletamento delle attività relative allo svolgimento delle procedure di 
gara per la Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di 
completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia di cui al Decreto 
attuativo APQ n.313 del 24 ottobre 2014 “FSC 2007/2013 - PAC Accordo di Programma Quadro 
Innovazione e ricerca e Competitività sottoscritto in data 9 ottobre 2014 tra la Regione, Il MISE ed 
il MIUR; 

- con Determinazione Dirigenziale n.14 del 7 agosto 2019 è stato approvato il progetto di Arredi 
ed Attrezzature redatto dalla Ripartizione Edilizia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed 
autorizzata l’indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di che trattasi, articolata in 3 lotti, per un valore complessivo 
massimo stimato dell’appalto di € 6.164.400,00 oltre IVA; 

- con Decreto del Direttore Generale dell’Università Federico II n. 811 del 29 ottobre 2020 è 
stata disposta l’aggiudicazione del lotto 3 della procedura di gara in favore del concorrente 
CONUS srl, con un ribasso medio percentuale pari al 5,3%, per un importo complessivo di € 
710.250,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA; 

- con Determinazione n. 22 del 26 novembre 2020 la Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale 
Pubblica e Nuove Centralità ha preso atto del Decreto del Direttore Generale dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II n. 811 del 29 ottobre 2020 di aggiudicazione del lotto 3 della procedura 
di gara in favore del concorrente CONUS srl, con un ribasso medio percentuale pari al 5,3%, per 
un importo complessivo di € 710.250,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA; 

- con la società CONUS srl in data 2 agosto 2021è stato sottoscritto il contratto rep. 86527; 

Considerato che 

- il lotto 3 del progetto di Arredi ed Attrezzature redatto dalla Ripartizione Edilizia dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, approvato con Determinazione Dirigenziale n.14 del 7 agosto 
2019, prevede l’allestimento degli impianti audio video a servizio delle 36 aule della struttura 
mentre non include l’allestimento dell’Aula magna, in quanto il lasso temporale intercorrente tra 
l’acquisto e l’utilizzo esponeva l’appalto al rischio di acquisire una tecnologia obsoleta all’atto della 
posa in opera; 

- tale Aula oltre che a servizio della struttura, è pensata quale prestigiosa sede congressuale 
nonché quale attrezzatura a servizio dell’intera area nord della città e pertanto il mancato 
allestimento comporta un danno sia in termini di offerta formativa che sociale ed economica; 

- la costante evoluzione delle tecnologie digitali porta inevitabilmente ad un veloce declino dei 
dispositivi elettronici e dei sistemi digitali in particolar modo per quelli più performanti e per i quali 
sia previsto un utilizzo “in rete”. Tale circostanza, già manifestatasi nel corso dell’esecuzione della 
fornitura delle attrezzature comprese nel lotto 3, ha comportato la necessità di sostituire i 
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dispositivi oggetto di gara, non più reperibili sul mercato, con altri analoghi ma tecnologicamente 
più avanzati; 

- con nota PG/2022/111813 del 16 settembre 2022 il dirigente della Ripartizione Edilizia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha segnalato, in vista della messa in esercizio della 
struttura prevista per il mese di ottobre 2022 ed al fine di garantirne la piena e completa 
funzionalità, la necessità di provvedere con la massima sollecitudine ad attivare le procedure per le 
seguenti forniture aggiuntive: 

- fornitura arredi uffici piani 1° e 2° 
- fornitura arredi aree comuni 1° e 2° piano 
- fornitura arredo segreteria studenti 1° piano 
- fornitura apparecchiature audio-video per l’aula magna 
- fornitura tende oscuranti e filtranti per l’intero edificio 
- fornitura segnaletica interna ed esterna; 

- in particolare nella citata nota PG/2022/111813 con riferimento alle attrezzature dell’Aula 
magna si legge “… per poter garantire la piena funzionalità del complesso didattico è necessario procedere alla 
fornitura delle apparecchiature audio-video di ultima generazione anche per detta aula magna. Si chiedono 
attrezzature adeguate allo standard della didattica integrata, attualmente adoperata dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, a seguito della crisi pandemica…atteso che il mancato allestimento dell’aula magna 
penalizzerebbe fortemente la struttura in termini di formazione che, in ambito medico, è anche veicolata attraverso 
momenti di approfondimento legati a seminari, conferenze e giornate di studio, nazionali e internazionali, senza 
contare la mancanza sul territorio di un centro di aggregazione per la collettività, si chiede di voler provvedere 
all’allestimento dell’aula magna secondo le indicazioni progettuali dettate dalla scrivente Ripartizione Edilia, 
prevedendo l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate…” 

- con la Deliberazione n. 376 del 6 ottobre 2022 la Giunta Comunale ha stabilito di rimodulare il 
quadro economico dell’intervento SCA 01 Completamento della sede della ex Facoltà di Medicina e 
Chirurgia a Scampia finanziato nell’ambito dell’APQ Innovazione, Ricerca e Competitività, di 
importo pari ad € 20.000.000,00 a valere su fondi FSC 2007-2013 secondo la seguente specifica: 

QUADRO ECONOMICO REDATTO IN ATTUAZIONE DEL D.D. 313 DEL 24/10/2014 

A IMPORTO AGGIUDICATO LAVORI  
A1 Lavori Opere civili - infrastrutturali € 6.671.288,97 

A2 Oneri Sicurezza € 267.452,03 

A3 Variante Impianti Elevatori € 135.615,90 

Totale A € 7.074.356,90 

SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Imprevisti € 121.041,98 

B2 IVA € 2.494.405,60 

B3 Acquisto e Fornitura arredi/attrezzature € 8.122.590,49 

B4 Accantonamento € 553.567,99 

B5 Spese Generali € 369.522,81 

Totale B € 11.661.128,87 

Economie € 1.264.514,23 

Totale Generale € 20.000.000,00 

- in tale quadro economico la voce B3 (Acquisto e Fornitura arredi/attrezzature) è stata incrementata 
dell’importo di € 3.217.604,00 e la voce B2 (IVA) dell’importo di € 707.872,88 al fine di accogliere 
le richieste dell’Università degli Studi di Napoli Federico II relative a forniture aggiuntive; 
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- tra tali forniture aggiuntive sono comprese anche le Attrezzature audio video per l’allestimento 

dell’Aula magna per l’importo di € 457482,00 oltre € 100.646,04 per IVA, per il complessivo importo 
di € 558.128,04; 

- con Decreto Dirigenziale n. 290 del 17 ottobre 2022 il direttore della Direzione Generale per 
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania ha preso atto della rimodulazione 
del quadro economico dell’intervento; 

- con nota acquisita al PG/2022/743320 in data 14 ottobre 2022 la Ripartizione Edilizia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II trasmetteva il progetto delle Attrezzature audio video 
per l’allestimento dell’Aula magna per il complessivo importo di € 457 482,00 oltre IVA composto dai 
seguenti elaborati: 
1. relazione generale 
2. relazione descrittiva 
3. computo metrico aula magna 
4. computo metrico totale 
5. analisi prezzi 
6. tavole grafiche 
7. capitolato tecnico; 

- nella relazione di progetto, di cui al punto 1 del precedente elenco, si legge testualmente “Per il 
completamento della fornitura si propone l’affidamento in base al comma 1 lett. b) e comma 7 dell’art.106 del Dlgs 
50/2016 all’operatore economico CONUS srl, già affidatario della fornitura del lotto 3. In base al comma 7 
l’importo massimo affidabile è pari al 50% dell’importo del contratto principale, ovvero euro 355.125,00. La 
scissione e l’affidamento della realizzazione dell’aula magna ad altro operatore risulta improponibile in quanto il 
requisito di intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature e sistemi audio video di ultima generazione, non 
può essere sicuramente soddisfatto in quanto le scelte tecniche già implementate nella fornitura in essere sono frutto 
della decennale esperienza e del know how aziendale della ditta CONUS che altro operatore sicuramente non 
potrebbe assicurare in fase di allestimento e costruzione dell’intero sistema. Pertanto la progettualità studiata e 
proposta dalla CONUS, con l’adozione del sistema di controllo della sala regia, vanificherebbe la completa 
intercambiabilità e interoperabilità dell’impianto dell’aula magna con il resto degli impianti realizzati 
dall’appaltatore (circa 33 aule): lo scenario di utilizzo proposto che permetterebbe di passare da un’aula magna 
localizzata da 519 posti ad un’aula congressi distribuita con il collegamento delle aule adiacenti all’aula magna, 
sarebbe non assicurato. 
Dal lato economico l’affidamento della fornitura ad un altro operatore economico potrebbe, visti l’attuale situazione 
internazionale della componentistica elettronica, non assicurare gli stessi risparmi economici del 2019 ma 
sicuramente presenterebbe dei costi superiori rispetto all’offerta della ditta CONUS”; 

- nel corso dell’esecuzione della fornitura, il DEC ha valutato non acquistare le seguenti 
attrezzature presenti nell’offerta ma oggi obsolete e non essenziali alla didattica dell’ateneo: 
1. sistema di diffusione delle informazioni tramite monitor ai piani; 
2. fotovoltaico in copertura in quanto quest’ultima è completamente occupata da dotazioni ed 

apparecchiature impiantistiche; 
3. sistema “console one” che avrebbe ridotto la sicurezza delle infrastrutture informatiche del 

complesso; 

- tali mancate forniture hanno comportato un’economia di € 107.874,00 oltre IVA, pari ad € 
23.732,28 rientrante nel quinto d’obbligo del contratto rep. n. 86527 del 2 agosto 2021, e pertanto 
per l’affidamento di che trattasi è necessario impegnare la restante somma di € 349.608,00 oltre 
IVA per € 76.913,76, per complessivi € 426.521,76; 

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 27 luglio 2021, reg. I.G. n.1307 in data 30 luglio 2021, 
è stata prenotata la spesa di € 3.042.363,82 sul capitolo 202837 art. 2, impegno 6871, cod. bilancio 
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1.05-2.02.01.09.003 – bilancio 2019 - per l’indizione di una procedura di gara aperta per 
l’affidamento della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed apparecchi elettromedicali 
nell’ambito dell’intervento di completamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia a Scampia 
a valere su fondi FSC 2007/2013 suddivisa in otto lotti; 

- con le determinazioni dirigenziali nn. 23, 24, 25 e 26 tutte del 26 luglio 2022 sono stati 
aggiudicati i lotti n. 1, 3, 6 e 8 di detta gara per il complessivo importo di € 2.281.613,17, essendo 
andati deserti i restanti lotti; 

Visto che  

- l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha manifestato, con nota acquisita al 
PG/2022/708968 in data 3 ottobre 2022, l’interesse ad acquisire attrezzature alternative a quelle 
oggetto di gara anche per effetto dell’obsolescenza delle attrezzature presenti in gara non più 
essenziali alla didattica dell’ateneo. 

Atteso che  

- il principio contabile 5.4.13, dell’allegato 4/2 del Dlgs 118/2014 ss.mm.ii. recita, tra l’altro: E’ 
possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse 
che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir 
meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente”; 

-  l’importo residuo di € 760.750,65 iscritto in bilancio quale vincolo prenotato con impegno n.  
FPV 218/2022 capitolo di spesa 202837 art. 2 per l’indizione della gara di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 17 del 27 luglio 2022, resosi disponibile all’esito della mancata aggiudicazione di n. 4 
lotti, può essere destinato alle diverse forniture richieste dall’Università, garantendo l’utilizzo delle 
somme assegnate dalla Regione Campania e la loro erogazione entro il corrente esercizio 
finanziario; 

- l’allestimento dell’Aula Magna riveste carattere di urgenza in quanto la sede della Facoltà di 
Medicina a Scampia ha già dato inizio alle attività didattiche per l’anno accademico in corso durante 
il quale l’utilizzo dell’aula magna è condizione essenziale per il pieno svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ateneo; 

Visto 

- il progetto delle Attrezzature audio video per l’allestimento dell’Aula magna redatto dalla 
Ripartizione Edilizia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il complessivo importo di 
€ 457.482,00 oltre IVA; 

- la relazione di progetto nella quale l’Università Federico II propone l’affidamento all’operatore 
economico che ha già realizzato una fornitura analoga per l’intero edificio dichiarandone la 
convenienza per motivi economici e tecnici; 

- la società CONUS srl ha regolarmente completato la fornitura affidata con contratto rep. n. 
86527 del 2 agosto 2021 nei tempi e con le modalità previste; 

- che nel corso della fornitura delle attrezzature del III lotto si è ottenuta un’economia di € 
107.874,00 oltre IVA, pari ad € 23.732,28 pari a complessivi € 131.606,28   per l’affidamento di che 
trattasi è necessario impegnare la restante somma di € 349.608,00 oltre IVA per € 76.913,76, per 
complessivi € 426.521,76; 

- il comma 1 lett. b) e il comma 7 dell’art.106 del Dlgs 50/2016; 

Ritenuto pertanto necessario, ai fini dell’impegno complessivo in favore della società CONUS srl 
dover: 
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- impegnare la somma di € 122.052,99 compresa IVA sul capitolo 202837 art. 2 cod. bilancio 
1.05-2.02.01.09.003 impegno FPV n. 6871/2019 quale economia disponibile; 

- ridurre di € 304.468,77 compresa IVA l’impegno FPV n. 218/2022 capitolo 202837 art. 2 

- procedere al contestuale impegno sul capitolo202837 art. 2 cod. bilancio 1.05-2.02.01.09.003 
bilancio 2022 dell’importo di € 304.468,77 per consentire la fornitura urgente di che trattasi 

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati 

DETERMINA 

 
1. approvare il progetto delle Attrezzature audio video per l’allestimento dell’Aula magna per il complessivo 

importo di € 457 482,00 oltre IVA composto dei seguenti elaborati: 
- relazione generale 
- relazione descrittiva 
- computo metrico aula magna 
- computo metrico totale 
- analisi prezzi 
- tavole grafiche 
- capitolato tecnico; 

2. affidare, ai sensi del comma 1 lett. b) nei limiti di cui al comma 7 dell’art.106 del Dlgs 50/2016, la 
fornitura delle Attrezzature audio video per l’allestimento dell’Aula magna alla società CONUS srl già 
affidataria del lotto 3 della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento 
di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia per il 
complessivo importo di € 426.521,76 compresa IVA agli stessi patti e condizioni del contratto 
rep. n. 86527 del 2 agosto 2021; 

3. precisare che il presente affidamento è disposto sotto riserva, nelle more dell’espletamento delle 
verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016; 

4. dare atto dell’accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, così 
come coordinato con d.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014; 

5. imputare la spesa complessiva di € 426.521,76 compreso IVA al 22% sull'esercizio 2022 in cui 
l'obbligazione viene a scadenza; 

6. ridurre l’impegno FPV n.218/2022 di € 304.468,77 compreso IVA al 22% da destinare 
all’acquisto delle nuove Attrezzature audio video per l’allestimento dell’Aula magna 

7. assumere contestualmente l’impegno di spesa dell’importo di € 426.521,76 di cui: € 122.052,99 
sul capitolo 202837 art. 2 cod. bilancio 1.05-2.02.01.09.003 impegno FPV n. 6871/2019 ed € 
304.468,77 su medesimo capitolo utilizzando la somma resasi disponibile a seguito della 
riduzione dell’impegno FPV n. 218/2022. 

8. attestare che i dati personali saranno trattati in conformità all’art. 6 del Regolamento Generale UE 
per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR). 

 

La sottoscritta, in qualità di dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, 
attesta: 
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- che la spesa oggetto del presente provvedimento è finanziata nell’ambito del FSC 2007/2013 - PAC 

Accordo di Programma Quadro Innovazione e ricerca e Competitività, rientra nella previsione 
dell’art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000; 

- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 
del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei 
Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, 
nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. 
n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

- l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 
6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 
2014. 

I seguenti n. 10 allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione per complessive 
pagine n. 133, firmati digitalmente dalla dirigente proponente, sono conservati nell’archivio informatico 
dell’ente: 
- All_1058_037_01 (relazione DEC) 
- All_1058_037_02 (relazione descrittiva -parte 1) 
- All_1058_037_03 (relazione descrittiva -parte 2) 
- All_1058_037_04 (relazione descrittiva -parte 3) 
- All_1058_037_05 (relazione descrittiva -parte 4) 
- All_1058_037_06 (computo metrico aula magna) 
- All_1058_037_07 (computo metrico totale) 
- All_1058_037_08 (analisi prezzi) 
- All_1058_037_09 (tavole grafiche) 
- All_1058_037_10 (capitolato) 

 
 

Sottoscritta digitalmente dalla dirigente 
arch. Paola Cerotto 

 Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7/3/2005, n.82 e s.m.i. 
(CA D). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 
82/2005. 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). 
La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005. 
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