
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO
art. 102 del D.lgs. 50/2016

Affidamento del  servizio  di  ingegneria  e  di  architettura relativo alle  attività di  progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento 
denominato Lotto 3 “Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione 
edilizia dell’IC 61° SAURO eRRICO PASCOLI, Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro”.

Fonte di finanziamento:  PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 “Piano 
di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  dell’edilizia  scolastica”  –  Next  Generation  EU  “Finanziato 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU”

Esecutore:  RTP Alberto Izzo & Partners (capogruppo mandataria), Suburbia Mode S.r.l. e Ing. Mirko 
Giuntini (mandanti).

Importo contrattuale:  €  376.147,70  di  cui  €  296.459,40  per  progettazione  definitiva  ed esecutiva  e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 79.688,30 per IVA e Cassa previdenziali.

CUP: B69J22001190006 
CIG:  97691849A9

Premesso che: 
a) il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  

128,  all’art.  10  prevede  che  le  Regioni  interessate,  al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di  
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e  
coreutica, di proprietà degli enti locali,  nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 
realizzazione di  palestre scolastiche nelle  scuole o di  interventi  volti  al  miglioramento delle  palestre  
scolastiche esistenti,  possano essere autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa 
con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e 
che  con  decisione  del  Consiglio  ECOFIN del  13  luglio  2021  e  notificata  all’Italia  dal  Segretariato 
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR); 

b) il Ministero dell’Istruzione, con il decreto n.343 del 02/12/2021, ha definito i criteri di riparto, su base 
regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le modalità di individuazione degli  
interventi di edilizia scolastica, rispetto anche al “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle  
scuole” di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 - la cui attuazione 



è stata demandata alle Regioni e per il  quale la Regione Campania ha emesso apposito Avviso con 
decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022;  

c) rispetto a tale Missione, i primi elenchi di interventi del piano della Regione Campania hanno trovato  
attuazione con il decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318, nell’ambito del  
quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di Adeguamento Sismico ed Efficientamento 
energetico dell’I.C. 82 S. D’Acquisto (ex Rosa Taddei) per un importo complessivo di € 7.631.224,25 e 
Adeguamento  sismico  ed  Efficientamento  energetico  I.C.  Russo  -  plesso  centrale  per  un  importo 
complessivo di € 14.430.999,00;

d) i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica, redatti dai tecnici delle Municipalità proponenti, sono 
stati approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022 ;

e) con il decreto 28 febbraio 2023 n.15, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato ulteriori due  
interventi proposti dal Comune di Napoli: Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di  
sostituzione edilizia IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro, per 
un importo complessivo di € 9.122.664,01 e Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD 
"De Amicis"- Sede Centrale per un importo complessivo di € 8.600.619,65; 

f) i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica, redatti dai tecnici delle Municipalità proponenti, sono 
stati approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 06/04/2023; 

g) con determina dirigenziale del Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle  
Strutture Tecniche per lavori pubblici ed espropri) n. 12 del 12/04/2023 (IG 760 del 18/04/2023) è 
stata indetta – a norma del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 
2 del D.lgs.  n.  50/2016 – la gara europea a procedura aperta di cui  all’art.  60 del medesimo D.lgs. 
50/2016,  articolata in quattro lotti,  per l’affidamento con il  criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di quattro distinti interventi, tra i quali ricade 
l’intervento Lotto 3 “Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia  
IC  61°  SAURO  ERRICO  PASCOLI  Plesso  Piantedosi  e  Plesso  Nazario  Sauro”,  per  l’importo 
complessivo a base di gara di € 483.176,01, di cui € 380.813,37 per prestazioni, € 15.232,53 per Cassa 
Previdenziale ed € 87.130,11 per IVA; 

h) nella seduta pubblica del 22.06.2023, come da verbale di gara n. 6, la Commissione giudicatrice all’uopo  
costituita  ha  proposto  l’aggiudicazione  del  Lotto  3  al  RTP  Alberto  Izzo  &  Partners  (capogruppo 
mandataria), Suburbia Mode S.r.l. e Ing. Mirko Giuntini (mandanti), con sede legale in Napoli, alla via  
Mergellina n. 2 CF e P. IVA 06952370630, avendo conseguito il punteggio totale di 87,954, proponendo 
un ribasso del 22,151% sull’importo a base di gara al netto degli oneri previdenziali ed IVA; 

Assuntore del Servizio:
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle Strutture Tecniche per 
lavori  pubblici  ed espropri  n.  002 del  10/07/2023 (I.G. n. 1360 del  18/07/2023) si  è provveduto ad 
affidare  al  RTP tra  la  Società  “ALBERTO IZZO & PARTNERS S.R.L”  -  P.  IVA n.  06952370630 
(capogruppo mandataria), la Società “SUBURBIA.MODE S.R.L.”  -  P. IVA 03455600613 e l’Ing. Mirko 



Giuntini  - P.IVA 02101480461 (mandanti), a norma del combinato disposto dell’art. 192 del D. lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, sotto condizione risolutiva della sussistenza dei  
requisiti di ordine generale ex art. 80 e di quelli speciali ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di  
gara,  la  gara europea a procedura aperta,  di  cui  all’art.  60 del  medesimo D.Lgs.  50/2016 articolata in 
quattro lotti, per servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento denominato Lotto 3 "Messa in  
sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia dell’IC 61° Sauro Errico Pascoli,  
Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro" – per l’importo complessivo di € 376.147,70 di cui € 11.858,38  
per Cassa Previdenziale ed € 67.829,92 per IVA come da quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

IMPORTO

Imponibile a seguito del ribasso offerto del 6,00 % 296.459,40  €
Cassa Previdenziale 11.858,38 €
IVA 67.829,92 €

B1.1) progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa 376.147,70  €
B1.3) Contributo ANAC 250,00 €

 

Finanziamento del servizio:
l'importo complessivo pari ad € 376.147,70 di cui € 11.858,38 per Cassa Previdenziale ed € 67.829,92 per  
IVA, è finanziato con fondi del  PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 
“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” – Next Generation EU “Finanziato 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU”

Con  atto  costitutivo  di  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  per  mandato  collettivo  con 
rappresentanza sottoscritto in  data 31/08/2023 sono stabilite  le  seguenti  quote di  partecipazione dei 
singoli componenti del raggruppamento:
• la società “Alberto Izzo & Partners S.r.L.” (capogruppo mandatario) il 51% (cinquantuno per 
cento);
• la società “Suburbia Mode S.r.l.” (mandante) il 44% (quarantaquattro per cento);
• Ing. Mirko Giuntini (mandante) il 5% (cinque per cento)
ed inoltre è stata conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società “Alberto Izzo & 
Partners S.r.L.”

Responsabile del Procedimento:
le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state affidate all’Arch. Alfonso Ghezzi, giusta nomina 
Disposizione Dirigenziale (1088I) n. 055 del 28/11/2023.

Cauzione contratto:



a garanzia degli obblighi assunti, il RTP tra la Società “ALBERTO IZZO & PARTNERS S.R.L”  - P.IVA 
n. 06952370630 (capogruppo mandataria), la Società “SUBURBIA.MODE S.R.L.” -  P.IVA 03455600613 
e l’Ing. Mirko Giuntini - P.IVA 02101480461 (mandanti), ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell’art.  
103 del D.Lgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 1003413865 rilasciata da HDI Assicurazioni in 
data 07/09/2023, fino alla concorrenza dell’importo di € 36.022,78.

Avvio esecuzione del Contratto:
nelle  more  della  stipula  del  Contratto,  in  data  12  del  mese  di  ottobre  2023  il  RUP ha  dato  avvio 
all’esecuzione dei servizi professionali finalizzati alla  progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento, come da verbale sottoscritto in pari data.

Tempo utile per l'esecuzione del contratto:
Per l’esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio  
delle attività.

Sospensioni e riprese del servizio, proroghe:
il servizio ha subito diverse proroghe fino ad arrivare al 03.01.2024 come termine ultimo di consegna.

Ultimazione del Servizio:
- I Progettisti incaricati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, trasmettevano in data 
03.01.2024 il  progetto  definitivo/esecutivo  in  oggetto,  come da  elenco elaborati  consegnato,  acquisiti 
dall’Amministrazione.
- il progetto esecutivo è stato verificato dalla Protos Check srl affidataria delle attività di verifica, ai sensi  
dell'art. 26 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, come da rapporto finale di verifica del 09/01/2024 acquisito al  
PG/2024/27050 del 09/01/2024: 
-  il progetto in oggetto è stato validato con Verbale di Validazione del 17.01.2024.

Andamento del Servizio:
i  Servizi  si  sono svolti  in  conformità alle  norme del  C.S.A,  alle  previsioni  di  progetto e  agli  ordini  e  
disposizioni del RUP;

Pagamento delle prestazioni:
l’importo complessivo da corrispondere è pari ad € 376.147,70 di cui € 296.459,40 per progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 79.688,30 per IVA e  
Cassa previdenziali.

Ciò premesso e considerato che:
- le prestazioni corrispondono alle previsioni del servizio approvato e l'affidatario ha ottemperato a tutti gli  
obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date in corso di esecuzione del contratto;



- l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse risulta regolarmente eseguito dal RTP Alberto 
Izzo & Partners (capogruppo mandataria), Suburbia Mode S.r.l. e Ing. Mirko Giuntini (mandanti);
- ai sensi dell'art.102 del D.lgs. 50/2016, la verifica di conformità dei  servizi di ingegneria e architettura 
consistenti  nella  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
progettazione dell’intervento Lotto 3 “Messa in Sicurezza e  Riqualificazione  mediante  intervento di  sostituzione 
edilizia IC 61° SAURO ERRICO PASCOLI Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro”, risulta regolare;

C E R T I F I C A

-  che  i  servizi  professionali  sopra  descritti  eseguiti  dal  RTP  Alberto  Izzo  &  Partners  (capogruppo 
mandataria), Suburbia Mode S.r.l.  e Ing. Mirko Giuntini (mandanti),  con sede legale in Napoli alla Via 
Mergellina 2, piano 5, int. 9/10, in parola, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa 
in importo complessivo pari ad € 376.147,70 di cui € 296.459,40 per progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 79.688,30 per IVA e Cassa previdenziali , delle 
quali si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui è oggetto il  
presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali  
art.103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria N. 1003413865 rilasciata da HDI Assicurazioni 
in data 07/09/2023, fino alla concorrenza dell’importo di € 36.022,78.

Napoli, 22/01/2024 

                                                                                                                                            Il RUP 
      Arch. Alfonso Ghezzi
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