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Piano di sviluppo e coesione per la città metropolitana di Napoli  
(ex Patto per Napoli) – FSC 2014/2020  

Decreto Legge 30/04/2019, n. 34. Delibera CIPESS n. 51 del 27/07/2021. 
 

Intervento di Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell’Ovo  
 
Servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, alla 
direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo 

svolgimento di indagini e rilievi 
 
Determina di aggiudicazione n. 49 del 6/10/2022, I.G. n. 2073 dell’8/11/2022 
Aggiudicatario: RTP SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop / ARCHEO ED 
s.r.l. (mandanti) 
Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso del 36,69%: € 470.816.88 (compresi € 2.000,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre oneri previdenziali e IVA 22% 
CUP B61I20000000001 – CIG: 913586524C 
Responsabile del procedimento: arch. Maria Teresa Sepe (Disp. dir. n. 18 del 05/01/2022) 
Direttore dell’esecuzione del contratto: arch. Claudia Rusciano (Disp. dir. n. 4956 del 17/06/2022) 
 
 

Relazione del Direttore dell’esecuzione del contratto  
di proposta di variante ai sensi dell’art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016 

 

A seguito della procedura di evidenza pubblica prevista dalla norma per l’affidamento dei servizi tecnici 
attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e 
rilievi dell’intervento di Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell’Ovo, il Comune di Napoli, con 
determinazione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 49 del 6 
ottobre 2022, registrata all’Indice generale con n. 2073 dell’8 novembre 2022, ha approvato la proposta 
di aggiudicazione decretata in esito alla suddetta procedura in favore del Raggruppamento di 
professionisti SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop / ARCHEO ED s.r.l. 
(mandanti), per l’importo di € 470.816.88 (compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso), al netto del ribasso offerto del 36,69%, oltre oneri previdenziali e IVA 22%.  

Il suddetto Raggruppamento ha trasmesso a mezzo pec del 25 novembre 2022, acquisita in pari data al 
prot. n. 856981, l’atto costitutivo dell’ATI per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. Lo stesso RTI ha 
trasmesso, altresì, a mezzo pec del 12 dicembre 2022 il piano di indagini e lo scrivente Servizio ha 
provveduto ad inoltrarlo, con nota prot. n. 908787 del 15 dicembre 2022, alla competente Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ai fini dell’autorizzazione, approvato, con 
nota prot. n. 17045-P del 20 dicembre 2022, acquisita al prot. n. 921196 del 21 dicembre 2022, dalla 
Soprintendenza, che ha richiesto l’avvio della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico 
ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016.  

In data 8 marzo 2023 è stato stipulato il contratto per l’esecuzione della prestazione con repertorio n. 
86657.  
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A seguito dell’incontro con il Raggruppamento aggiudicatario del 28 settembre 2022, come da resoconto 
trasmesso con nota prot. n. 705628 del 3 ottobre 2022 (allegato 1), sono stati evidenziati i recenti eventi 
causati dall’avanzamento dei fenomeni di degrado del monumento, tra i quali i distacchi di elementi dalla 
cortina est, che hanno imposto la realizzazione di un percorso pedonale protetto, al fine di garantire 
l’accesso al castello.  

Nel suddetto incontro del 28 settembre 2022 si è convenuto sulla necessità di dare priorità alla redazione 
di un primo stralcio progettuale riguardante la cortina, necessità ribadita a valle dei rilievi effettuati presso 
il castello tramite drone dal medesimo RTP il 9 e il 10 novembre 2022, nonché dalle indagini documentali 
e iconografiche, illustrate durante successiva riunione del 23 dicembre 2022. 

Data la tempistica del finanziamento FSC 2014/2020, nonché la necessità di procedere con urgenza, ai 
fini della tutela del bene e della pubblica incolumità, alle opere di ripristino della citata cortina muraria di 
tufo, si è reso necessario dare avvio all’esecuzione della prestazione nelle more della sottoscrizione del 
contratto.  

Con Ordine di servizio del 12 gennaio 2023 si è proceduto pertanto all’avvio dell’esecuzione della 
prestazione professionale, con la redazione prioritaria della progettazione esecutiva riguardante la cortina 
tufacea del Castello, comprensiva dei rilievi e delle indagini necessarie, da consegnarsi per il 3 febbraio 
2023 (allegato 2).  

Nel corso di successivi sopralluoghi e riunioni nel mese di gennaio 2023, si è constatato che sulla cortina 
nord di ingresso al castello si erano verificati fenomeni di degrado del paramento tufaceo, analogamente 
a quanto accaduto alla cortina est.  

Tenuto conto che il recupero delle cortine di ingresso al castello è propedeutico alla realizzazione degli 
interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di Castel dell’Ovo, oggetto dell’intervento de quo, come 
da nota prot. n. 46622 del 18 gennaio 2023 (allegato 3), è stato valutato opportuno includere 
nell’affidamento al RTP aggiudicatario dell’appalto la cortina nord e si è provveduto a sospendere l’attività 
di progettazione del primo stralcio progettuale al fine di effettuare i rilievi e di stimare l’entità dei lavori e 
il relativo compenso per l’intervento aggiuntivo alla medesima cortina nord. 

Tanto premesso, si valuta necessario integrare l’affidamento con la progettazione per la facciata nord di 
ingresso al Castel dell’Ovo, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per la salvaguardia del 
bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto 
arch. Claudia Rusciano  
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Area Trasformazione del territ0rio 

Servizio Valorizzazjom della cillà storica -sito Ul\JESCO

PG/2022/ 1056 2P, del 3__ ottobre -2022
Al costituendo RTP SAB S.r.l. (capogruppo) AR PROJECT Soc. Coop. - ARCHEO ED S.r.l. (mandanti) amministrazionesab@pec.it 
Oggetto: Piano di sviluppo e coesione per la città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) -FSC 2014/2020- Decreto Legge 30/04/2019, n. 34. Delibera CIPESS n. 51 del 27/07/2021. 

Intervento di Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'appalto di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi. CUP B61120000000001 - CIG: 913586524C 
Resoconto incontro 28 settembre 2022 

In data 28 settembre 2022 ha avuto luogo il primo incontro tra il rup e il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti aggiudicatario dell'intervento in oggetto. Come concordato per le vie brevi, l'incontro è avvenuto per via telematica alle ore 10.30 sulla piattaforma Meet di Google. 
Il 

Sono presenti: r, il rup, arch. Maria Teresa Sepe; il supporto rup e dee, arch. Claudia Rusciano; arch. Stefano Adriani (Sab S.r.l.); arch. Salvatore Solaro (AR Project Soc. Coop); dott. archeologo Massimiliano D'Ambra (ARCHEO ED S.r.l.). 
Scopo dell'incontro è definire il cronoprogramma delle attività di indagine e rilievo propedeutiche alla progettazione, da svolgere in tempi compatibili con le scadenze previste dal finanziamento FSC (OGV per affidamento lavori entro il 31 dicembre 2022) e alla luce dello stato di degrado in cui versa il monumento. A tal riguardo, il rup ha riferito ai progettisti gli eventi descritti di seguito occorsi al castello nel corso dell'anno corrente: 1. intervento di sostituzione della cabina di trasformazione Enel (BT /MT) all'interno del corpo diguardiania, effettuato durante lo scorso mese di marzo, a seguito del danneggiamento dellaprecedente cabina causato dalle infiltrazioni in copertura;2. realizzazione del percorso pedonale protetto prima dell'estate a seguito dei distacchi avvenuti lungola cortina est, inclusa nel PFTE a base di gara;3. intervento di messa in sicurezza a seguito di distacchi di materiale lapideo (tufo e mattoncini di cotto),verificatisi nel mese di settembre, dalla cortina nord all'ingresso principale del castello su viaEldorado.Tali eventi determinano la necessità dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, peraltro sempre consentito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120 del 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della Legge n. 108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del 
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medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti dì qualificazione previsti per Ia partecipazione alla
procedura.
La Progettazione dovrà dare priorità alla redazione di un primo stralcio progemrale (a segurto di
opPortuna camPagna di indagini) riguardante la cortina est, che verrà opportunamente defìnito nell'ordine
di servizio per I'awio delJa prestazione.
Nel corso dell'incontro è stato riferito ar progettisti dell'intervento di restauro analogo su un altro tratto
della cortina est, reahzzato dal Segretariato regionale MIC per la Campania nel 2020, per rl quale l'uffìcio
del rup si impegna a reperire la relativa documentazione e a ùasmetreda ai progettisti.
Pertanto, aIIa luce di quanto descritto, i partecipanti convengono sull'oppomrnità di effettuare un
sopralluogo congiunto il prossimo 6 ottobre (orario ancora da definire), al quale invitare anche i tecnici
del Seoi{o tecnico Patrinonio del Comune di Napoli, i tecnici del Segretariato Regionale MIC che ha sede a
Castel dell'ovo, nonché il funzionario di zona della Soprintendenza competente per l'approvazione del
piano di indagini proposto dal RTP e del progetto nel suo complesso.
Al fine di effettuare un rilievo fotogtafico dello stato atuale dei luoghi, da trasmettere ai progertisti non
residenti a Napolì prima del 6 ottobre, è fissato un sopralÌuogo con l'arch. Salvatore Solaro per venerdì
30 settembre p.v. alle ore 11.00.
Si aggiunge che nelle mote della sottoscrizione del contraffo, sarà. necessarìo pror,wedere all'atto notaril€
di costituzione del raggruppamento temporaneo di professionisti, ai fini dell'esecuzione ìn via d'urgenza.

La Responsabile del procedimento
i\fc . Maria Te Sepe
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Area Trasformazione del territorio
Servizio Vabriqqa{one della ciuà stoica - sito UNESCO

Pc/zon/ 34 0 SZdet 4Z gennaio Z0Z3

Al costituendo RTP SAB S.r.l. (capogruppo)
AR PROJECT Soc. Coop. -ARCHEO ED S.r.l. (mandanti)
amministrazionesab@pec.it

Oggetto: Piano di sviluppo e coesione per la città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) -
FSC 20t,4/2020 - Decreto Legge 30/04/2019, n.34. Delibera CIPESS n. 51 del 27 /07 /2021..
Intervento di Riqualifrcazione e valorizzazione di Castel deII'Ovo - Servizi tecnici attinenti
all'architettuta e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento
della sicurezzain fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di indagini e rilievi.
CUP 861120000000001 - CIG: 91,3586524C

Ordine di servizio per l'awio della prestazione per l'esecuzione dei servizi tecnici attinenti
all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, alTa direzione lavori, al
coordinamento della sicuezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di
indagini e rilievi dell'intervento di Riqualificazione e valodzzazione di Castel dell'Ovo.

Ptemesso che:
- a seguito della procedura di evidenza pubblica prevista dalla norma, il Comune di Napoli, con

determinazione del dirigente del Servizio Yalorizzazione della città storica - sito UNESCO n. 49 del
6 ottobre 2022, rcgistrata all'Indice generale con n. 2073 dell'8 novembre 2022, ha approvato la
proposta di aggiudicazione decretatain esito alla suddetta procedura in favore del Raggruppamento di
professionisti SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) / AR PROJECT soc. coop / ARCHEO ED s.r.l.
(mandanti);

- l'esecuzione dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione
esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezzain fase di ptogettazione ed esecuzione
e allo svolgimento di indagini e rilievi dell'intervento di Nqaalficaq1one e ualoriTTa{one di Casteldell'Ouo,
è stata aggiudicata per l'importo di € 470.816.88 (compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso), al netto del ribasso offerto del36,69oh, oltre oneri ptevidenziah eIYA22o/o;

- il suddetto Raggruppamento ha trasmess o a mezzo pec del 25 novemb re 2022, acquisita in pari datz
al prot. n. 856981,l'atto costitutjvo dell'ATI per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;

- lo stesso RTI ha trasmesso, altresì, 
^mezzo 

pec del 12 dicembre2022il piano di indagini e lo scrivente
Servizio ha proweduto ad inoltrarlo, con nota prot. n. 908787 del 15 dicembre 2022, alla competente
Soprintendenzz Lrcheologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ai fini dell'autorizzzzione;

- con nota prot. n. 17045-P del 20 dicembre 2022, zcquisita al prot. n. 9211,96 del21, dicembre 2022,1a
Soprintendenzaha autorizzato il suddetto Piano delle indagini, richiedendo l'awio della proceduta di
verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/201,6;

- il medesimo RTP ha trasmess o 
^ 

mezzo pec del 22 dicembre 2022, acquisita al prot. n.932525 del27
dicembre 2022,\a garanzia defìnitiva per la prestazione di che trattasi.

Visto che:
* nell'incontro con codesto RTP tenutosi telematicamente il 28 settembre 2022 (allegato 1), come da

resoconto trasmesso con nota prot. n. 705628 del 3 ottobre 2022, sono stati evidenziati gli eventi che
hanno interessato Castel dell'Ovo, tra i quali i distacchi di elementi dalla cortina est, che hanno imposto
la teahzzazione di un percorso pedonale protetto;

.z^- i .r)X,t Area Trasformazlone del territorio I
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Area Trasformazione del territorio
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- nel suddetto incontro del 28 settembre 2022 si è convenuto di dare priorità alla redazione di un primo
sffalcio progettuale riguardante la cortina, necessità ribadita a valle dei rilievi effettuati presso il castello
tramite drone da codesto RTP il 9 e il 10 novembrc 2022, nonché dalle approfondite indagini
iconografiche, illustrati durante la riunione tenutasi telematicamente il giorno 23 dicembre 2022.

Considerato che:
- è in fase di ultimazione lavenfica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- data la tempistica del finanziamento FSC 2014/2020, nonché la necessità di procedere con utgenza,

ai fini della tutela del bene e della pubblica incolumità, alle opere di ripristino della citata cortina
muraria di tufo, è necessario dare awio all'esecuzione della prestazione nelle more della sottoscrizione
del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Leggè n.120 del2O2O,come mod.ificato dall'art.
51, comma l,lettera f) della Legge n.108/2021.

Ritenuto, pertanto, di dover dare priorità, nell'esecuzione della prestazione professionale, alTa redazione
di un primo stralcio progettuale riguardante la cortina tufacea, come concordato con il raggruppamento
aggiudicatado.

Vistoil Decteto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti m rzo 2018, n.49 - Regolamento
recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione.

Con il presente Ordine di servizio si dispone che:
- l'awio dell'esecuzione della prestazione professionale, con la redazione priontaria della progettazione

esecutiva, riguardante la cortina tufacea del Castello, comprensiva dei rilievi e delle indagini necessarie;
- ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/201,6 così come modificato dall'art. 4 comma 1 della Legge

n.120 del 2020,1'avvio delle prestazioni affidate,così come descritte aghatt.1.,2,3,4, 5 del Capitolato
tecnico- prestazionale, a far data dal giorno 13 gennaio 2023, con conclusione delle stesse per il giorno
13 aprile 2023, salvo proroghe nei casi previsti dall'art.19 del Capitolato, ad esclusione del progetto
esecutivo prioritario della cortina, che, come da accordi intercorsi, sarà consegnato entro il 3 febbraio
2023;

- Ia stessa prestazione affidata dovrà essere svolta secondo le finalità previste dal PFTE, garantendo Ia
sicurczza delle persone e la tutela di Castel dell'Ovo e nel contempo vedficando il contenimento dei
costi dell'intervento entro i fimiti del ftnanziamenro concesso.

.ti§.§a..w N FSC

Il Direttore dell'esecuzione del contramo
arch. Claudia Rusciano

La Responsabile del procedimento
Teresa Sepe
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La Dirigent , -'
Arch. Paola Cerotto-éeczff
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PG /2on / /16 6z?det /€ gennaio zo23

Al costituendo RTP SAB S.r.l. (capogruppo)
AR PROJECT Soc. Coop. -ARCHEO ED S.r.l. (mandanti)
amministrazionesab@pec.it

e P.c.
Al Capo di Gabinetto

Al Servizio Cultura

Oggetto: Piano di sviluppo e coesione per la città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) -
FSC 2014/2020 - Decreto Legge 30/04/2019, n.34. Delibera CIPESS n. 51 del 27 /07 /2021,.
Intervento di Riqualifrcazione e valorizzazione dì Castel dell'Ovo
Ptocedura apert^ai sensi dell'art. 60 del D,lgs. n.50/2016 per l'appalto di servizi tecnici attinenti
all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettzzione esecutiva, alla direzione lavori, al
coordinamento della sictrezza in fase di progettazione ed esecuzione e allo svolgimento di
indagini e rilievi. CUP 861120000000001 - CIG: 913586524C
Resoconto sopralluogo e riunione 16 e 17 gennaio 2023

In riferimento all'intervento in oggetto, con l'ordine di awio della prestazione di che trattasi a. far data
del 13 gennaio 2023 è stato stabilito di dare priorità alla rcdazione di un primo stralcio della progettazione
esecutiva relativa alla cortina est del Castello al fine di arrestare in tempi brevi i fenomeni di degrado
superficiale della stessa.
Nel corso del sopralluogo concordato con il Raggruppamento di professionisti aggiudicatzrio del 16
gennaio 2023, è stata ana)izzata nuovamente la condizione della cortina nord di ingresso al castello, a

seguito dei crolli del mese di settembre 2022, e del corpo di guardia, riscontrando una situazione di
degrado dei paramenti tufacei ancor^ in evoluzione.
In data 17 gennaio 2023ha avuto luogo la riunione ta il RTP aggiudicatario e lo scrivente Servizio, alla
presenza del Servizio Cultura del comune di Napoli, frnahzzatt alla defìnizione di un cronoprogramma
delle attività per orientare la programmazione culturale all'interno del Castello, e all'individuazione degli
interventi prioritari da realtzzare con il progetto in oggetto, durante la quale si è ribadita la necessità di
includere nella progettazionela facciata di ingresso e il coqpo di guardia.
Al fine, pertanto, di procedere alla stima e all'inclusione nel progetto prioritario di cui al citato Ordine di
awio del 13 gennaio 2023, anche della cortina nord e del coqpo di guardia, si concede una sospensione
delle attività dalla data odierna, 18 gennaio2023, con ripresa e awio delle attività di indagini dal giorno
30 gennaio p.v.

Il Direttore dell'esecuzione del cofltratto
arch. Claudia Rusciano
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La Responsabile del procedimento
arch. Maria Teresa Sepe
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