




� 12 aprile 2022 firma conclusioni del tavolo tecnico con le scelte condivise
� 5 luglio 2022 il MIC modifica il CIS Centro storico e finanzia il proge�o € 5.680.309,44 
� 28 luglio 2022 firma del Protocollo di intesa Comune, AdSP, Demanio, Ministero Difesa
� 12 novembre 2022 Marina Militare e Difesa Servizi firmano la convenzione per concedere la porzione della base navale al Comune 
� 8 marzo 2023 la Corte dei Con* dà parere posi*vo alla concessione
� 25 maggio 2023 si definisce il testo del contra�o di concessione
� 10 luglio 2023 firma del contra�o di concessione al Comune di Napoli della porzione di Molo San Vincenzo di competenza della Marina MilitarePERCORSO INTERISTITUZIONALEad oggi





� proge�o in corso (consegna se�embre 2023) 
� lavori in aggiudicazione (6 luglio TAR no alla sospensiva)Attività in corso a cura del Comune di Napoli



� proge�o in appalto (17 luglio scadenza offerte) 
� lavori in aggiudicazione (6 luglio TAR no alla sospensiva)
� entro il 31 dicembre 2025 devono essere collauda* i lavori complessivi come da finanziamento, con fasi Attività in corso a cura del Comune di Napoli














