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Articolo 1 Finalita

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto per I'affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come definita ai sensi
del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati. Esso contiene le condizioni e modalita

relative all’'esecuzione del contratto stipulato fra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore.

Articolo 2 Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato d’Oneri s’intende per:

. Appalto: I'appalto dei servizi di fornitura (inclusa progettazione, costruzione, posa in opera,
collaudo e messa in servizio), come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al
presente Capitolato d’Oneri;

. Appaltatore: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’Appalto;

o Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del
19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

. Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii.;

o Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

. Intervento: I'intervento in epigrafe;

o Offerta: I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore, in sede di offerta;
o Servizi: servizi di progettazione esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni

tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;

. Stazione Appaltante: Comune di Napoli — Servizio Linee Metropolitane Urbane;

o Fornitura: costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio dell'Intervento
in oggetto;

. RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti;

o DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e ss.mm.ii.

Articolo3  Oggetto

3.1. LAppalto ha per oggetto l'affidamento, per I'importo complessivo determinato nell’Offerta,
della “Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio per il rinnovo
e la valorizzazione delllarmamento della tratta Montedonzelli — Piscinola della Linea 1 della

metropolitana di Napoli”.
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Con decreto del MIMS n. 448 del 16/11/2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti
in data 20/12/2021, é stato ammesso a finanziamento l'intervento per € 7.500.000,00, per cui allo

stato sussiste l'integrale copertura finanziaria dello stesso, per le varie annualita, come di seguito

indicato:
Capitolo Codice
Descrizione Importo
spesa bilancio
RINNOVO E VALORIZZAZIONE DELLA TRATTA PISCINOLA-
10.02-
MONTEDONZELLI -PNRR - M2C2 - 4.2 SVILUPPO TRASPORTO 252406 7.500.000,00
2.02.01.01.999
RAPIDO DI MASSA - ENTRATA CAP.452406

In particolare, I'affidamento della progettazione ha ad oggetto la redazione del Progetto Esecutivo, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le indagini, i cui contenuti minimi sono stabiliti
dagli artt. dal 33 al 43, del D.P.R. 207/2010, integrati dai contenuti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il progettista incaricato dovra predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualita
della progettazione. Lincarico di progettazione comprende pertanto ogni elaborazione progettuale
necessaria per la compiuta definizione dell’'opera e del suo completo iter approvativo ai fini della

esecuzione dei lavori.

3.2 LAppalto dovra essere svolto secondo le modalita, nei termini ed alle condizioni stabilite nel
presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in conformita alle prescrizioni contenute nella Relazione
Tecnica e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite I'indirizzo web

https://acquistitelematici.comune.napoli.it.

3.3. Il Progettista incaricato dovra produrre, altresi, tutti gli elaborati e la documentazione per
I'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla realizzabilita
dell'opera, nonché quanto necessario per consentire le cantierabilita dei lavori progettati (a carico

dell’Appaltatore).

3.4. Resta inteso che I'approvazione progettuale della Stazione Appaltante andra subordinata
comunque al preventivo ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni comunque denominate e dei
N.O.T. ai fini della sicurezza e regolarita da parte di tutti gli organi/enti competenti, quali Ministeri (ad

esempio MIMS), ANSFISA (ex USTIF), Servizi e Commissioni del Comune di Napoli, etc.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce

compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani


https://acquistitelematici.comune.napoli.it/
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operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. |l progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell’'opera e deve essere sviluppato ad un livello

di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo.
E altresi onere dell’Appaltatore lo svolgimento delle seguenti attivita propedeutiche alla progettazione:
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- rilievo topografico, geometrico ed ogni eventuale indagine ritenuta necessaria per l'esecuzione

dell'appalto.

Il progetto esecutivo € composto dai seguenti documenti ai sensi degli articoli da 33 a 43 del D.P.R.
207/2010, integrato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, salva diversa motivata
determinazione del RUP, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento

alla loro articolazione:

a. relazione generale;
b. relazioni specialistiche;
C. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;
d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f. piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
g. computo metrico estimativo e quadro economico;
cronoprogramma;

i elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

k. elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982).
Il nulla osta ministeriale ai fini della sicurezza andra conseguito necessariamente con il progetto
esecutivo, che dovra conformarsi agli atti di assenso acquisiti per la successiva verifica, validazione ed
approvazione nelle forme di rito.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione dovra:

- Redigere il piano di sicurezza e Coordinamento di cui all’Art.100 del d.lgs. 81/2008,

secondo quanto indicato al punto 2 dell’Allegato XV dello stesso decreto legislativo.

- Redigere la stima dei costi della sicurezza.

- Redigere il fascicolo dell'opera secondo quanto indicato nell’allegato XVI del d.Igs.
81/2008.
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3.5. Il RUP pud integrare i suddetti elenchi a seconda di sopraggiunte ed impreviste circostanze che
dovessero palesarsi in fase di realizzazione del servizio. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno
essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti
dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e
incondizionata responsabilita. Su tutti gli elaborati prodotti dovra essere indicato, oltre al nominativo
del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista
incaricato del Coordinamento, che li sottoscrivera per l'assunzione della piena e incondizionata

responsabilita.

Articolo4  Corrispettivo. Modalita di pagamento

4.1. Il corrispettivo della progettazione esecutiva posto a base di gara, costituito dal compenso e
dalle spese, & commisurato al livello qualitativo delle prestazioni richieste e delle attivita di
progettazione occorrenti per il compiuto espletamento dei predetti servizi.

Per la determinazione del compenso, quale base di riferimento ai fini dell’individuazione dell'importo
dell’affidamento, si e fatto uso, per quanto possibile, delle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Il compenso e stato determinato applicando i parametri generali:

e parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;

e parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

e parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

e parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
I'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti 'opera «V» (pari a € 6.010.992,44), il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni (pari a 0,45), il parametro «Q» corrispondente
alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti 'opera (variabile) e

il parametro base «P» (pari a 4,9428%), secondo |'espressione CP= 3 (VxGxQxP).

Limporto delle spese é stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00
& determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a
euro 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo

intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Tenendo conto dell'importo complessivo delle categorie delle opere in argomento - stimato in
€6.010.992,44 e del grado di complessita della prestazione richiesta, per la determinazione
dell'importo delle spese e degli oneri accessori si & ritenuto congruo applicare il valore determinato

per interpolazione lineare, pari a circa il 13,13%.

Pertanto il corrispettivo posto a base di gara per la progettazione esecutiva in argomento € pari a
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complessivi € 51.426,66 cosi determinato:

- . | Parametro sul Pr ioni affidate Compenso Spese
. Destinazione Valore Grado di -
Categoria . R R s valore Grado di Parcella
. funzionale dell'opera dell'opera complessita R ) e s CcP CcP Importo
d'opera dell'opera [Livello prog.| specificita ) % app. CP+S
ID (v) (G) parziale totale S
(P) (Q)
V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% Qblll.01 0,04 5.348,00
V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% Qblll.02 0,08 10.696,01
INFRASTRU V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% Qblll.03 0,03 4.011,00
TTURE PER V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% Qbll1.04 0,02 2.674,00
LA V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% Qbll1.05 0,03 4.011,00
MOBILITA' V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% Qbll1.06 0,03 4.011,00
V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% Qblll.07 0,10 13.370,01
V.02 6.010.992,44 0,45 4,9428% QblIl.08 0,01 1.337,00
45.458,02 |13,13%| 5.968,64| 51.426,66
Ammontare complessivo del corrispettivo (euro) 45.458,02 5.968,64 | 51.426,66

4.2. Con riferimento al precedente art. 4.1, il corrispettivo per le attivita progettuali previste, che
includono il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, & determinato in
base all’'Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato dei Servizi pari ad
€51.426,66, compreso € 5.968,64 per spese, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se
dovuti.

Cio premesso, il pagamento del corrispettivo per la Progettazione Esecutiva avverra, secondo le
modalita di legge, una volta conseguito il N.O.T. ai fini della sicurezza ex art. 3 D.P.R. 753/80 (o
documento equivalente) da parte dell’Ufficio ANSFISA (ex Ustif) competente. Per il pagamento del

corrispettivo e prevista I'applicazione dell’aliquota IVA del 10%.

4.3. Il pagamento del corrispettivo per la successiva fase relativa alla Fornitura con posa in opera &
determinato in base all'Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, su un valore stimato pari a

€ 6.010.992,44, oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo delle opere eseguite, al netto del ribasso d’asta,
comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50% (art.
30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016) e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti -
raggiunge il valore non inferiore a € 550.000,00 oltre IVA. Il credito maturato sara determinato
applicando la percentuale di avanzamento delle attivita effettivamente eseguite rispetto alla seguente
ripartizione percentuale del corrispettivo per questa fase dell’intervento:

e Rinnovamento tratta Piscinola — Montedonzelli: 34%
e Fornitura di rotaie compreso il trasporto in deposito: 21%

e Fornitura di traverse tipo rfi 230v: 19%
e Pietrisco - Fornitura, trasporto e smaltimento: 18%
e Messa in opera comunicazione doppia Piscinola: 3%

e Fornitura comunicazione doppia Piscinola: 5%.
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4.4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di maturazione del credito, il
DEC redigera la contabilita ed emettera lo Stato di Avanzamento della Fornitura.

| relativi Certificati di Pagamento saranno emessi previa acquisizione, da parte della Stazione
Appaltante, del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) con esito regolare aggiornato al
mese delle lavorazioni, contestualmente all’adozione di ogni SAL come stabilito dall’articolo 113 bis

comma 1 del Codice. In mancanza non sara possibile I'emissione dei Certificati di Pagamento.

4.5. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, della
Relazione Tecnica, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all’Offerta, corredata
dai relativi allegati ivi menzionati. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente
necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attivita pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e

trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

4.6. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente
affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi ed
le forniture affidategli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita
necessarie per I'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti
competenti, I'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa

necessaria.

4.7. Fatta salva la revisione dei prezzi di cui all’art. 5, I’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi
corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che
dovessero essere approvati nel periodo di validita del Capitolato d’Oneri, a rivalutazioni o revisioni di
qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per

interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

4.8. Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverra entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa acquisizione dell’assolvimento degli obblighi
del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e all’accertamento della regolarita fiscale,
nel rispetto delle modalita fissate con Decreto del Ministero delle Economie e Finanze n. 40/2008 e
sara subordinata alla verifica da parte del RUP dell’adempimento delle obbligazioni assunte,

comprensive delle positive verifiche di cui al Programma 100 del Comune di Napoli.
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4.9. Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul

conto corrente intestato all’Appaltatore.

4.10. Fermo restando quanto precede, I’Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilita dei flussi

finanziari, cosi come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

4.11. Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a “Servizio Linee

Metropolitane Urbane”, e dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto.

4.12. Per quanto attiene ai termini e alle modalita di fatturazione del pagamento, nonché agli
obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, trovera applicazione quanto previsto dalla Legge

13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

4.13. La Stazione Appaltante avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex
articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 9 bis, della Legge n.

136/2010.

Articolo5  Revisione dei prezzi

5.1.  Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite
le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022,
n. 4 convertito con legge 25/2022 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo

si fa riferimento al predetto articolo 29.

5.2. Prima della stipula del contratto attuativo il RUP e |'appaltatore danno concordemente atto,
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata

esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.

5.3. Qualora I'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto
di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in
diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva
sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La

riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata
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stipulazione del contratto attuativo nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno,

giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

5.4. Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria
puo tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialita, di specifiche
rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso
produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione
appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di
accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina ['importo della
compensazione al medesimo riconosciuta, da liquidarsi in funzione delle risorse disponibili o da

acquisire.

5.5. E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia
verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una
diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da
alterare significativamente I'originario equilibrio contrattuale, I'appaltatore ha sempre la facolta di
richiedere una riconduzione ad equita o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve

negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 5.4.

5.6.  Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le
forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in
aumento sono comunque valutate per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al

ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

5.7. Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria
condotta dal RUP ai sensi del precedente comma 4 é altresi possibile addivenire ad accordo bonario ai
sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E altresi ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e

non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 6  Anticipazione

In conformita al disposto normativo di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del
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contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento)
da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall’'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione
dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario
decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell’art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, della
legge n. 21 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell’anticipazione puo
essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali

stanziate per I'intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

Articolo 7  Durata dell’appalto. Penali

7.1. La durata complessiva € determinata in base al cronoprogramma posto a base di gara in
n. 1.033 giorni naturali e non consecutivi suddivisi in due fasi, e dell’eventuale miglioria proposta dal
concorrente tenuto conto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni
del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario,
disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli Enti competenti, che devono essere recepite nel
progetto prima della consegna finale.

Il termine per la redazione del Progetto esecutivo completo decorrera dal verbale di avvio delle attivita
con cui si da avvio dell’esecuzione del contratto; quello per I'esecuzione della posa in opera della

Fornitura, decorrera dalla data del verbale di consegna.

7.2.  Tutti i termini temporali saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della
Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle
prestazioni connesse all’incarico ricevuto o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini
specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data
del verbale di sospensione e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine

scritto della Stazione Appaltante.
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7.3. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto esecutivo,
secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalita di esecuzione delle
attivita di progettazione, prevedere |'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di
effettuare incontri periodici (almeno due) con la Stazione Appaltante e la Direzione di Esercizio presso
le sedi delle medesime o sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale,
presso qualsiasi luogo che verra indicato dal RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i
tecnico/i all’'uopo indicato/i della Direzione di Esercizio. In occasione di tali incontri, regolarmente
verbalizzati, 'incaricato dovra produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato
elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da
lui incaricato, del corretto avanzamento delle attivita progettuali in relazione al termine di consegna
intermedio e finale.

Tale obbligo ha la finalita di:

(i) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

(ii) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;

(iii) identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gié in possesso del progettista;

(iv) verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante;
(v) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un

continuo confronto con il professionista.

7.4. Il RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di
ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza piu
ravvicinata degli incontri o I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari
problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i
soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di che trattasi. In particolare si
definiscono le seguenti scadenze intermedie, fermo restando |'obbligo di partecipazione e piena
collaborazione alle riunioni e attivita di verifica della progettazione, anche nel corso delle attivita

progettuali (verifica in progress).

7.5. Per la condivisione intermedia la documentazione progettuale dovra essere consegnata in
numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con
firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .docx, .xIsx, .xpwe, etc.).

Gli elaborati consegnati dovranno rispettare I'elenco elaborati e tutto quanto riportato in questo

documento al paragrafo 3.4 ed eventualmente integrato su disposizione del RUP.
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La documentazione progettuale finale (Progetto esecutivo e As-built a fine lavori) dovra essere
consegnata in numero 3 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato .pdf
sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .docx,
xlsx, .xpwe, etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre
2000 n.445 che “Gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati
gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati”.

Inoltre I’Appaltatore fornira il numero di copie cartacee necessario per la presentazione del Progetto

presso tutti gli enti e uffici competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, pareri e concessioni.

7.6. Nel corso della posa in opera della Fornitura, I’Appaltatore si obbliga ad incontri e sopralluoghi
periodici, a cadenza settimanale, con il RUP, I'ufficio della Direzione di Esecuzione, il Collaudatore e
tutti gli organi preposti al controllo dei lavori ed alla verifica del corretto avanzamento delle attivita

nel rispetto dei termini contrattuali.

7.7. Per eventuali ritardi nell’espletamento della prestazione, senza giusta causa, € applicata a
carico dell’affidatario una penale pari all’'uno per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno
di ritardo, per un massimo di 20 giorni per la fase della progettazione e 60 giorni per la fase di
realizzazione, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facolta insindacabile di risolvere il contratto
senza che il soggetto inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari

che per rimborsi spese.

7.8. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari
o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono
tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed
in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata
produzione relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo

0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché I'impossibilita di
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partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad
ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti

da PNRR e PNC.

7.9. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari
o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a
consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca I’'avvenuto assolvimento degli obblighi
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte. L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta I'applicazione delle penali di cui
all’articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di

ritardo.

7.10. Aisensidell’articolo 47, commi 4 e 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato rispetto dell’obbligo di assicurare per nuove
assunzioni, all’occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle
assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse
o strumentali, comportera I'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad adempimento dell’obbligo.

7.11. Le penali non possono comunque superare il 20% dell'importo contrattuale complessivo, ex
art. 50 D.L.31/05/2021 n. 77, in deroga all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. |l superamento
di detto importo é ritenuto grave inadempienza e pud determinare, senza obbligo di messa in mora,
la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilita dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori
danni subiti dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale
I’Aggiudicatario avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg
lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in
mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il
Comune di Napoli procedera all’applicazione della penalita. La penale verra trattenuta in occasione del

primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.
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Articolo 8  Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi

8.1. L'Appaltatore & responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attivita
affidate a regola d’arte. A tal fine € obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti

o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

8.2. La Stazione Appaltante potra in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia
direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sul’andamento delle attivita
oggetto dell’appalto e sull’'operato dei preposti alla esecuzione dello stesso senza, che in conseguenza
di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall’Appaltatore

ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

8.3. L’Appaltatore dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di
tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di

ricondurre le attivita ai servizi contrattuali.

8.4. L'Appaltatore:
- siobbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni
di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi
subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.
- si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano
derivare dallo svolgimento delle attivita e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni
conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli

interventi.

8.5. L'Appaltatore si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con |'esecuzione del
presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate
direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore rispondera direttamente e manlevera la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte
dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o

enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

13



Finanziato

dall'Unione europea alie anit
sl -Jj I Italiadomani

NextGenerationEU N ¢ DI RIPRESA E RESIUENZA

ANO NAZIONALE D

8.6. Per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente capitolato, I'Appaltatore dovra impiegare
personale specializzato in possesso di idonei titoli di studio ed abilitativi, adeguata preparazione
professionale in attivita analoghe e/o simili, nonché di assoluta fiducia e riservatezza. Le esperienze, le
competenze e i titoli di studio ed abilitativi dei componenti del gruppo di lavoro devono essere attestati
attraverso curriculum vitae da prodursi entro dieci giorni dall’aggiudicazione. La mancata
presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito dei solleciti, comportera la revoca della

aggiudicazione.

8.7. L’accettazione delle prestazioni dell’Appaltatore avverra a cura del DEC e sara oggetto di prove
di verifica di conformita e messa in servizio. L'accertamento della corrispondenza di quanto eseguito
rispetto a quanto richiesto sara effettuato dallo stesso DEC, con il rilascio del certificato di verifica di

conformita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

8.8. L'Appaltatore dovra avviare un percorso di condivisione con la Stazione Appaltante e

I’esercente in relazione alle linee guida della progettazione affidata.

8.9. La progettazione verra sottoposta al MIMS per conseguire il N.O.T. ai fini della sicurezza (o
provvedimento equivalente) al progetto da parte del competente ufficio di ANSFISA; successivamente
si provvedera alla validazione, approvazione di rito del progetto ed il RUP ne autorizzera I'esecuzione

delle opere.

8.10. E fatto onere di redigere i disegni “as-built”, con i dettagli costruttivi, da sottoporre

all’accettazione del DEC nei riguardi del livello di restituzione.

8.11. Prima dell’inizio dei lavori, a valle dell’approvazione del relativo progetto, I’ Appaltatore dovra
provvedere a consegnare al DEC, una “part list” di tutti le parti in consegna corredata da tutti gli

opportuni certificati di prova.
8.12. | mezzi d’'opera devono essere di proprieta dell’Appaltatore e compatibili con la sagoma limite
(vedi relazione Tecnica). | caricatori devono avere trazione solo su ruotino ferroviario e non trazione

mista.

8.13. Lerotaie dovranno essere saldate, salvo casi ove cio risultiimpossibile, mediante saldatura con

procedimento alluminotermico.
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8.14. Le lavorazioni previste dal presente documento si dovranno svolgere durante l'interruzione
notturna dell’esercizio pubblico, salvo eccezioni da valutare e concordare di volta in volta con

I’'Esercente ed il DEC.

8.15. L’Appaltatore dovra tenere in debito conto che, in ragione delle diverse esigenze manutentive
della linea, potranno essere concessi di norma dai 4 ai 5 turni di lavoro notturni alla settimana anche

non consecutivi.

8.16. Al termine dell’attivita svolta in ciascuna notte dovra essere garantita la libera circolazione
diurna dei treni in servizio commerciale nelle medesime tratte interessate dal cantiere, anche se
eventualmente in condizioni parzialmente degradate (riduzione di velocita). Tutti i materiali rimossi e
non immediatamente reimpiegati durante le lavorazioni notturne, saranno riportati a fine turno di

lavoro presso il Deposito di Piscinola e opportunamente smaltiti.

8.17. L’'Appaltatore ha I'onere di concordare con I'esercente il programma settimanale delle attivita
che intende svolgere in linea ed in deposito. L’Appaltatore dovra identificare una figura univoca che si
occupera di concordare detta programmazione delle attivita, di metterla in atto, restandone

responsabile.

8.18. Per motivate esigenze connesse alla gestione della linea indicate dall’esercente, il DEC potra
sopprimere qualche turno di lavorazione, anche con preavviso brevissimo, senza che per questo
I’Appaltatore possa rivendicare alcun ristoro economico. Usualmente sara disponibile solo un binario
a notte, solo in casi eccezionali potra essere concordato con il DEC (in accordo con I’esercente) I'uso di

entrambi i binari.

Articolo9  Obblighi particolari (PNRR)

9.1. L'Appaltatore ha I'obbligo di rispettare le norme e le indicazioni dettate dai Programmi di
finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare I'appalto.

L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tali obblighi e non & legittimato a chiedere compensi
supplementari per il relativo espletamento.

Nel caso specifico, la fornitura & finanziata con le risorse di cui al decreto del MIMS n. 448 del 16

novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021,
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nell’ambito del “Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del
PNRR”.
Per quanto concerne gli obblighi di identita visiva PNRR si rimanda ai redigendi contenuti del “Manuale

di identita visiva e regole di applicazione” o documenti similari.

9.2. Per quanto all’articolo 4 (Verifica delle progettazioni e valutazione di congruita della spesa) del
DM n. 448 del 16 novembre 2021, I’Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante la documentazione
richiesta dal MIMS ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza ministeriale.

La progettazione deve essere corredata dalla verifica di compatibilita - di cui all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 - con il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (“Do
Not Significant Harm”, DNSH), redatta come da Circolare RGS 30.12.2021 n. 32 e da tutta la
documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente.
Tutta la suddetta documentazione sara trasmessa dalla Stazione Appaltante al MIMS - Direzione
generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della mobilita pubblica sostenibile, ai fini delle
verifiche tecnico-economiche di competenza, per I'emissione del provvedimento entro i successivi 90
giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di mancata emissione si applica il

principio del silenzio-assenso.

9.3. Per quanto all’articolo 7 (Verifiche) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, ai fini dell’audit e
della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e nazionale, tutti i soggetti di cui all’articolo
22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché I'Ufficio di audit del PNRR di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di
controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.

L'Appaltatore consente |'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco
e mantiene disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa
europea e nazionale in materia. Deve altresi consentire I'accesso a tutta la documentazione ed

assicurare |'assistenza necessaria per I'espletamento della suddetta verifica.

9.4. Per quanto all’articolo 9 (Monitoraggio) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, L’'Appaltatore
predispone per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale nonché di rendicontazione dell’intervento. Detti dati sono inseriti dalla Stazione
Appaltante nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sono resi disponibili e
confluiscono nel sistema di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178,
secondo le modalita previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell’articolo 1 della

medesima legge.
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Articolo 10 Subappalto

10.1. E ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.

10.2. Nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 31, co. 8, secondo periodo, del medesimo Codice, per
quanto riguarda i servizi di progettazione, |'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione

grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilita dei progettisti.

Articolo 11 Polizza assicurativa e garanzia definitiva

11.1. Tutte le garanzie di cui al presente Articolo, prestate dall’Appaltatore, devono coprire senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle

imprese mandanti

Polizza assicurativa del progettista

11.2. L’ Appaltatore € obbligato a presentare la polizza assicurativa a copertura della responsabilita
civile professionale (articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori

progettati di cui all’art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

11.3. La polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilita civile professionale del
progettista copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo
che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi. In caso di errori od omissioni progettuali la Stazione Appaltante puo richiedere all’Appaltatore di
progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli

indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

11.4. La polizza di responsabilita civile professionale del progettista o dei progettisti deve essere
consegnata in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto d’appalto e
decorre a far data dalla sottoscrizione dello stesso. La mancata presentazione della polizza determina

la decadenza dall’incarico.
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11.5. La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale

non inferiore a € 1.000.000,00.

11.6. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

11.7. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
1) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo;
2) dall’appaltatore medesimo se questi e qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79,

comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e |la progettazione esecutiva e redatta dal suo staff tecnico.

Garanzia definitiva

11.8. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, I’Appaltatore & obbligato a costituire una
garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se I'aggiudicazione & fatta
in favore di un’offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso e superiore
al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la

predetta misura percentuale.

11.9. La garanzia fideiussoria & prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei
contratti ed & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata e obbligo dell'Appaltatore procedere
immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione
di tale obbligo costituisce grave inadempimento e il Stazione Appaltante avra diritto di dichiarare

risolto il contratto.

11.10. La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa,
determina la decadenza dell'affidamento e |'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della

Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto all’'operatore economico che segue nella graduatoria.

11.11. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
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del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

11.12. Aisensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e

per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Assicurazioni (RCT e RCO)

11.13. Aisensi dell’articolo 103 co. 7 del Codice dei Contratti, I'Appaltatore assume altresi in proprio
ogni responsabilita civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a
persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i
dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione Appaltante ovvero dell’Ente
Aderente) nell'esecuzione del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti
da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita, connessi o in ogni caso afferenti I'esecuzione del
presente Contratto. In particolare, I'Appaltatore dovra tenere indenne e manlevare da ogni
responsabilita la Stazione Appaltante per qualsiasi danno I’Appaltatore stesso possa aver arrecato alle

persone e/o ai beni di cui sopra ed a terzi.

11.14. L’Appaltatore & obbligato a stipulare, all’atto della sottoscrizione del contratto, con una
compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza assicurativa di responsabilita civile
per danni arrecati a terzi e alla Stazione Appaltante nell’esecuzione dei lavori sino al termine del
contratto e per danni derivanti da forza maggiore.

La garanzia di cui al presente articolo deve essere operante a favore dell’Appaltatore, di eventuali
Subappaltatori e della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la responsabilita civile, la cifra
assicurata dovra essere di entita tale da garantire il danno singolo e il disastro. In relazione ai rischi
connessi alle obbligazioni dell’appalto I’Appaltatore dovra avere una copertura assicurativa minima
per danni arrecati a terzi, alla Stazione Appaltante e all’ente Gestore ANM, per morte, per lesioni
personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o

sospensioni totali o parziali di attivita industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali. La
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garanzia assicurativa dovra comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio
(RCT).
Inoltre, I’Appaltatore dovra essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO).

| massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:

o per sinistro per persona per danni ad animali o cose RCT € 15.000.000;

. RCO € 5.000.000

Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non
esonerano I'Appaltatore dalle Sue responsabilita comunque configurabili. In nessun caso i massimali

assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilita per I'Appaltatore.

LAppaltatore dovra adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche
solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante I'esecuzione
del servizio. UAppaltatore sara responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, all'ente Gestore
e a terzi: nessuna responsabilita sara pertanto da attribuire a ANM per danni derivanti
dall’espletamento del servizio, se non ad essa riconducibili. Qualunque danno a persone e/o cose,
guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprieta della Stazione Appaltante, di ANM o di terzi,
causati dal personale dell’Appaltatore, sara a carico dello stesso, il quale dovra di conseguenza

provvedere al risarcimento e/o al ripristino.

La copertura assicurativa non dovra contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti,

guesti non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e ad altri terzi.

Articolo 12 Cessione del contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. La
violazione del suddetto divieto determinera il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il
contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione

Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

Articolo 13 Recesso

13.1. La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento,
dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti e, per
quanto applicabile, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione
effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso I’Appaltatore avra diritto unicamente
al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al

10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo
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109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

13.2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio indicato dall’Appaltatore in sede di Offerta, o anche

mediante posta elettronica certificata.

Articolo 14 Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullita

14.1. Qualora le informazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che avrebbero impedito
la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sara risolto di diritto con tutte le conseguenze

previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.

14.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche
soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e questa abbiano dato esito
positivo, il presente Contratto sara immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione

Appaltante.

14.3. La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il contratto, sempre che I’Appaltatore non
abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Stazione Appaltante
con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all'indirizzo comunicato
dall’Appaltatore in sede di Offerta, nei casi indicati nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei
seguenti casi qui di seguito indicati:
a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del
contratto circa i tempi di esecuzione;

b. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi,
Fornitura e dei lavori;

C. sospensione dell’attivita da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

d. rallentamento delle attivita, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

e. cessione anche parziale del contratto;

f. scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi
competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g. non rispondenza dei Servizi, fornitura o lavori alle specifiche di contratto e allo scopo
dello stesso;

h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

i applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
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lavoro e ss.mm.ii. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

j. ottenimento del Dichiarazione Unica di regolarita Contributiva (DURC) negativo, alle
condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta
gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone
alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto;

k. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

14.4. |l contratto sara risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti
per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

b) ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti
dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e ss.mm.ii. e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

c) per sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,
amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente
normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

d) ove espressamente indicata nel presente Capitolato d’Oneri e dell'Offerta
I'applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche
antimafia e queste abbiano dato esito positivo;

g) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi,
cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto.

14.5. La Stazione Appaltante tratterra ogni somma ancora dovuta per l'attivita regolarmente e
puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti
all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede,

fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

14.6. La Stazione Appaltante potra inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il
diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto
incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza

nell’ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute
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necessarie autorizzazioni, ovvero errori materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della
normativa applicabile), gli elaborati non ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali

approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al cronoprogramma infra indicato.

Articolo 15 Riservatezza e proprieta dei documenti

15.1. L'Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche,
le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non
farne uso se non per I'esecuzione dell’Appalto. L'Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio
personale e per gli eventuali subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per assicurare

che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

15.2. Tuttii documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche
quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta esclusiva della Stazione
Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento delle

prestazioni contrattuali.

15.3. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4,
resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprieta e/o utilizzazione e
sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati
che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e

collaboratori nell’'ambito o in occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del contratto.

15.4. Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della
documentazione prodotta per effetto delle attivita affidate in virtu del contratto, potendo apportarvi
varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali

casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

15.5. L’Appaltatore dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui le prestazioni
commissionate saranno state espletate e le opere consegnate, tutti i soggetti che — a qualsiasi titolo —
avranno collaborato per la realizzazione delle stesse, abbiano preventivamente fornito piena e
incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico,
economico e commerciale di tutto quanto sopra riportato, nella loro interezza e/o in ogni singola

componente.
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15.6. L’Appaltatore, in ogni caso, siimpegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia
azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale
vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e 'altro materiale
predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi

per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.

Articolo 16 Norme generali e particolari da osservare nell’esecuzione dell’appalto

16.1. Protocollo dilegalita

Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del “Protocollo di
Legalita” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito
internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito web del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli
2 e 8 del “Protocollo di legalita”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione
Appaltante e I’Appaltatore sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di
gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui
all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere

espressamente sottoscritte dall’Appaltatore.
16.2. Patto d’integrita e codice di comportamento

LUAppaltatore, come la Stazione Appaltante, & tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi
di lealta, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
il Patto di integrita adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti e

agli atti di questo servizio.

LAppaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato
con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con
deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all’art. 2,
comma 3, e all’art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente
- Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo
pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste
nel Patto di Integrita adottato dall’Ente. In caso di gravi e reiterate violazioni del codice di

comportamento interverra la risoluzione contrattuale
16.3. Trattamento dei dati personali

Le parti sono tenute all'osservanza delle prescrizioni di legge in materia del trattamento dei dati

personali (GDPR — Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003).
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LAppaltatore assume ogni onere e garantisce e tiene indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione
o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a

complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell’'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 17 Controversie

17.1. La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del

contratto e devoluta al foro competente di Napoli, ed € esclusa la clausola arbitrale.
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