
RELAZIONE TECNIGA:

La rimozione del sovrappasso pedonale posto alla Via Barbagello in Napoli, è estemamente neoessario
úsb lo stab di degrado in cui versa e che ne evidenzia la sua pubblica pericolosita.

ll citato manuhtb sarà rimosso e trasportato in discarica. ll peso stimab, per quanb conceme ta tohle
asportazione del sovrappasso p€donale, risulta essere pari a circa 35 bnns, compreso il peso del pavimento
calpestabile in cemento.

ll manufetb da demolire è ubicato in un'area densamente urbanizata, lungo la Via Barbagalto, arbria
stadale ad eleì/ato traffco veicolare pertranb, prima di procedere alb demolizione, sarà ne@ssario chiudere
TOTALMENTE al tsafrco, sia pedonale che veicolarc l'intera careggiata interessata dalla demolizione.

Le operazioni di demolizione saranno te seguenti, dopo aver prcliminamente precr'sato che:

a) La car€ggiata sfadale dovra esserc TOTALMENTE CHIUSA AL TRAFFICO sia veicolare che
pedonale nelle ore nottume, per una durata di n. 2 (due) giomi dalla ore 22:00 alle ore 06:00 ;

b) Vi saranno deviazioni del traffico sia veicolare che pedonale nelle ore diume, per una durata di n.2
(due) giomi dalle ore 06:00 alle ore 22:00

L'inbrirenb di demolizion€/rimozione/rothrnzione del sovrappasso pedonale, si articobra in quatro fasi:

l" STEP - (ORARlo NOTTURI'IO)

1) Apposizione di opporfuna segnaletica sfadale e chiusura al haffico sia veicolare che pedonale nei
due sensi di marcia e nelle due corsie del tratb inbressato dalla demolizione e relativa rottamazione
del sovrappasso po€b alla Ma Babegallo.

2) Re€lizzazione di adeguata recinzione prowisbnale modulare a pannelli ad alb visibilita con
arigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati, completa di bloccùi in cls di
base, per enfambe le n.2 corsie del hatb oggetto della demolizione posb alla Via Barbagallo.

3) Realizzazione di adeguata deviazione del trafrrco veicolare e pedonale in orario Ei@ mediant€
recinzione prowisionale e modulare a pannelli di aÌ&a visibilita con inEidimenu e paletti di sosEgno
composti da tubolari metallici zincati, completa di blocchi in cls di base.

2. STEP - (ORAR|O I{OTTURNO)

1) Sbzionamento dell'Autogru nelle due corsie stadali della Ma Barbagallo, netle immediate vicinanze
del sovrappasso.

2) Stazionamento di n.2 piattaforme telescopiche poste alle estemita del sovrappasso ed in
corispondenza delle scale di acceqgo del sovrappasso stesso.



Ancoraggio del sovrappasso mediante golfari elo mediante asole presenti lungo il profilo delsovrappasso stesso.

Esecuzione di taglio con cannello ossiacetilenico del sovrappasso sulle sue due estremità,precisamente a ridosso del sovrappasso stesso.

sollevamento del sovrappasso con unico tiro verso it basso, con rotazione del manufiattolongitudinalmente fa caneggiata.

scomposizione del manufatto feroso in pezzatura trsportabile con autocari e trasporto in sito dirottamazione a uto rizzata.

3. STEP - (oRARtO DtURt{orr{oTTURNO)

1) stazionamento dellAutogru nella corsia stradale di destra della Via Barùagallo, nelte immediatevicinanze del sowappasso.

2) stazionamenb di n.2 piattafurme telescopiche poste nelle immediate vicinanze del sovrappasso.

3) Ancoraggio del sovrappasso mediante goffiaÉ e/o mediante asole presenti lungo il profito delsovfappasso sEsso.

4) Esecuzione di taglio con cannello ossiacetilenico detle scale del sovreppassot nella pane inferiore(sul piede del marciapiede) previa scapitozzatura alh base del marciapiede medianb ausitio dimarbllo demolitore e motocompressore.

5) sollevamento delh scala di dest-a del sovrappasso con unico tiro verso il basso, con rctazione delmanufato longihrdinalmente la careggiata.

6) Scomposizione del manufatto fenoso in rFr''jatuE_ hsportabile con autocani e trasporto in sito di
rottamazione autorizzata.

/r" STEP - (ORARIO DIURIONOTTURilO)

7) Stazionamento delt'Autogru nella corsia stradale di sinisfia della via Barbagallo, nelle immediate
vícinanze del sovrappasso.

8) stazionamento di n.2 piatbforme telescopiche poste netle immediate vicinanze del sovrappasso.

9) Ancoraggio del sovrappasso mediante golfari do mediante asole presenti lungo il profilo del
sovrappasso stesso.

10) Esecuzione di taglio con cannello ossiacetilenico delle scale del sovrappasso, nella parte inÈriore(sul piede del marciapiede) previa scapitozzatura alla base del marciapiede mediante ausilio di
martello demolitore e motocom pressore.

11) solleì/amento della scale di sinisfa del sovrappasso con unico tiro verso il basso, con rotazione del
manufatto longitudinalmente la caneggiata.

3)

4)

5)

6)



12) Scomposizione del manufatto feroso in pezzatura trsportabile con autocarri e trasporto in sito di
rottia mazion e a uto rizzata.

VALUTAZIONI AiIBIENTALI

Le attività di demolizione previste, anche se di breve durata e di modesta entità, potranno comportare
possibili danni ambientali derivanti da:

o Presenza di edifici nelle vicinanze: NO

o Presenza di traffico veicolare urbano: sl - elevato

. Presenza di traffico pedonale: Sl - medio

Rischi trasmessi all'ambiente circostante:

o Inquinamento da rumore;

Sarà quindi cura del Direttore dei Lavori e del Goordinatore per la Sicurezza impartire t'adozione di eventuati
opportuni accorgimenti esecutivi ai propri operatori, che dovranno comunque tenere conto di:

1) Interferenza dei lavori di demolizione con le attivita in aree limitrofe;

2') Necessità di utilizzare macchine ed attrezzature con silenziatori e con sistemi antivibrazione;

3) Necessita di controllo dell'andamento dei lavori per intervenire tempestivamente quando necessario.

Gli operatori utilizzeranno appropriati DPI (quali, a solo titolo di esempio e non esaustivo: casco, cuffie
antirumore, calzature e guanti di sicurezza, mascherine, occhiali antipolvere......) e, quanto necessario per
effettuare le lavorazioni in sicurezza, il tutto in conformità alle normative vigenti in materia.

Pertanto, le operazioni di demolizione veranno eseguite mediante l'uso di macchine ed attrezzature idonee,
che di seguito si riportano:

. N.2 Autogru (portataTO e 80 tonns);

o N.2 piattaforme mobili sviluppabili in altezza;

. N.1 Camion con gru;

o Autocani vari;

o Attrezzatura per taglio ossiacetilenico;

o Attrezzature varie - compressore - martello demolitore.



I suddetti mezzi d'opera preposti alla demolizione svolgeranno l'intera attività, in tutte le loro fasi, attenendosiscrupolosamente ai campi operativi contenuti nelle proprie specifiche tecniche.

La demolizione procedera dall'alto verso il basso, e dovrà essere interrotta ogni qualvolta si renderànecessaria l'evacuazione dei materiali al fine di creare gli spazi di sicurezza necessari alla normale e correttaoperatività della macchina.

ultimata la demolizione/rimozione del sovrappasso si prowederà al ripristino dello stiato dei luoghipreesistenti e quindi alla rimozione della segnaletica stradale e delle recinzioni di cantiere.

RELAZIONE ECONOMIGA:

1- ll costo preventivato per I'operazione è stato quantificato in un'importo totale di €
I 1.000,00;

2. ll suddetto costo sarà di nostra totale competeÍua e reintegrato dalla vendita del rottame
oggetto della demolizione, a Società specializzate che rilas@ranno un formulario apposito.;

3- ll costo per la Direzione Centrale Infrastrutture del Comune di Napoli sarà pari a ZERO
con nessuna nostra richiesta diretta o indiretta atta ad affrontare eventuali spese
accessorie.

Al presente progetto tecnico ed economico, si atlegano n.2 foto dalle quali si evince la stituazione
attuale e quella post demolizione. Ulteriori aspetti tecnici ed economici potranno essere
approfonditi nel corso di sopralluoghi che dovranno essere effettuati prima della effettiva
prog rammazione dell'intervento.

ff referente unico dell'operazlone sarà il Sig. Gustavo Giacchetti, Titolare della scrivente Società.

Rif. Celf 335.7464;020
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