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INSULA DEL DUOMO

Recupero, rifunzionalizzazione di alcuni ambienti e miglioramento fruibilità del complesso

__________________

cronologia essenziale

PROGETTAZIONE

2.7.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 487/2013

20.11.2013 approvazione progetto definitivo con deliberazione Gc n. 865/2013

GARA

tipologia: lavori

oggetto: lavori di recupero e rifunzionalizzazione di alcuni ambienti e miglioramento della 

fruibilità del complesso

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa

26.9.2013 indizione gara con determina n. 42/2013

29.11.2013 indizione gara con determina n. 58/2013

13.12.2013 pubblicazione bando di gara in GURI n. 146/2013

17.9.2014 aggiudicazione definitiva con decreto Provveditore alle OOPP

24.9.2014 determina di aggiudicazione n. 64/2014

LAVORI

cantiere aperto
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