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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 88

OGGETTO: Lineal della metropolitana di Napoli — Tratta CDN / Capodichino. Approvazione dei progetti di variante del
Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino e delle Sistemazioni superficiali della
stazione Centro Direzionale, della camera di ventilazione della tratta Poggioreale — Capodichino (CdV n. 3), della
Galleria Tribunale — Poggioreale e della camera di ventilazione della tratta Tribunale - Poggioreale (CdV n. 2) senza
aumento di spesa. Approvazione dell’aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta CDN /
Capodichino.

Il giorno 15/03/2024  in modalits mista (Presenzarvideoconterenza) , convocata nei modi di legge, si € riunita la Giunta
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Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi
Assiste il Segretario del Comune:  Monica Cingue Il Funzionario titplare di incarico
di @qfa}%iiiic-az/ione
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare ’argomento segnato in oggetto.
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LA GIUNTA, su proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, mobilita e protezione civile

Premesso che:
la linea “1” della metropolitana di Napoli - tratta CDN / Capodichino - ¢ affidata in regime di
concessione per la progettazione e realizzazione alla Societa Metropolitana di Napoli S.p.A.;

il progetto definitivo di realizzazione della tratta CDN / Capodichino - che prevede il prolungamento
della linea 1 della metropolitana di Napoli per 3.2 Km con nuove 4 stazioni: Centro Direzionale,
Poggioreale, Tribunale e Capodichino - € stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
840 del 21 novembre 2012 e successivamente inoltrato all’allora Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la relativa approvazione ed inoltro al CIPE;

detto progetto definitivo ¢ stato approvato con prescrizioni con delibera CIPE n. 88 del 13 dicembre
2013, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n.112 del 16 maggio 2014, per un costo al netto di iva
di euro 593,1 milioni, ed ¢ stato finanziato per 300,0 milioni a carico del FSC 2007/2013, per 113,1
milioni con fondi propri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti € per 180,0 milioni dal
Comune di Napoli;

la medesima delibera di approvazione - che sostituisce a tutti gli effetti autorizzazioni, permessi,
pareri € quanto altro necessario per realizzare 1’opera - riporta negli allegati I e II le prescrizioni € le
raccomandazioni a cui deve ottemperare il progetto della tratta CDN / Capodichino nella fase di
realizzazione;

con deliberazione di Giunta comunale n. 395 del 10 giugno 2014 I’ Amministrazione comunale ha
preso atto della delibera CIPE 88/2013, degli atti connessi, del quadro dei finanziamenti e degli atti
tecnici economici contrattuali conseguenti;

per ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 88/2013 e per

garantire la regolare esecuzione dei lavori si € reso necessario approvare alcune varianti delle opere

civili ed impiantistiche rientranti nella tratta in argomento, senza aumento di spesa, come appresso

precisato:

1. deliberazione di Giunta comunale n. 561 del 13 agosto 2015: manufatto stazione Capodichino,
sottostazione elettrica, parcheggio di interscambio e bus terminal;

2. deliberazione di Giunta comunale n. 724 del 24 novembre 2016: stazioni Poggioreale, Tribunale,
camere di ventilazione 1, 2 e 3, e gallerie di linea;

3. deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 25 luglio 2019: manufatto ricovero materiale
rotabile;

4. deliberazione di Giunta comunale n. 544 del 26 novembre 2019: sistemazione superficiale aree

esterne della stazione Capodichino;

determinazione n. 3 del 6 aprile 2020: presa d’atto impianti di linea;

determinazione n. 8 del 4 agosto 2020: presa d’atto impianti stazione Tribunale;

deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 4 febbraio 2021: Centro Direzionale, Poggioreale,

ricovero materiale rotabile;

8. determinazione n. 4 del 20 maggio 2021: presa d’atto varianti tecniche relative a Ricovero

materiale rotabile e Gallerie di linea;

oW

con nota prot. R.U. 3265 del 13 aprile 2018, acquisita al prot. PG/2018/0358163 del 17 aprile 2018, il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento n. R.D. 87
cl.12.8.2/LONA.2 del 12 aprile 2018, con il quale ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della
sicurezza, ex art. 3 del D.P.R. n. 753/1980, sul progetto definitivo della tratta CDN / Capodichino,
come modificato con le varianti di cui ai punti 1 e 2;

le altre varianti non hanno assunto rilievo sotto ’aspetto localizzativo, né hanno comportato altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non hanno richiesto 1 attribuzione di nuovi
finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell’ex art.169 del D.Lgs. 163/2006, sono rientrate nelle

competenze dell’ Amministrazione comunale; ()
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con la citata deliberazione n.34 del 4 febbraio 2021 sono stati approvati gli aggiornamenti del quadro
economico rimodulato per complessivi euro 653.250.730,59 e del quadro dei finanziamenti di pari
importo, comprendente anche I’intervenuta la copertura dell’TVA, originariamente posta solo a carico
del Comune, sono stati approvati

Premesso, altresi, che:

con la citata deliberazione 34/2021 veniva, tra I’altro, approvato il progetto delle indagini
archeologiche nell’area del nuovo Deposito Materiale Rotabile, nelle forme prescritte dalla
Soprintendenza con nota prot. 8736 del 5 luglio 2018 acquisita al prot. PG/2018/0620412, sviluppato
dalla Societa Concessionaria in relazione al rischio archeologico alto dell’opera, quest’ultimo gia
evidenziato nella delibera CIPE 88/2013 e confermato dai carotaggi geoarcheologici eseguiti, con
particolare riferimento ai giardini della villa regia di eta aragonese e dei suoi annessi, che verrebbero
intercettati dal previsto manufatto per gran parte della superficie e per tutta la profondita della
stratigrafia correlata;

data la rilevanza dei beni archeologici rinvenuti nel corso degli scavi, con note prot. 6920 del
26/05/2021, acquisita al PG/2021/0424674 del 28/05/2021, prot. 11478 del 07/09/2021 acquisita al
PG/2021/0653573 del 08/09/2021, prot. 15574 del 02/12/2021, acquisita al PG/2021/0653573 del
03/12/2021, e prot. 2113 del 17/02/2022, acquisita al PG/2022/0130634 del 18.02.2022, la
Soprintendenza ha richiesto progressivi ampliamenti degli scavi, sia in estensione che in profondita,
interessando ampie zone al di sotto della falda presente;

la zona di interesse si sviluppa nell’immediata adiacenza dell’emiciclo di Poggioreale e pertanto non
¢ stato possibile procedere all’approfondimento degli scavi in quanto la proposta progettuale
sviluppata dalla Concessionaria che prevede un abbassamento graduale e controllato della falda a
mezzo di pozzi di emungimento, non ¢ stato autorizzato dalla Procura della Repubblica, per il rischio
di ulteriori nuovi dissesti nella zona del Cimitero monumentale di Napoli, come da nota Procura NA
Sez. VII Indagini Poggioreale CCF_000880, acquisita al PG/2022/0249076 del 30/03/2022;

pertanto, con nota prot. 8570 del 22/06/2022, acquisita in pari data al PG/2022/0483118 (all.1), la
Soprintendenza comunicava la sospensione delle attivita di indagine archeologica preventiva relative
al Deposito Materiale Rotabile, nelle more delle determinazioni che consentiranno di procedere
all’indagine esaustiva delle evidenze monumentali ricadenti all’interno dell’area di ingombro
dell’opera;

nel corso dei lavori di realizzazione della tratta CDN/Capodichino sono emerse maggiori lavorazioni,
non previste o sottostimate nell’originario progetto approvato con delibera CIPE 88/2013 cosi come
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 34/2021, per le quali non & garantita allo stato la
necessaria copertura finanziaria, che discendono da:

- sopraggiunte esigenze e lavorazioni connesse all’evento del 04/01/2022;

- esigenze legate a ripristini o sostituzione degli elementi esistenti irrimediabilmente ammalorati;
esigenze legate allo spostamento di pubblici servizi interferenti con i lavori e non censiti;
prescrizioni impartite dai servizi comunali competenti;

sistemazione superficiale di aree interessate dai cantieri delle camere di ventilazione;

necessita di estendere 1’area d’intervento di alcune sistemazioni superficiali;

aggiornamenti normativi in tema di legalita;

con le note di seguito elencate la Societa Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. ha trasmesso
la documentazione progettuale e gli elaborati economici dai quali sono emerse le maggiori
lavorazioni di cui al punto che precede:

nota MN 57 del 12/01/2024, acquisita al PG/2024/0039428 del 12/01/2024 (all.2)

nota MN 1262 del 24/07/2023, acquisita al PG/2023/0608802 del 24/07/2023 (all.3)

nota MN 2090 del 25/11/2022, acquisita al PG/2022/854221 del 25/11/2022 (all.4)

nota MN 120 del 25/01/2024, acquisita al PG/2024/0079570 del 25/01/2024 (all.5)

nota MN 45 del 12/01/2022, acquisita al PG/2022/0021149 del 12/01/2022 (all.6)

nota MN 303 del 14/02/2022, acquisita al PG/2022/0134096 del 21/02/2022 (all.7);

AN N e
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le suddette maggiori lavorazioni, a valle di una serie di incontri ¢ approfondimenti effettuati, sono
state quantificate dalla Concessionaria in euro 19.972.884,16 oltre I.V.A. per un totale di euro
21.970.172,57 e per le quali ¢ stato richiesto il reperimento della equivalente copertura finanziaria
integrativa;

tali maggiori lavorazioni € i conseguenti maggiori costi, sono stati prontamente rappresentati alla
Direzione Generale Mobilita della Regione Campania, anche in considerazione del fatto che
I’infrastruttura ¢ di proprietd Regionale, allo scopo di garantire le risorse finanziarie necessarie a
consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della tratta CDN — Capodichino della linea 1
della Metropolitana di Napoli.

La Regione Campania ha inserito le risorse nella programmazione FSC 2021-2027

Considerato che:

le condizioni ambientali del contesto urbano in cui si inserisce I’intervento di realizzazione del
Deposito Materiale Rotabile determinano 1’attuale impossibilita di deprimere la falda nell’intera area
di interesse, non consentendo di eseguire I’esteso scavo archeologico richiesto dalle prescrizioni
dettate dalla competente Soprintendenza e comportando gravi incertezze sui tempi necessari alla
conclusione della fase di verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area interessata dal
Deposito Materiale Rotabile;

inoltre, le interferenze tecniche e funzionali che sussistono tra gli eventuali interventi di recupero e
ricollocazione dei beni archeologici e la realizzazione del Deposito Materiale Rotabile, richiedono
approfondimenti sia tecnico-funzionali che economici;

la sospensione delle attivita dal 5/01/2022 al 25/07/2023 presso la stazione Poggioreale a seguito del
sequestro operato dalla Procura della Repubblica di Napoli per il crollo verificatosi al Cimitero di
Poggioreale nel corso dei lavori di scavo della galleria Capodichino Poggioreale (c.d. galleria dispari)
ha determinato uno slittamento sul programma generale con un ritardo di oltre 560 giorni;

I’elenco e la stima delle maggiori lavorazioni quantificate dalla Societa Concessionaria Metropolitana
di Napoli S.p.A. in 19.972.884,16 oltre [.V.A. per un totale di euro 21.970.172,57 - riferite a attivita
connesse all’evento del 04/01/2022, agli interventi necessari al completamento della galleria pari
della tratta Poggioreale — Capodichino, allo spostamento sottoservizi, ripristini € maggiori costi delle
sistemazioni superficiali, alla sistemazione superficiale di aree interessate dai cantieri delle camere di
ventilazione - richiedono un immediato avvio al fine di evitare ulteriori rallentamenti nella
realizzazione delle opere;

nelle more di acquisire ulteriori linee di finanziamento e vista 1’attuale fase dei lavori, si ritiene
indispensabile ottimizzare le risorse di cui si dispone al fine impiegarle per garantire la regolare
prosecuzione dei lavori e Dattivazione progressiva della linea, cosa che costituisce il primario
interesse dell’ Amministrazione;

conseguentemente, nel confermare la necessita della realizzazione del Deposito Materiale Rotabile
per garantire maggiore elasticitd all’esercizio della linea, si ritiene doveroso soprassedere alla sua
ealizzazione, nelle more che vengano concretamente definiti gli approfondimenti progettuali in
s “relazione alle interferenze archeologiche rinvenute e alle prescrizioni formulate dalla competente
g Soprintendenza, ed utilizzare parte delle risorse ad esso destinate per dare immediato corso ad attivita
< piu urgenti che possano assicurare il completamento della sistemazione superficiale della stazione
Centro Direzionale ¢ della Camera di Ventilazione n. 3 e il completamento della galleria pari della
tratta Poggioreale — Capodichino;

il rinvio della realizzazione del Deposito materiale rotabile, che potra essere avviato solo una volta
acquisita la necessaria dotazione tinanziaria e completati tutti gli approfondimenti progettuali relativi
alle interferenze archeologiche rinvenute e alle prescrizioni formulate dalla competente
Soprintendenza, non reca nocumento alla attuale programmazione dei lavori che vede come obiettivo
a breve termine il completamento delle stazioni Centro Direzionale e Tribunale e le relative
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sistemazioni di superficie, per la successiva attivazione della linea fino alla stazione Tribunale, come
da cronoprogramma aggiornato (all.17);

resta da approfondire invece la fattibilita, in termini di livello di servizio, dello scenario a medio
termine proposto dal concessionario che prevede il cosi detto esercizio a navetta fino alla stazione
Capodichino.

Atteso che:

di concerto con la Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. sono state individuate le opere
necessarie per garantire la regolare prosecuzione dei lavori della tratta CDN/Capodichino e, per esse,
sono stati acquisiti i progetti comprensivi delle relative stime economiche, controfirmate dalla
Direzione dei Lavori per attestarne la congruita;

le prescrizioni formulate dal servizio sono state rappresentate alla Direzione lavori e successivamente
formalizzate per i provvedimenti di competenza alla Concessionaria e alla Direzione dei Lavori con
le note di seguito elencate:

nota PG/2024/201923 del 01/03/2024 (all.8)

nota PG/2024/213111 del 06/03/2024 (all.9)

nota PG/2024/216564 del 06/03/2024 (all.10)

nota PG/2024/211129 del 05/03/2024 (all.11)

nota PG/2022/0614066 del 16/08/2022 (all.12)

nota PG/2024/205469 del 04/03/2024 (all.13);

Sk =

gli esiti dell’istruttoria e delle prescrizioni formulate dal servizio Linee Metropolitane sono
riepilogati nel prospetto allegato (all.14).

A — Deposito Materiale Rotabile

Al fine di dar corso ai lavori urgenti della sistemazione superficiale della stazione Centro Direzionale
e della Camera di Ventilazione n. 3 e i lavori di completamento della galleria pari della tratta
Poggioreale — Capodichino, si differisce la realizzazione del Deposito materiale rotabile,
reimpiegandone parte delle risorse per dare copertura economica a detti lavori improcrastinabili.

In particolare, I’intervento di realizzazione del Deposito Materiale Rotabile, come indicato nel
quadro economico approvato con deliberazione di Giunta comunale 34/2021, ha un valore
complessivo, per le sole opere al rustico, pari a euro 37.527.111,17 a prezzi di concessione: tale costo
complessivo € costituito dalla somma dei costi del Collegamento all’Officina e Ricovero Materiale
Rotabile (Deposito) e quelli dell’ Officina e Ricovero Materiale Rotabile.

In relazione all’intervento di realizzazione del Deposito Materiale Rotabile allo stato risultano
contabilizzati euro 375.271,12, per le attivita preliminari eseguite nell’ambito delle opere a rustico;

_euro 2.041.078,41 per sondaggi geo-archeologici nell’ambito dei lavori a misura € euro 195.603,67

per attivita propedeutiche e indagini archeologiche nell’ambito dei lavori a rimborso, per un totale di

NSRS euro 2.611.953,20 oltre LV.A..

N\ Considerato che la Concessionaria stima in circa 9ML di euro a prezzi di concessione, il costo di
\wealizzazione del tronchino di Collegamento all’Officina e Ricovero Materiale Rotabile € in circa

'6,SML di euro le somme per far fronte a una prima fase di scavi e lavori, per la futura realizzazione
del Deposito Materiale Rotabile, I’economia che si consegue dal differimento dell’intervento di
realizzazione del Deposito Materiale Rotabile ¢ pari ad euro 19.415.157,97 che pud essere
parzialmente utilizzata per dare copertura finanziaria ed economica ai maggiori lavori riportati nel
seguito:

Importo eid Importo gid Stima tronchino
Descrizione P gl po‘ (.) gl + I fase scavi e Differenza
approvato contabilizzato
RMR
Deposito 2.611.953,20
A Materiale Rotabile 37.527.111,17 15.500.000,00 -19.415.157,97

-19.415.157,97 E
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B - Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino
Nel corso dei lavori della stazione Poggioreale della Linea 1, il 04/01/2022 si ¢ verificata una
fuoriuscita di acqua dalla parete del pozzo di stazione, in corrispondenza della connessione con la
galleria c.d. dispari.
Conseguentemente si verificava il dissesto/crollo degli immobili che, ubicati nel Cimitero
Monumentale di Poggioreale, ospitavano i nicchiai in concessione, rispettivamente,
all’ Arciconfraternita Immacolata Concezione e San Gioacchino a Sopramuro al Carmine 1 ¢ S.
Maria degli Angeli e S. Giovanni Battista delle Discipline di S. Giovanni a mare nel vicolo del
Limoncello;
Pertanto, veniva assunto presso la Procura di Napoli apposito procedimento penale e disposto il
sequestro preventivo delle aree di cantiere e di quelle direttamente interessate dai crolli/dissesti con
provvedimento del 07/01/2022, poi esteso all’intero cimitero Monumentale con provvedimento del
10/01/2022. Per effetto del sequestro delle aree di cantiere in data 11/01/2022 veniva dichiarata la
sospensione parziale dei lavori della stazione di Poggioreale (Linea 1) a valere dal giorno 5/01/2022,
nonché dei lavori di scavo della galleria di linea c.d. pari, di collegamento tra la stazione di
Capodichino e la stazione di Poggioreale, il cui avanzamento, in meccanizzato, a mezzo TBM — EPB
veniva interrotto a circa 130 mt dalla connessione con la galleria di stazione gia eseguita.
Nell’ambito del verbale di sospensione parziale dei lavori veniva redatto anche il verbale di
consistenza dei mezzi e delle attrezzature presenti in cantiere, funzionali alla esecuzione dei lavori di
scavo in meccanizzato, con le prescrizioni per il corretto mantenimento in perfetta efficienza del
macchinario TBM-EPB, inclusa 1’adozione di tutti i provvedimenti previsti per consentire una pronta
ripresa dei lavori.
Veniva, dunque, predisposto il Piano straordinario per il mantenimento in esercizio delle attrezzature
di scavo, con ispezioni continue, 7 giorni su 7, per i controlli sulle attrezzature e le verifiche delle
specifiche di mantenimento in pressione sottofalda, nonché per procedere a brevi avanzamenti di
20/30 cm (spinte) del macchinario ogni 2 settimane al fine di evitare I’eventualitad di condizioni di
blocco all’interno del terreno. Unitamente a quanto sopra venivano inoltre prescritte le letture in
continuo dei monitoraggi e di quant’altro necessario per verificare le condizioni di stabilita degli
scavi ed in generale del territorio oggetto del dissesto.
Intanto, al fine di bloccare la fuoriuscita d’acqua la MN spa veniva autorizzata dalla Procura della
Repubblica ad eseguire gli interventi ritenuti necessari nonché tutti i monitoraggi degli edifici e della
falda all’interno del cimitero Monumentale.
Successivamente, a seguito del dissesto della citata zona cimiteriale, il Direttore dei lavori della
Linea 1 della Metropolitana, al fine di valutare il grado di decompressione dei terreni nelle suddette
aree, rivolgeva istanza alla Autorita Giudiziaria in data 06/05/2022 richiedendo la realizzazione di
indagini propedeutiche alla ripresa delle attivita di scavo e completamento della galleria pari, previa
messa in sicurezza dei luoghi.
In data 11/05/2022 la Procura della Repubblica di Napoli autorizzava 1’esecuzione di ulteriori
indagini geotecniche; all’esito delle citate indagini, il Direttore dei Lavori, ai fini della messa in
" sicurezza delle aree, in data 01/09/2022 rivolgeva istanza alla Autorita Giudiziaria per la esecuzione
g dei lavori di consolidamento.
In data 06/09/2022 [I’Autoritd Giudiziaria autorizzava [’esecuzione degli interventi di

S autorizzazione la societda Concessionaria, MN spa e la Societd Metropolitana Milanese Spa hanno
~ progettato gli interventi di consolidamento del sottosuolo mediante iniezioni cementizie, effettuate in
< due fasi distinte:

Fase 1 —iniezione a gravita per il riempimento dei vuoti possibilmente presenti nel sottosuolo,

Fase 2 — iniezione a pressione per la ri-compressione dei livelli di terreno allentato.

Gli interventi di consolidamento dei terreni, propedeutici alla ripresa dello scavo della galleria pari,
sono stati completati e verificati positivamente con tecniche di geotecnica e geofisica da parte dei
consulenti di Metropolitana di Napoli.

Nel mentre, sono stati anche condotti gli approfondimenti necessari per la definizione dei nuovi
parametri operativi di avanzamento della TBM, partendo da quanto gia sviluppato in fase di
progettazione esecutiva ed aggiornandolo alla luce del nuovo quadro conoscitivo messo a punto a
seguito dell’evento, delle indagini effettuate e dei consolidamenti realizzati. Gli approfondimenti [%
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progettuali effettuati hanno anche condotto a modifiche operative relative all’attestamento della TBM
nella galleria della stazione Poggioreale e le successive operazioni di smontaggio
Per la complessita delle indagini disposte prima dai consulenti tecnici della Procura della Repubblica,
poi Direttore dei Lavori per la progettazione degli interventi di consolidamento e¢ poi per la
realizzazione degli stessi, ¢ stato necessario un lunghissimo periodo di inattivita per i cantieri della
tratta interessati dall’evento, in particolare per i Lotti delle Gallerie di linea.

La Concessionaria, con nota prot. 1829 del 16/11/2023, in considerazione del venir meno delle cause
di sospensione parziale dei lavori per effetto del buon esito degli interventi di consolidamento, nel
trasmettere il progetto esecutivo di “ripartenza avanzamento binario pari” chiedeva al Direttore dei
lavori di emettere il relativo verbale di ripresa dei lavori.

Preso atto delle possibilita tecniche di immediata ripresa dei lavori, il Servizio Linee metropolitane,
con nota PG/2023/952590 del 22/11/2023 (all.15) nel prendere atto degli interventi di
consolidamento delle aree cimiteriali eseguiti dal Concessionario, resi indispensabili per
I’avanzamento macchina, nonché degli interventi di mantenimento in efficienza del macchinario
eseguiti, chiedeva I’aggiornamento del cronoprogramma relativo all’intervento di Completamento
della galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino.

Facendo seguito a numerosi incontri e riunioni tenuti per i necessari chiarimenti e approfondimenti,
con nota MN 57 del 12/01/2024, acquisita al PG/2024/39428 in pari data (all.2), la Concessionaria
trasmetteva il progetto di variante del Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale —
Capodichino, di cui all’elenco elaborati B accompagnata dalla relazione del Direttore dei Lavori e da
una stima di maggiori costi, sostenuti e da sostenere, quantificati in euro 9.851.762,22 a prezzi di
concessione, per far fronte maggiori oneri sostenuti e da sostenere per il prosieguo dei lavori delle
gallerie TBM a seguito dell’evento dannoso del 4-5 gennaio 2022, e al fine di contenere ed accelerare
1 tempi di ripresa e completamento dei lavori della Linea 1.

A valle dell’istruttoria si ritiene approvabile il progetto presentato dalla Concessionaria della variante
del Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino riconoscendo un
maggiore costo delle opere a rustico delle gallerie a foro cieco della tratta Poggioreale - Capodichino
pari a euro 9.190.525,97 a prezzi di concessione e somme a disposizione dell’ Amministrazione pari a

661.236,25 euro, come comunicato alla Concessionaria e alla Direzione Lavori con nota
PG/2024/201923 del 01/03/2024 (all.8).

C — Sistemazione superficiale della Stazione Centro Direzionale
Il progetto definitivo della sistemazione superficiale delle aree esterne alla stazione Centro
Direzionale ¢ stato approvato nell’ambito del progetto generale della tratta CDN/Capodichino, con
deliberazione n. 840 del 21 novembre 2012.
Al fine di ridurre il costo dell’intervento, in attuazione dell’ Accordo di Programma Quadro di cui alla
delibera CIPE 88/2013, la Regione Campania chiese di rivisitare in minus i progetti di sistemazione
esterna delle stazioni e conseguentemente il Concessionario elabord un progetto di massima che
ridusse le opere esterne. Nel caso specifico la riduzione & consistita nella limitazione delle aree
d’intervento da 9.300 mq a 4.308,54 mq. Tale variante, trasmessa alla Struttura Tecnica di Missione
del MIT in uno all’Accordo di Programma Quadro per assegnare le risorse FSC 2007-2013 regionali,
i approvata dal CIPE con delibera 88/2013 per complessivi euro 1.909.069,98.

wPurtroppo i tagli operari in sede di approvazione hanno, in sede di esecuzione, evidenziato non poche
riticita. Infatti, con la deliberazione di Giunta comunale n. 34/2021, tra Ialtro, ¢ stato approvato il
nuovo progetto di sistemazione superficiale della stazione Centro Direzionale, che ha previsto
I’estensione della superficie d’intervento per le necessita di garantire la realizzazione di un efficace
sistema di impermeabilizzazione e un organico e funzionale sistema di raccolta e scarico delle acque
e per la progettazione dei ripristini o della sostituzione degli elementi esistenti (muri, parapetti,
cordoli, ecc.) irrimediabilmente ammalorati, riconoscendo opere a misura e maggiori somme a
disposizione per opere a rimborso rideterminati in complessivi euro 3.911.092,81 a prezzi di
concessione. Nella suddetta deliberazione si prendeva anche atto degli approfondimenti ancora in
corso relativi alla progettazione dell’impianto di pubblica illuminazione per le revisioni ed
integrazioni richieste dal competente Servizio Strade e grandi reti tecnologiche con nota prot.
PG/2020/0045093 del 17/01/2020 (all.16).
Con nota prot. 1262 del 21/07/2023, acquisita al PG/2023/608802 del 24/07/2023 (all.3),
successivamente integrata con nota prot. 1333 del 01/08/2023, acquisita al PG/2023/634604 del
01/08/2023, la Societa Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. trasmetteva il progetto di
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variante della sistemazione superficiale della stazione Centro Direzionale a seguito di migliorie e
sostituzioni e riparazioni sui manufatti preesistenti ammalorati, come riportato nella relazione tecnica
allegata (L1AEPST2A7220 - Relazione Generale) e descritto nelle tavole grafiche allegate,
accompagnate da una stima delle maggiori lavorazioni quantificate in euro 2.231.657,71 a prezzi di
concessione.
La nuova sistemazione superficiale ha comportato la progettazione di ulteriori ripristini o della
sostituzione degli elementi esistenti (parapetti, cordoli, ecc.) per lo stato di degrado, non
adeguatamente verificato, in alcuni casi insanabile, ’inserimento di nuove recinzioni anticaduta,
anche queste non inserite nel progetto originario e necessarie per delimitare le asole presenti nelle
aiuole, la revisione dell’impianto di pubblica illuminazione a seguito delle prescrizioni del servizio
competente e una ulteriore estensione dell’area di intervento relative alle zone laterali alla chiesa San
Carlo Borromeo allo scopo di ripristinare la funzionalita della stesse e garantire la continuita dei
pacchetti costituiti da massetti-impermeabilizzazioni-pavimentazioni-drenaggi, nonché restituire il
giusto decoro alle aree interessate e garantire una uniforme percezione architettonica dei luoghi
d’intervento.
A valle dell’istruttoria svolta si ritiene approvabile il progetto presentato dalla Concessionaria della
variante alla sistemazione superficiale della stazione Centro Direzionale riconoscendo maggiori
opere a misura € maggiori somme a disposizione per opere a rimborso per un totale di euro
2.078.654,46 a prezzi di concessione, di cui 110.363,00 di somme a disposizione
dell’ Amministrazione a misura, per scorte apparecchi pubblica illuminazione e opere a verde, come
comunicato alla Concessionaria e alla Direzione Lavori con nota PG/2024/213111 del 06/03/2024
(all.9).

D — Sistemazione superficiale e sottoservizi della CdV 3

Nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo di sistemazione superficiale delle aree interessate dai

lavori di realizzazione della camera di ventilazione profonda n. 3 (CdV n.3), a seguito di verifica

degli elaborati progettuali da parte degli Enti Gestori dei sottoservizi, sono emerse specifiche

prescrizioni e conseguenti modifiche per la posa dei sottoservizi in via Santa Maria del Pianto.

Tali modifiche hanno comportato maggiori costi relativi ai lavori a misura e a rimborso per la

sistemazione superficiale delle aree, in parte compensati con le economie conseguite dalle somme

disponibili dalla voce movimento di terra e demolizioni del forfait.

I progetto esecutivo della sistemazione superficiale e sottoservizi della CdV n. 3 ¢ stato trasmesso

dalla Concessionaria con nota prot. 2090 del 24/11/2022, acquisito al PG/2022/085221 del

25/11/2022 (all.3), con il relativo computo metrico, per un maggiore costo pari a euro 253.549,24 a

prezzi di concessione.

A seguito di riunioni e approfondimenti effettuati anche con gli enti gestori, e a valle dell’istruttorio

condotta, si ritiene approvabile il progetto di sistemazione superficiale delle aree interessate dai

lavori di realizzazione della CdV n.3, riconoscendo maggiori opere a misura e somme a disposizione

per opere a rimborso per un totale di euro 241.698,30 a prezzi di concessione, come comunicato alla
ar Concessionaria e alla Direzione Lavori con nota PG/2024/216564 del 06/03/2024 (all.10).

Y — Sistemazione superficiale e sottoservizi Galleria Tribunale — Poggioreale e CdV 2
\Jl progetto definitivo della Linea 1 della metropolitana di Napoli — Tratta CDN / Capodichino

S approvato con delibera di Giunta Comunale n. 840 del 21 novembre 2012, n. 840 prevedeva la
g S riqualificazione dell’area tra le stazioni Tribunale e Poggioreale; con la realizzazione di nuove
u&'; g viabilitad ed aree pedonali. Al fine di ridurre il costo dell’intervento, in attuazione dell’Accordo di
=~  Programma Quadro di cui alla delibera CIPE 88/2013, la Regione Campania chiese di rivisitare in

minus 1 progetti di sistemazione esterna delle stazioni e conseguentemente il Concessionario elaboro

un progetto di massima che ridusse le opere esterne. Nel caso specifico le rivisitazioni progettuali
effettuate hanno previsto, tra l’altro, la completa eliminazione del suddetto intervento di
riqualificazione urbana area compresa tra le stazioni Tribunale e Poggioreale: tale variante, trasmessa

alla Struttura Tecnica di Missione del MIT in uno all’APQ, ¢ stata approvata dal CIPE con delibera
88/2013.

Risulta, tuttavia, necessario realizzare il percorso carrabile che consenta la funzionalita della Camera

di Ventilazione n. 2 (CdV n. 2), nonché i sottoservizi necessari. Il progetto trasmesso dalla
Concessionaria con nota MN 120 del 25/01/2024, acquisita al PG/2024/79570 in pari data (all.4) {7}
prevede la realizzazione di un accesso carrabile da via Marino di Caramanico che si sviluppa lungo
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Pimpronta della galleria della Linea 1 per circa 100 m fino al raggiungimento del fabbricato della
CdV n. 2., la realizzazione dei muri di recinzione delle aree e quelli di delimitazione con le aree
private adiacenti, e la realizzazione dei sottoservizi (illuminazione, videosorveglianza, etc.) comprese
le reti di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali esterni e dei viali di accesso
alla CdV n. 2, nonché della trincea drenante che verra realizzata sull’estradosso della galleria
interrata nel tratto compreso tra la CdV n. 2 e la Stazione Poggioreale della linea ex-
Circumvesuviana.
Il progetto di smaltimento delle acque meteoriche e nere ha ricevuto il parere favorevole, con
prescrizioni dalla societa ABC Napoli a.s. con nota n. 0051318 del 15/11/2023, acquisita al
PG/2023/934164 del 16/11/2023, mentre non & stato ancora acquisito il parere del servizio
competenti sul progetto della pubblica illuminazione.
Con nota PG/2024/87011 del 29/01/2024 sono stati richiesti alla concessionaria chiarimenti in
relazione alla documentazione trasmessa, non pervenuti.
A valle dell’istruttoria si ritiene approvabile il progetto presentato dalla Concessionaria della variante
alla sistemazione superficiale e sottoservizi della CdV n. 2 e della Galleria Tribunale — Poggioreale
riconoscendo maggiori opere a misura per euro 465.637,70 a prezzi di concessione € maggiori
somme a disposizione per opere a misura e rimborso per euro 113.874,55, per un totale di euro
579.512,25 a prezzi di concessione, come comunicato alla Concessionaria e alla Direzione Lavori
con nota PG/2024/211129 del 05/03/2024 (all.11).

F — Protocollo di Legalita Grandi Opere

Il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi
in materia di sicurezza e lotta alla mafia, estendendo le previsioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136, alle grandi opere in corso.

Conseguentemente, in data 4 settembre 2020 ¢ stato stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Stazione
Appaltante — Comune di Napoli ed il Concessionario — M.N. Metropolitana di Napoli S.p.A. il
Protocollo di Legalita previsto dall'art. 176 del decreto legislativo n.163/2006 € s.m.i., le cui misure
aggiuntive rispetto a quelle di cui al Protocollo di legalita del 2007, prevedono una nuova
organizzazione al fine di attivare un flusso di informazioni che garantisca, tra 1’altro, I’alimentazione
di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consenta il monitoraggio
della fase di esecuzione dei lavori e dei soggetti che realizzano le opere da parte del gruppo
interforze.

Alla luce delle nuove e piu gravose attivita, dovendo procedere al tracciamento di tutta la filiera delle
imprese (483 imprese, 1170 contratti) e alla implementazione della piattaforma con il settimanale di
cantiere, la Concessionaria ha sviluppato un modello organizzativo, potenziando la struttura
originariamente destinata alle attivita di cui al protocollo del 2007. Considerato che i costi del
protocollo di legalita gravano sull’Amministrazione, il modello organizzativo proposto dal
concessionario € stato oggetto di confronto e successiva condivisione con il verbale del 1 luglio 2022,
trasmesso con nota PG/2022/0614066 del 16/08/2022 (all.12). In particolare, i maggiori costi da
riconoscere al concessionario, per obbligo di legge, attengono a:

acquisto della piattaforma e relative licenze

acquisto dei tornelli presso tutti i siti di stazione

implementazione risorse ufficio antimafia

N - implementazione risorse di cantiere
"per un valore stimato in 0.983% dell’appalto e comunque fino ad un massimo di euro 4.900.000,00

da inserire nelle somme a disposizione per il protocollo di legalita.

G — Sistemazione Superficiale Tribunale e CdV 1

Il progetto definitivo della sistemazione della stazione Tribunale e delle aree esterne & stato
approvato nell’ambito dell’approvazione del progetto generale della tratta CDN/Capodichino, con
deliberazione n. 840 del 21 novembre 2012.

Al fine di ridurre il costo dell’intervento, in attuazione dell’ Accordo di Programma Quadro di cui alla
delibera CIPE 88/2013, la Regione Campania chiese di rivisitare in minus i progetti di sistemazione
esterna delle stazioni e conseguentemente il Concessionario elabord un progetto di massima che
ridusse le opere esterne. Nel caso specifico, le dimensioni della stazione e la relativa impronta sono
state ridotte, eliminando due campate delle quattro originariamente previste per il corpo stazione;
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anche il progetto di sistemazione esterna ¢ stato modificato in riduzione ed approvato dal CIPE con
delibera 88/2013 per complessivi euro 2.146.182,72.
Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 724 del 24 novembre 2016, in esito
all’innalzamento della falda riscontrato dai monitoraggi effettuati, ¢ stata approvato il progetto di
variante tratta Centro Direzionale — Poggioreale e¢ della stazione Tribunale che ha previsto
I’innalzamento del piano del ferro della stazione Tribunale e della relativa copertura, nonché delle
attigue gallerie di linea con un conseguente innalzamento localizzato di via D. Aulisio nella zona di
sovrappasso alla stazione Tribunale, senza compromettere fruibilita e funzioni della pubblica via, e la
realizzazione delle due camere di ventilazione lungo la tratta Tribunale — Centro Direzionale (CdV
n.1) e Poggioreale — Tribunale (CdV n.2) in asse alle gallerie, con locali tecnici fuori terra, in luogo
di quelle laterali e interrate originariamente approvate.
Tali varianti, in uno con gli approfondimenti progettuali effettuati in relazione all’area di accesso alla
stazione, agli elementi di separazione con le confinanti aree private e della Procura della Repubblica,
alla progettazione dei sottoservizi e alla risoluzione di interferenze, quali la presenza dei camini di
ventilazione a servizio della galleria EAV sottostante, hanno comportato la necessita di una revisione
complessiva del progetto di sistemazione esterna della stazione Tribunale e delle aree contigue poste
Pertanto, con nota PG/2022/0134096 del 21/02/2022 (all.7), la concessionaria trasmetteva il progetto
di variante relativo alla sistemazione esterna della stazione Tribunale includendo in esso delle somme
a disposizione per la sistemazione delle aree di accesso alla CDV n.1; successivamente, anche a
seguito di approfondimenti effettuati con la societa EAV e i rappresentanti della Procura della
Repubblica per la definizione di alcuni dettagli relativi al progetto di sistemazione esterna in oggetto,
con nota PG/2023/0608871 del 24/07/2023 ¢ stato trasmesso dalla Concessionaria Metropolitana di
Napoli S.p.A. il progetto definitivo revisionato della variante della sistemazione superficiale della
Stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1, per un maggior costo dell’intervento pari a
euro 1.873.087,53 a prezzi di concessione.
Successivamente, con nota PG/2023/0644570 del 03/08/2023 sono stati richiesti dal servizio linee
metropolitane una serie di chiarimenti in relazione alle somme a disposizione inserite nel quadro
economico dell’intervento e I’integrazione di alcuni elaborati progettuali relativi ai sottoservizi, al
fine di consentire I’attivazione della conferenza di servizi relativa al progetto definitivo della variante
della sistemazione superficiale Stazione Tribunale e Camera di Ventilazione n.1. Con nota
PG/2023/0963099 del 27/11/2023 veniva indetta la conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata e modalita asincrona ex art. 14-bis della legge 241/1990, relativa al progetto definitivo
della variante della sistemazione superficiale Stazione Tribunale e Camera di Ventilazione n.1.
Come indicato nel verbale della suddetta conferenza dei servizi, allegato alla determina di
conclusione positiva DETDI/2024/209 del 04/03/2024, trasmesso alla Concessionaria e alla
Direzione Lavori con nota PG/2024/205469 del 04/03/2024 (all.13) sono stati acquisiti atti di assenso
non condizionato e atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, a seguito degli approfondimenti
e chiarimenti forniti, possono essere accolte senza necessitd di apportare modifiche sostanziali alla
S approvazione del progetto oggetto della conferenza; tuttavia, a seguito degli approfondimenti e delle
d 8 prescrizioni acquisite nel corso della conferenza, per le vie brevi la concessionaria Metropolitana di
S Mapoli Spa ha informato che il maggior costo dell’intervento Sistemazione superficiale della
8\, Stazione Tribunale e della Camera di Ventilazione n.1, risulta stimato 2,1 ML di euro a prezzi di
concessione. Nella medesima determina di conclusione positiva della conferenza dei servizi il
§ * servizio linee metropolitane si ¢ riservato, a valle della trasmissione da parte della concessionaria
=
<

della documentazione economica aggiornata, 1’effettuazione dell’istruttoria di competenza,
preordinata alla redazione della proposta di delibera di giunta comunale da sottoporre
all’ Amministrazione per I’approvazione del progetto definitivo della Sistemazione superficiale della
Stazione Tribunale e Camera di Ventilazione n.1 della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Considerato altresi che

Allo scopo di perseguire I’obiettivi prioritari per I’Amministrazione di completare a breve termine le
stazioni Centro Direzionale e Tribunale e le relative sistemazioni di superficie, per la successiva
attivazione della linea fino alla stazione Tribunale risulta necessario rinviare la realizzazione del
Deposito materiale rotabile, che potra essere avviato solo una volta acquisita la necessaria dotazione
finanziaria e completati tutti gli approfondimenti progettuali relativi alle interferenze archeologiche , /
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rinvenute e alle prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza, senza arrecare nocumento
all’attuale programmazione dei lavori.

L’istruttoria svolta in relazione a tutti i progetti sopra richiamati ha conseguito 1’allineamento delle
stime ai restanti documenti progettuali, pervenendo ad una riduzione dell’importo complessivo, a
parita di opere, quantificato in euro 882.493,17;

per la loro pronta attuazione i suddetti progetti richiedono di dare copertura economica, a paritd di
finanziamenti, per lavori di importo pari ad euro 19.090.390,99 a prezzi di concessione, con una
residuale economia pari ad euro 324.766,99 come sinteticamente riportato nella seguente tabella
(estratta dall’esito dell’istruttoria di cui all’all.14):

Descrizione Importo  gia Importo Differenza
approvato variante
A | Deposito Materiale Rotabile 37.527.111,17 18.111.953,20 -19.415.157,97
1 - Totale economia: -19.415.157,97
Completamento della galleria pari
B | della tratta Poggioreale — 43.084.121,71 52.274.647,68 9.190.525,97
Capodichino
C | Sistemazione superficiale — CDN 3.911.092,81 5.989.747,27 2.078.654,46
Sistemazione superficiale e
D sottoservizi della CdV 3 0,00 241.698,30 241.698,31
Sistemazione superficiale e
E | sottoservizi Galleria Tribunale — 0,00 579.512,25 579.512,25
Poggioreale e CdV 2
p | Protocollo di Legalita Grandi 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00
Opere (stima)
Sistemazione Superficiale
G | Tribunale e CdV 1 (stima maggior 2.146.182,72 4.246.182,72 2.100.000,00
costo 2,1 ML)
2 - Totale maggiori importi: +19.090.390,99
Variazione importo variante (1+2) -324.766,99

il quadro economico generale della tratta CDN/Capodichino, aggiornato con deliberazione di Giunta
comunale n. 34 del 4 febbraio 2021, contiene somme a disposizione dell’ Amministrazione comunale
per complessivi euro 1.695.509,50, di cui 80.137,20 per opere impiantistiche;

Q  approvare 1 progetti istruiti dotandoli della necessaria copertura economica per euro 19.090.390,99
mediante nuova rimodulazione del quadro economico generale della tratta, a parita di importo

X/al fine di garantire una regolare prosecuzione dei lavori della tratta CDN/Capodichino, ¢ necessario

wcomplessivo dei lavori al netto dell’IVA per euro 593.100.000,00, incrementando le somme a
isposizione dell’ Amministrazione tuttora disponibili di ulteriori euro 324.766.99, anche a parita di
finanziamenti acquisiti;

le modifiche apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera 88/2013, come
evidenziate negli allegati alla presente deliberazione, non assumono rilievo sotto 1’aspetto
localizzativo, né comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non
richiedono [I’attribuzione di nuovi finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell’ex art.169 del D.Lgs.
163/2006 rientrano nelle competenze dell”’ Amministrazione.

Ritenuto che sia necessario:
prendere atto della necessita di soprassedere alla realizzazione del Ricovero Materiale Rotabile, nelle
more che vengano concretamente definiti gli approfondimenti progettuali in relazione alle
interferenze archeologiche rinvenute e alle prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza,

con impiego delle conseguenti economie, pari a euro 19.090.390,99, per I’approvazione di oper

impreviste al fine di garantire la regolare prosecuzione dei lavori;

y
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approvare 1 progetti di variante del Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale —
Capodichino, delle Sistemazioni superficiali della stazione Centro Direzionale, della camera di
ventilazione della tratta Poggioreale — Capodichino (CdV n. 3), della Galleria Tribunale —
Poggioreale e della camera di ventilazione della tratta Tribunale - Poggioreale (CdV n. 2) e somme a
disposizione per la sistemazione superficiale della stazione Tribunale ¢ della camera di ventilazione
della tratta CDN — Tribunale (CdV n. 1), senza aumento di spesa, per un maggior importo
complessivo di euro 19.090.390,99 come di seguito riassunto:

Descrizione Importo gia Irnporto Differenza
approvato variante

Completamento della galleria pari

B | della tratta Poggioreale — 43.084.121,71 52.274.647,68 9.190.525,97
Capodichino

C | Sistemazione superficiale — CDN 3.911.092,81 5.989.747,27 2.078.654,46
Sistemazione superficiale e

D sottoservizi della CdV 3 0,00 241.698,30 241.698,31
Sistemazione superficiale e

E | sottoservizi Galleria Tribunale — 0,00 579.512,25 579.512,25
Poggioreale e CdV 2

p | Protocollo di Legalita Grandi 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00
Opere (stima)
Sistemazione Superficiale

G | Tribunale e CdV 1 (stima maggior 2.146.182,72 4.246.182,72 2.100.000,00
costo 2,1 ML)

Totale maggiori importi: +19.090.390,99

approvare ’aggiornamento del quadro economico rimodulato, incrementando le somme a
disposizione dell’Amministrazione di ulteriori euro 324.766,99, per dare copertura economica
integrale ai lavori di cui al punto che precede (all.15);

dare atto che I'importo complessivo dei maggiori lavori di euro 19.090.390,99 oltre IVA al 10% per
un totale di euro 20.999.430,09, trova copertura nel quadro dei finanziamenti dell’intervento della
tratta CDN / Capodichino - assegnati con la delibera CIPE 88/2013 e successiva delibera CIPE
77/2019 (all.16)- e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sui capitoli: 202760 (imp.
5000/2023) — 247118/ (imp. 9199/2020;8366/2021;8152/2022) — 247150 (imp. 5598/2019); e 247125
(imp. 7952/2020) — 247126 (imp. 7979/2020) — 247160/1 (imp. 6252/2019 - 6252/2023);

dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, le suddette risorse sono state reimputate
all’annualita gestionale 2024
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sy prendere atto dei programmi dei lavori di cui agli allegati n. 17 e n.39 rispettivamente relativi alle
. sistemazioni superficiali della stazione Centro direzionale e Camere di ventilazione n.2 € 3 e del
completamento della galleria di collegamento Capodichino - Poggioreale

Gg‘ st 7
(444716

/L SEGRETARIO
Avv. Monica

individuare, di concerto con la Regione Campania, nuove linee di finanziamento al fine di dare
copertura al completamento dei lavori ed assicurare la piena funzionalita dell’opera.

Attestato:

la regolarita tecnica e la correttezza dell’attivita amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.n.
267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;

che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non ¢ stata preventivamente rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse né dal R.u.p. né dalla Dirigenza che adotta il presente{

atto;

che il presente documento non contiene dati personali.



NERALE
Cinque

IL SEGRET;
Avv. M,

A3
Mod.dge 1 21bis
Dare atto che:
tutti i n. 78 allegati, cosi come tutta la documentazione richiamata nel presente atto, sono visionabili
su richiesta presso I’archivio del Servizio Linee metropolitane in cui sono depositati.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per
cui € necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per
I’urgenza allo scopo di garantire la regolare prosecuzione dei lavori.

Gli allegati n. 78 costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per
complessive pagine 1102, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono tutli visionabili presso la sede
dell’Ufficio proponente. Gli stessi documenti sono conservati nell’archivio informatico dell 'Ente, repertoriati come di

seguito, ad eccezione di quelli voluminosi
1063 L_2024_02 02 20.p7m
1063 L 2024 02 03 _06-signed pdf

0 - Btruttoria (1.1063/2024/7 del 11.03.2024)

A"“f’““ Titdlo Pagine Repertorio
1 Nota Soprintendenza prot. 8570 PG/2022/0483118 del 22/06/2022 2 1063L_2024 02 01
2 Nota MN 57 P(G/2024/0039428 del 12/01/2024 2 1063L._2024_02_02
3 Nota MN 1262 PG/2023/0608802 del 24/07/2023 1 1063L_2024 02 _03
4 Nota MN 2090 PG/2022/854221 del 25/11/2022 1 10631._2024 02 04
5 Nota MN 120 PG/2024/0079570 del 25/01/2024 2 1063L_2024 02 05
6 Nota MN 45 PG/2022/0021149 del 12/01/2022 4 1063L_2024 02 06
7 Nota MN 303 P(G/2022/0134096 del 21/02/2022 1 1063L_2024 02_07
8 Nota P(/2024/201923 del 01/03/2024 1 1063L_2024_02_08
9 Nota PG/2024/213111 del 06/03/2024 2 1063L_2024 02 09
10 Nota PG/2024/216564 del 06/03/2024 1 1063L,_2024 02 10
11 Nota PG/2024/211129 del 05/03/2024 2 1063L_2024_02_11
12 Nota P(/2022/0614066 del 16/08/2022 2 1063L_2024 02 12
13 Nota P(/2024/205469 del 04/03/2024 1 1063L_2024_02_13
14 Prospetto istruttoria variante 1 1063L._2024 02_14
15 Rimodulazione Quadro Economico Tratta CDN/Capodichino 2 10631._2024 02 15
16 Quadro dei finanziamenti Tratta CDN/Capodichino 1 1063L_2024_02_16
17 Cronoprogramma Tratta CDN/Capodichino 2 10631, 2024 02 17
B - Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino
A"ffam Titolo Pagine Repertorio
18 Perizia di variante TBM ~ Completamento galleria pari — Relazione del Direttore dei Lavori 30 1063L_2024 02 02 01
19 Perizia di variante TBM — Completamento galleria pari - Elenco Elaborati 2 1063L,_2024 _02_02_02
2 Ripresa av‘anzamento'binarif) pari - Relazione con esito delle indagini condotte e ricostruzione 57 1063L 2024 02 02 03
problematiche Jungo il tracciato - oo
21 Ripresa avanzamento binario pari - Planimetria di ubicazione indagini 1 1063L_2024 02 02 04
22 Ripresa avanzamento binario pari - Relazione Tecnica Scavo Meccanizzato 19 1063L_2024_02_02_05
23 Ripresa avanzamento binario pari - Relazione di Calcolo dei Parametri Operativi 66 1063L_2024_02_02_06
24 Ripresa avanzamento binario pari - Planimetria di Avanzamento della TBM 1 1063L._2024_02_02 07
25 Ripresa avanzamento binario pari - Profilo Geotecnico con parametri di avanzamento TBM e B.P 1 1063L_2024_ 02 02_08
26 Ripresa avanzamento binario pari - Relazione di monitoraggio e controlli in corso d'opera 10 1063L_2024_02_02 09
.27 Ripresa avanzamento binario pari - Planimetria di monitoraggio 1 1063L_2024_02_02 10
28 Ripresa avanzamento binario pari - Relazione Tecnica procedure arrivo in stazione 19 1063L_2024 02_02_11
29 Ripresa avanzamento binario pari - Tampone in galleria di stazione - Geometrie 1 1063L_2024 02 02_12
30 Ripresa avanzamento binario pari - Arrivo in stazione fasi esecutive 1 1063L._2024 02 02 13
31 RAipresa. avanzamento binario pari - Tampone in galleria di stazione timpano di galleria e giunto 1 10631 2024 02 02 14
dielettrico - T
32 JRipresa avanzamento binario pari - Arrivo in stazione fasi esecutive - Soluzione base gara 1 1063L_2024_02 02 15
13 E:;:;: avanzamento binario pan - Tampone in galleria di stazione Relazione Tecnica tampone in 18 1063L_2024_02_02_16
Procedure Esecutive per il iempimento dei possibili vuoti e per la ricompressione del terreno
34 nell'area Cimitero interessata dai dissesti-analisi delle indagini di controllo a seguito 35 1063L_2024 02_02_17
dellintervento
ini ostiche e Geofisiche pr X sottoposta a consolida; Iintemo del
33 g?ni:tgel:ol degiggioreale - Sg;etst](ji seol:lgzsa;;il;:agnostig e pmveoin sitI(Ji e 161 10631._2024_02_02_18
6 Campagna d? I.ndagini'2023 - Oggetto: prospezioni geofisiche di superficie ed in foro - Elaborato: 36 10631 2024 02 02 19
report indagini geofisiche - oo
37 Perizia di variante TBM — Completamento galleria pari — Computo Metrico Estimativo 92 1063L_2024 02 02 20
38 Ripresa avanzamento binario pari - Rilievo as built timpano galleria distazione pari 1 1063L_2024 02 02 21
39 Perizia di variante TBM — Completamento galleria pari - Cronoprogramma Lavori 1 1063L._2024 02 02 22




A4 Moddge 1 _21bis
C - Sistemazione superficiale della Stazione Centro Direzionale
‘m'f“" Titolo Pagine Repertorio
40 Sistepazione superficiale CDN - Pianta Pavimentazioni 1 1063L_2024 02 03 01
41 Sistemazione superficiale CDN - Seziont tipologiche su Pavimentazioni ¢ Pasapetti H 10631 2024 02 03 02
42 Sistermazione superficiale CDN - Pianta architettonica a quota piazza +12.80 1 1063L_2024_02_03_03
1
1

43 Sistemazione superficiale CDN - Pianta e sezioni architettoniche a quota mezzanino 1063L_2024 02 _03_04
44 Sistenmazione superficiale CDN - Nuovi parapetti in CLS 106312024 02 03 05

45 |Sistemazions supetficiale CDXN - Computo Metrico Esanmtivo 136 | 1063L 2024 02 03 06
16 Sistemazione supesficiale CDX - Relazione Generale 7 1063L._2024 02 03 07
47 [si ione dei S vizi - Planimetria Generale ] 10631_2024_02_03_08
48 Sistemnazione dei Sottoservizi - Planimetnia generale rete LP - Particolan i 1063L_2024 02 03 09
49 Sistermazione det Sottoservizi - Pianta disposizione apparecchi di illunmnazions 1 1063L_2024_02_03_10
50 |Relazions llummotecrica 10 | 1063L 2004 02 03_11
51 Allegati alla Relazions Hiuminotecuica 30 | 1063L_2024 02 03 12
52 |Calcol Nununotecnici 32 | 1063L_2024 02 03 13
53 |Relazione Tecmca sui Materiali 15 | 10631 2024 02 03_14
53 |Relazions Impianto Eletrico 37 | 10631 2024 02 03 15
55 |Planimetra Distribuzions Eletirica 1 166312024 02 03 16
56 |Quads Elestrici t 1063L_2024 02 _03_17

D — Sistemazione superficiale e sottoservizi della CdV 3
Allegato

iy Titolo Pagine Repertorio

37 CdV n 3 - Rispristino superfice - Piano quotato tracciamento e indicazione 1 1063L_2024_02_04_01
38 CdV n 3 - Ssstenmazione de Softoservizi - Plamumetria generale 1 10631 2024 02 04 02
39 Cd% 1 3 - Progetio nipristino superficie e sistemmazions sottoservizi - Computo Metnco Estmatrvo 43 10631 _2024 02 04 03

E — Sistemazione superficiale e sottoservizi Galleria Tribunale - Poggioreale ¢ CdV 2

- n.g to Titolo Pagine Repertorio
60 Galleria di Linea e CAV 2 - Progetto Sottoservizi - Impenmeabilizzazions - Relazione Idraniica 86 10631 2024 02 05 01
Gallena d Lt ¥ . S71 - bilizzazione - Plapumetria Idrauliea Tay
TR s di Linea ¢ CdV" 2 - Progetto Sottoservizi - mpermeal Tawola| 1 | 10631 2028 02 05 02
- oy i Ssikizrars - Plase 3 ;. s
& ?ai!eﬁna di Linea ¢ OV 2 - Progetto Sottoservizi - lmperms 01 Idranlica Tavols : 106312024 02_05_03
e = pacy - e -
& ?:??w di Lmea ¢ CdV' 2 - Progetto Sottoservizi - Impermeabilizzazions - Planimetna Idraulica Tavols : 106312024 _02_05_04
Gallenia dt Linea 72 - P ht 1z - | bils TOTE - £ iz Ideanbica
I diLinea e C4V2 L - & Pl Taola) 1063L_2024_02_05_05
& ?;i!zm di Linea ¢ C4V 2 - Prog izt - op azions - Planmmetois Iezulica Tavols ‘ 1063L_2024_07_05_06
13 di "2 - Pr Sottoservizi - Impermeabils - Plammem :
P ?;Hzm diLlineae CdV2 ervizi - fmp azions - Plantmetria Ideznlica Tavola " 1063L_2024_02_05_07
e e — . - i T T & i
&7 ?aﬁm di Linea e OV 2 - Progetto Sottoservizi - Imper azions - Profilt Tavolid : 1063L,_2024_07_05_08
e ey — - - - T T 1 &
63 E}zklma di Linea e CEY 2 - Progetto Sottoservizi - Impermeabilzzazions - Profilt Idrauke: Tavola 2 d1 t 1063L_2024_02_05_09
59 Gallerta di Linea & CdY 2 - Progetto Sottoservizi - Impermeabilizzazions - Seziont e Particolans 1 1063L_2024_ 02 05_10
0 Gallersa i Limea ¢ CdV 2 - Rupristino di superficie - Rulievo stato di fatto = consistenza softoserizn i 10631 _2024_02_05_11
Y T — - Ea—
T g{ligz;dz Lmea e ¢4V 2 - Ripristino di supesficie - Sistenmzions Sottoserviz: - Planumetria Generale ‘ 1063L,_2024 02 05_12
- R O — e yosaw—"
72 Galleria & Linea £ €4V 2 - Rapristino di superficie - Sistemazione zi- P 12 ¢ L0631 074 02 05 13
Lato Poggworeale T T
s o T s - e
7 Galleria di Linea e'cd% 2 - Rupristino di superficie - Sistemazions Softoservizs - Tracciamento prano : L0631 2074 07 05 14
] quotato - lato CDN T T
73 Galleria di Linea & C&V' 2 - Rupnistino di superficie - Sistemazione Sottoservizi - - Drenzga lato CDN 1 1063L_2024 02_05_15
T e T — e — -
7 Galleriadi Linea e Fld\ 2 - Rupristmo di superficie - Sistemazione Sottoservizi - Traccramento prano ¢ L6631 2024 02 05 16
quotato - lato Pogoioreale T T
-~ T s E— — -
6 Gallerza d: Linea ¢ €4V 2 - Ripristino di superficie - Sistemazions Sottoservizt - - Drenaggt lato ¢ LO63L 2024 07 05 17
Poggioreale LSV Ul
- Gallena di Linea e CdV' 2 - Rupristino di superficie - Sistenmazione Sottoserviz: - - Ilfuminazione t 1063L 2024 02 05 18
‘ Pubblica e
73 m c}; Linea ¢ CdV 2 - Progetto Sottoservizi  Ripristino di superficte - Computo Metrico 55 106312024 02_05_19

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal
Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilita tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito
sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
e fmetropolitane
1ccio
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Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Approvare i progetti di variante del Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale —
Capodichino e delle Sistemazioni superficiali della stazione Centro Direzionale, della camera di
ventilazione della tratta Poggioreale — Capodichino (CdV n. 3), della Galleria Tribunale —
Poggioreale ¢ della camera di ventilazione della tratta Tribunale - Poggioreale (CdV n. 2senza
aumento di spesa.

2. Approvare ’aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta CDN /
Capodichino (all.lggga-

3. Dare atto che detto quadro trova copertura nel quadro dei finanziamenti dell’intervento della
tratta CDN / Capodichino (all.16) - assegnati con la delibera CIPE 88/2013 e successiva delibera
CIPE 77/2019 - e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sui capitoli: 202760 (imp.

5000/2023) — 247118/ (imp. 9199/2020;8366/2021;8152/2022) — 247150 (imp. 5598/2019); e
247125 (imp. 7952/2020) — 247126 (imp. 7979/2020) — 247160/1 (imp. 6252/2019-6252/2023);

4. dare atto che in sede di riaccertamento dei residui, le suddette risorse sono state reimputate
all’annualita gestionale 2024

S. Prendere atto dei programmi dei lavori che prevedono il completamento dei lavori
progressivamente al fine di una attivazione per fasi della linea Centro Direzionale — Capodichino
confermando la prioritd sull’ultimazione della tratta Centro Direzionale — Tribunale (stazioni
incluse).

6. Demandare al dirigente competente di concerto con ’esercente ogni approfondimento sui
programmi di esercizio conseguenti al programma lavori.

OJ  (**) Adottare il presente provvedimento con 1’emendamento riportato nell’intercalare allegato;

XI (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile per I'urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sara barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra ipotesi indicata.

’ Assessore IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
\
Infrastrutty : obilita e protezione civile Linee metropolj ) o

% Serena Ricch
’ t VISTO: IL RESPONSABILE DI AREA

Infrastrutture di trapg

IL SEGRETAR RALE
Avv. Monjc que
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COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. L ........ e DEL.;‘J.:{ lb%f%‘)\%‘ AVENTE AD
OGGETTO:

Linea 1 della metropolitana di Napoli — Tratta CDN / Capodichino.

Approvazione dei progetti di variante del Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale —
Capodichino e delle Sistemazioni superficiali della stazione Centro Direzionale, della camera di ventilazione
della tratta Poggioreale — Capodichino (CdV n. 3), della Galleria Tribunale — Poggioreale e della camera di

ventilazione della tratta Tribunale - Poggioreale (CdV n. 2) senza aumento di spesa.
Approvazione dell’aggiornamento del quadro economico generale rimodulato della tratta CDN / Capodichino.

Il Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il seguente parere di regolarita tecnica in ordine alla suddetta proposta:

BRI e

Proposta pervenuta all’Area Ragioneria il Azl 03120)/({ e protocollata con il

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta il seguente parere di regolarita contabile:




COMUNE DI NAPOLE
Area Ragioneria

Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ESPRESSO Al SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, D. LGS.
267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - PROP. N. 2
DEL 11-03-2024 (DGC 104 DEL 12-03-2024) — SERVIZIO LINEE METROPOLITANE

La proposta di deliberazione in esame approva i progetti di variante del completamento della
galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino e delle Sistemazioni superficiali della stazione
Centro Direzionale, della camera di ventilazione della tratta Poggioreale — Capodichino (CdV n. 3),
della Galleria Tribunale — Poggioreale e della camera di ventilazione della tratta Tribunale —
Poggioreale (CdV n. 3) senza aumento di spesa della linea 1 della metropolita di Napoli per
Pimporto di € 19.090.390,99 oltre IVA al 10%; approva I’aggiornamento del quadro economico
generale rimodulato della tratta CDN/Capodichino ( allegato n.7) per un importo complessivo di €
653.250.730,59.

La spesa di € 19.090.390,99 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 20.999.430,09 trova
copertura in bilancio ai capitoli ed impegni esattamente riportati al punto 3) del deliberato della
proposta di che trattasi.

Atteso quanto riportato al punto 4) del deliberato che in sede di riaccertamento dei residui attivi e
passivi le risorse di cui sopra saranno reimputate sull’annualiti 2024, si esprime parere di regolarita
contabile favorevole.
Napoli, 1i 13-03-2024

Il Ragioniere Generale

‘ dott.ssa dia Gargiflo|
MP Qg) ’
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DELL’11.3.2024
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 14.3.2024
SG 93 - Linea 1 della Metropolitana di Napoli — progetti di variante

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si intende approvare i progetti di variante del Completamento della galleria pari
della tratta Poggioreale — Capodichino e delle sistemazioni superficiali della stazione Centro Direzionale,
della camera di ventilazione della tratta Poggioreale — Capodichino, della Galleria Tribunale — Poggioreale e
della camera di ventilazione della tratta Tribunale — Poggioreale. Si intende, quindi, approvare la
rimodulazione del quadro economico generale della tratta CDN/Capodichino, senza aumento di spesa.

¢ ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Nelle premesse del provvedimento, la dirigenza illustra ampiamente le vicende amministrative che hanno
interessato la tratta CDN/Capodichino, il cui progetto definitivo ¢ stato approvato con deliberazione di G.C.
n. 810/2012.

In particolare, viene rappresentato che “nel corso dei lavori di realizzazione della tratta CDN/Capodichino
sono emerse maggiori lavorazioni, non previste o sottostimate nell originario progetto approvato con
delibera CIPE 88/2013 [...] quantificate dalla Concessionaria in euro 19.972.884,16 oltre LV.A. per un
totale di euro 21.970.172,57 e per le quali é stato richiesto il reperimento della equivalente copertura
finanziaria integrativa”. Tali lavorazioni “richiedono un immediato avvio al fine di evitare ulteriori
rallentamenti nella realizzazione delle opere”.

La dirigenza attesta espressamente |’approvabilita dei seguenti progetti di variante, presentati dal soggetto
concessionario: Completamento della galleria pari della tratta Poggioreale — Capodichino, Sistemazione
superficiale della Stazione Centro Direzionale, Sistemazione superficiale e sottoservizi della CdV 3,
Sistemazione superficiale e sottoservizi Galleria Tribunale — Poggioreale e CdV 2.

Con riferimento al progetto di variante per la Sistemazione Superficiale Tribunale e CdV 1, viene dichiarato
che nella “determina di conclusione positiva della conferenza dei servizi il servizio linee metropolitane si é
riservato, a valle della trasmissione da parte della concessionaria della documentazione economica
aggiornata, [effettuazione dell’istruttoria di competenza, preordinata alla redazione della proposta di
delibera di giunta comunale da sottoporre all’Amministrazione per l'approvazione del progetto definitivo
della Sistemazione superficiale della Stazione Tribunale e Camera di Ventilazione n.1 della Linea 1 della
Metropolitana di Napoli.”

Atteso che “la realizzazione del Deposito materiale rotabile [..] potra essere avviato solo una volta
acquisita la necessaria dotazione finanziaria e completati tutti gli approfondimenti progettuali relativi alle
interferenze archeologiche rinvenute alle prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza”, si ritiene
di destinare le relative risorse al finanziamento dei progetti di variante di Completamento della galleria pari
della tratta Poggioreale — Capodichino, Sistemazione superficiale della Stazione Centro Direzionale,
Sistemazione superficiale e sottoservizi della CdV 3, Sistemazione superficiale e sottoservizi Galleria
Tribunale — Poggioreale ¢ CdV 2, Sistemazione Superficiale Tribunale ¢ CdV 1 nonché - “fino ad un
massimo di euro 4.900.000,00 da inserire nelle somme a disposizione” - al finanziamento delle spese
derivanti dal Protocollo di Legalitd Grandi Opere.

La dirigenza attesta che “le modifiche apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera
88/2013, come evidenziate negli allegati alla presente deliberazione, non assumono rilievo sotto I’aspetto
localizzativo, né comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedono

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
11 funzionario, Simona Lombardi
11 dirigente, Maria Aprea
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Uattribuzione di nuovi finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell’ex art. 169 del D. Lgs. 163/2006 rientrano nelle
competenze dell’ Amministrazione.”

*  PARERI EX ART. 49, coMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA TECNICA: favorevole
PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: favorevole

¢ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La dirigenza inquadra il rapporto concessorio per la realizzazione della tratta CDN/Capodichino della Linea
1 della metropolitana di Napoli nell’ambito del regime normativo di cui al codice dei contratti di cui all’art.
163/2006.

Si richiamano, quindi:

o Tart. 169 del D. Lgs. 163/2006, in cui si stabilisce che “Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto
l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e
non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota

superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal
CIPE. [..]";

e Iart. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010, secondo cui “il direttore dei lavori propone la redazione di
una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al
responsabile del procedimento.”;

« Part. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010, in cui si dispone che “Le perizie di variante, corredate dei
pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione
appaltante su parere dell'organo consultivo che si é espresso sul progetto, qualora comportino la
necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che
non alterino la sostanza del progetto.”

* PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL’ANAC DI INTERESSE CON
RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Nell’ambito dell’attivita di monitoraggio sulla concessione per la realizzazione della Linea 1 della
Metropolitana, I’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ritenne, con deliberazione n.
30/2010, che ai fini dell’individuazione della “disciplina di settore, sulla base dei principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo” dovesse farsi “rinvio al quadro normativo vigente al momento dei singoli
affidamenti e, quindi, alla data attuale, al d.lgs. n. 163/2006.”

* CONSIDERAZIONI FINALI

Costituisce esercizio di discrezionalitd da parte della Giunta la decisione di finanziare le varianti con le
risorse finanziarie rese disponibili dal rinvio della realizzazione del Deposito Materiale Rotabile nonché la
volonta di confermare la “priorita sull’ultimazione della tratta Centro Direzionale — Tribunale (stazioni
incluse)” espressa al punto 5 del dispositivo.
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Allo stato 1’approvazione dei progetti di variante non determina una maggiore spesa (come precisato al punto
1 del dispositivo), ma comportera, comunque, come dichiarato nelle premesse, la necessita di reperire la
“dotazione finanziaria” necessaria per la realizzazione del citato Deposito allorquando saranno “completati
tutti gli approfondimenti progettuali relativi alle interferenze archeologiche rinvenute e alle prescrizioni
Jormulate dalla competente Soprintendenza”.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le
valutazioni svolte dalla dirigenza proponente con particolare riferimento all’ammissibilita delle varianti
proposte all’approvazione della Giunta ed all’individuazione del regime normativo in cui inquadrare le
stesse, che trovano estrinsecazione nel parere di regolarita tecnica.

Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformita della soluzione progettuale prescelta alle
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica —
edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli.

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi
dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in
essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante I’apprezzamento
dell’interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon
andamento, economicita e imparzialita dell’azione amministrativa.
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