
                                                                  

COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO 

PON/POC METRO 2014-20
NA.2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”

Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli
 progetto NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo"

CUP: B62J17005500001

Lavori di variante ai sensi del comma 1, lett. b) e c), art. 106 del D.Lgs. 50/2016

RELAZIONE TECNICA

La sottoscritta, premesso che:

 il  Comune di Napoli  è destinatario dei  fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane  (PON Metro  2014-2020)  e  del  Programma  Operativo  Complementare  al
PON  Metro  (POC  Metro  2014-2020),  la  cui  Autorità  di  Gestione  è  l’Agenzia  per  la
Coesione Territoriale;

 con disposizione del Responsabile dell’O.I. n. 5 del 28/02/2017 il progetto PON METRO
2014-20  denominato  NA2.1.2.a  “Risparmio  energetico  negli  edifici  pubblici” è  stato
ammesso  a  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del  PON  Metro  con  una  dotazione
finanziaria  di  €  9.015.906,90.  Tra  gli  interventi,  autoconsistenti  e  complementari  e
funzionali al raggiungimento del risultato finale perseguito, che costituiscono il progetto
“Risparmio energetico negli  edifici  pubblici”  risulta  compreso anche quello denominato
NA2.1.2.a.14 “Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo”;

 con determina dirigenziale n. 18 del 04/09/2019  del Servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n.
1625 del 10/09/2019, è stata indetta gara d'appalto in 11 lotti, mediante procedura aperta e
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
per  l’intervento  di  efficientamento  energetico  di  11  dei  18  edifici,  tra  cui  il  lotto 8
NA2.1.2.a.14 “Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo”;

 con determina dirigenziale n. 1 dell'11/04/2020 del Servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n.
1199 dell'8/09/2020, della cui efficacia si è preso atto con con disposizione dirigenziale n.
2214 del 22/04/2021, l'ottavo lotto  NA2.1.2.a.14 “Edificio per uffici in via Commissario
Ammaturo” è stato aggiudicato in favore del RTP Odinipa Ingegneria s.r.l. (mandataria),
arch. Daniele Galeano (mandante);

 in data 15/06/2021 è stato stipulato il contratto, registrato al n. 86517 di pari data;
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 ultimate le prestazioni progettuali ed acquisiti i necessari pareri, in data 10/06/2022 è stata
certificata l’ultimazione delle prestazioni e in data 13/06/2022 è stato emesso il Certificato
di  verifica  di  conformità, approvato  con  disposizione  dirigenziale  del  Servizio Tecnico
Patrimonio n. 43 del 16/06/2022, registrata agli atti al n. 4946 del 16/06/2022;

 in data 17/06/2022 è stato sottoscritto il verbale della procedura di verifica del progetto
esecutivo, effettuata dalla sottoscritta in contraddittorio con il RTP Odinipa Ingegneria s.r.l.
(mandataria), arch. Daniele Galeano (mandante). Nella medesima data del 17/06/2022 la
scrivente ha sottoscritto la validazione del progetto esecutivo; 

 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento con deliberazione n.
349 del 29/09/2022;

 in ottemperanza al disposto normativo del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito
con L. 91/2022,  si  è  proceduto  ad aggiornare il  computo metrico dei  lavori  secondo il
prezziario  regionale  dei  Lavori  Pubblici  anno  2022,  evidenziando un  incremento
dell'importo  dei  lavori  tale  da  determinare  la  scelta  di  procedere  alla  realizzazione
esclusivamente di un primo stralcio degli interventi;

 con determina dirigenziale K1081/2021/048 – I.G. 2439 del 06/12/2022 è stata indetta la
gara da espletarsi mediante procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016
come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020, per l’affidamento, con
riferimento  alle  opere  individuate  come  primo  stralcio,  dei  “lavori  di  efficientamento
energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli” - PON/POC METRO 2014-
2020,  NA2.1.2.a  “Risparmio  energetico  negli  edifici  pubblici”  -  progetto  NA2.1.2.a.14
"Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo";

 con determina dirigenziale K1081/2022/091 – I.G. 2893 del 30/12/2022 sono stati affidati i
lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di € 602.937,50, di cui €  601.780,12 per
lavori inclusi €  10.880,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €  1.157,38 per
oneri smaltimento non soggetti a ribasso, all'impresa S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria
Applicata s.r.l. con sede legale in in Napoli alla via Giovanni Porzio – Centro Direzionale
Isola F4, C.F. e partita IVA 00656580636;

 con la medesima  determina dirigenziale K1081/2022/091 – I.G. 2893 del 30/12/2022 si è
provveduto ad affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione all'impresa Odinipa Ingegneria s.r.l., opportunamente abilitata al MePA e
già mandataria del RTP affidatario della progettazione dell'intervento,  per un importo,  a
seguto dell'applicazione del ribasso di offerta, pari a € 42.500,94 oltre oneri previdenziali e
I.V.A. al 22%;

 in data 12/04/2023 si è proceduto alla consegna degli incarichi di direzione dei lavori e di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in data 10/05/2023 è stata effettuata la
consegna dei lavori;
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 con disposizioni dirigenziali I1135/2023/58 – I.G. n. 3398 del 09/05/2023 e I1135/2023/72
– I.G. n. 4127 del 12/06/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia della suddetta determina
dirigenziale K1081/2022/091 – I.G. 2893 del 30/12/2022;

 il contratto relativo ai lavori è stato stipulato in data 10/07/2023 e repertoriato al n. 86731 in
pari data, mentre il contratto relativo agli incarichi di direzione dei lavori e di coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione è stato repertoriato al n. 5629 del 10/07/2023.

In data 18 aprile 2023, con pec acquisita agli atti al n. 327664 di pari data, l'impresa S.T.I.A. Studio
Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l. ha presentato una proposta migliorativa nella quale si prevede
una  pompa  di  calore  aria/acqua,  nel  rispetto  delle  potenzialità  di  progetto,  idonea  per
funzionamento all’esterno in luogo del modello da interno prevista nel progetto esecutivo. Nella
medesima  proposta  si  evidenziano  i  vantaggi  della  soluzione  proposta  e,  parallelamente,  si
sottolineano i tempi molto lunghi di approvvigionamento della soluzione impiantisitica di progetto,
non compatibili con le tempistiche concesse dal finanziamento.

A seguito della comunicazione della S.T.I.A., anticipata da interlocuzioni e sopralluoghi svolti con
la scrivente e la direzione lavori, si è determinata la necessità di individuare soluzioni alternative a
quelle  progettuali  a  salvaguardia  della  realizzabilità  dell'intervento  entro  la  scadenza  del  PON
METRO  2014-20.  A  tal  proposito,  si  evidenzia  che  l'intervento  di  che  trattasi,  sia  pure
autoconsistente, è complementare e funzionale al raggiungimento del risultato finale del progetto
“Risparmio  energetico  negli  edifici  pubblici”  e  la  sua  mancata  realizzazione  comporterebbe
ricadute significative sul finanziamento dell'intero progetto.

Ai  fini  della  realizzazione  dell'intervento  si  è  dunque  verificato,  confermata  l'impossibilità  di
acquisire un impianto da interno con i requisiti di progetto in tempi accettabili,  quali potessero
essere le percorribili alternative di ubicazione di una pompa di calore per esterni. L'unica soluzione
che  è  stato  possibile  individuare  è  il  solaio  di  copertura  dell'archivio  posto  a  piano  terra
dell'edificio, già parallelamente oggetto di indagini, date le cattive condizioni di conservazione,
volte a verificare l'oppotunità di procedere all'installazione dell'impianto fotovoltaico di progetto.

Al fine  di  posizionare  nel  modo più corretto  la  pompa di  calore  (tramite  dimensionamento  di
struttura di ripartizione del carico, verifica di non aggravio delle condizioni preesistenti del solaio,
etc)  si  è  ritenuto  opportuno  affidare,  con  determinazione  dirigenziale del  Servizio  Tecnico
Patrimonio K1135/2023/33,  I.G.  n.  1308 del  11/07/2023,  all'ing.  Domenico  Giaffrida,  libero
professionista, P.IVA 04825220652, per l'importo di € 1.500,00, oltre oneri previdenziali e I.V.A. al
22%, i servizi di ingegneria  per la verifica statica del solaio di copertura dell'archivio al primo
piano dell'edificio e la progettazione strutturale di elementi in carpenteria metallica di ripartizione
del carico della pompa di calore. 

Il  contratto  è  stato  repertoriato  al  n.  5806  del  25/09/2023.  La  consegna  definitiva  della
documentazione di progetto, al termine della fase valutativa della stazione appaltante nell'ambito
dell'appalto in corso, è avvenuta in data 13 e 19 ottobre 2023, come da note n. 826583 del 16/10/23
e n. 843760 del 19/10/23; in data 19 ottobre 2023 la sottoscritta ha certificato l’ultimazione delle
prestazioni  e  ha  emesso  il  Certificato  di  regolare  esecuzione,  approvato  con  disposizione
dirigenziale  del  servizio  Coordinamento  e  Gestione  Tecnica  del  Patrimonio 1085I/2023/77 del
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19/10/2023.  In  data  20/10/2023  è  stato  sottoscritto  il  verbale  della  procedura  di  verifica  del
progetto esecutivo  che, ai sensi del comma 3 dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, assolve a tutti gli
obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei
lavori  all’ufficio  del  genio  civile.  Nella  medesima  data  del  20/10/2023  la  scrivente ha  anche
sottoscritto la validazione del progetto.

Chiariti  pertanto  gli  aspetti  connessi  alla  nuova  collocazione  della  pompa  di  calore,  in  data
30/10/23 la direzione lavori ha trasmesso, con pec acquisita agli atti al n. 880316 del 31/10/23, una
Perizia di  variante nella  quale  si  evidenzia la  necessità  di  procedere ad una variante  in  corso
d'opera, ai sensi  del comma 1, lett. c, art. 106 del D.Lgs. 50/2016,  resa necessaria a seguito di
alcune lavorazioni aggiuntive e/o modificate, che sostanzialmente non alterano la natura dei lavori,
motivate da cause impreviste e imprevedibili in fase di progettazione e alla volontà di ultimare i
lavori nei tempi stabiliti  pena decadenza del finanziamento. Le lavorazioni di cui alla suddetta
Perizia di variante, costituita dagli elaborati di Relazione perizia di variante, con allegati Computi
metrici estimativi,  Quadri economici e Quadro economico comparativo, Elenco prezzi;  Elaborati
grafici, Progetto strutturale e Piano di Sicurezza a Coordinamento e Atto di sottomissione sono:

 la rinuncia all'installazione dell'impianto fotovoltaico sul terrazzo di copertura del primo
piano, considerato che lo stato di conservazione della struttura non consente l'installazione
dei pannelli con le relative strutture di sostegno senza procedere a propedeutici interventi di
manutenzione straordinaria di  un'ampia porzione del lastrico.  Detti  interventi  non posso
essere considerati attuabili nel corso del presente affidamento, né è possibile procedere ad
installare  i  pannelli  in  altra  localizzazione;  pertanto,  la  realizzazione  dell'impianto
fotovoltaico deve essere necessariamente procrastinata ed attuata, previa manutenzione del
solario, eventualmente in occasione dei lavori del secondo stralcio del progetto;

 lo spostamento della pompa di calore dal settimo piano al terrazzo di copertura del primo
piano,  con  struttura  metallica  di  ripartizione  dei  carichi e  rifacimento,  date  le  cattive
condizioni della guaina, del manto impermeabile nella porzione di solaio in corrispondenza
della  medesima  struttura.  Le  caratteristiche  prestazionali  della  pompa  di  calore  sono
nettamente migliorative rispetto a quella di progetto;

 interventi  di  razionalizzazione  (riduzione  del  numero  di  fan-coil  e  di  valvole  di
intercettazione) ed efficientamento del progetto impiantistico (spostamento delle montanti,
variazione del numero di corpi illuminanti e rimodulazione del sistema di gestione) resosi
necessari nel corso dei lavori.

La variante in corso d'opera, ai sensi del comma 1, lett. c, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comporta
maggiori  lavori,  per  un importo,  al  netto  del  ribasso e  compresi  i  costi  per  la  sicurezza,  di  €
90.564,33 più IVA. Considerando i prezzi aggiornati al 2023, ai fini dell'applicazione del comma 3
dell'art.  106 del  D.Lgs.  50/2016, l'importo della  variante  ammonta al  10,18% dell’importo dei
lavori originariamente previsti.

Il quadro economico netto dei lavori, di cui alla determina dirigenziale n. 2893 del 30/12/2022, era
il seguente (per semplicità si indicano gli imprevisti IVA compresa): 
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QUADRO ECONOMICO LAVORI Determina dirigenziale 2893/2022

Voci di spesa Importo (€)

A Lavori
A.1 Importo lavori 590.899,40
A.2 Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso 10.880,72

TOTALE LAVORI 601.780,12
B Smaltimenti

B.1 Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso 1.157,38
SMALTIMENTI 1.157,38

TOTALE AFFIDAMENTO (A+B) 602.937,50
C Somme a disposizione della stazione appaltante

C.1 Imprevisti (IVA inclusa) 70.874,42
C.2 Incentivi per funzioni tecniche per lavori ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 5.031,89
C.3 Oneri di allaccio e Messa in esercizio di impianti IVA compresa 13.000,00
C.4 ANAC 375,00
C.5 I.V.A. su lavori (10% di A) 60.178,01
C.7 I.V.A. su smaltimenti (22% di B.1) 254,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 149.713,94
TOTALE A+B+C 752.651,44

Il quadro economico rimodulato, comprensivo dei lavori di variante ai sensi del comma 1, lett. c,
art. 106 del D.Lgs. 50/2016 risulta ora il seguente: 

QUADRO ECONOMICO LAVORI - rimodulazione variante comma 1, lett. c, art. 106 

Voci di spesa Importo (€)

A Lavori 
A.1 Importo lavori h 689.611,33
A.2 Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso 2.733,12

TOTALE LAVORI 692.344,45
B Smaltimenti 

B.1 Oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso 1.157,38
SMALTIMENTI 1.157,38
TOTALE (A+B) 693.501,83

C Somme a disposizione 
C.1 Imprevisti IVA compresa 880,00
C.2 Affidamento servizi ingegneria strutture, compr. di cassa ed I.V.A. 1.903,20
C.3 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.773,92
C.4 Oneri di allaccio e Messa in esercizio di impianti IVA compresa 13.000,00
C.5 ANAC 375,00
C.6 I.V.A. su lavori (10% di A) 69.234,44
C.7 I.V.A. su smaltimenti (22% di B.1) 254,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89.421,18
TOTALE A+B+C 782.923,01
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Parallelamente alle vicende di cui sopra, data l'assenza da tempo di interventi di manutenzione
ordinaria dell'edificio, nel corso dei lavori si è manifestata l'esigenza imprescindibile e urgente di
procedere  ad  opere  aggiuntive  di  finitura,  di  completamento  ai  lavori  già  affidati,  con  la
tinteggiatura degli ambienti interessati dagli interventi impiantistici – indicati negli elaborati del
progetto esecutivo IE - Impianti elettrici e IM - Impianti meccanici - per garantire un adeguato
decoro dei locali.

Affidare tali opere di tinteggiatura, da effettuarsi per tipologia e modalità esecutiva in analogia al
preesistente, ad altro appaltatore comporterebbe evidenti criticità, rallentamenti e duplicazione di
costi, nonché gravi difficoltà operative data la permanenza degli uffici comunali, operanti a pieno
regime, e la necessità  di  procedere celermente alla  conclusione dei lavori  di  competenza della
S.T.I.A. Studio Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l.. Con pec del 16/10/2023 è stato quindi chiesto
alla S.T.I.A. di presentare, per tali opere di tinteggiatura di completamento, un preventivo per un
affidamento a corpo onnicomprensivo di ogni voce di spesa; l'impresa ha riscontrato con pec del
25/10/2023, acquisita agli atti al n. 864220 del 26/10/2023, presentando un preventivo dell'importo
delle opere valutabile del tutto congruo, alla luce delle superfici da interessare, di € 41.477,18, di
cui € 1.909,85 per oneri della sicurezza, oltre IVA, pari complessivamente, al netto del ribasso, ad €
38.197,05 più IVA.

L'importo dei  suddetti  lavori  supplementari,  ai  sensi  del  comma 1,  lett.  b,  art.  106 del  D.Lgs.
50/2016, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 106, è pari al 5,33% dell’importo dei lavori
originariamente previsti; complessivamente,   l'importo della variante in corso d'opera ai sensi del
comma 1, lett. c, art. 106 e dei lavori  supplementari, ai sensi del comma 1, lett. b, art. 106, è pari al
15,51% dell'importo dei lavori originariamente previsti.

Il quadro economico relativo ai  lavori supplementari, ai sensi  del comma 1, lett. b, art. 106 del
D.Lgs. 50/2016, risulta il seguente: 

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI 

Voci di spesa Importo (€)

Abis Lavori supplementari
Abis.1 Importo lavori 36.287,20
Abis.2 Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso 1.909,85

TOTALE LAVORI SUPPLEMENTARI 38.197,05
C Somme a disposizione 

C.8 I.V.A. su lavori di completamento (10% di Abis) 3.819,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 3.819,70

TOTALE Abis+C 42016,75

Al  fine  di  salvaguardare  la  realizzazione  del  progetto  di  che  trattasi,  constatata  l’attuale
disponibilità  di  risorse  all’interno  del  PON  Metro  2014  –  2020  e  del  POC  Metro  2014-20,
l’Organismo Intermedio, con propria disposizione n. 46 del 26/10/2023, ha stabilito il nuovo valore
del finanziamento per la realizzazione del progetto denominato NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in
via Commissario Ammaturo", adeguando l’ammissione a finanziamento per una quota a valere sul
PON  Metro  incrementata  di  €  37.250,00  e  per  una  quota a  valere  sul  Programma  Operativo
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Complementare per la somma di € 128.167,73. Il  nuovo quadro economico del progetto a valere
sulle risorse PON Metro 2014-2020 risulta essere par a € 881.463,71, mentre il quadro economico
di progetto a valere sulle risorse POC Metro 2014-2020 è pari a € 128.167,63.

Pertanto, la spesa aggiuntiva determinata dalla variante ai sensi del comma 1, lett. c), art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 trova copertura,  oltre che per € 68.091,22 sullo stanziamento per imprevisti  al
capitolo  299212/14,  codice  di  bilancio  09.08-2.02.01.09.019  -  Bilancio  2023,  anche  per  €
31.529,54  sulle  risorse,  a  seguito  della  disposizione  dell’Organismo  Intermedio  n.  46  del
26/10/2023, sul capitolo 299212/1, codice di bilancio 09.08-2.02.01.09.019 - Bilancio 2023.

Lo stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse PON METRO consentirà anche di procedere
all'adeguamento  dell'importo  dell'affidamento  del  servizio  di  direzione  lavori  e  coordinamento
della sicurezza in esecuzione,  ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Analogamente,  la  spesa  relativa  ai  suddetti  lavori  supplementari  trovano  copertura  nel
cofinanziamento  a  valere  sul  Programma  Operativo  Complementare,  sul  capitolo  298212/12
denominato “POC  METRO  2014-2020  -  Azioni  per  efficienza  energetica  e  la  mobilità
sostenibile...”,  codice  di  bilancio  09.08-2.02.01.09.019 -  Bilancio  2023.  I suddetti  lavori
supplementari,  finanziati  POC  METRO  2014-20,  saranno  contabilizzati  e  rendicontati
separatamente dai lavori originari e oggetto della variante ai sensi del comma 1, lett. c), art. 106,
finanziati dal PON METRO 2014-20, consentendo il rispetto delle tempistiche delle due diverse
fonti di finanziamento.

Lo stanziamento aggiuntivo a valere sulle risorse POC METRO consentirà anche di procedere ai
sensi dell’art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 introdotto dalla Legge 197 del 29 dicembre 2022.

Si allega: pec del 25/10/2023, acquisita agli atti al n. 864220 del 26/10/2023, della S.T.I.A. Studio
Tecnico di Ingegneria Applicata s.r.l.

Napoli, 31/10/2023

                                                                                                   IL R.U.P.
                                                                                                              arch. Maria Iaccarino             
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Da "stiasrl" <stiasrl@gigapec.it>

A
"controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it" <controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it>,
"maria.iaccarino@comune.napoli.it" <maria.iaccarino@comune.napoli.it>, "odinipaingegneria@pec.it"
<odinipaingegneria@pec.it>

Data mercoledì 25 ottobre 2023 - 16:14

Opere di completamento. Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del
Comune di Napoli” - PON/POC METRO 2014-2020, NA2.1.2.a C.I.G. 94963170B3 - C.U.P.
B62J17005500001

Si prega di prendere visione dell'allegato il cui contenuto è parte integrante di questo messaggio
pec.

Distinti saluti,
 

Ing. Rocco Castellaneta
Amministratore Unico
S.T.I.A. srl
80143 Napoli - Via G. Porzio - Centro Direzionale Is.F4
Tel. 081.734.74.91 Fax 081.734.74.93 
ü www.stiasrl.it
 

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato
destinatario. A qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata la diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi
allegati o di sue parti sia ai sensi dell’art.616 c.p. sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo
di informarci telefonicamente allo 081.734.74.91 oppure rispondendo a questa e-mail e successivamente cancellarlo dal Vs. sistema.

 

The informations contained in this message and its attachments may be confidential and are intended just for the above mentioned address. At any
other person than the addressee is prohibited dissemination, distribution and / or copying of this document, its annexes or its parts under art.616
Italian Criminal Procedure Code and under the Italian Legislative Decree. n.196/2003. If you have received this message for error, please notify us
by phone at 081.734.74.91 or by responding to this email and then delete it from your system.
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Napoli, 23 ottobre 2023 

Trasmissione pec 

GENT.MO D.L. 

ING. I. NICOLA SCOGNAMIGLIO 

odinipaingegneria@pec.it  

SPETT.LE 

COMUNE DI NAPOLI 

c.a. gent.mo R.U.P. ARCH. MARIA IACCARINO 

controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it 

maria.iaccarino@comune.napoli.it 

Oggetto:  Lavori di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli” - PON/POC 

METRO 2014-2020, NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici” - Lotto 8 - progetto 

NA2.1.2.a.14 "Edificio per uffici in via Commissario Ammaturo". C.I.G. 94963170B3 - C.U.P. 

B62J17005500001. Opere di completamento. 

In riferimento all’oggetto e alle indicazioni impartite in cantiere, la scrivente impresa trasmette in tal 

sede preventivo per l’esecuzione delle opere di completamento richieste nell’ambito dei lavori in corso e 

che riguardano la tinteggiatura di locali della struttura, comprese le opere strettamente necessarie e 

connesse.  

Le lavorazioni saranno eseguite sulle superfici nel loro attuale stato di conservazione, escludendo 

eventuali opere murarie che qualora ritenute necessarie dovranno corrispondersi a parte e saranno 

eseguite previo specifico ordine.  

L’importo complessivo dei lavori così come sopra identificati è pari ad €.42.300 di cui €.2.300 per 

oneri della sicurezza. 

In attesa di Vs. determinazioni, porgiamo cordiali saluti. 

SRL 


