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Gara per l'affidamento della Progettazione 
Definitiva

Presentazione offerte
Aggiudicazione e firma contratto

2
Elaborazione e Consegna Progetto 
Definitivo

3 Iter Autorizzazione Regionale

Gara per l'affidamento Progetto Integrato

Presentazione offerte
Aggiudicazione e firma contratto

4
Elaborazione e Consegna Progetto 
Esecutivo

5
Verifica e approvazione Progetto 
Esecutivo

6 Consegna Lavori

7 Esecuzione Lavori

8 Fase di Collaudo

9 Chiusura Intervento e attivazione Impianto

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO "NAPOLI EST"

CRONOPROGRAMMA

1

4

FASE 1 FASE 2

Progettazione Definitiva ed 
Autorizzazione Regionale 14 mesi

Progettazione Esecutiva e 
Cantierabilità  10 mesi                                     

Esecuzione Lavori, Collaudi ed Avvio Impianto                
18 mesi

FASE 3


