



LINEA TRANVIARIA DI NAPOLI

FORNITURA DI N. 10 TRAM BIDIREZIONALI

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO, UNICO LOTTO
PROGETTO COFINANZIATO CON MISURA M2C2 – 4.2 DEL PNRR

CUP: B60J21000070001

CIG: 94099253C3

CODICE: TRA-02-06.00

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

00	05/22	Prima Emissione			
Rev.	Data	Descrizione revisione documento	Redatto	Controllato	Approvato

Comune di Napoli - Progetto n. 1.4

Fornitura di n. 5 tram da 24 metri, 3 elementi,
pianale basso

Tranvia (e assimilabili)

Rinnovo e miglioramento del parco veicolare di STIF
destinati al TRM

Piano attività	ANNO 1												ANNO 2												ANNO 3												ANNO 4											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Progettazione ed esecuzione																																																
Consegna piano di gestione della fornitura (PGF)																																																
Approvazione del PGF																																																
Esecuzione progettazione da parte del costruttore																																																
Approvazione progettazione																																																
Costruzione Materiale rotabile tram "tipo" testa di serie - Tram n. 1																																																
Prove su Materiale rotabile e immissione in servizio - Tram n. 1																																																
Costruzione Materiale rotabile "serie" - Tram n. 2 e 3																																																
Prove su materiale rotabile e immissione in servizio - Tram n. 2 e 3																																																
Costruzione Materiale rotabile "serie" - Tram n. 4 e 5																																																
Prove su materiale rotabile e immissione in servizio - Tram n. 4 e 5																																																

Cronoprogramma a base di gara	
Desrizione attività	Giorni
Consegna tram 1:	910
Consegna tram 2 e 3:	1000
Consegna tram 4 e 5:	1060
Ultimazione:	1090