
LAYOUT DI CANTIERE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEO - NAPOLI

TIPOLOGIE DI LAVORO

SOSTITUZIONE INFISSI

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
ILLUMINAZIONE

 E INSTALLAZIONE  SISTEMA BACS

TIPOLOGIE DI INTERFERENZE

Impiantistiche Edili Antropiche

COIBENTAZIONE COPERTURA

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Livelli di interferenza

Cooperazione RSSP/DL/CSE
Organizzazione lavori

Organizzazione lavori

Organizzazione lavori1 Uffici DL e impresa

2 Infermeria

3 Spogliatoio e Servizi igienici

4 Area stoccaggio materiale

5 Recinzione

6 Area installazione montacarichi

Zona di carico e scarico materiali e loro stoccaggio

Estintore a polvere

CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
Segnale identificativo del cantiere

Integratore luminoso per segnalazione di cantiere di colore giallo lampeggiante

SEGNALI DI AVVERTIMENTO

A1 Entrata ed uscita automezzi

Automezzi in movimento

Lavori in corso

A2

A3

SEGNALI DI DIVIETO

D1

D2

D3

Divieto di ingresso agli automezzi

Limiti di velocità

Impianto elettrico e messa a terra

Recinzione modulare a pannelli ciechi in lamiera e/o ad alta visibilità di h. 2m,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici
zincati non inferiore a mm 40 controventati, completa di blocchi di cls di base

Divieto di ingresso ai pedoni

Accesso area di cantiere

Versi di percorrenza mezzi di Cantiere

Percorso carrabile

Percorso pedonale

Quadro Elettrico di Cantiere

7 Area di parcheggio autoveicoli autorizzati

Casa custode - area non oggetto di intervento

Percorso accesso operai

RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI

Pericolo generico

Pericolo veicoli movimentazione
Caduta di  materiale dall'alto

Pericolo elettricità

N.B.: Il programma delle lavorazioni e le fasi di lavorazione andranno concordate anticipatamente con i responsabili dell''edificio

LEGENDA LAYOUT DI CANTIERE

PIANO PRIMO - FASE 2

PIANO TERRA - FASE 0 E FASE 1

LAVORAZIONI FASE 0 E FASE 1: Rischi connessi

Definizione accessi operai per la sostituzione degli
infissi
Riqualificazione impianto di illuminazione e
installazione sistema BACS

PIANO SECONDO - FASE 3

PIANO TERZO - FASE 3+N

LAVORAZIONI FASE 2: Rischi connessi

Compartimentazione del piano e separazione
accessi
Riqualificazione impianto di illuminazione, installazione
sistema BACS e sostituzione infissi  - parte 1
Riqualificazione impianto di illuminazione, installazione
sistema BACS e sostituzione infissi - parte 2
Riqualificazione impianto di illuminazione e installazione
sistema BACS area comune - parte 3

Percorso accesso operai

Delimitazione area di lavoro

Infissi da sostituire
Ingresso impiegati

Percorso accesso operai

Infissi da sostituire

LAVORAZIONI FASE 3: Rischi connessi

Compartimentazione del piano e separazione
accessi
Riqualificazione impianto di illuminazione, installazione
sistema BACS e sostituzione infissi

Realizzazione coibetnazione copertura

Infissi da sostituire

LAVORAZIONI FASE 3+N: Rischi connessi

Compartimentazione del piano e separazione
accessi
Riqualificazione impianto di illuminazione, installazione
sistema BACS e sostituzione infissi  - parte 1

Riqualificazione impianto di illuminazione, installazione
sistema BACS e sostituzione infissi - parte 2

Ribaltamento cantiere e ridefinizione accessi

ANALISI DELLE INTERFERENZE

DESCRIZIONE FASI
FASE 0 - Allestimento area di cantiere composto da recinzione con accesso separato per pedoni e per automezzi, dotato di baraccamenti suddivisi per uffici
e servizi igienici con infermeria; all'interno dell'area di cantiere è prevista un'area di carico e scarico materiali e, inoltre, un'area dove installare un
montacarichi utile al trasporto dei materiali delle lavorazioni ai vari piani dell'edificio.

FASE 1 - Lavorazioni al piano terra, dov'è ubicato l'archivio, con accesso dalla porta lato ovest, ovvero sostituzione degli infissi in concomitanza della
riqualificazione impianto di illuminazione e installazione del sistema BACS dell'area dell'ingresso.

FASE 2 - Lavorazioni al primo piano, dov'è presente un atrio comune  e dei locali per uffici, ovvero la sostituzione degli infissi nella prima ala di uffici ed in
concomitanza l'installazione dei nuovi corpi illuminanti; analogamente si procede per l'altra ala di uffici ed infine si può procedere con la riqualificazione
dell'atrio comune. L'accesso degli operai può essere previsto dalla scala di emergenza esterna.

FASE 3 - Lavorazioni al secondo piano, composto da uffici e dalla corte interna per la quale è prevista la coibentazione e per questo si può prevedere la
chiusura dell'intero piano per il tempo della realizzazione delle lavorazioni ovvero sostituzione degli infissi, riqualificazione corpi illuminanti e installazione
sistema BACS, nonché la coibentazione del terrazzo di copertura del primo piano.

FASE 3+N - Lavorazioni al piano tipo (terzo, quarto e quinto) dove sono ubicati uffici lungo il perimetro dell'area, per i quali si può prevedere una
compartimentazione in modo tale da non interdire l'intero piano, permettendo in parte di continuare le attività all'interno degli uffici. Quindi, una volta
completato un'ala si ribalta il cantiere e si possono ridefinire gli accessi per gli operai e per gli impiegati/utenti, utilizzando, a seconda della zona occupata
dal cantiere, il corpo scale principale e il corpo scale di emergenza esterne. Le lavorazioni sono le medesime per i restanti piani, ovvero sostituzione degli
infissi, riqualificazione dell'impianto di illuminazione e installazione del sistema BACS.

N.B. nella fase 3+N si considera che i piani terzo, quarto e quinto sono tra di loro analoghi.
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