



AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. K1095_07 del 26/04/2023

OGGETTO: appalto dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, relativamente al **Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore):** Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione), ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., CIG: 93736092DA, **approvazione della variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.**

Impegno totale di € 143.006,00 di cui € 116.021,88 per servizi e lavori (compresi oneri di sicurezza), oltre I.V.A. per € 25.524,81, ed € 1.459,31 per somme a disposizione.

CIG AGGIUNTIVO: 9786834EE5

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 31 del 24/12/2019, I.G. 2841 del 31/12/2019, è stata indetta una gara unica, suddivisa in quattro lotti, mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi cimiteriali, per la durata di 24 mesi;
- i quattro lotti in cui è stata suddivisa la gara sono i seguenti:

Numero Lotto	oggetto del lotto
1	Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione)
2	Cimiteri Centrali (area superiore): Cimitero di S. Maria del Riposo (Nuovissimo); Cimitero della Pietà; Cimitero Ebraico;
3	Cimiteri Area Orientale: Cimitero di Ponticelli, Cimitero di Barra, Cimitero di San Giovanni a Teduccio;
4	Cimiteri Area Nord e Flegrea Mausoleo Schilizzi a Posillipo, Cimitero di Chiaiano, Cimitero Miano, Cimitero di Secondigliano -San Pietro a Paterno, Cimitero Soccavo, Cimitero Pianura.

- nel predetto atto, in uno agli elaborati progettuali, sono stati approvati i quadri economici relativi a ciascun lotto, per una spesa complessiva, per la durata di 24 mesi del servizio, pari ad € 4.557.570,46 IVA inclusa;
- a seguito dell'esperimento della gara, con Determinazione Dirigenziale K1095_02 del 7 agosto 2020 (IG 1105 del 14/08/2020) del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini si è stabilito, tra l'altro, di aggiudicare definitivamente la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'appalto dei "servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi: **LOTTO1 - Cimiteri Centrali (area inferiore):** Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione)" in favore dell'ATI Barbara B Scs (mandataria), Emilio Guadagno (mandante), C.F e P.IVA: 09680290013, con sede legale in Torino, al Corso Rosselli 93 c/o Studio Rota, rappresentata dal sig. Alessandro Di Mauro, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale BARBARA B s.c.s, per un importo netto dei servizi e lavori pari ad € 875.850,57 (compresi oneri di sicurezza pari ad € 19.299,55 ed oneri di discarica pari ad € 24.384,00, entrambi non soggetti a ribasso), oltre IVA pari ad € 192.687,12 e somme a disposizione dell'A.C. Per € 20.280,38, per un totale di € 1.008.818,08;
- in data 10/06/2021 veniva stipulato il contratto rep. n. 86514, con l'ATI Cooperativa Sociale Barbara B (mandataria)-C.F e P.IVA: 01535090474, Guadagno Emilio (mandante), per la regolamentazione dell'appalto dei "servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi. **LOTTO1: Cimiteri Centrali (area inferiore):** Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione)", CIG: 8156891F61;
- con provvedimento dirigenziale dello scrivente Servizio K1095_08 del 19/08/22 (IG 1599 del 09/09/2022), avendo accertata la sussistenza, come da previsioni capitolari, delle condizioni necessarie all'affidamento della ripetizione del servizio veniva, quindi, determinato di:
 - **PROCEDERE** al rinnovo dei "servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi. **Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore):** Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione)", per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 26/08/2022 e fino al 24/08/2023, con l'ATI Barbara B Scs (mandataria), Emilio Guadagno (mandante), C.F./P.IVA: 09680290013, con sede legale in Torino, al Corso Rosselli 93 c/o Studio Rota, agli stessi patti e condizioni stabilite all'interno dell'originario Contratto di Appalto rep. n. 86514 del 10/06/2021;
 - **AFFIDARE**, i predetti "servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi. **Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore):** Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione)" per un periodo di ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 26/08/2022 e fino al 24/08/2023, all'ATI Barbara B Scs (mandataria) -C.F./P.IVA: 09680290013-, Emilio Guadagno (mandante), con sede legale in Torino, al Corso Rosselli 93 c/o Studio Rota, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
- il valore economico del rinnovo del contratto, per il periodo dal 26/08/2022 e fino al 24/08/2023, è stato stimato in € 437.925,28, oltre I.V.A per € 96.343,56, e somme a disposizione dell'Amministrazione per € 5.923,61, per un totale complessivo pari ad € 540.192,45, come dal successivo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LOTTO1

A	SERVIZI E LAVORI		IMPORTO
1	Operazioni cimiteriali		€ 360.966,41
2	Manutenzione e cura campi inumativi		€ 1.944,00
3	Lavori edili al netto		€ 119.449,33
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.649,78
5	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 12.192,00
6	TOTALE CAPO A		€ 504.201,51
A'	7 Operazioni cimiteriali al netto del ribasso del	13,74%	€ 311.369,62
8	Manutenzione e cura campi inumativi al netto del ribasso del	13,74%	€ 1.676,89
9	Lavori edili al netto del ribasso del	13,74%	€ 103.036,99
10	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.649,78
11	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 12.192,00
12	TOTALE CAPO A'		€ 437.925,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) a favore dei dipendenti	€ 4.258,89	
2	importo netto		€ 3.219,12
3	oneri riflessi		€ 766,15
4	I.R.A.P.		€ 273,62
5	Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16)	€ 1.064,72	€ 1.064,72
6	contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
7	TOTALE CAPO B		€ 5.923,61
C	IMPOSTE		
1	I.V.A (22% di A'12)	22,00%	€ 96.343,56
2	TOTALE CAPO C		€ 96.343,56
QE	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A'+B+C)		€ 540.192,45

- a copertura della predetta spesa, con il medesimo provvedimento dirigenziale dello scrivente Servizio K1095_08 del 19/08/22 (IG 1599 del 09/09/2022), fu impegnato l'importo di € 540.192,45, sul Capitolo 122205, CdB 12.09-1.03.02.99.999, esercizi 2022 e 2023, come appresso indicato:

LOTTO1					
	Servizi	spese tecniche – punto B.1	spese beni – punto B.5	Contributo ANAC	TOTALE
Esercizio 2022 (17 Agosto-31Dicembre)	€ 178.089,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 178.689,61
Esercizio 2023 (1 Gennaio-15Agosto)	€ 356.179,23	€ 4.258,89	€ 1.064,72	€ 0,00	€ 361.502,84
					€ 540.192,45

- con successivo provvedimento dirigenziale dello scrivente Servizio E1095_60 del 14/12/22, a seguito delle esperite verifiche di rito con esito positivo, si prendeva atto dell'avvenuta efficacia della determinazione dirigenziale n. K1095_08 del 19/08/22 (IG 1599 del 09/09/2022) di affidamento della "RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 12 MESI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II." dell'appalto dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, relativamente al Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione), CIG: 93736092DA, in favore dell'ATI BarbaraB (mandante), Emilio Guadagno (mandataria), C.F e P.IVA: 09680290013, con sede legale in Torino, al Corso Rosselli 93 c/o Studio Rota, agli stessi patti e condizioni stabilite all'interno dell'originario Contratto di Appalto rep. n. 86514 del 10/06/2021.

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'appalto, in data 04 e 05 gennaio 2022, si verificavano dissesti all'interno del Cimitero Monumentale di Poggioreale, con il parziale crollo delle congreghe ivi presenti (DOTTORI SOTTO IL TITOLO DEI BIANCHI DI S. MARIA DEGLI ANGELI E SAN GIOVANNI BATTISTA DELLE DISCIPLINE DI S. GIOVANNI A MARE NEL VICOLO DEL LIMONCELLO IMMACOLATA CONCEZIONE e IMMACOLATA

CONCEZIONE E S. GIOACCHINO A SOPRAMURO AL CARMINE) con l'interessamento del cantiere della concessionaria dei lavori di realizzazione della metropolitana di Napoli;

- nel quadro degli interventi da prendere in considerazione, a seguito dei predetti dissesti, si è reso indispensabile, successivamente all'acquisizione dei permessi e/o autorizzazioni da parte degli organi preposti, l'esecuzione di alcuni servizi cimiteriali non previsti nel contratto principale che pertengono alla liberazione delle sepolture, presenti nelle congreghe coinvolte, ed al trasferimento del loro contenuto all'interno degli alloggiamenti posti nella struttura provvisoria realizzata all'interno del cimitero Monumentale di Poggioreale;
- allo scopo, con verbale n. 1 del 28/10/2022, veniva concordato un nuovo prezzo desunti da regolare analisi;
- nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, precisamente, in data 17/10/2022 si è verificato un nuovo crollo nel cimitero Monumentale di Poggioreale che ha interessato un'ala dell'edificio funerario epigrafato "SS. Resurrezione" dell'Arciconfraternita dei "Bianchi della SS. Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo", ubicata in prossimità del muro perimetrale del fondo "Zevola";
- nel caso di specie, in presenza di un espresso rifiuto dell'Arciconfraternita a procedere alla rimozione delle macerie della propria congrega e del recupero dei resti mortali ivi sepolti e coinvolti dal sinistro, considerato lo stato dei luoghi (presenza nel civico cimitero di macerie frammiste a resti umani), l'Area Cimiteri Cittadini, nelle more dell'accertamento delle responsabilità, con riserva di rivalsa, si è fatta carico delle incombenze connesse a dette attività;
- tale evenienza comporta, anche in questo caso, la necessità di procedere al recupero dei feretri, resti mortali, urne cinerarie, nonché, delle salme eventualmente presenti nelle fosse di interro dell'Arciconfraternita, interessata dal dissesto statico, per provvedere a darne degna sistemazione;
- tale necessità risulta ancora più improcrastinabile per i possibili riverberi, in termini igienico-sanitari, che potrebbero derivare dalla presenza di spoglie mortali e/o comunque sepolture non regolamentari;
- si rende necessario, quindi, eseguire le seguenti attività inizialmente non previste quali: rimozione delle macerie edili provenienti dal crollo parziale dell'Arciconfraternita in parola, opportunamente differenziate, contestualmente, i resti mortali, feretri ed urne cinerarie, dovranno essere prelevati dalla ditta incaricata dei servizi cimiteri, previa annotazione di tutti gli elementi utili, all'individuazione del defunto, depositati in casse di zinco e successivamente trasportati e collocati nei siti provvisori predisposti per il correlato accoglimento (inumazione in campo comune in caso di tumulazioni ultraventennali, deposito in cassa di zinco e trasporto in piazzale antistante chiesa madre in caso di resti mortali);
- con nota PG/338336 del 20/04/23, il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera al Responsabile del Procedimento;
- la perizia di variante risulta composta dai seguenti elaborati:
 - relazione;
 - computo metrico estimativo;
 - elenco dei prezzi unitari;
 - Quadro comparativo;
 - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.2;
 - Atto di sottomissione sottoscritto, senza riserve, in via preventiva dall'Appaltatore in segno di accettazione dei nuovi servizi e/o lavori, di cui alla predetta variante, agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario;
- a seguito della variante, il quadro economico risulta rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE LOTTO1			
A	SERVIZI E LAVORI		IMPORTO
1	Operazioni cimiteriali		€ 422.154,08
2	Manutenzione e cura campi inumativi		€ 1.944,00
3	Lavori edili		€ 168.464,91
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.794,83
5	Oneri di scarica non soggetti a ribasso		€ 30.007,50
6	TOTALE CAPO A		€ 635.365,32
A'	7 Operazioni cimiteriali al netto del ribasso del	13,74%	€ 364.150,11
	8 Manutenzione e cura campi inumativi al netto del ribasso del	13,74%	€ 1.676,89
	9 Lavori edili al netto del ribasso del	13,74%	€ 145.317,83
	10 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.794,83
	11 Oneri di scarica non soggetti a ribasso		€ 30.007,50
12	TOTALE CAPO A'		€ 553.947,16

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) a favore dei dipendenti	€ 5.098,34	
2	importo netto		€ 3.853,62
3	oneri riflessi		€ 917,16
4	I.R.A.P.		€ 327,56
5	Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16)	€ 1.274,58	€ 1.274,58
6	contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00
7	TOTALE CAPO B		€ 6.782,92
C	IMPOSTE		
1	I.V.A (22% di A'12)	22,00%	€ 121.868,38
2	TOTALE CAPO C		€ 121.868,38
QE	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A'+B+C)		€ 682.598,46

- tale tipo di variazione, rientra nella fattispecie “modifiche di contratti durante il periodo di efficacia” previste al comma 1, lettera c) dell’art 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, in quanto modifiche non sostanziali perché non alterano la natura generale del contratto e derivante da circostanze imprevedute e imprevedibili all’atto della progettazione, come accertato dal R.U.P. con propria relazione assunta al PG/338428 del 20/04/2023;
- con la medesima relazione, assunta al PG/338428 del 20/04/2023, il R.U.P., ritenuta ammissibile, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la variante in corso d'opera predisposta dal D.E.C., formulava proposta per la relativa approvazione;
- l’importo complessivo di perizia, corrisponde ad un incremento contrattuale totale pari a € 116.021,88, al netto del ribasso di gara pari al 13,74%, di cui € 52.780,48 per servizi, € 42.280,84 per lavori, oltre € 3.145,06 per oneri della sicurezza ed € 17.815,50 per oneri di scarica, corrispondente pertanto ad un aumento percentuale del 26,49%, come da seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	Importo lordo	Importo al netto del ribasso del 13,74%
a) Importo Servizi cimiteriali	€ 61.187,67	€ 52.780,48
b) Importo Lavori edili	€ 49.015,58	€ 42.280,84
c) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.145,06	€ 3.145,06
d) Oneri di scarica (non soggetti a ribasso)	€ 17.815,50	€ 17.815,50
Totale (oltre IVA)	€ 131.163,81	€ 116.021,88

- il tempo utile di esecuzione delle prestazioni aggiuntive rientra nei termini dell'originaria conclusione dell'appalto, prevista per il 24/08/2023;
- a seguito della perizia suppletiva, come da computo metrico, sono state rimodulate le prestazioni omogenee, sempre con riferimento a quelle previste nell'appalto originario, relative sia alla prestazione principale (98371110-8, servizi cimiteriali) che alla prestazione secondaria (lavori edili, OG1 clss. I);
- come previsto dal Comunicato Anac del 28/10/2015, per le varianti in corso d’opera di importo eccedente il cosiddetto “quinto d’obbligo” deve essere acquisito CIG AGGIUNTIVO, da collegare al CIG del contratto originario, e che pertanto occorre prevedere il contributo Anac a carico della Stazione Appaltante, calcolato in base alla delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022;
- il quadro economico comparativo risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
A	SERVIZI E LAVORI	IMPORTI AFFIDAMENTO		IMPORTI INCLUSO VARIANTE	
					DIFFERENZA
1	Operazioni cimiteriali		€ 360.966,41	€ 422.154,08	€ 61.187,67
2	Manutenzione e cura campi inumativi		€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00
3	Lavori edili		€ 119.449,33	€ 168.464,91	€ 49.015,58
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.649,78	€ 12.794,83	€ 3.145,06
5	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 12.192,00	€ 30.007,50	€ 17.815,50
6	TOTALE CAPO A		€ 504.201,51	€ 635.365,32	€ 131.163,81
A'	7 Operazioni cimiteriali al netto del ribasso del	13,74%	€ 311.369,62	€ 364.150,11	€ 52.780,48
8	Manutenzione e cura campi inumativi al netto del ribasso del	13,74%	€ 1.676,89	€ 1.676,89	€ 0,00
9	Lavori edili al netto del ribasso del	13,74%	€ 103.036,99	€ 145.317,83	€ 42.280,84
10	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.649,78	€ 12.794,83	€ 3.145,06
11	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 12.192,00	€ 30.007,50	€ 17.815,50
12	TOTALE CAPO A'		€ 437.925,28	€ 553.947,16	€ 116.021,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) a favore dei dipendenti	€ 4.258,89		€ 5.098,34	€ 839,45
2	importo netto		€ 3.219,12	€ 3.853,62	€ 634,50
3	oneri riflessi		€ 766,15	€ 917,16	€ 151,01
4	I.R.A.P.		€ 273,62	€ 327,56	€ 53,93
5	Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16)	€ 1.064,72	€ 1.064,72	€ 1.274,58	€ 209,86
6	contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 410,00	€ 410,00
7	TOTALE CAPO B		€ 5.923,61	€ 6.782,92	€ 1.459,31
C	IMPOSTE				0
1	I.V.A (22% di A'12)	22,00%	€ 96.343,56	€ 121.868,38	€ 25.524,81
2	TOTALE CAPO C		€ 96.343,56	€ 121.868,38	€ 25.524,81
QE	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A'+B+C)		€ 540.192,45	€ 682.598,46	€ 143.006,00

ATTESO che:

- allo stato, il Consiglio Comunale non ha ancora deliberato il Bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2025;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, “*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 19/04/2023, è stato disposto il differimento, al 31 maggio 2023, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/25 da parte degli enti locali;
- l'art. 163, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/2000 (cd. Testo Unico Enti Locali) recita: “*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*” (lettera c).
- entro tale cornice normativa si colloca la variante in corso d'opera del servizio appaltato, essenziale e non suscettibile di soluzioni di continuità, attesa l'ovvia impossibilità di produrre ritardi o discrasie temporali nello svolgimento del medesimo, il quale, se non garantito, esporrebbe l'ente, tra l'altro, a *danni patrimoniali certi e gravi* dovuti a gravi crisi di carattere, *in primis*, igienico-sanitario;

RILEVATO che:

- sono in corso di attivazione i controlli di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo alla ATI originariamente affidataria, mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione;
- nell'ambito delle verifiche di cui al citato art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato acquisito il DURC On Line prot. INPS_34548126, della società cooperativa sociale Barbara B Consorzio, da cui risulta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL, con scadenza validità a tutto il 04/06/20223;

- nell'ambito delle verifiche di cui al citato art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato acquisito il DURC On Line prot. INPS_35024053, della società Emilio Guadagno (mandante), da cui risulta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL e CASSA EDILE, con scadenza validità a tutto il 06/07/2023;
- l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'accertamento della persistenza in capo all'ATI sopra richiamata, originariamente aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui al disciplinare di gara;
- ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia antimafia:
 - per la ditta "Barbara B" scs è stata verificata l'iscrizione nella *white list* della Prefettura di competenza, che mantiene la propria efficacia anche dopo la data di validità quando dalla consultazione degli elenchi l'impresa risulti in fase di rinnovo, come nel caso che qui rileva, ad ogni modo, è stata trasmessa alla Banca Dati Nazionale Antimafia richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, alla quale è stato attribuito prot. PR_TOUTG_Ingresso_0078193_20230426;
 - per l'impresa individuale "Emilio Guadagno", in data 26/04/2023, è stata acquisita informazione liberatoria provvisoria PR_NAUTG_INGRESSO_0134682_20230426 dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;
- nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui sopra, non ancora concluse, stante l'urgenza alla esecuzione dei servizi, il presente affidamento è effettuato in assenza temporanea delle stesse (tale possibilità, peraltro, risulta suffragata da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia - per tutte vedasi decisione del T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 7 marzo 2017, n. 209), sotto condizione risolutiva nel caso in cui risultino successivamente positive, fatto salvo il rimborso delle sole spese sostenute, per l'esecuzione delle prestazioni espletate ordinate;
- l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'accertamento della persistenza in capo all'ATI, originariamente affidataria, dei requisiti di ordine generale di cui al disciplinare di gara;

LETTI:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
- la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.

ATTESTATO CHE:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c.1, lett b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP, ing. Dario Matarazzo;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 (art.1, comma 41), e artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14), non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1. STABILIRE** la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata.
- 2. APPROVARE** la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 della ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'appalto dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, relativamente al **Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore):** Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione), CIG AGGIUNTIVO: 9786834EE5, per un importo di € 553.947,16, oltre I.V.A per € 121.868,38, e somme a disposizione dell'Amministrazione per € 6.782,92, per un totale complessivo pari ad € 682.598,46, il tutto secondo il successivo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE LOTTO1				
A		SERVIZI E LAVORI		IMPORTO
	1	Operazioni cimiteriali		€ 422.154,08
	2	Manutenzione e cura campi inumativi		€ 1.944,00
	3	Lavori edili		€ 168.464,91
	4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.794,83
	5	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 30.007,50
	6	TOTALE CAPO A		€ 635.365,32
A'	7	Operazioni cimiteriali al netto del ribasso del	13,74%	€ 364.150,11
	8	Manutenzione e cura campi inumativi al netto del ribasso del	13,74%	€ 1.676,89
	9	Lavori edili al netto del ribasso del	13,74%	€ 145.317,83
	10	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.794,83
	11	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 30.007,50
	12	TOTALE CAPO A'		€ 553.947,16
B		SOMME A DISPOSIZIONE		
	1	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) a favore dei dipendenti	€ 5.098,34	
	2	importo netto		€ 3.853,62
	3	oneri riflessi		€ 917,16
	4	I.R.A.P.		€ 327,56
	5	Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16)	€ 1.274,58	€ 1.274,58
	6	contributo ANAC	€ 410,00	€ 410,00
	7	TOTALE CAPO B		€ 6.782,92
C		IMPOSTE		
	1	I.V.A (22% di A'12)	22,00%	€ 121.868,38
	2	TOTALE CAPO C		€ 121.868,38
QE		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A'+B+C)		€ 682.598,46

3. DARE ATTO che la variante in corso d'opera, composta dai seguenti elaborati: relazione; computo metrico estimativo, elenco dei prezzi unitari, quadro comparativo; verbale di concordamento nuovi prezzi n.2; atto di sottomissione sottoscritto, senza riserve, in via preventiva dall'Appaltatore in segno di accettazione dei nuovi servizi e/o lavori, di cui alla predetta variante, agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario, comporta un incremento contrattuale totale pari a € 116.021,88, al netto del ribasso di gara pari al 13,74%, di cui € 52.780,48 per servizi, € 42.280,84 per lavori, oltre € 3.145,06 per oneri della sicurezza ed € 17.815,50 per oneri di discarica, corrispondente pertanto ad un aumento percentuale del 26,49%, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Importo lordo	Importo al netto del ribasso del 13,74%
a) Importo Servizi cimiteriali	€ 61.187,67	€ 52.780,48
b) Importo Lavori edili	€ 49.015,58	€ 42.280,84
c) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.145,06	€ 3.145,06
d) Oneri di discarica (non soggetti a ribasso)	€ 17.815,50	€ 17.815,50
Totale (oltre IVA)	€ 131.163,81	€ 116.021,88

4. APPROVARE il successivo quadro economico comparativo dell'appalto in parola:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
A	SERVIZI E LAVORI	IMPORTI AFFIDAMENTO		IMPORTI INCLUSO VARIANTE	
					DIFFERENZA
1	Operazioni cimiteriali		€ 360.966,41	€ 422.154,08	€ 61.187,67
2	Manutenzione e cura campi inumativi		€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00
3	Lavori edili		€ 119.449,33	€ 168.464,91	€ 49.015,58
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.649,78	€ 12.794,83	€ 3.145,06
5	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 12.192,00	€ 30.007,50	€ 17.815,50
6	TOTALE CAPO A		€ 504.201,51	€ 635.365,32	€ 131.163,81
A'	7 Operazioni cimiteriali al netto del ribasso del	13,74%	€ 311.369,62	€ 364.150,11	€ 52.780,48
8	Manutenzione e cura campi inumativi al netto del ribasso del	13,74%	€ 1.676,89	€ 1.676,89	€ 0,00
9	Lavori edili al netto del ribasso del	13,74%	€ 103.036,99	€ 145.317,83	€ 42.280,84
10	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.649,78	€ 12.794,83	€ 3.145,06
11	Oneri di discarica non soggetti a ribasso		€ 12.192,00	€ 30.007,50	€ 17.815,50
12	TOTALE CAPO A'		€ 437.925,28	€ 553.947,16	€ 116.021,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) a favore dei dipendenti	€ 4.258,89		€ 5.098,34	€ 839,45
2	importo netto		€ 3.219,12	€ 3.853,62	€ 634,50
3	oneri riflessi		€ 766,15	€ 917,16	€ 151,01
4	I.R.A.P.		€ 273,62	€ 327,56	€ 53,93
5	Spese per acquisto di beni e strumentazioni (art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16)	€ 1.064,72	€ 1.064,72	€ 1.274,58	€ 209,86
6	contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 410,00	€ 410,00
7	TOTALE CAPO B		€ 5.923,61	€ 6.782,92	€ 1.459,31
C	IMPOSTE				0
1	I.V.A (22% di A'12)	22,00%	€ 96.343,56	€ 121.868,38	€ 25.524,81
2	TOTALE CAPO C		€ 96.343,56	€ 121.868,38	€ 25.524,81
QE	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A'+B+C)		€ 540.192,45	€ 682.598,46	€ 143.006,00

5. **DARE ATTO** che le integrazioni contrattuali, di cui alla presente variante, risultano rientrare nella fattispecie previste ai sensi del comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in quanto modifiche non sostanziali perché non alterano la natura generale del contratto e derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili all'atto della progettazione, ivi compresa la sopravvenienza di provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, come dettagliatamente argomentato in atti;
6. **AFFIDARE**, le prestazioni indicate nella citata variante all'ATI Barbara B Scs (mandataria) -C.F./P.IVA: 09680290013-, Emilio Guadagno (mandante), con sede legale in Torino, al Corso Rosselli 93 c/o Studio Rota, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per un incremento contrattuale totale pari a € 116.021,88, al netto del ribasso di gara pari al 13,74%, di cui € 52.780,48 per servizi, € 42.280,84 per lavori, oltre € 3.145,06 per oneri della sicurezza ed € 17.815,50 per oneri di discarica, oltre IVA;
6. **DARE ATTO** che, come previsto dal Comunicato Anac del 28/10/2015, per le varianti in corso d'opera di importo eccedente il cosiddetto "quinto d'obbligo", è stato acquisito un CIG AGGIUNTIVO: 9786834EE5, collegato al CIG: 93736092DA del contratto originario;
7. **APPROVARE**, altresì, il verbale di concordamento n. 1 del 28/10/2022;
8. **STABILIRE** che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti e all'accertamento della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e che pertanto, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente affidamento è disposto sotto condizione risolutiva e diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche svolte;
9. **INTEGRARE**, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/2000, l'impegno 4127/2022, sull'esercizio 2023, per l'importo complessivo di € 141.546,69, IVA compresa, in favore della società **Barbara B Scs** (mandataria del RTI con l'impresa Guadagno Emilio), C.F. e P.IVA: 09680290013, con sede legale in Torino, al Corso Rosselli 93 c/o Studio Rota, rappresentata dal sig. Alessandro Di Mauro, per il pagamento, a seguito dell'approvazione della presente variante in corso d'opera, del corrispettivo per il rinnovo dei "servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi. **Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione) "**, CIG AGGIUNTIVO: 9786834EE5, oltre € 1.459,31 per somme a disposizione dell' A.C., per un totale complessivo di € 143.006,00, imputandola come in appresso:

ANNO	Capitolo	Codice di bilancio	IMPEGNO	IMPORTO
2023	122205	12.09-1.03.02.99.999	4127/2022	€ 143.006,00

così suddivisa:

INTEGRAZIONE IMPEGNO RIPETIZIONE LOTTO1					
	Servizi e lavori (IVA inclusa)	spese tecniche – punto B.1	spese tecniche – punto B.5	contributo ANAC	TOTALE
Esercizio 2023	€ 141.546,69	€ 839,45	€ 209,86	€ 410,00	€ 143.006,00

10. DARE ATTO dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011, coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

Si attesta:

- ai sensi della direttoriale PG/633269 del 30/08/2021, che il presente documento non contiene dati personali;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 26, co.1, del D.Lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegati **8** per un totale di pagine **49**:

- Nota PG/338336 del 20/04/23 del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (pagg. 6);
- Nota PG/338428 del 20/04/2023 del RUP (pagg. 3);
- computo metrico estimativo (pagg. 6);
- elenco dei prezzi unitari (pagg. 6);
- quadro comparativo (pagg. 6);
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 (pag. 15);
- schema atto di sottomissione (pagg. 3);
- verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 (pag. 4);

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
dr. Fabio Piero Fracasso

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2006.