



Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'abitare
Servizio *Grande Progetto UNESCO*
Il responsabile del procedimento

Validazione progetto (art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

OGGETTO: *Tempio della Scorzata. Recupero e rifunzionalizzazione*. "Lavori di messa in sicurezza, indagini diagnostico-conoscitive, progettazione esecutiva ed esecuzione opere strutturali". Variante ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP B68I12000970006 - CIG 88594655CC

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di ottobre il sottoscritto arch. Luca d'Angelo responsabile del procedimento, dovendosi procedere all'approvazione della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispetto al progetto principale dell'intervento in parola, approvato con determinazione del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* n. 8 del 27 maggio 2020, I.G. n. 780 del 2 luglio 2020, senza variazione dell'importo contrattuale

Premesso che

- il RTP tra Corvino+Multari S.r.l. (mandataria), Arbolino ingg. Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (mandanti), incaricato della direzione lavori giusta contratto stipulato in data 29 giugno 2017 con repertorio n. 86121, ha redatto la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rispetto al progetto principale dell'intervento in parola approvato con determinazione del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* n. 8 del 27 maggio 2020, I.G. n. 780 del 2 luglio 2020, senza variazione dell'importo dell'appalto pari a € 1.414.989,59;
- la citata variante è costituita dagli elaborati di cui al seguente elenco:
 - 001_0_PV_EG_EL - Elenco elaborati
 - 002_0_PV_EG_RG Relazione generale di variante
 - 003_0_PV_EG_CR Cronoprogramma di variante-REV.1
 - 004_0_PV_EG_PS Integrazione piano di sicurezza e coordinamento
 - 005_0_PV_EG_AS Schema atto di sottomissione – REV.1
 - 006_0_PV_EG_PC1 Allegato 1 - Relazione Specialistica di calcolo - puntellatura solaio Chiesa
 - 007_0_PV_EG_PC2 Allegato 2 - Fascicolo dei calcoli - puntellatura solaio Chiesa
 - 008_0_PV_EG_PC3 Allegato 3 - Fascicolo dei calcoli - verifica volta Chiesa
 - 009_0_PV_EE_CME Computo metrico estimativo di perizia
 - 010_0_PV_EE_EP Elenco prezzi-REV.1
 - 011_0_PV_EE_AP Analisi nuovi prezzi
 - 012_0_PV_EE_QC Quadro comparativo di confronto
 - 013_0_PV_D_01 Localizzazione interventi di variante
 - 014_0_PV_D_02 Schede intervento
 - 015_0_PV_D_03 Localizzazione amianto



Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'abitare

Servizio Grande Progetto UNESCO

Il responsabile del procedimento

- Verbale di concordamento nuovi prezzi-REV.1.
- ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, prima dell'inizio dei lavori occorre sottoporre a verifica la progettazione di cui si tratta;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in data 26 ottobre 2023, in contraddittorio con la direzione lavori, RTP tra Corvino+Multari S.r.l. (mandataria), Arbolino ingg. Associati, geol. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, arch. Giovanna Tedeschi (mandanti) e a seguito di precedente istruttoria, è stata svolta l'attività di verifica del progetto di variante, documentata attraverso il Rapporto tecnico di verifica del progetto in questione;
- il direttore dei lavori in data 26 ottobre ha attestato l'eseguibilità dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del d.M. 49/2018.
- ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, le risultanze dell'attività svolta sono state riportate nel Rapporto conclusivo di verifica del 26 ottobre 2023.

Tutto ciò premesso

PROCEDE

alla validazione del progetto di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rispetto al progetto principale dell'intervento denominato *Tempio della Scorziata. Recupero e rifunzionalizzazione* approvato con determinazione del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* n. 8 del 27 maggio 2020, I.G. n. 780 del 2 luglio 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Luca d'Angelo

Luca
D'ANGELO
26.10.2023
13:45:50
GMT+00:00



La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del citato D.Lgs. 82/2005.