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Progetto Definitivo: 
Il progetto definitivo in oggetto è stato approvato con D.G.C. n.ro 531 del 14.11.2019, per l’importo 

complessivo di € 329.642,00 di cui € 266.801,88 per lavori ed € 62.840,12 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico di progetto: 

Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio 
scolastico sede del 1° C.D. “Ugo Palermo”, sito in via Monte di Dio n. 80  

    

A importo per l'esecuzione delle lavorazioni  
  

a1) importo lavori  € 247.541,85 

a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza  € 19.260,03 

      importo della manodopera € 111.500,00 

    

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (a1+a2) € 266.801,88 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b1) Stima oneri di smaltimento materiali di risulta –a fattura  
IVA compresa 

€ 1.567,21 

b2) Oneri per eventuali adeguamenti Impiantistici – da 
liquidare a fattura IVA compresa 

€ 3.500,00 

b3) Oneri per eventuale adeguamento impianto termico, Iva 
compresa 

€ 1.500,00 

b4) Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a 
misura IVA compresa Imprevisti e lavori non suscettibili di 
esatta valutazione, a misura IVA compresa 

€ 15.594,84 

b5)Spese amministrative per autorizzazione sismica, copie, 
bolli, Iva compresa 

€ 1.500,00 

b6) Accantonamento (3%), Iva compresa € 8.004,06 

b7) Spese tecniche (2%) € 4.268,83 

b8) Contributo AVCP € 225,00 

b7) IVA al 10% su A € 26.680,18 

B totale somme a disposizione € 62.840,12 

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE  € 329.642,00 
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Finanziamento del progetto: 
finanziamento della Regione Campania per complessivi €329.642,00 finalizzato all’esecuzione di 

lavori di adeguamento strutturale ed antisismico sull’edificio scolastico “Scuola Materna Ugo 

Palermo” sito in via Monte di Dio n. 80 e, specificamente: 

- € 216.042,00 per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico sull’edificio scolastico 

“Ugo Palermo” corpo 1; 

- € 113.600,00 per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico sull’edificio scolastico 

“Ugo Palermo” corpo 2; 

Con nota della Regione prot.0808722 del 24/11/2015 acquisita al protocollo del Comune di Napoli 

in data 16/02/2016 con n°0133184 avente ad oggetto “Assegnazione risorse scuole” si comunicava 

che, in attuazione del DPCM 08/07/2014 ha stabilito in tre fasi procedurali la realizzazione degli 

interventi con la relativa erogazione delle somme finanziate delegando il Comune di Napoli alla 

predisposizione degli atti necessari al fine dell’affidamento dei lavori. 

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Collaudatore in corso d’opera e tecnico 
amministrativo: 
con Disposizione Dirigenziale n.09 del 13-marzo 2020, sono state individuate le figure di riferimento 

del RUP individuato nell’ingegnere Maurizio Barbano, del direttore dei lavori individuato nell’ingegnere 

Fabio Di Giovanni e del Collaudatore statico e tecnico amministrativo coincidente con l’ingegnere 

Paolo Stravino nonché del gruppo di lavoro. 

Indizione gara: 
Determinazione Dirigenziale n.62 del 12/12/2019 registrata con IG n. 2836 del 31/12/2019, è stata 

indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c e comma 6 

del d.lgs. 50/2016, attraverso il MEPA tramite R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo 

il criterio individuato al comma 4 dell'art. 95 (minor prezzo), con congruità delle offerte valutata ai sensi 

dell'art.97; 

Assuntore dei lavori: 
Con Determinazione Dirigenziale n.10 del 10/07/2020 reg.ta con I.G. n.905 del 24/07/2020 si è preso 

atto della proposta di aggiudicazione a favore della SOC. COOP. LA FIORELLA 82, P. IVA 
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03693300638 per un importo pari ad € 168.577,27 di cui € 19.260,03 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso oltre IVA, a seguito del ribasso del 39,68000% sull’importo posto a base di gara. 

secondo il seguente quadro economico di affidamento: 

 

Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio 
scolastico sede del 1° C.D. “Ugo Palermo”, sito in via Monte di Dio n. 80  

    

A importo per l'esecuzione delle lavorazioni  
  

a1) importo lavori  € 149.317,24 

a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza  € 19.260,03 

      importo della manodopera € 111.500,00 

    

IMPORTO AFFIDATO (a1+a2) € 168.577,27 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per:   

b1) Stima oneri di smaltimento materiali di risulta –a fattura 
IVA compresa 

€ 1.567,21 

b2) Oneri per eventuali adeguamenti Impiantistici – da 
liquidare a fattura IVA compresa 

€ 3.500,00 

b3) Oneri per eventuale adeguamento impianto termico, Iva 
compresa 

€ 1.500,00 

b4) Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, 
a misura IVA compresa Imprevisti e lavori non suscettibili di 
esatta valutazione, a misura IVA compresa 

€ 15.594,84 

b5)Spese amministrative per autorizzazione sismica, copie, 
bolli, Iva compresa 

€ 1.500,00 

b6) Accantonamento (3%), Iva compresa € 8.004,06 

b7) Spese tecniche (2%) € 4.268,83 

b8) Contributo AVCP € 225,00 

b7) IVA al 10% su A € 16.857,73 

B totale somme a disposizione € 53.017,67 

TOTALE COMPLESSIVO DA IMPEGNARE  € 221.594,94 
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Contratto principale e Cauzione: 
Il contratto principale è stato registrato in data 23.02.2022 al n.ro 4194 per l’importo complessivo di € 

168.577,27 di cui € 19.260,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. 

La ditta SOC. COOP. LA FIORELLA 82 ha costituito a garanzia dell’appalto cauzione definitiva, ai 

sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante Polizza Fidejussoria con FINANZIARIA ROMANA; 

Maggiori Importo finanziato –Progetto di variante: 

Considerato che: 

- Il Servizio tecnico Scuole, nella persona del direttore dei lavori coadiuvato dal Responsabile del 

procedimento, ha predisposto il progetto di variante nell’ambito dell’intervento di adeguamento 

strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 1° C.D. Ugo Palermo”, 

sito in via Monte di Dio n. 80”. In particolare, sono stati contemplati nel presente progetto gli 

impianti tecnologici, eminentemente quello elettrico ed idraulico di carico, che nel corso di 

esecuzione degli interventi sono stati oggetto di rifazione complessiva. Inoltre, per quanto 

riguarda gli intonaci, si è ritenuto di integrare le parti ammalorate con malte a base pozzolanica 

in guisa di quello esistente. Infine, per quanto concerne gli infissi, è stato previsto l’integrazione 

di quantità che erano state sottostimate e che, allo stato attuale, risultavano non confacenti dal 

punto di vista della sicurezza né conformabili con opere di ripristino.  

Tenendo conto delle modificazioni introdotte nel computo metrico di variante, il quadro 

economico lordo è come di seguito modificato: 

Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio 
scolastico sede del 1° C.D. “Ugo Palermo” sito in via Monte di Dio n. 80 con risorse a 

valere sul Finanziamento regionale 

A importo per l'esecuzione delle lavorazioni  Importi di 
progetto 

Importi 
complessivo 

dell'intervento a 
seguito della 

variante al lordo 
del ribasso 
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a1) importo lavori  € 247.541,84 € 379.727,35 

a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza  € 19.260,03 € 20.475,46 

      importo della manodopera € 111.500,00   

A) IMPORTO TOTALE LAVORI € 266.801,87 € 400.202,81 

Oneri di smaltimento materiali di risulta – a fattura  IVA compresa € 1.567,21 € 4.903,70 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

b1) Oneri per eventuali adeguamenti Impiantistici – da liquidare a fattura IVA 
compresa 

€ 3.500,00 € 0,00 

b2) Oneri per eventuale adeguamento impianto termico, Iva compresa € 1.500,00 € 0,00 

b3) ADEGUAMENTO PREZZI (IVA compresa) -art. 26 DL 50/2022 € 0,00 € 28.655,06 

b4) Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a misura IVA 
compresa 

€ 15.594,84 € 0,00 

b4) Lavori in economia con rimborso a fattura Iva compresa € 0,00 € 26.345,63 

b5) Spese amministrative per autorizzazione sismica, copie, bolli, Iva compresa € 1.500,00 € 0,00 

b6) Accantonamento (3%), Iva compresa € 8.004,06 € 0,00 

b7) Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 

b8) Spese tecniche (0,80 del 2%) € 4.268,83 € 6.403,24 

b9) IVA al 10% su A € 26.680,19 € 40.020,28 

B totale somme a disposizione e oneri di smaltimento € 62.840,13 € 106.552,91 

TOTALE COMPLESSIVO € 329.642,00 € 506.755,72 

 

- la proposta progettuale è rientrata nella fattispecie normativamente prevista delle varianti 

nell’ambito del 50 percento dell’importo iniziale, nei contratti pubblici relativi a lavori, la 

procedura della presente variante è consentita ai sensi dell’art.106 del Codice dei contratti:  

- Nel corso della redazione della proposta di variante si è dato atto altresì della 

compensazione per adeguamento prezzi prevista dal D.L. 50/2022 all’articolo 26 per 

complessivi €28.655,06 Iva compresa da sottoporre al ribasso d’asta del 39,6800 % per 
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complessivi €17.284,73. Per far fronte a tale fabbisogno normativamente previsto è stato 

previsto l’impiego di risorse finanziarie iscritte tra le somme a disposizione del quadro 

economico di affidamento. 

- a fronte di un importo lavori al netto del ribasso d’asta del 39,6800%, il quadro economico 

dell’intervento complessivo e come di seguito evidenziato: 

 

A - importo per l'esecuzione delle lavorazioni  
Lavori principali + Variante 

Importi netto 

a1) importo lavori  € 229.051,54 

a2) importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza  € 20.475,46 

      importo della manodopera   

A) IMPORTO TOTALE LAVORI € 249.527,00 

Oneri di smaltimento materiali di risulta – a fattura  IVA compresa € 4.903,70 

B Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

b1) Oneri per eventuali adeguamenti Impiantistici – da liquidare a fattura IVA compresa € 0,00 

b2) Oneri per eventuale adeguamento impianto termico, Iva compresa € 0,00 

b3) ADEGUAMENTO PREZZI (IVA compresa) -art. 26 DL 50/2022 € 17.284,73 

b4) Imprevisti e lavori non suscettibili di esatta valutazione, a misura IVA compresa € 0,00 

b4) Lavori in economia con rimborso a fattura Iva compresa € 26.345,63 

b5) Spese amministrative per autorizzazione sismica, copie, bolli, Iva compresa € 0,00 

b6) Accantonamento (3%), Iva compresa € 0,00 

b7) Contributo ANAC € 225,00 

b8) Spese tecniche (0,80 del 2%) € 6.403,24 

b9) IVA al 10% su A € 24.952,70 

B totale somme a disposizione e oneri di smaltimento € 80.115,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 329.642,00 

  

 

- il valore economico dell’intervento pari ad €329.642,00 coincide con quello del 
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finanziamento originario concesso dalla Regione; 

Da quanto sopra riportato è emerso l’ulteriore fabbisogno economico pari ad €108.047,06 

scaturito dalla proposta di variante che potrà essere richiesto, ad integrazione di quello già 

riconosciuto dalla Regione. 

Atto di sottomissione e concordamento N.P.: 

In data 12/01/2023 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi della 

perizia di variante ed è stata fatta la validazione con protocollo PG/2023/30200 del 12/01/2023. 

Affidamento dei maggiori lavori della perizia di variante: 
Con Determinazione Dirigenziale n°26 del 24/03/2023 reg.ta con DETDI/2023/0000329 del 

24/03/2023, il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha approvato in linea tecnica i maggiori lavori ai 

sensi dell’art. 106, co.1 lett.c), co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16 per € 80.949,73 comprensivi di oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10 % alla ditta SOC. COOP. LA FIORELLA 82, già 

esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 39,6800%. 

Contratto aggiuntivo inerente i maggiori lavori: 
Il R.U.P. è in attesa dell’approvazione da parte della Regione Campania del finanziamento dell’importo 

richiesto con nota  PG/2023/30200 del 12/01/2023; 

Consegna dei lavori: 
Il Direttore dei Lavori data la complessità delle opere e la diversa dislocazione degli interventi sul 

territorio comunale ha proceduto con consegne parziali dei lavori come di seguito indicato: 

- consegna delle aree, con verbale in data 24-02-2022; 

- consegna parziale dei lavori relativi al Corpo 1/A – Copertura 1, con verbale in data 29-06-

2022; 

- consegna parziale dei lavori relativi al Corpo 1/B – Copertura 2, con verbale in data 22-08-

2022; 

- consegna parziale dei lavori relativi al Corpo 2/A – Copertura 3 – Corpo 2/B, con verbale in 

data 20-02-2023; 

- consegna definitiva dei lavori relativi agli interventi di cui alla perizia di variante approvata in 
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linea tecnica il 12/04/2023. 

 
Deposito progetto strutturale al Genio Civile: 
Il progetto delle strutture del presente intervento sono state depositate al Genio Civile di Napoli con 

avvio procedimento amministrativo Prot. di denuncia n. SSMC/2022/14357 del 04/05/2022, all’esito 

del quale è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione sismica positivo n. SSMC/2022/22348 

del 26/05/2022. 

In seguito all’ultimazione dei lavori strutturali sono state presentate dal direttore dei lavori la relazione 

a struttura ultimata e dal collaudatore in corso d’opera il collaudo delle strutture entro i termini 

stabiliti per legge. 

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo: 
Il tempo utile per dare compiuti i lavori aveva una scadenza a decorrere dal verbale di consegna redatto 

in data 20 febbraio 2023 di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi e pertanto gli stessi dovevano 

essere completati entro il 19-08-2023. 

Sospensioni e ripresa dei Lavori:  
Durante l’esecuzione dei lavori non sono state concesse sospensioni. 

Proroghe concesse: 
Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe. 
 
Ultimazione dei lavori: 
Il Direttore dei Lavori, con verbale in data 30/05/2023 recante prescrizioni, dichiarava ultimati i lavori 

medesimi in pari data e pertanto in tempo utile. Successivamente, in data 28/06/2023 la direzione lavori 

con proprio certificato sottoscritto dall’impresa esecutrice, ha validato la effettiva conclusione 

dell’intervento. 

Danni di forza maggiore: 
Durante l’esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore. 

Andamento dei lavori: 
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e 

disposizioni del Direttore dei lavori. 
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Lavori in economia: 
In corso di esecuzione non sono stati affidati lavori in economia. 

Acconti già corrisposti:  
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 (due) certificati di pagamento, come di seguito 

specificato: 

Per lavori principali: 

 CP n.1: € 98.695,07 oltre IVA al 10% per pagamento al SAL n.1; 

 CP n.2: € 35.563,94 oltre IVA al 10% per pagamento al SAL n.2; 

Totale corrisposto all’impresa: €134.259,01 oltre IVA per €13.425,90 per complessivi €147.684,91 

compreso IVA. 

 
Resta da corrispondere all’impresa per lavori l’ulteriore importo di €34.318,26 oltre IVA al 10% pari 

ad € 3.431,83, per un totale complessivo pari € 37.750,09 (IVA compresa) per liquidazione dello stato 

finale dei lavori principali. 

Per variante: 

Non essendo stati corrisposti all’impresa anticipazioni né certificati di pagamento in acconto, resta da 

corrispondere all’impresa per lavori di cui alla variante approvata in linea tecnica con variante n.026 

del 24/03/2023, l’ulteriore importo di €80.949,73 oltre IVA al 10% pari ad € 8.094,97 per un totale 

complessivo pari € 89.044,70 (IVA compresa) per liquidazione dello stato finale dei lavori in variante. 

Stato finale Lavori principali + Variante:  

Lo stato finale comprensivo dello svincolo dette trattenute operate nel corso di esecuzione 

dell’intervento ammonta ad € 249.527,00 oltre IVA e pertanto, detratti i due certificati di pagamento già 

corrisposti e liquidati come sopra dettagliatamente richiamato e analizzato, si attesta che residua un 

credito dell'impresa per € 115.267,99 oltre IVA per lavori di cui all’intervento principale e della 

variante, come di seguito si dettaglia:  
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per lavori principali oltre IVA al 10%:  €34.318,26 

per lavori in variante oltre IVA al 10%:  €80.949,73  

Totale        €115.267,99 

oltre IVA di €11.526,80 per complessivi €126.794,79 compreso IVA. 

Oneri per lo smaltimento rifiuto per lavori principali + variante: 

L’impresa, nel corso dei lavori, ha presentato i formulari per lo smaltimento dei materiali provenienti 

dalle lavorazioni che saranno oggetto di liquidazione a fattura all’atto del trasferimento e del 

conseguente incasso da parte della Tesoreria del Comune di Napoli dei fondi rinvenienti dalle Somme a 

disposizione del quadro economico di affidamento per l’importo complessivo di €4.903,70 IVA 

inclusa così suddivisi: 

- Per lavori principali: € 1.567,21 IVA inclusa. 

- Per variante: € 3.336,49 IVA inclusa. 

Adeguamento Prezzi: 
Ai sensi dell’art.26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito con Legge n.91/2022, nell’ambito del 

quadro economico approvato con variante n.26 del 24/03/2023 è stato riconosciuto alla ditta l’importo al 

netto del ribasso di €17.284,73 IVA compresa. 

Lavori in economia: 
Nell’ambito del quadro economico approvato con variante n.26 del 24/03/2023 è stato riconosciuto alla 

ditta l’importo al netto del ribasso di €26.345,63 IVA compresa con rimborso a fattura. 

Riserve dell'Impresa: 
L'Impresa non ha presentato alcuna riserva all’interno del registro di contabilità. 

 

Confronto tra gli importi spesi e gli importi da liquidare:  

Richiamato quanto già specificato, le somme effettivamente contabilizzate e riconosciute alla ditta sono 

le seguenti: 

 
LAVORI: 
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Totale corrisposto: €147.684,91compreso IVA;  

Resta da corrispondere all’impresa per lavori l’ulteriore importo di €126.794,79 compreso IVA. 

Pertanto l’importo totale da corrispondere sommato a quello già corrisposto è pari ad € 274.479,70 

compreso IVA coincidente con quello autorizzato. 

Assicurazione degli operai: 
L’Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. di Napoli 

mediante polizza assicurativa a carattere continuativo n.ro 10202786/21.  

Infortuni occorsi durante l’esecuzione dei lavori: 
Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 

Assicurazioni Sociali e Previdenziali: 
Il D.U.R.C. dell’impresa SOC. COOP. LA FIORELLA 82., rilasciato con protocollo INAIL_38964683, 

avente scadenza validità 04/10/2023, risulta regolare. 

 
Cessioni di credito da parte dell'Impresa: 
Non risultano cessione di credito da parte della ditta SOC. COOP. LA FIORELLA 82. 
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VERBALE DI VISITA E RELAZIONE 

 
Documentazione materiali e prodotti messi in opera 

E’ stata prodotta documentazione comprovante i certificati di provenienza delle strutture in acciaio e 

delle colate di acciaio. Inoltre sono stati eseguiti prelievi in cantiere che sono stati sottoposti a prove di 

laboratorio sia per quanto riguarda le il calcestruzzo gettato in opera e l’acciaio di armatura, sia per 

quanto riguarda le strutture in acciaio laminato classe S275 per ogni profilo utilizzato e per i tirafondi ed 

i bulloni utilizzati per i collegamenti Fondazione/Pilastro – Pilastro/Trave – Trave –Trave. 

I risultati di tali prove sono allegati alla relazione a strutture ultimata del direttore dei lavori e sono stati 

verificati dal collaudatore in corso d’opera che ha collaudato la struttura come risulta dal certificato di 

collaudo strutturale relativo al provvedimento di autorizzazione sismica positivo n. SSMC/2022/22348 

DEL 26/05/2022. 

 

CERTIFICATO DI COLLAUDO 

 

Ciò premesso, 

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche 

entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori; 

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;  

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e 

l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori 

eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del 

codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;  

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;  

f) che non si sono riscontrati danni di forza maggiore; 
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g) la somma effettivamente contabilizzata per lavori, oneri di smaltimento, adeguamento prezzi, 

lavori in economia risultante dal conto inferiore a quella autorizzata; 

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 

lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni 

regolarmente verbalizzate; 

j) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano 

suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto 

necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi; 

k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati; 

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa e neanche procure irrevocabili 

all’incasso; 

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;  

n) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del 

personale addetto alla Direzione dei lavori;  

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 

p) che il Genio Civile ha validato la RSU ed il collaudo strutturale senza aver prodotto alcuna 

richiesta di integrazioni; 

 

il sottoscritto Collaudatore  

CERTIFICA 

Che i “Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dei corpi 1 e 2 dell'edificio scolastico sede del 

1° C.D. “Ugo Palermo”, sito in via Monte di Dio n. 80, 

sono collaudabili, come con il presente atto li collauda, liquidando il seguente credito residuo 

dell'Impresa: 

Lavori principali + Variante: 

Totale: € 249.527,00 + IVA al 10% per un totale complessivo pari ad €274,479,70 compreso IVA; 

 

Pagati: € 134.259,01 + IVA al 10% per un totale complessivo pari ad €147.684,91 compreso IVA; 
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Credito residuo dell’impresa: € 115.267,99 + IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 

126.794,79 compreso IVA. 

 

Oneri di smaltimento - Lavori principali + Variante: 

Totale: € 4.019,43 + IVA al 22% per un totale complessivo pari ad € 4.903,70 compreso IVA; 

Pagati: € 0,00; 

Credito residuo dell’impresa: € 4.019,43 + IVA al 22% per un totale complessivo pari ad € 4.903,70 

compreso IVA; 

 

Lavori in economia - Lavori principali + Variante: 

Totale: € 23.950,57 + IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 26.345,63 compreso IVA; 

Pagati: € 0,00; 

Credito residuo dell’impresa: € 23.950,57 + IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 

26.345,63 compreso IVA; 

 

Adeguamento prezzi - Lavori principali + Variante: 

Totale: € 15.713,39 + IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 17.284,73 compreso IVA; 

Pagati: € 0,00; 

Credito residuo dell’impresa: € 15.713,39 + IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 

17.284,73 compreso IVA; 

Napoli, 27/07/2023 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collaudatore:  Il Direttore dei Lavori 
ing. Paolo Stravino   ing. Fabio Di Giovanni        

 
L’Impresa   Il Responsabile del Procedimento 
SOC. COOP. LA FIORELLA 82   ing. Maurizio Barbano 
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