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Municipalità 2 

Avvocata Montecalvario  

San Giuseppe Porto 

Mercato Pendino   
Direzione di Municipalità 

 

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla realizzazione di un asilo nido 

presso l’immobile di via Amato di Montecassino n. 4” per lo spostamento dell’asilo nido 

Rocco Jemma della Municipalità 2, interessato dagli interventi PNRR. Secondo gruppo di 

interventi. 
 
CUP: B62B23000250004 

CIG: 98353156B1 (CIG ACCORDO QUADRO) 

CIG: A0082F635A (CIG DERIVATO SECONDO INTERVENTO) 

 

Determina di affidamento AQ: n. 37 del 07/06/2023 – DETDI/2023/350 del 16/06/2023; 

Contratto AQ:      reg. n. 5573 del 19/06/2023 

Determina impegno spesa:    n. 18 del 31/08/2023, IG/2023/0001688  

Impresa affidataria:             Costruzioni Meridionali srl, C.F. e P.Iva 03858691219; 

Contratto applicativo n. 2:    progr. di registrazione n. 5840 il 10/10/2023; 

Importo contrattuale:         € 268.008,05 per lavori, oltre IVA. 

 

 

RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE DEI LAVORI  
(art.  14 – D.M. n. 49 del 07/03/2018) 

 

Lavori appaltati: con determina dirigenziale n.ro 18 del 31/08/2023, IG n. 1688 del 31/08/2023, è 

stato approvato, nell’ambito del contratto di accordo quadro registrato in data 19/06/2023 al n.ro 

5573, il secondo gruppo di interventi relativo all’“Intervento di manutenzione straordinaria 

finalizzato alla realizzazione di un asilo nido presso l’immobile di via Amato di Montecassino n. 4” 

per lo spostamento dell’asilo nido Rocco Jemma della Municipalità 2, interessato dagli interventi 

PNRR”; 

 

Impresa assuntrice dei lavori: con la medesima determina dirigenziale n.ro 18 del 31/08/2023, IG 

n. 1688 del 31/08/2023 , sono stati affidati il secondo gruppo di interventi per l’importo di € 

268.008,05, di cui € 1.946,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, alla 

impresa Costruzioni Meridionali srl, con sede in Giugliano in Campania alla Via San Vito 85/F, C.F. 

e P. Iva 03858691219, come da seguente quadro economico: 

 



2 

Voce Descrizione Importo Importo 

A Lavori  

A.1 Importo lavori da computo metrico estimativo € 292.565,31

A.1.1 Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.) € 1.946,82

A.2 Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 8,45 % € 266.061,23

A.3 Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.) € 0,00

A.4 Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.) € 1.946,82

A.5 Oneri della manodopera € 71.719,03

TOTALE LAVORI  (A.2+A.4) € 268.008,05

B.1 IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22% € 58.961,77

B.2 Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a  fattura, non soggetti a ribasso d'asta € 3.000,00

B.2.1 IVA su oneri di smaltimento 22% € 660,00

B.2.2 Oneri di smaltimento comprensivo di IVA € 3.660,00

B.3
Lavori in economia

B.4
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3,  D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per 

progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP € 4.681,04

B.5 Contributo ANAC

B.6 Imprevisti escluso IVA

B.6.1 IVA su imprevisti al 22%

B.7 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.579,94

B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso

€ 69.882,75

€ 337.890,80 TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  (A+B)

QUADRO ECONOMICO

SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

 
 

Contratto applicativo n. 2: è stato sottoscritto in data 05/10/2023, progressivo di registrazione n. 

5840 il 10/10/2023, per un importo dei lavori pari ad € 268.008,05, di cui € 1.946,82 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%; 

Consegna dei Lavori: i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 14/09/2023, come 

risulta da verbale di consegna dei lavori di pari data; 

 

Tempo stabilito per l’esecuzione: 90 gg., naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale 

di consegna dei lavori e, pertanto, il termine per dare ultimati i lavori scadeva il giorno 13/12/2023; 

 

Ultimazione dei lavori: i lavori sono ultimati in data 01/10/2023, risultando nei tempi previsti come 

accertato con verbale in pari data; 

 

Anticipo o ritardo dell’esecuzione dei lavori: l’impresa ha terminato i lavori nei tempi previsti;  
 

Danni di forza maggiore: durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza 

maggiore. 

 

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni 

di progetto, agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; 

Certificati di acconto: è stato emesso in data 04/10/2023, certificato di pagamento n. 1 in acconto 

per l’importo di € 266.600,00, oltre IVA al 22%, pari a € 58.652,00, per un totale di € 325.252,00;  

 

Stato finale: lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/11/2023, da 

cui risulta: 
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 Importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza      €  267.998,94 

 

a detrarre gli acconti corrisposti: 

 1° acconto               € 266.600,00 

resta a favore dell’impresa un credito netto di                  €     1.398,94 

  

(diconsi milletrecentonovantotto/94), oltre IVA come per legge.  

Confronto tra le somme autorizzate e quelle spese: la somma effettivamente spesa di € 

267.998,94 per lavori, comprensiva di oneri di sicurezza, è compresa nei limiti della somma 

autorizzata di € 268.008,05, con una minore somma spesa di € 9,11, oltre IVA, per complessivi € 

11,11 ; 

Riserve dell’impresa: l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve; 

 

Infortuni occorsi durante l’esecuzione dei lavori: non è avvenuto alcun infortunio; 

Regolarità contributiva: l’impresa è in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da 

DURC richiesto in data 08/02/2024, n. prot. INAIL_42384622, con scadenza validità 07/06/2024; 

Avviso ai creditori: gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai 

sensi dell’ex art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori ha 

rilasciato una dichiarazione, vistata dal R.U.P., attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla 

presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non stati 

prodotti danni di sorta; 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: non risulta che l'impresa abbia effettuato la cessione 

dei suoi crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 

pagamento relativi ai lavori in oggetto e che esistano atti impeditivi di altro genere. 

Napoli lì 08/01/2024 

                                     Il Direttore dei Lavori         

                                           ing. Benedetto De Vivo  
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