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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CASTEL DELL’OVO 

PROGETTO DI VARIANTE IN CdO   
ART. 149 D.LGS 50/2016 

 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - INTERVENTO PRIORITARIO - PARTE A 

INTERVENTI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI E PROPEDEUTICI 

ALL'INTERVENTO DI RESTAURO 

Primo Stralcio Funzionale  

 
Premessa 

- con Deliberazione n. 587 del 30 dicembre 2021, è stato approvato il Progetto di 

Fattibilità tecnica ed economica ed il Quadro Economico dell’intervento di 

Riqualificazione e valorizzazione di Castel dell’Ovo; 

- con Determinazione del dirigente del Servizio Progetti Strategici n. 2 del 3 agosto 

2023, senza impegno di spesa, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo – 

Intervento prioritario – Parte A “Interventi finalizzati al completamento delle indagini e 

propedeutici all’intervento di restauro”;  

- con Determinazione del dirigente del Servizio Progetti Strategici n. 2 del 4 agosto 

2023, I.G. n. 1600 del 1° settembre 2023, si è proceduto ad assumere l’impegno di 

spesa di € 112.002,81 oltre I.V.A. in favore del RTP GIRARDI (mandataria) – 

I.CO.M.E.S./ DI STEFANO/ SAVARESE/ COO.BE.C. (mandanti), per il primo 

contratto applicativo dell’Accordo Quadro – Lotto REM_3 afferente al Cluster 3 

“Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali”, aggiudicato con 

determinazione del Servizio tecnico patrimonio E1135 n.42 del 05/05/2023, per 

l’esecuzione dei lavori de quo “Interventi finalizzati al completamento delle indagini e 

propedeutici all'intervento di restauro”;  

- con verbale di Inizio Attività per Consegna dei lavori in via d’urgenza, redatto in data 

11.09.2023, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna delle aree per 

consentire al RTP di effettuare tutte le attività propedeutiche all’inizio effettivo dei 

lavori dell’intervento: “INTERVENTO PRIORITARIO - PARTE A INTERVENTI 

FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI E PROPEDEUTICI 

ALL'INTERVENTO DI RESTAURO”; 

- con verbale del 20.09.2023, come indicato nel verbale del 11.09.2023, sono state 

consegnate le aree di cantiere al RTP GIRARDI (mandataria)/ I.CO.M.E.S./ DI 

STEFANO/ SAVARESE/ COO.BE.C.;  

- il progetto prevedeva l’accesso al Castello, ai dipendenti del Comune e del 
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Segretariato Regionale MIC, da via Eldorado utilizzando l’ingresso alla Sala Italia e da 

questa agli elevatori mediante percorso protetto; 

- con verbale di coordinamento tra ing. Alessandro Messina - RSPP del Segretariato 
- arch. Angela Caliendo – funzionario Ufficio tecnico del Segretariato regionale 
MIC - ed il DL /CSE arch Salvatore Solaro venivano confermate le modalità di 

accesso agli uffici mediane la Sala Italia e gli ascensori così come previsto dal 

Progetto approvato; 

- il dott. Iavarone, funzionario di zona che sovrintende ai lavori di pulizia e scavo della 

Sala delle Colonne, ha richiesto un ulteriore approfondimento delle attività di pulizia; 

- che, successivamente alle prime fasi di intervento, il Segretariato Regionale, alla luce 

degli eventi sismici dell’area Flegrea, ha richiesto che fosse verificata la possibilità di 

realizzare una ulteriore via di accesso agli uffici; 

- in fase di approvazione del progetto esecutivo 1° stralcio l’arch. D’Apice, Funzionaria 

di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di 

Napoli, ha prescritto la sostituzione dell’infisso in metallo con un infisso  in legno. 

 

Tutto ciò premesso, in considerazione di quanto sopra riportato ed alla luce di quanto 

emerso durante questa prima fase dei lavori, il sottoscritto, sentito il RUP arch. Maria 

Teresa Sepe e la Dirigente l’arch. Rosa Pascarella, ha redatto la presente perizia variante 

in CdO redatta ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016. 

  
Relazione tecnica di variante 

 

La presente relazione  è parte integrante del progetto di variante in corso d’opera resa ai 

sensi dell’art. 149 del D. Lgs 50/2016. 

Le aree di intervento che interessano il primo stralcio funzionale corrispondono a quelle 

deputate a garantire l’accessibilità al complesso monumentale. 

Il progetto ha previsto, inoltre, la messa in sicurezza degli infissi lignei presenti sui 

prospetti, che risultano fortemente ammalorati ed a rischio di collasso.  

Come sopra accennato la presente variante si è resa necessaria per le motivazioni 

riportate in premessa. 

 
Percorso Protetto 
Per venire incontro alle esigenze del Segretariato Regionale, si è deciso di realizzare un 

percorso protetto per l’intero tratto scoperto della rampa Normanna. È stata realizzata una 

tettoia di protezione in tubi e giunti ricoperta con tavole metalliche e teli antipolvere a 

protezione degli utenti e dei dipendenti. 
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Tale percorso consentirà il passaggio in sicurezza degli utenti e dei dipendenti sia del 

segretariato che del Comune. 

Nella previsione di variante il percorso protetto rimarrà in essere fino all’inizio delle attività 

previste nel secondo lotto. 

Ciò consentirà agli utenti del castello di accedere, attraverso l’ingresso psoto alla fine di 

via Eldorado, di accedere alla sala Italia. Da questa potranno accedere sia agli ascensori, 

mediante un percorso protetto già realizzato.  In alternativa potranno percorre la rampa 

est, non oggetto di intervento, e la rampa Normanna idoneamente protetta dalla tettoia 

oggetto delle presente variante. 

 

Infisso in legno 
Nel progetto 1° stralcio già consegnato i progettisti hanno proposto la realizzazione di un 

infisso in metallo. Tale scelta era stata dettata dall’esigenza di avere un infisso più 

performante in termini di resistenza agli agenti atmosferici, ai sali marini e soprattutto che 

offrisse maggiori garanzie di durevolezza nel tempo. 

In fase di approvazione del progetto da parte della Soprintendenza, è stato invece 

prescritto che fosse realizzato un infisso in legno della stessa tipologia e disegno di quelli 

esistenti. 

Pertanto nella presente proposta di variante di presenta u infisso in legno pieno, dotato di 

vetrocamera ed ferramenta in acciaio inox. 

 

Puntellatura della volta sottostante la rampa est 
Durante la fase di montaggio del percorso protetto lungo la facciata est prospiciente il 

Borgo Marinari, venivano riscontrate delle criticità all’intradosso della volta sottostante la 

rampa est, per il tratto in prossimità dell’uscita di emergenza all’interno della Sala Italia. 

La volta si presenta a tratti lesionata e con profonde lacune dovute forse a crolli 

precedenti.  

In via del tutto cautelativa, considerata l’importanza del monumento ed in considerazione 

che la rampa est potrebbe servire comunque da passaggio per il trasporto di attrezzature 

e materiali necessari alle lavorazioni, si è scelto di puntellare l’intera volta sottostante con 

puntelli in acciaio e legno che resteranno per tutta la durata del cantiere. 

Si deciderà in corso d’opera, a seguito di più approfondite indagini sulla volta, se sarà 

necessario intervenire sulla struttura voltata. 

 

Approfondimenti Sala delle Colonne 
Il progetto 1° stralcio ha previsto alcuni interventi di pulitura e messa in sicurezza delle aree di 

scavo interne alla sala delle colonne. Questi consistono nella asportazione di materiali di 
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varia natura e di depositi incoerenti che raccolti con pale, scope ed aspiratori dall’area 

d’intervento, vengono trasportati in un’area di primo accumulo. 

Durante le fasi di pulizia il funzionario archeologo incaricato dell’alta sorveglianza, ha 

richiesto un maggiore approfondimento delle attività di pulizia in alcuni punti della Sala che 

comportano una maggiore durata e costi della stessa attività già prevista. 

Tutte le nuove attività previste nella perizia di variante trovano copertura nel Q. economico e, 

conformemente a quanto dettato dalla norma, non eccedono il 20% dell’importo oggetto del 

presente appalto. 

Per i nuovi prezzi si sono redatte analisi dettagliate da offerte quando non presenti nei 

prezzari ufficiali. 

Napoli 27.10.2023 

     Il D.L e CSE 

Arch. Salvatore Solaro 
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