AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE–NAPOLI S.p.A.

DIREZIONE IMPIANTI

COMUNE DI NAPOLI

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA DA RD CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

STUDIO DI FATTIBILITA'

ELABORATO N.:	TITOLO:
E.05	CRONOPROGRAMMA

SCALA:

Rev.	Data				
00	Giugno 2012				
01	Marzo 2013				
02	Luglio 2013				

GRUPPO DI LAVORO: Ing. Aldo Amitrano - Ing. Eugenio Ferrandino - Ing. Fabio Vivenzio - Geom. Mirko Langella - Dr. Ferdinando Coppola - Dr Giancarlo Avolio - Dr. Stefania Sammartino

A.S.I.A. o Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.
Sede Legale: 80147 NAPOLI o via Volpicella, 315
Sede Direzionale: 80078 Pozzuoli (NA) o via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 o Fax +39 081 7351577 o e-mail: asianapoli@tin.it o C.F. e P.Iva 07494740637

COMUNE DI NAPOLI

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA DA RD CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Viale della Resistenza "Scampia"

CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA "SCAMPIA" NAPOLI

CRONOPROGRAMMA

		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese
LAVORI 1	Stesura Progetto Definitivo	1																							
LAVORI 2	Iter autorizzativo Regione Campania				6																				
LAVORI 3	Stesura Progetto Esecutivo								1																
LAVORI 4	Predisposizione Cantiere								2																
LAVORI 5	Opere Civili ed infrastrutture													10											
LAVORI 6	Assemblaggio Impianto																	8							
LAVORI 7	Fase di avviamento e Collaudo																							3	

FASE 1	FASE 2	FASE 3
Progettazione ed Autorizzazione delle opere 7 mesi	Cantierabilità, Realizzazione delle opere, Installazione degli impianti 14 mesi	Avviamento 3 mesi