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Descrizione dell'opera: Lavori di manutenzione straordinaria dell’area mercatale del Borgo Sant’Antonio Abate 

CUP: B67H13002530004 
 
Committente: Municipalità 4   S. Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Zona Industriale,     Servizio Attività Tecniche 
 
Ente: Comune di Napoli 
 
Responsabile dei Lavori: ing. Francesco RAINONE 
 
Coordinatore per la progettazione: p.i. Ciro CORDARO 
 
Data:  dicembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Coordinatore per la progettazione 
 
 
 _____________________________ 



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

1 Allestimento cantiere via Cairoli 1-set-14 5 6-set-14

2 rimozione della pavimentazione 6-set-14 5 11-set-14

3 rifacimento appoggi chiusini e caditoie 11-set-14 8 19-set-14

4 massetto di allettamento 19-set-14 7 26-set-14

5 rifacimento della pavimentazione 26-set-14 15 11-ott-14

6 posizionamento chiusino in ghisa o caditoia 11-ott-14 4 15-ott-14

7 rimozione area cantiere via Cairoli 15-ott-14 2 17-ott-14

8 Allestimento cantiere via Porzio 17-ott-14 3 20-ott-14

9 rimozione della pavimentazione 20-ott-14 5 25-ott-14

10 rifacimento appoggi chiusini e caditoie 25-ott-14 8 2-nov-14

11 massetto di allettamento 2-nov-14 7 9-nov-14

12 rifacimento della pavimentazione 9-nov-14 15 24-nov-14

13 posizionamento chiusino in ghisa o caditoia 24-nov-14 4 28-nov-14

14 rimozione area cantiere via Porzio 28-nov-14 2 30-nov-14

15 Allestimento cantiere via Sant'Antonio 30-nov-14 3 3-dic-14

16 rimozione della pavimentazione 3-dic-14 5 8-dic-14

17 rifacimento appoggi chiusini e caditoie 8-dic-14 8 16-dic-14

18 massetto di allettamento 16-dic-14 7 23-dic-14

19 rifacimento della pavimentazione 23-dic-14 15 7-gen-15

20 posizionamento chiusino in ghisa o caditoia 7-gen-15 4 11-gen-15

21 rimozione area cantiere via Sant'Antonio 11-gen-15 2 13-gen-15

22 Allestimento cantiere P. S. Anna a Capuano 13-gen-15 3 16-gen-15

23 rimozione della pavimentazione 16-gen-15 5 21-gen-15

24 rifacimento appoggi chiusini e caditoie 21-gen-15 8 29-gen-15

25 massetto di allettamento 29-gen-15 7 5-feb-15

26 rifacimento della pavimentazione 5-feb-15 15 20-feb-15

27 posizionamento chiusino in ghisa o caditoia 20-feb-15 4 24-feb-15

28 rimozione area cantiere P.S.Anna a Capuano 24-feb-15 4 28-feb-15

N. TIPO LAVORI data inizio giorni data fine
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